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№ Мероприятие СПП-элемент 

1 Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 2х0,100 км Z67-TP42234513.01 

2 Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 2х0,070 км методом ГНБ Z67-TP42234513.02 

3 Реконструкция ТП 240 Z67-TP42234513.03 

 

2.3. Этапность выполнения работ: 

1-й этап 

 

2.3.1. Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор 

полосы отвода (линейные объекты); 

2.3.2. Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение 

проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. 

Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об 

утверждении схем расположения земельных участков. 

2.3.3. При прохождении ЛЭП 0,4 кВ по землям лесного участка (земли лесного фонда) 

направление заявления в министерство лесного хозяйства Смоленской области о 

предоставлении документации для выполнения межевания, кадастрового учета и 

предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания 

территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ). 

2.3.4. При прохождении ЛЭП 0,4 кВ по землям особо охраняемых территорий, землям 

водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, 

департамент культуры и т.п.) Смоленской области на предоставление условий размещения 

проектируемых сетей. 

2.3.5. Разработка ПСД одной стадией: проектной документации (пояснительной записки 

в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 (в редакции 

Постановления правительства № 963 от 27.05.2022), рабочей документации (в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой действующей НТД), сметной документации.  

2.3.6. Согласование ПСД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными 

органами (при необходимости, при соответствующем обосновании). 

2.3.7. В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по 

данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и 

проектную документацию повторного использования. 

2-й этап: 

2.3.8. Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с 

поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при 

строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, 

необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном 

ТЗ). 

 

3. Исходные данные для проектирования 
3.1. Максимальная присоединяемая мощность – 150,0 кВт, ранее присоединенная 

мощность 40,0 кВт. 

3.2. Категория надёжности электроснабжения: II (вторая). 

3.3. Номинальный уровень напряжения на границе разграничения балансовой 

принадлежности – 0,4 кВ. 

3.4. Мероприятия технических условий заключенного с заявителем договора об 

осуществлении технологического присоединения, подлежащие выполнению, в том числе 
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необходимость поэтапного ввода в работу строящихся (реконструируемых) объектов 

электросетевого хозяйства. 

3.5. Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в 

нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с 

заменой проводов.  

3.6. Схемы нормального режима ТП и фидеров сети 6 кВ и 0,4 кВ. 

3.7. Сведения об установленном оборудовании ТП. 

3.8. Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным 

токам замыкания на землю. 

3.9. Схема сети технологической связи. 

3.10. Сведения о программном обеспечении и оборудовании ЦУС. 

Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в 

соответствии с отдельным запросом Подрядчика.  

 

4. Требования к проектированию 

 

Проектно-сметная документация 

 

4.1. Пояснительная записка. 

 реквизиты заключенного договора об осуществлении технологического 

присоединения и иных документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектно-сметной документации; 

 исходные данные и условия для подготовки проектно-сметной документации; 

 сведения о климатической и географической характеристике района, на территории 

которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) 

распределительной сети 0,4-6 кВ. При проектировании учитывать Карты климатического 

районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Смоленской области.  

 описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения 

технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного 

роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых 

потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта; 

 сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-6 кВ, в т.ч. для 

линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и 

конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода; 

 сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и 

(или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться 

электросетевой объект; 

 сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий; 

 технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной 

сети 0,4-6 кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.); 

 обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам 

строительства с выделением этих этапов; 

 сведения об установленном «Узле учета». Текстовая часть пояснительной записки к 

проектной документации должна содержать отдельный пункт «Узел учета»;  

 сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной 

записки к проектно-сметной документации должна содержать пункт «Инновационные 

технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, 

примененных в рамках проекта. 
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 сведения о примененной иностранной (импортной) продукции. Текстовая часть 

пояснительной записки должна содержать раздел «Применение иностранной (импортной) 

продукции» с обоснованием применения иностранной (импортной) продукции на основе 

анализа рынка и формированием перечня иностранного (импортного) оборудования, 

материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией со стоимостью 

на основании сметного расчета. 

 

4.2. Проект полосы отвода. 

4.2.1. Привести в текстовой части  

− характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

− обоснование планировочной организации земельного участка; 

− расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и 

площадного объекта электросетевого комплекса; 

− мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления 

Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»).  

4.2.2. Привести в графической части 

 схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями, с 

планом трассы с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных 

участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса, с указанием 

надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих 

в пятно застройки; 

 разрешение на размещение объектов на территории Смоленской области, выдаваемое 

исполнительным органам государственной власти или органом местного самоуправления, 

уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной 

или муниципальной собственности, в соответствии с Постановлением Администрации 

Смоленской области от 28.05.2015 N 302 (ред. от 24.12.2021) "Об утверждении Положения о 

порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичного сервитута". 

Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта (ов) 

капитального строительства: 

 при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с 

приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности. 

 проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых 

являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в 

исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики 

на муниципальных землях. 

4.3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения (при проектировании ЛЭП). 

4.3.1. Привести в текстовой части 
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− сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта 

электросетевого комплекса (КЛ); 

− описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных 

конструктивных элементов (мероприятий по молниезащите, заземлению, а также мер по защите 

конструкций от коррозии и др.); 

− описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в.ч. 

соединительных и концевых муфт);  

− описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 

капитального строительства.  

4.3.2. Привести в графической части 

 схема нормального режима ЛЭП 0,4 кВ; 

 план трассы ЛЭП, профили переходов через инженерные коммуникации; 

− чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;  

− схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, 

грунтовые) дороги, а также через водные преграды; 

− профили пересечений с инженерными коммуникациями. 

4.4. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в 

состав проектно-сметной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного 

объекта или его части). 

4.5. Проект организации строительства: 

− характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 

отвода; 

− сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства; 

− сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 

участкам трассы; 

− перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций; 

− организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную 

последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической 

последовательности работ. 

4.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 

4.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

4.8. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого 

учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ 

(при необходимости, при соответствующем обосновании). 

4.9. В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета 

электрической энергии, выполнить разработку отдельного раздела проекта «Узел учета 

электрической энергии». Прибор учета должен удовлетворять требованиям Раздела III Правил 

предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета 

электроэнергии (мощности) утвержденными ПП-890 от 19.07.2020 г.» 

4.10. Требования к сметной документации 

4.10.1. При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) 

руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 

от 04.08.2020 № 421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а 

также внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети 

Центр и Приволжье». 

4.10.2. В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет 

стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным 

приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения 

стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ. 

4.10.3. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном 

по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления сметной 

документации. 

4.10.4. В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО 

«Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы 

(локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости 

строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, 

прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, 

иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS 

Word (*.doc, *.docx). 

4.10.5. При составлении сметной документации в соответствии с приказом Минстроя 

РФ №1046/пр от 30.12.2021 (в редакции Приказа №378/пр от 18.05.2022) с 30.12.2022 

использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями. В случае переноса срока 

вступления в действие базы ФСНБ-2022 использовать для составления сметной документации в 

базовом уровне цен базу ФЕР 2020 с актуальными дополнениями и изменениями. 

4.10.6. Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом 

требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы 

заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на 

осуществление строительного контроля. 

4.10.7. При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные 

расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку 

затрат. 

4.10.8. Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом 

Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/п, определить непосредственный размер и включить в 

сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-

разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также 

прочие и лимитированные затраты. 

4.10.9. В случае применения инновационных решений (в т.ч. результатов НИОКР ПАО 

«Россети»/ПАО «Россети Центр и Приволжье», реализованных в рамках лицензионных 

договоров), приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная 

стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по 

применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта 

«Сметная документация».  

4.10.10. В случае применения иностранной (импортной) продукции, выделенная 

стоимость такой продукции должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по 

применению иностранной (импортной) продукции» на основе сметных расчетов в разделе 
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проекта «Сметная документация».  

4.10.11. В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого 

учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-

ФЗ, установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой. 

 

4.11.   Требования к оформлению ПСД 

4.11.1. Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием 

местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период 

строительства. 

4.11.2. Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных 

коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они 

находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ. 

4.11.3. При выполнении рабочей документации необходимо   руководствоваться 

положениями ГОСТ Р 21.101-2020. Рабочая документация должна включать в себя следующие 

документы и материалы: 

4.11.3.1. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и 

монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы 

расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления 

(зануления), кабельный (кабельно-трубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, 

разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в 

монтажной зоне и т.п.); 

4.11.3.2. Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных). 

4.11.3.3. Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, 

изделий и узлов. 

4.11.3.4. Прилагаемые документы:  

 спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95; 

 опросные листы.  

4.11.4. Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое 

оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком. 

4.11.5. В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования 

информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением 

ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным 

знакам», распоряжения ПАО «Россети Центр» № ЦА/14/14-р от 03.02.2020, ЗИП и аварийный 

резерв (при обосновании). 

4.11.6. Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами ПСД 

предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе (в архивном коробе сброшюрованную в 

тома, сложенными на формат А4 (ГОСТ 2.301), в переплете с прозрачной пластиковой 

обложкой) и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, 

второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи 

принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектно-сметной документации, 

предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio (при необходимости по 

требованию Заказчика). 

4.11.7. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 

комплекта проектно-сметной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. 

Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию 

документации, представленной на бумажных носителях. 

4.11.8. Не допускается передача проектно-сметной документации в формате PDF с 

пофайловым разделением страниц. 
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4.11.9. В проектно-сметной документации должны использоваться утвержденные 

диспетчерские наименования объектов. 

4.11.10. Разработанная ПСД документация является собственностью Заказчика, и 

передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

 

4.12. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию 

 

4.12.1. Необходимость применения оборудования импортного производства должна 

быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с 

отечественными аналогами, с проведенным мониторингом рынка, подтверждающего отсутствие 

отечественных аналогов, а также пройти процедуру согласования Техническим советом 

Общества, в соответствии с регламентом РГ БП 11/13. 

4.12.2. Запретить при проектировании применение (импортного) программного 

обеспечения и радиоэлектронной продукции для обеспечения критически важной 

инфраструктуры. 

4.12.3. Технические решения проектной документации должны основываться на 

применении отечественного электротехнического оборудования, радиоэлектронной продукции и 

программного обеспечения, к которым относятся только те товары, которые включены в 

реестры Минпромторга России и Минцифры России (Реестр промышленной продукции, 

произведенной на территории Российской Федерации, Реестр радиоэлектронной продукции, 

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и 

прочие). Товары, не включенные в приведенные реестры Минпромторга России и Минцифры 

России, считать иностранными (импортными). 

4.12.4. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. 

4.12.5. При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - 6 кВ принять 

основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на 

поставку оборудования ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», 

окончательно уточнить на стадии проектирования.  

4.12.6. Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, 

ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям. 

4.12.7. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 

выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия 

функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и 

действующим отраслевым требованиям/ 

4.12.8. Технические решения проектной документации должны основываться на 

применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, 

материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети» (размещен на 

сайте ПАО «Россети» по ссылке 

https://rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/Porydok_provedeniya_attestacii_2022.pdf), в 

противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного 

прохождения процедуры аттестации. 

4.12.9. В спецификации оборудования, изделий и материалов в столбце «Примечания» 

должен быть указан номер заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» по 

оборудованию и материалам, подлежащим аттестации.  

4.13. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. 

Марку оборудования согласовать с Заказчиком. 

4.14. При проектировании объектов распределительной сети 6 кВ принять основные 

требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку 
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оборудования ПАО «Россети Центр» /  ПАО «Россети Центр и Приволжье», окончательно 

уточнить на стадии проектирования.  

4.14.1. По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный 

комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в 

соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по 

монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной 

эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. 

4.14.2. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 

круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 

проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 

лет. 

4.14.3.   Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6 кВ ПС, к которым подключены 

указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом 

существующей и перспективной мощности. 

4.14.4. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. 

В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования. 

4.14.5. Основные требования к ВЛ 6 кВ: нет. 

4.14.6. Основные требования к ВЛ 0,4 кВ: нет. 

4.14.7. Основные требования к КЛ 6 кВ: нет. 

 

4.14.8. Основные требования к КЛ 0,4 кВ: 

 

Запроектировать и выполнить строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ (РБ №12, АВ 

№1) ТП 240 до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя ориентировочной протяженностью 2х0,17 км, в 

том числе методом ГНБ 2х0,07 км. 

 

Напряжение КЛ, кВ 0,4 

Протяженность КЛ, км (ориентировочно) 2х0,170 

 (уточнить при 

проектировании) 

Сечение токопроводящей жилы КЛ, мм2 

4х185 

 (уточнить при 

проектировании) 

 

Количество КЛ, шт. 2 

 (уточнить при 

проектировании) 

 (уточнить проектом) 

Количество проколов, шт. /протяженность, км (ориентировочно) 2 шт. 

0,070 км 

 (уточнить проектом) 

Исполнение КЛ 0,4 кВ 3-х фазное 4-х жильное 

Марка кабеля 0,4 кВ Кабель с бумажной 

пропитанной изоляцией 

(марку уточнить при 

проектировании) 

 

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций 

кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в 
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ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и 

иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного 

указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 

0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры». 

Трубы для прокладки кабелей должны соответствовать СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО 

«Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ. 

Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в 

т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт. 

Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с 

действующим изданием ПУЭ. 

При проектировании КЛ выполнить следующие расчеты: 

− расчет величины емкостных токов; 

− расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической 

стойкости к токам КЗ; 

− проверку по падению напряжения. 

При прокладке КЛ 0,4 кВ предусмотреть: 

 защиту в соответствии с ПУЭ; 

 требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки,  ГНБ в местах 

переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности, 

пикеты. 

При прокладке КЛ в кабельных сооружениях должны быть обеспечены Требования по 

пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД.  

 

4.14.9. Основные требования к КТП 6/0,4 кВ: 

 

Запроектировать и выполнить замену коммутационных аппаратов в РУ 0,4 кВ ТП 240 

(№№ определить проектом, ориентировочно автоматические выключатели 2х320А). 

 

4.14.10. Основные требования к СТП 6/0,4 кВ: нет.  

4.14.11. Основные требования к разъединителю 6 кВ: нет. 

4.14.12. Основные требования к реклоузеру 6 кВ: нет. 

 

 

4.14.13. Дополнительные требования при технологическом присоединении потребителей 

до 150 кВт 

При проектировании технологического присоединения потребителей до 150 кВт должны 

быть учтены следующие требования, в части оптимизации (исключения) следующих проектных 

решений:  

 применения дорогих материалов (термостойкие трубы для прокладки КЛ с бумажно-

масляной изоляцией или изоляцией, пропитанной нестекающим изоляционным составом). 

 

5. Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации 

 

5.1. Требования по обеспечению информационной безопасности 

Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках 

подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации и 

решаемых задач должны быть направлены на: 
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 исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, уничтожения 

такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и 

распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

 исключение воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы и 

обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов; 

 восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания и хранения 

резервных копий необходимой для этого информации. 

Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка 

технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита 

информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие 

положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими 

подзаконным нормативно-правовым актам. 

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть 

проведены следующие мероприятия: 

 категорирование информационной системы в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 

127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их 

значений»; 

 разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии с 

Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 и 

БДУ ФСТЭК России; 

 разработка частного технического задания на подсистему информационной 

безопасности с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности 

объекта КИИ в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении 

Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации». 

5.2. Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной 

безопасности 

Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности 

Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению 

информационной безопасности на стадии проектирования Системы. 

При разработке Частного технического задания на создание подсистемы 

информационной безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации 

Системы должны быть учтены требования стандартов ПАО «Россети». 

В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз 

безопасности информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения 

функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ 

должны быть реализованы следующие организационные и технические меры: 

 идентификация и аутентификация (ИАФ); 

 управление доступом (УПД); 

 ограничение программной среды (ОПС); 

 защита машинных носителей информации (ЗНИ); 

 аудит безопасности (АУД); 
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 антивирусная защита (АВЗ); 

 предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ); 

 обеспечение целостности (ОЦЛ); 

 обеспечение доступности (ОДТ); 

 защита технических средств и систем (ЗТС); 

 защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС); 

 планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН); 

 управление конфигурацией (УКФ); 

 управление обновлениями программного обеспечения (ОПО); 

 реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ); 

 обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС); 

 информирование и обучение персонала (ИПО). 

В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость 

разработки пакета документов: 

 Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности; 

 Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности; 

 Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности. 

 

6. Требования к проведению СМР и ПНР 

6.1. Последовательность проведения работ: 

6.1.1. Подготовительные работы и поставка оборудования; 

6.1.2. Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений; 

6.1.3. Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном 

этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до 

первоначального состояния). 

6.1.4. Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с 

проектом) однолинейных схем 6кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и 

привязка ТС, ТИ и ТУ). 

6.2. Основные требования при производстве работ: 

6.2.1. Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных 

работ. 

6.2.2. Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне. 

6.2.3. Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом 

соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные 

календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком. 

6.2.4. Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, 

нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ. 

6.2.5. Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и 

согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение 

номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной 

организацией без изменения сметной стоимости). 

6.2.6. Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений 

на производство земляных работ. 

6.2.7. Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе 

строительства. 

6.2.8. Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными 

организациями. 
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6.2.9. Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее 

Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного 

завершения строительства объекта. 

6.2.10. Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в 

эксплуатацию Заказчиком по завершении работ. 

 

7. Требования к подрядной организации 
Подрядная организация: 

 должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при 

выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ не 

менее 3 лет; 

 должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования и 

строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ; 

− имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, по 

согласованию с Заказчиком. 

8. Гарантийные обязательства 

8.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 

60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с 

момента ввода в эксплуатацию. 

8.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 

любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 

гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить 

своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 

порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения 

Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 

дефектов. 

9. Сроки выполнения работ  
Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание - в течение 

120 календарных дней с даты подписания договора. 

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в 

соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 

 

10. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 

проектированию 

− Градостроительный кодекс РФ; 

− Земельный кодекс РФ; 

− Лесной кодекс РФ;  

− ПУЭ (действующее издание); 

− ПТЭ (действующее издание); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

− Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об 

утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 

− Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по 

обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации»; 
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− ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных 

систем в защищенном исполнении. Общие положения»; 

− Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции 

Постановления правительства № 963 от 27.05.2022); 

− Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 

и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями; 

− Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 

− Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 

комплексе»; 

− Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»; 

− СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-

110 кВ. Требования к технологическому проектированию»; 

− СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая 

арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы 

испытаний. Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая 

арматура для СИП-4. Общие технические требования». 

− СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию 

цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»; 

− СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 

− СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – 

секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»; 

− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) 

кВ. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ 

мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 






