

«Утверждаю»

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК Центра»
– «Воронежэнерго»

И.П.Клейменов

« 28 » февраля 2013 г.


Общий график

этапов работ по проведению аттестации рабочих
мест по условиям труда на 2013г.

в рамках БП №18 «Управление охраной труда» ЦПУ Персонал

N п/п	Этап работ	Сроки	Ответственный
1.	Проведение торгов, определение победителя	19.03.2013г.	Председатель конкурсной комиссии
2.	Представление в УПКиОТ анализа штатного расписания по состоянию на 01.12.2009 г.и на 19.03.2013г.	03.11.2010г.	Гарибашвили Л.А.
3.	Подготовка перечня рабочих мест, подлежащих аттестации	06.05.2013г.- 10.05.2013г.	Столповских Н.А.
4.	Подготовка договора на проведение аттестации	13.05.2013г.- 15.05.2013г.	Новиков Е.И. Столповских Н.А.
5.	Подписание договора на проведение аттестации рабочих мест	15.05.2013г.	Столповских Н.А.
6.	Подготовка приказа на проведение аттестации	15.05.2013г.- 17.05.2013 г.	Столповских Н.А.
7.	Проведение измерений и оценка показателей вредности и опасности на рабочих местах	20.05.2013г.- 31.05.2013г.	Комиссия, назначенная приказом по предприятию
8.	Подготовка отчетной документации по проведенной аттестации (карты, протоколы, план мероприятий)	03.06.2013г.- 20.06.2013г.	подрядчик
9.	Подписание акта о приеме выполненных работ	21.06.2013г.	Новиков Е.И. Столповских Н.А.

Начальник УПКиОТ  Н.А.Столповских

Начальник Управления по
Работе с персоналом  Е.И.Новиков