

Заказчик

(наименование организации)

**"Утвержден"**

Зам. директора по капитальному строительству филиала  
ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"  
В.Н.Шатских

« » 2014 г.



Сводный сметный расчет в сумме 277,791 т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Замена в линейных ячейках КЛ-6-112 и КЛ-6-402 ПС 110 кВ №2 существующих трансформаторов тока 6 кВ для техприсоединения офисного здания ИП "Нестеров Б.А.", расположенного (будет располагаться) по адресу: г.Воронеж, ул.20-летия Октября, 90а.

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г./ 1 кв. 2014 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛСР №1	Замена трансформаторов тока (6 шт.)		0,942	48,306		49,248
		Итого по Главе 2	0,000	0,942	48,306	0,000	49,248
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	<b>0,000</b>	<b>0,942</b>	<b>48,306</b>	<b>0,000</b>	<b>49,248</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,985%	0,000	0,019			0,019
4		Пусконаладочные работы				1,183	1,183
5	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				0,492	0,492

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9	0,000	0,019	0,000	1,676	1,695
		Итого по Главам 1-9	0,000	0,961	48,306	1,676	50,942
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	0,961	48,306	1,676	50,942
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
6		Проектные работы				5,094	5,094
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	5,094	5,094
		Итого по Главам 1-12	0,000	0,961	48,306	6,770	56,036
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,014	0,725	0,102	0,841
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	0,000	0,975	49,030	6,872	56,877
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2014г. СМР=6,36;Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,1	0,000	6,202	193,179	36,036	235,416
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	1,116	34,772	6,486	42,375
		Всего по сводному расчету	0,000	7,318	227,951	42,522	277,791

Выполнил:

Специалист 1 кат. УИ



/Л.Б.Пугачева/

Согласовано:

Начальник УКС



/С.В.Дмитриев/

Начальник УИ

/А.Б. Ларионов/

Заказчик

(наименование организации)

**"Утвержден"**

Зам. директора по капитальному строительству филиала  
ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"  
В.Н.Шатских

« » 201 г.



Сводный сметный расчет в сумме 222,281 т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Наладка системы автоматической настройки компенсации ДГР ПС 110 кВ №2 для техприсоединения офисного здания ИП "Нестеров Б.А.", расположенного (будет располагаться) по адресу: г.Воронеж, ул.20-летия Октября, 90а.

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г./ 1 кв. 2014 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2		Затрат нет		0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,985%	0,000	0,000			0,000
4		Пусконаладочные работы				16,175	16,175
5	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				0,000	0,000



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	16,175	16,175
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16,175</b>	<b>16,175</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16,175</b>	<b>16,175</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
6		Проектные работы				1,617	1,617
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	1,617	1,617
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>17,792</b>	<b>17,792</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,267	0,267
		<b>Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>18,059</b>	<b>18,059</b>
		<b>Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2014г. СМР=6,36;Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>188,374</b>	<b>188,374</b>
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	0,000	0,000	33,907	33,907
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>222,281</b>	<b>222,281</b>

Выполнил:

Специалист 1 кат. УИ



/Л.Б.Пугачева/

Согласовано:

Начальник УКС



/С.В.Дмитриев/

Начальник УИ

/А.Б. Ларионов/