


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции
ЛЭП 6(10)/0,4 кВ по технологическому присоединению объектов
(ТЗ № 44/2022/48/2)

Начальная (максимальная) цена договора	3 088 975,00 руб. без НДС НДС 20% 617 795,00 руб. 3 706 770,00 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с приложением

Заместитель директора по
инвестиционной деятельности



А.Ю. Розысков

филиал ПАО "Россети - Центр" Костромаэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

_____ 20__ г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 3706,77 тыс. руб. в прогнозных ценах

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО "Россети - Центр" Костромаэнерго

А.Ю. Розысков

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

_____ 20__ г.

« 12 » _____ 2022г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети - Центр" - Костромаэнерго № 52261 рассчитана в ценах 2023 года

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		1 861,57	980,57	-	2 842,14
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		1 861,57	980,57	-	2 842,14
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории		-	-	-	-
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		1 861,57	980,57	-	2 842,14
	Глава 8. Временные здания и сооружения		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		1 861,57	980,57	-	2 842,14
	Глава 9. Прочие работы и затраты		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	-	-
	Прочие затраты		-	-	162,93	162,93
	Итого по главам 9 и 11		-	-	162,93	162,93
	Итого по главам 1-9, 11		1 861,57	980,57	162,93	3 005,07
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль		-	-	-	-
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		1 861,57	980,57	162,93	3 005,07
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы		-	-	-	-
	ПИР по ВЛ		-	-	83,91	83,91
	ПИР по КЛ		-	-	-	-
	ПИР по ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 12		-	-	83,91	83,91
	Итого по главам 1-12		1 861,57	980,57	246,84	3 088,98
	Итого с резервом в прогнозных ценах		1 861,57200	980,56500	246,83800	3 088,97500
	Налоги и обязательные платежи		-	-	-	-
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	372,31440	196,11300	49,36760	617,79500
	Итого с НДС		2 233,88640	1 176,67800	296,20560	3 706,77000

Составил

Составил *Подпись*