

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

"27" 2018г.

Сводный сметный расчет в сумме 6 065,485 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для технологического присоединения потребителей электрической энергии Зоны № 10Н (2018г)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	848,431		39,918	177,029	1 065,378
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	259,824		12,232	54,209	326,265
4	Расчет	Строительство КЛ-10кВ		801,423		134,965	936,388
5	ЛДСР	Установка ТП-10/0,4кВ	273,634		1 581,316		1 854,950
6	ЛДСР	Установка РЛК	70,852		335,608		406,460
		Итого по Главе 2	1452,741	801,423	1969,074	366,203	4589,441
		Итого по Главам 1-2	1452,741	801,423	1969,074	366,203	4589,441
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
8		Пусконаладочные работы				140,480	140,480
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	140,480	140,480
		Итого по Главам 1-9	1452,741	801,423	1969,074	506,683	4729,921
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по главам 1-10	1452,741	801,423	1969,074	506,683	4729,921
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Проектные работы				324,650	324,650
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	324,650	324,650
		Итого по главам 1-12	1452,741	801,423	1969,074	831,333	5 054,571
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.	1452,741	801,423	1969,074	831,333	5 054,571
13		НДС 20%	290,548	160,285	393,815	166,267	1010,914
		Всего по сводному расчету	1743,289	961,708	2362,889	997,600	6 065,485

Выполнил:

Инженер I категории

/Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б.Ларионов