

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра - Воронежскверто"

В.Н.Шатских



Сводный сметный расчет в сумме 11 291,969 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 2 (2019 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	4 235,583		216,667	959,586	5 411,836
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	927,282		47,428	210,091	1 184,801
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	213,993		1 362,357		1 576,350
5	ЛСР	Установка РЛК	52,912		242,536		295,448
6	Расчет	КЛ 10 кВ	196,952			36,350	233,302
		Итого по Главе 2	5626,722	0,000	1868,988	1206,027	8701,737
		Итого по Главам 1-2	5626,722	0,000	1868,988	1206,027	8701,737
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
7	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
8		Пусконаладочные работы				116,040	116,040
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	116,040	116,040
		Итого по Главам 1-9	5626,722	0,000	1868,988	1322,067	8817,777
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	5626,722	0,000	1868,988	1322,067	8817,777
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Проектные работы				592,197	592,197
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	592,197	592,197
		Итого по Главам 1-12	5626,722	0,000	1868,988	1914,264	9 409,974
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2018г.		5626,722	0,000	1868,988	1914,264	9 409,974
13	ФЗ №303 от 03.08.2018 г.	НДС 20%	1 125,344	0,000	373,798	382,853	1881,995
		Всего по сводному расчету	6752,066	0,000	2242,786	2297,117	11 291,969

Выполнил:

Инженер I категории

Согласовано:

Начальник УИ

Л.Б.Пугачева

А.Б.Ларионов