

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству  
Филиала ПАО "МРСК Центра" Воронежского филиала

В.Н. Шатских

14

Сводный сметный расчет в сумме 9398,501 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны №49 (2019 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2		Техприсоединение потребителей зоны №49	4699,384	0,000	1623,396	921,542	7244,322
		Итого по Главе 2	4699,384	0,000	1623,396	921,542	7244,322
		Итого по Главам 1-2	4699,384	0,000	1623,396	921,542	7244,322
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	4699,384	0,000	1623,396	921,542	7244,322
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%	Производство работ в зимнее время 1,9%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				126,005	126,005
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	126,005	126,005
		Итого по Главам 1-9	4699,384	0,000	1623,396	1047,547	7370,327
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	МДС81-35 2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4699,384	0,000	1623,396	1047,547	7370,327
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7		Проектные работы				461,757	461,757
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	461,757	461,757
		Итого по Главам 1-12	4699,384	0,000	1623,396	1509,304	7832,084
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС81-35 2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2019г.	4699,384	0,000	1623,396	1509,304	7832,084
10	ФЗ № 303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	939,877	0,000	324,679	301,861	1566,417
		Всего по сводному расчету	5639,261	0,000	1948,075	1811,165	9398,501

Выполнил:

Инженер 1 категории

Согласовано:

Начальник УИ

Назарьева

А.А. Назарьева

Ларионов

А.Б. Ларионов