
 

 

 

  

 

 

 

Техническое задание № 15 

на проведение конкурса по выбору подрядчика 

на выполнение ПИР, СМР и ПНР 

ЛЭП-10(6) кВ, ЛЭП-0,4 кВ и ТП 10(6)/0,4 кВ, 

реконструкция яч. 10 кВ на ПС-110 кВ «Волово», 

                     расположенных в Воловском, Елецком, Усманском, Добринском, 

                    Тербунском, Хлевенском и Задонском районах 

по договорам технологического присоединения 
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1. Объект конкурса и общие данные о нём. 

1.1. Объект конкурса. 

Проведение проектных (включая получение ИРД), строительно - монтажных, пусконаладоч-

ных  работ по объектам технологического присоединения  по объектам отраженным в табли-

це 1.1   

2. Общие требования при выполнении работ: 

Место выполнения работ: отражено в таблице 1.1. 

Срок выполнения работ:   

- пункты №№ 2 – 13 Таблицы 1.1 - в течение 90 календарных дней с момента за-

ключения договора 

- пункт №1 Таблицы 1.1. – в течение 190 календарных дней с момента заключения 

договора. 

Работы должны быть выполнены в соответствии с законодательными актами Рос-

сийской федерации,  СНиП, ПУЭ и прочими  нормами и правилами. 

Условия оплаты: в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами акта 

выполненных работ. 

3. Требования к участнику торговой процедуры: 

      3.1. Требования к проектной организации: 

 Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид дея-

тельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом 

СРО, а так же опыт проектно-изыскательских работ аналогичных объектов не 

менее 3 лет. Выбор Субподрядчиков должен быть письменно согласован с За-

казчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика; 

 Участник конкурсной процедуры обязан приложить письма с указанием готов-

ности организации участвовать в качестве субподрядчика для выполнения 

данного вида работ; 

 Проектная организация должна выполнить собственными силами полный объ-

ем проектирования без привлечения субподрядных организаций. 

  Проектная организация обязана представить понедельный (в случае если объ-

ект единичный - поэтапный) график сдачи полностью согласованной проектно-

сметной документации. Срок выполнения ПСД – в соответствии с календар-

ным планом- графиком. 

 Работы считаются выполненными и проект принятым, если в срок, указанный 

в договоре, представлен полный комплект проектно-сметной документации, 

согласованный со всеми заинтересованными организациями и техническими 

службами и утвержденный к производству работ. 

 

3.2. Требования к строительно-монтажной организации 

 Предоставить в документации к процедуре торгов перечень имеющегося у 

Подрядчика оборудования и материалов, либо подтверждение о наличии за-

ключенных договоров на поставку оборудования и материалов, необходимых 

для выполнения данной работы. 

 Подрядчику  в документации к процедуре торгов необходимо предоставить 

качественный и количественный список лиц, планируемых для выполнения 

строительно-монтажных работ, а также перечень имеющейся строительной 

техники достаточный для выполнения данных работ. 

 Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид дея-

тельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом 

СРО, а так же опыт строительно-монтажных и наладочных работ аналогич-

ных объектов не менее 5 лет. Выбор Субподрядчиков должен быть письменно 

согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу 
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субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный перечень работ, 

выполняемых субподрядчиком. Подрядчик должен выполнить собственными 

силами не менее 50% от общего объёма  строительно-монтажных работ. 

 Все работы, производимые организацией, должны соответствовать  календар-

ному  плану - графику. 

 

4. Состав работ: 

 проведение геодезических, а также  (при необходимости) геологические изыс-

каний на месте производства работ; 

 разработка проектно- сметной документации; 

 согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными 

организациями, надзорными органами, филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Ли-

пецкэнерго»; 

 производство строительно-монтажных работ (с поставкой материалов и обору-

дования); 

 производство пуско-наладочных работ; 

 проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию 

 оформление формы КС-14. 

  

5. Объем работ включаемых в проект. 

 Проведение предпроектного обследования объекта. Определение различных 

вариантов прохождения трасс ЛЭП 0,4-10 кВ, количества, типа ТП и выбором 

оптимального варианта, с точки зрения, технического и экономического 

обоснования.  

 Выполнение изыскательских работ на месте строительства и реконструкции 

линий, ТП. 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации  и    требования  

к  их    содержанию»    проектная   документация,   должна,   в   том   числе   

содержать: 

а) Раздел 1 «Пояснительная записка»: 

 сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строи-

тельства) и   (или)    постоянное   пользование, обоснование  размеров изымае-

мого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода 

земель для конкретных видов  деятельности, или правилами землепользования 

и застройки, или проектами планировки, межевания территории, при необхо-

димости изъятия земельного участка; 

 сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 

объект капитального строительства; 

 сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правооб-

ладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) по-

стоянное пользование; 

               б) Сметный расчет стоимости строительства содержит главу 1 «Подготовка терри-

тории строительства». 

Положениями «Методики определения сметной стоимости строитель-

ной продукции на территории Российской Федерации»  (МДС 81- 35.2004), 

утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, реко-

мендовано при составлении главы  

1 сводного сметного расчета стоимости строительства включать такие основ-

ные виды прочих работ и затрат, в том числе как: 
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 оформление земельного участка и разбивочные работы; затраты по отводу зе-

мельного участка, выдаче архитектурно - планировочного задания и выделе-

нию красных линий застройки; 

 плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а 

также выплата земельного налога (аренды) в период строительства; 

 плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирова-

ния и строительства объекта; 

 затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово - огородные 

насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, 

наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу 

зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен 

сносимых). 

 

Проектная организация должна  предусматривать следующие виды земле-

устроительных, кадастровых,  оценочных и геодезических работ: 

 обоснование размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе 

путем выкупа, для размещения объекта капитального строительства; 

 сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на 

которых предполагается размещение объекта капитального строительства; 

 сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных 

регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается 

размещения объекта капитального строительства; 

 получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу 

или временному занятию при строительстве объекта капитального строитель-

ства; 

 разработка и утверждение в установленном порядке схемы расположения зе-

мельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих терри-

торий; 

 оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструк-

ции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержден-

ных в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка 

в соответствии с возможными вариантами их выбора; 

 получение в установленном порядке решения о предварительном согласова-

нии места размещения объекта капитального строительства, утверждающее 

акт о выборе земельных участков; 

 подготовка в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользовате-

лей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, 

в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных 

участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства; 

 подготовка в письменной форме согласия землепользователей, землевладель-

цев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при раз-

деле, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные 

участки, необходимые для размещения объекта капитального строительства; 

 При проектировании строительства определить границы охранной зоны объек-

та электросетевого назначения на местности с подготовкой карты (плана) объ-

екта землеустройства и ее согласования в Управлении Росреестра по Липецкой  

области. 

 Определить размеры земельных участков и их координаты, необходимые для 

установки опор ВЛ, в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства и Постановлением Правительства РФ № 486 от 11.08.2003 года. 
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 Защиту ЛЭП 0,4-10 кВ и оборудования КТП от атмосферных и коммутацион-

ных перенапряжений. 

 Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения 

монтажных работ, график поставки оборудования и т.д. 

 Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть 

мероприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на 

возмещение убытков землепользователям, на благоустройство при строитель-

стве ЛЭП. 

 Предусмотреть (в случае необходимости) разработку и согласование проекта 

освоения лесов. 

 Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда». 

 Сметную стоимость строительства, рассчитанную в двух уровнях цен: в базис-

ном по состоянию на 01.01.2000 года и текущем, сложившимся ко времени со-

ставления смет. 

 В сметную документацию включить затраты на проведение работ: 

 согласование со всеми заинтересованными сторонами; 

 налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим 

законодательством; 

 все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС; 

 электротехнические измерения; 

 пуско-наладочные работы; 

 демонтаж  утративших своё назначение, не пригодных к дальнейшему 

использованию ЛЭП 0,4-10 кВ, КТП,  доставка демонтированных мате-

риалов и оборудования на склады РЭС;  

 утилизация строительного мусора и непригодных к дальнейшему ис-

пользованию материалов; 

 расчистка и вырубка просек, обрезка крон деревьев и кустов для обеспе-

чения расстояния от проводов до деревьев и кустов при наибольшей 

стреле провеса проводов и наибольшем их отклонении, утилизация по-

рубочных остатков. 

 Выполнить заказные спецификации на материалы и оборудование, необходи-

мые для строительства. 

 

6. Требования к проектно-сметной документации (ПСД): 

 Выполнена в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации    и    

требования    к    их    содержанию»; 

 Обеспечены требования к проектной и рабочей документации - ГОСТ Р 

21.1101-2009; 

 Инженерные изыскания  выполнены в соответствии с требованиями СНиП 11-

02-96; 

Принятые проектные решения должны соответствовать действующим норма-

тивным документам, а также «Технической политике ОАО «МРСК Центра» в 

распределительном электросетевом комплексе», утвержденной приказом ОАО 

«МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010 года и Концепции построения рас-

пределительной сети 0,4-10 кВ с переносом пунктов трансформации электро-

энергии к потребителю, Технического задания для формирования схем разви-

тия РС 0,4-10 кВ и РС 35-110 кВ ОАО «РОСЭП», типовым требованиям к 

корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного 

назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра»; 
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 Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расче-

ты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) 

экземпляр в электронном (сканированном) виде, на СD или DVD носителе. В 

электронном виде, текстовую и графическую части проекта представить в 

стандартном формате PDF, позволяющем просмотреть их и распечатать с по-

мощью бесплатного ПО Adobe Reader, в виде одного файла с названием соот-

ветствующим шифру проекта и содержащим все части проекта. Сметную до-

кументацию представить в формате RTF или XLS (для просмотра и печати с 

помощью MS Office). 

 Разработанная проектно-сметная документация является собственностью фи-

лиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» и передача её третьим лицам 

без согласия собственника запрещается. 

 Предусмотреть в проекте работы по благоустройству реконструируемых объ-

ектов электроэнергетики. 

 Проект выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (действующее изда-

ние). 

 Проект согласовать с управлением Государственного экологического и техно-

логического надзора по Липецкой области, РЭС  и подразделениями и служба-

ми филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», а также  иными уполно-

моченными организациями. 

 Размещение электросетевых объектов должно соответствовать «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и сооружениям», опреде-

ленных СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарные правила и нормативы». 

 Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответ-

ствии с ПУЭ (седьмое издание). 

 В составе проекта выполнить Задание заводам-изготовителям на поставку обо-

рудования и материалов. 

 Подрядчик гарантирует устранение замечаний по ПСД в течении всего срока 

действия документов. 

 

7. Требования к организации ремонтных, строительных работ: 

Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, 

охраны труда, санитарии и пожарной безопасности. 

Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика под-

твержденными: сертификатами, накладными, счетами- фактурами, и отве-

чающих требованиям технической политики ОАО МРСК Центра.. На всё 

имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представ-

лена подробная номенклатура. 

Подрядчик должен перед присоединением произвести необходимые наладочные 

работы и профилактические испытания оборудования. 

Подрядчик должен предоставить календарный, понедельный сетевой график вы-

полнения СМР с указанием конкретных объемов по объекту в физических 

параметрах и стоимостном выражении. 

 

8. Общие требования к основному электротехническому оборудованию. 

К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям: 

 положительное заключение МВК, ТУ для российских производителей, со-

гласованные с ОАО «Холдинг МРСК», или иные документы, подтвержда-

ющие соответствие требованиям ОАО «Холдинг МРСК»; 

 оборудование, впервые поставляемое для нужд ОАО «МРСК Центра» 

должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сро-
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ком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не 

менее трех лет; 

 оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ОАО «МРСК 

Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные 

образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант; 

 для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, 

сертификаты соответствия выпускаемого для других отраслей и ведомств 

функциональных и технических показателей оборудования условиям экс-

плуатации и действующим отраслевым требованиям; 

 сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сер-

тификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертифи-

кации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 г.; 

 оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства 

электроустановок» (ПУЭ 7-е издание), требованиям стандартов МЭК и 

ГОСТ и технической политике «МРСК Центра». 

 Поставка оборудования производится после получения письменного согла-

сования филиала ОАО МРСК Центра – «Липецкэнерго»; 

Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: 

 подрядчик должен предоставить комплект запасных частей, расходных ма-

териалов и принадлежностей (ЗИП); 

 объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по 

готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного 

срока эксплуатации. 

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения: 

 упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортиро-

вание, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и рас-

ходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в 

технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или 

МЭК. 

 

9. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к 

строительству. 

СНиП  12-01-2004 «Организация строительного производства». 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требова-

ния. 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное 

производство. 

ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопас-

ности». 

Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 

34.03.384-96. 

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ, РД 34.03.285-97. 

Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо 

опасных работ на стройках Минэнерго. 

Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в стро-

ительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях 

Минэнерго. 

Разработанные и утвержденные  технологические карты. 

Заводские инструкции и ТУ на оборудование, рабочие чертежи и проект произ-

водства работ (ППР). 
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ПОТРМ-016-2001 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 

Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники 

производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра». 

ПУЭ (действующее издание). 

ПТЭ (действующее издание). 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 

июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним»; 

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78 «О землеустройстве»; Федеральный 

закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости»; 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель из одной 

категории в другую»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. «Об 

утверждении правил определения размеров земельных участков для разме-

щения воздушных линий электропередачи и опор связи, обслуживающих 

электрические сети»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условиях использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 621 

«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требова-

ний к ее составлению»; 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 

«О составе проектной документации и требования к их содержанию»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий»; 

Приказ Минюста России от 20 февраля 2008 г. № 34 «Об утверждении форм заяв-

лений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества»; 

Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустрой-

ства, утвержденные Росземкадастром 17.02.2003; 

Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании 

новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, утвер-

жденные Росземкадастром 17.02.2003; 

Инструкция по межеванию земель. Роскомзем 1996 г.; Методика определения сто-

имости строительной продукции на территории Российской Федерации 

(МДС 81-35.2004), введенная в действие постановлением Госстроя России от 

05.03.2004 N 15/1; 

Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 256 «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)»; 

Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г № 255 «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 

2)»; 
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Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г № 254 «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Требования к отчет у об оценке (ФСО № 

3)»; 

Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. № 412 «Об утверждении 

формы межевого плана и требования к его подготовке, примерной формы 

извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков»; 

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства Утвержден 

и введен в действие постановлением Госстроя России № 213 от 23 декабря 

2003 года; 

Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление 

проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного ка-

дастра и мониторинга земель (ОНЗТ-96). 

 

10. Основные требования к выполнению работ. 

Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертифи-

каты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть со-

гласованы в письменном виде с филиалом ОАО МРСК Центра- Липецкэнер-

го.  

Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 

производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном 

объеме по завершению реконструкции объекта. 

Все необходимые согласования с шеф-монтажными и со сторонними организаци-

ями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самосто-

ятельно. 

При монтаже металлоконструкций, оборудования, проводов и тросов Подрядчик 

обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа. 

При выполнении строительных работ обязательно применение специальных меро-

приятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки. 

До сдачи – приемки объекта в эксплуатацию подрядчик проводит согласование 

охранной зоны ВЛ с органами Ростехнадзора в соответствии с Приказом № 

179 от 24.05.2010 г. об утверждении порядка согласования Федеральной 

службой  по экологическому, технологическому и атомному надзору границ 

охранных зон в отношении объектов электросетевого  хозяйства. 

Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНиП и ПУЭ и 

другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны 

быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчи-

ком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъ-

являемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком. 

 

11. Правила контроля и приемки работ. 

Руководители работ, участвующие в строительстве, совместно с представителями 

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» осуществляют входной 

контроль качества применяемых изделий и материалов, проводят оператив-

ный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют со-

ответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документа-

ции, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строи-

тельства. 

Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с 

действующим СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выпол-

ненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты 

выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при 
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приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет 

и в сроки, установленные приемочной комиссией. 

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и при-

влеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-

монтажных работ возлагается на подрядную организацию. 

 

12. Гарантии исполнителя строительных работ. 

Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие рекон-

струируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение  не 

менее 5 лет с момента включения объектов под напряжение. 

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 

любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. 

Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна 

быть застрахована. 

 

13. Описание основных  объемов работ: 

окончательные объемы работ определить в соответствии с ПСД,  утвержденной  

техническим блоком филиала ОАО МРСК Центра - Липецкэнерго: 

-      Определяются индивидуальными ТЗ на объекты. 

    - Сметная документация составляется в программе «Гранд-Смета» обновленная база 

2009 г. в соответствии с регламентом. Распоряжение ЦА-37-143р от 24.08.2011 г 

- Для составления локальных смет необходимо применять сборники территориальных 

единичных расценок, действующие на территории Липецкой области (база 2001 г. 

в редакции 2009 г.). 

- Расчет локальных смет выполнить в базовых ценах, а перевод в текущие цены произве-

сти в сводном сметном расчете. 

- В сводном сметном расчете учесть среднегодовой коэффициент на зимнее удорожание,  

непредвиденные затраты, НДС. 

-При отсутствии расценок применить ФЕРы с перечетом цен. 

  

 

 

 

Начальник УИ                                                              Ю.А. Афанасьева 

 

Начальник ОПР                                                            О.А. Серёдкин 
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