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 Пояснительная записка 

 

2. Пояснительная записка 

2.1 Общая часть 

Проект на реконструкцию существующих электросетей напряжением 10 кВ и 0,4кВ 

пересекающих автомобильную дорогу А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой 

Белоруссия км 40+500 - км 53+000 в Брянской области выполнен на основании: 

 - технических задания; 

 - материалов обследования; 

 - действующих нормативных документов. 

 В состав проекта входит: 

- Реконструкция ВЛ-10кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» км 42+700 - 

км42+760; 

- Реконструкция ВЛ-0,4кВ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" км 46+520 - 

км46+560; 

- Реконструкция ВЛ-0,4кВ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" км 46+800 - км 

46+840; 

- Реконструкция ВЛ-10кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» км 51+450 - км 

51+520. 

2.2 Технические и строительные решения. 

 Согласно метеорологическим данным район климатических условий принят: 

 -по гололеду II (толщина стенки гололедного отложения 15 мм) 

 -по ветру I (расчетная скорость ветра 25м/с, скоростной напор ветра 400 Па) 

 Расчетное удельное сопротивление грунта принято равным 100 Ом*м. 

 Перечень пересечений с указанием отметок земли у опор, отметок подвеса нижнего 

провода и габаритов приведены в ведомости пересекаемых коммуникаций и предоставлены 

заказчиком. 

 Расстояние по вертикали от проводов до покрытия проезжей части дорог всех 

категорий - 7,0 м (ПУЭ 2.5.258). 

Расстояние по горизонтали от основания или любой части опоры до бровки земляного 

полотна дороги - высота опоры, а в стесненных условиях от любой части опоры до подошвы 
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насыпи - 5 м (ПУЭ.2.5.258). 

Железобетонные опоры ВЛ-10кВ устанавливаемые в результате реконструкции дороги 

заземляются с сопротивлением 10 Ом в населенной местности и 30 Ом в ненаселенной 

местности.  

Железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ устанавливаемые в результате реконструкции дороги 

заземляются с сопротивлением 30 Ом. Конструкции заземляющих устройств предусмотрены 

по типовому проекту 3.407-150. 

2.3 Охрана окружающей среды 

Запроектированные электросети не являются источником загрязнения, не оказывают 

вредного воздействия и не нарушают естественных условий окружающей природной среды, а 

их строительство и эксплуатация являются экологически чистыми процессами, поэтому 

выполнение специальных природоохранных мероприятий проектом не предусматривается. 

2.4 Охрана труда и техника безопасности. 

Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемых 

объектов обеспечивается принятием всех проектных решений в строгом соответствии с 

"ПУЭ", "Правилами техники безопасности в строительстве", требования которых учитывают 

условия безопасности труда, предупреждения производственного       

травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 

- использование техники и специального оборудования; 

- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в 

конструкции которых заложены принципы охраны труда; 

- высокая степень механизации строительно-монтажных работ; 

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с технологическими 

картами. 

Строительные, монтажные и наладочные работы, а также эксплуатацию 

электроустановок производить в соответствии с ПУЭ, ПТБ и СНиП IV-4-80. 

2.5. Проект организации строительства 

2.5.1. Исходные данные для проектирования 

Настоящий раздел проекта разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

Организация строительства: 

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительства производства»; 
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- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», изд. 2005 г., 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений», изд. 1991; 

- СНиП 3.02. 01-87 «Земляные работы, основания и фундаменты»; 

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

- Инструкция по разработке проектов организации строительства электроэнергетики 

Минэнерго СССР, ВСН 33-82* 

Охрана труда и техника безопасности при строительстве: 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»; 

Пожарная безопасность при строительстве: 

- ППБ 01-03* «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

- СО 34.03.307 (РД 34.03.307) «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ на объектах Минэнерго СССР», Москва, Информэнерго, 1989. 

2.5.2. Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, 

подлежащих переустройству и монтажу. 

Ведомость переустраиваемых и монтируемых надземных коммуникаций  

Местоположение 
Правый угол 

пересечения 

Наименование 

линии 

км 42+700 – км 42+760 80 ВЛ 10 кВ 

км 46+520 – км 46+560 69 ВЛ 0,4кВ 

км 46+800 – км 46+840 83 ВЛ 0,4кВ 

км 51+450 – км 51+520 135 ВЛ 10 кВ 

2.5.3. Объемы основных строительных монтажных и специальных работ. 

Участок км 42+700 – км 42+760 

№п/п Наименование работ  ед. изм. Кол-во 

Демонтаж 

1 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1опора 7 
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2 

Демонтаж железобетонных опор ВЛ 10 кВ без приставок: 

одностоечных 1 опора 2 

3 

Демонтаж железобетонных опор ВЛ 10 кВ без приставок: 

две стойки 1 опора 1 

4 

Демонтаж железобетонных опор ВЛ 10 кВ без приставок: 

три стойки 1 опора 1 

Монтаж 

1 Подвеска проводов 3хСИП 3  1х70 мм2 м 267 

2 

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через 

препятствия: автомобильные дороги категории II 

1 

переход 1 

3 Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ всего: шт. 2 

 

      в т.ч. с траверсами без приставок: одностоечных 

без подкосов на стойках  СВ164-12 шт. 2 

4 Установка железобетонных плит П-3и шт. 2 

5 Установка железобетонных анкеров АЦ-1 шт. 6 

6 

Устройство заземления ВЛ-10кВ R<10Ом (т.п. 3.407-150 ЭС 

07) шт. 2 

7 

Проводник заземляющий ст. круглая Ф10мм открыто по 

опоре с креплением металлическими лентами м 20 

8 Установка ОПН на существующие опоры компл. 2 

Участок км 46+520 – км 46+560 

№п/п Наименование работ ед. изм. Кол-во 

Демонтаж 

1 Демонтаж: 4-х проводов ВЛ 0,4 кВ 1опора 5 

2 

Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ без приставок: 

одностоечных 1 опора 2 

Монтаж 

1 Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ 3х70+1х70 мм2 м 148 

2 

Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ на переходах через 

препятствия: автомобильные дороги категории II 

1 

переход 1 

3 Установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ всего: шт. 2 

 

      в т.ч. с траверсами без приставок: одностоечных шт. 1 
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без подкосов на стойках  СВ110-5 

 

      в т.ч. с траверсами без приставок: одностоечных 

без подкосов на стойках  СНВ-7-13 шт. 1 

4 

Устройство заземления ВЛ-0.4кВ R<30Ом  (т.п. 3.407-150 

ЭС 07) шт. 4 

5 

Проводник заземляющий ст. круглая Ф10мм открыто по 

опоре с креплением металлическими лентами м 20 

6 Установка ограничителя перенапряжений SE46 шт. 6 

Участок км 46+800 – км 46+840 

№п/п Наименование работ ед. изм. Кол-во 

Демонтаж 

1 Демонтаж: 4-х проводов ВЛ 0,4 кВ 1опора 4 

2 

Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ без приставок: 

одностоечных 1 опора 2 

3 Демонтаж траверсы ТН-9 шт. 2 

Монтаж 

1 Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ 3х70+1х70 мм2 м 142 

3 

Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ на переходах через 

препятствия: автомобильные дороги категории II 

1 

переход 1 

4 Установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ всего: шт. 2 

 

      в т.ч. с траверсами без приставок: одностоечных 

без подкосов на стойках  СВ164-12 шт. 1 

 

      в т.ч. с траверсами без приставок: одностоечных с 

одним подкосом на стойках  СВ110-3,5 шт. 1 

5 Установка железобетонных плит П-3и шт. 2 

6 

Устройство заземления ВЛ-0.4кВ R<30Ом  (т.п. 3.407-150 

ЭС 01) шт. 4 

7 

Проводник заземляющий ст. круглая Ф10мм открыто по 

опоре с креплением металлическими лентами м 20 

8 Установка ограничителя перенапряжений SE46 шт. 6 
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Участок км 51+450 – км 51+520 

№п/п Наименование работ ед. изм. Кол-во 

Демонтаж 

1 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1опора 3 

2 

Демонтаж железобетонных опор ВЛ 10 кВ без приставок: 

одностоечных 1 опора 2 

Монтаж 

1 Подвеска проводов 3хСИП 3  1х70 мм2 м 163 

2 

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через 

препятствия: автомобильные дороги категории II 

1 

переход 1 

3 Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ всего: шт. 2 

 

      в т.ч. с траверсами без приставок: одностоечных на 

стойках СВ164-12 шт. 2 

4 Установка железобетонных плит П-3и шт. 2 

5 Установка железобетонных анкеров АЦ-1 шт. 4 

6 

Устройство заземления ВЛ-10кВ R<10Ом (т.п. 3.407-150 ЭС 

07) шт. 2 

7 

Проводник заземляющий ст. круглая Ф10мм открыто по 

опоре с креплением металлическими лентами м 20 

8 Установка ОПН компл. 2 

 

2.5.4. Расчет продолжительности строительства. График потребности в строительных 

конструкциях и изделиях и материалах. 

Продолжительность строительства ВЛ рассчитывается согласно СНиП 1.04.03-85*. 

Длина участка ВЛ 10 кВ – 0,430 км. 

Длина участков ВЛ-0,4 кВ – 0,290 км. 

1. Срок строительства ВЛ-0,4кВ. 

Согласно п. 7 Общих положений СНиП 1.04.03-85* принимается метод экстраполяции исходя 

из имеющейся в нормах данных о комплекс электроснабжения в составе ВЛ напряжением 0,4 

кВ протяженностью до 6км и трансформаторными подстанциями (комплектными и мачтовыми) 

напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ•А - до 3 шт. с продолжительностью 

строительства 2 месяца (в том числе подготовительный период 0,5 мес). 
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Уменьшение количества составит: 

((6-0,290)/6) * 100 = 95,2 % 

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 

95,2*0,3 = 28,6 % 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

Т=2* (100-28,6)/100 = 1,4 мес. 

Принимаем расчетную продолжительность строительства ВЛ 0,4кВ – 1,4 месяца. 

2. Срок строительства ВЛ 10кВ. 

Согласно п. 7 Общих положений СНиП 1.04.03-85* принимается метод экстраполяции исходя 

из имеющейся в нормах данных о строительстве ВЛ напряжением 6-10-20 кВ протяженностью 

до 5 км с продолжительностью строительства 1 месяц. 

Уменьшение протяженности составит: 

((5-0,430)/5) * 100 = 91,4 % 

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 

91,4*0,3 = 27,4 % 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

Т=1* (100-27,4)/100 = 0,73 мес. 

Принимаем расчетную продолжительность строительства ВЛ 10кВ – 22дня. 

3. Общая продолжительность строительства объекта увеличивается не более чем на 

одну треть от наибольшей продолжительности строительства. 

Т=1,4*1,3=1,82мес 

Общая продолжительность строительства ВЛ 10 кВ, ВЛИ 0,4 кВ согласно СНиП 1.04.03-85* и 

с учетом местных условий составляет 1,82 месяца. 

Нормы продолжительности строительства объектов предполагают выполнение строительно-

монтажных работ основными строительными машинами в две смены, а остальных работ - в 

среднем в 1,5 смены (п.19 Общих положений СНиП 1.04.03-85*). 

 

2.5.5. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, объектов 

энергетического обеспечения, о местах проживания персонала и размещения пунктов 

социально-бытового обслуживания. 

 

Строительная площадка 

Подготовительные работы начинаются после выноса существующих коммуникаций. 
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До начала основных работ по капитальному ремонту выполняются следующие 

подготовительные работы: 

- обустройство стройплощадок и ограждение зоны работ; 

- монтаж временных инвентарных зданий; 

- обеспечение строительных площадок противопожарным инвентарем, водоснабжением 

средствами связи; 

Проектом организации строительства предусматривается устройство строительной 

площадки. 

На выездах со стройплощадок должны быть установлены информационные щиты с указанием 

наименования и местонахождения объекта, наименования заказчика, генподрядной 

организации, производящей работы, фамилии, должности и телефона ответственного 

производителя работ по объекту.  

Строительные зоны и площадки должны быть ограждены защитными ограждениями. Для 

недопущения загрязнения проезжей части для строительных машин в местах выезда из зоны 

работ должна быть предусмотрена мойка колес.  

На территории строительной площадки для выполнения дорожно-строительными 

организациями работ по капитальному ремонту автомобильной дороги устанавливаются 

бытовки в виде блок-контейнеров. Из них один – блок-контейнер контора для ИТР. Блок-

контейнеры могут устанавливаться друг на друга в два этажа. 

Так же установлен 1 туалетная кабина BIOSET, пожарный щит, контейнеры для мусора и 

места для стоянки транспорта. 

Еще туалетная кабина BIOSET может быть установлены в непосредственной близости от 

места выполнения работ. 

Так как, выполнение работ при капитальном ремонте автомобильной дороги имеет 

определенную специфику, то основные строительные материалы, используемые, для работы 

укладываются сразу после доставки в конструкцию возводимой дороги и не требуют площадей 

для складирования. В связи с этим специальные площадки для складирования стройматериалов 

не предусматриваются. Монтаж конструкций для выполнения работ по устройству 

искусственных сооружений ведется «с колес».  

 

 

Потребность во временных зданиях и сооружениях 
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№ 

п/.п 

Наименование 

помещения 

Расчетная 

численность 

работников 

Ед. 

изм. 

Норма 

на 1 чел. 

м2 

Потребнос

ть всего, 

м2 

Принятое 

количество блок-

контейнеров, шт 

1 Контора 6 м2 4 24 1 

2 
Гардеробная с 

умывальной и сушкой 
60 м2 1,1 66 

3 

3 
Помещение для приема 

пищи и отдыха 
30 м2 1,0 30 

4 Туалет 30 м2 0,1 3 2 

 

Потребность в электроэнергии 

На строительной площадке источниками потребления электроэнергии являются освещение 

бытовых помещений и бытовые приборы.  

Общая потребность в электроэнергии, исходя из расчета, составляет 7,6 Квт. Для 

обеспечения электроэнергией принимается мобильная электростанция ПЭС-15 А/М мощностью 

12 кВт. контейнерного типа с постоянной ходовой частью. 

 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Кол-во, 

шт 

Удельная 

мощность, Вт 

Потребность 

всего, Вт 

1 Освещение бытовок (9х2,4) м 4 15 1296 

2 Охранное освещение площадки (1565) м2 1 1,5 2348 

3 Обогревательные приборы 4 1000 4000 

 Всего 7644 

 

Потребность в воде 

Расчет потребности в воде производится по потребителям.  

Суммарный расчетный расход воды для строительной площадки складывается из расхода 

воды на производственные нужды, хозяйственно-бытовые нужды и расхода воды на 

противопожарные цели. 

№ п/п 
Наименование 

потребителей 

Норма расхода 

воды 

Коэффициент 

неравномерности 

Потребность 

в л/сек 

1 Расход воды на    
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производственные нужды: 

- заправка, обмывка 

автотранспорта. 

 

 

300 л в сутки 

 

 

1,5 

 

 

1,9 

2 Расход воды на 

хозяйственно-бытовые 

нужды 

15 л   на 

одного 

работающего в 

смену 

 

 

2 

 

 

0,07 

3 Расход воды на 

пожаротушение 

10 л в секунду  10 

4 Всего 11,97 

Расход воды на транспорт (в наиболее многочисленную смену) составляет -  3000 л. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды (в наиболее многочисленную смену) 

составляет – 975 л. 

Расход воды на пожаротушение принят из расчета не менее 10 л /с исходя из трехчасовой 

продолжительности тушения пожара. 

Доставка питьевой воды на строительную площадку осуществляется автоцистерной 

АЦПТ-10 вместимостью - 9700 л. 

Крупногабаритный материал, такой как опоры, и т.д. будет завозиться автомобильным 

транспортом непосредственно на объект строительства. 

На трассе ВЛ, при необходимости, также будет использоваться передвижная 

электростанция. 

2.5.6. Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов. 

Строительство не имеет объектов и сооружений со сложной и не своевременной 

технологией производства работ и не требует применения специальной техники и 

приспособлений. 

Материально-техническое обеспечение предусматривается комплексной поставкой 

конструкций, деталей, материалов арматуры, которые до момента начала строительства 

находятся на складах. 

В таблице 5.3 (пункт 5.6) приведен минимальный перечень основных машин и механизмов, 

необходимых при строительстве объекта проектирования. 

 

2.5.7. Организационно-технологическая схема подготовки и организации строительства 

Работы  производятся  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. 
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Организационно-технологическая схема строительства. 

Строительный подрядчик, оснащенный необходимой техникой, выполняет весь комплекс 

работ по строительству ВЛ ввода в эксплуатацию. 

Пожаротушение предусматривается местными индивидуальными средствами и силами 

строителей, а также силами привлекаемых местных пожарных команд. 

Ведомость (таблица 5.3) потребности, тип приведённых машин, механизмов и транспортных 

средств. 

 

Таблица 5.3. 

Наименование машин и механизмов Марка Кол-во 

 

Бурильно-крановая машина МРК-650 1 

Телескопическая вышка АОТП 1 

Экскаватор одноковшовый, емкостью 0.5м3 ЭО-4121 1 

Автосамосвал 5т. ЗИЛ-130 1 

Автомобиль бортовой с п/прицепом КАМАЗ-5511 1 

Бригадные машины с обогреваемым жилым отсеком УРАЛ 43202 1 

Кран автомобильный 6÷16т. КС 4362 1 

Пневмотромбовка ВП-7 1 1 

Сварочный агрегат передвижной АСБ-302-2 1 

 

Примечание: Типы строительных механизмов уточняются при составлении проектов 

производства работ (ППР), с учетом имеющихся в распоряжении строительной организации. 

Количество механизмов, их тип и кадровый состав бригад подбирается из условия вводаВЛ 

в эксплуатацию согласно сроку, указанному в договоре на реконструкцию. 

Организация труда рабочих – бригадная. Строительство ведется строительно-монтажной 

бригадой, состоящей из 3 электромонтажников. 

Бригада формируются по технологическому признаку и состоит из узкоспециальных звеньев 

рабочих. Количество бригад и их численный состав в зависимости от хода строительства 

может меняться. 
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Длительность смены не должна превышать 10 часов, включая время поездки до рабочего 

места и обратно. В течении смены предусматриваются перерывы на отдых и прием пищи. 

Продолжительность ежедневного междусменного отдыха должна составлять не менее 12часов. 

При выполнении строительно-монтажных работ в холодное время организуются 

дополнительные перерывы для обогрева рабочих. 

Проектом предусмотрена следующая технологическая схема: 

- организационный период; 

- мобилизационный период; 

- подготовительно-технологический период; 

- строительно-монтажные работы; 

- сдача ВЛ в эксплуатацию; 

В организационный период: 

- рассматривается и утверждается проектно-сметная документация; 

- открывается финансирование строительства; 

- уточняются подрядчик по строительству и заключаются договора с субподрядными 

организациями; 

- определяются источники поставок материальных ресурсов; 

- размещаются заказы на оборудование и материалы; 

- решаются вопросы использования для нужд строительства автомобильных дорог, местных 

источников энергоресурсов, местных строительных материалов. 

В мобилизационный период выполняются работы по: 

- временным сооружениям; 

- обеспечению связью. 

В подготовительно-технологический период: 

- разработан и утвержден проект производства работ (ППР); 

- отчуждение полосы и площадок под строительство; 

- создание геодезической разбивочной основы; 

- разработаны мероприятия по организации труда. 

Обеспечение картами трудовых процессов и инструментальное обеспечение: 

- создан необходимый запас строительных материалов; 

- перебазирование на рабочие места строительной техники; 

- устройство тракторных проездов. 

Трасса закрепляется на местности угловыми знаками, устанавливаемыми на углах 
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поворота. 

До начала строительства должна быть произведена разбивка центров опор, для чего 

заказчик должен заключить договор с изыскательской организацией или выполнить разбивку 

центров собственными силами в соответствии с данными, выданными в составе рабочей 

документации. 

В изыскательской документации приводятся координаты угловых и створных знаков. 

Разбивка фундаментов каждой из опор на местности производится силами подрядчика, 

имеющего в своем составе квалифицированных геодезистов. 

За нулевую отметку опоры принимается отметка земли в центре опоры. В отдельных 

случаях при необходимости срезки или отсыпки земли на установочных чертежах указывается 

величина срезки или выемки, или требуемая отметка, принимаемая занулевую. 

2.5.8. Мероприятия по охране труда и технике безопасности при строительстве 

Охрана труда и техника безопасности при строительстве ВЛ должна выполняться согласно 

нормативным документам. 

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий 

электропередачи и производстве электромонтажных работ»; 

- РД 153-34.0-03.150-00 «межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)». 

Производство монтажных работ на высоте при скорости ветра выше 10 м/сек запрещается. 

Высота складирования строительных конструкций не должна превышать норм по СНиП12-03-

2001 «Безопасность труда в строительстве». 

Погрузочно-разгрузочные работы производятся в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76* 

«Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», «Правилами устройства 

и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором СССР, а 

также «Правилами техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта» и 

«Правилами по технике безопасности и производственной санитарии при погрузочно-

разгрузочных работах на железнодорожном транспорте», утвержденным МПС. 

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства контейнеризации должны 

удовлетворять требованиям государственных стандартов и технических условий. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок, траншей и котлованов 

разрешается только за пределами призмы обрушения грунта. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

- производить разгрузку грузов сбрасыванием с транспортных средств, 

- находиться под стрелой, с поднятым и перемещаемым грузом, 
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- поправлять стропы, на которых поднят груз. 

Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 

км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов – 5 км/ч. 

Высота складирования строительных конструкций не должна превышать норм по СНиП12-03-

2001. 

Погрузо-разгрузочные работы производятся в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76* и ПБ10-

382-00. 

При выполнении электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-02, а 

также «Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов», утвержденных 

Минздравом СССР. Кроме того, при выполнении электросварочных работ следует выполнять 

требования ГОСТ 12.1.013-78. 

 

2.5.9. Пусковые комплексы 

Согласно заданию на разработку проектной и рабочей документации, проектом разработка 

пусковых комплексов не требуется. 

 

2.5.10. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение 

окружающей среды в период строительства 

При транспортировке материалов по трассе ВЛ нельзя ломать кусты и деревья за 

пределами отвода, загрязнять почву продуктами отработки машин и механизмов. 

После завершения строительно-монтажных работ территория объекта строительства 

приводится в надлежащее состояние: 

- убирается и вывозится весь строительный мусор; 

- выравниваются площадки, где стояли и ходили машины и механизмы; 

- проводится техническая и биологическая рекультивация земли. 
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Граница подсчета объемов

Граница подсчета объемов
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Граница подсчета объемов
работ

Граница подсчета объемов
работ

ОК кабель выносится одной
строительной длиной ≈4,0 км

Далее до существующей муфты!
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