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1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального 
строительства и условий строительства 

ПС 35/10 кВ Ватолино располагается по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, д. 

Ватолино. 

Площадка строительно-монтажных работ обустроена. К ней подходят существующие 

автодороги с твердым покрытием. 

Объект располагается вблизи г. Ярославль - крупного промышленного и транспортного центра 

с разнообразными строительными организациями и предприятиями стройиндустрии, вследствие 

чего в ПОС не рассматриваются вопросы источников покрытия трудовых ресурсов, создание 

дополнительной базы стройиндустрии, источники получения местных строительных материалов, 

обеспечения строительного персонала жильем и объектами соцкультбыта, обоснование состава и 

мощности пионерных и перевалочных баз. 

2. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства 

Генподрядная и субподрядная организации по выполнению строительно-монтажных работ 

определяются по результатам тендера. ПОС принято привлечь специалистов из г. Ярославль для 

выполнения строительно-монтажных работ с проживанием в г. Ярославль с каждодневной 

доставкой на объект транспортом подрядчика. 

3. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 
обоснование необходимости использования для строительства земельных 

участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства 
объекта капитального строительства 

Проект разработан для следующих климатических условий строительства 

(поданным СП 131 13330.2012 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»): 

- место строительства находится в климатическом подрайоне IIB. 

Основные климатические характеристики: 

- самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль; 

- среднегодовая температура воздуха 3,2ºС; 
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- наименьшая среднемесячная температура января -11,9ºС; 

- наибольшая среднемесячная температура июля 17,6ºС; 

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха в январе 8,3ºС; 

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха в июле 10,8ºС; 

- абсолютно минимальная температура воздуха – минус 46 ºС; 

- абсолютно максимальная температура воздуха 37 ºС; 

- среднемесячная относительная влажность воздуха января 83%; 

- средняя месячная относительная влажность воздуха июля 74%; 

- преобладающее направление ветра зимой за декабрь-февраль – южное, 

летом за июнь-август - северное. 

Система координат СК 76. Система высот: Балтийская, 1977 г. 

Поверхностный слой участка строительства - почвенно-растительный грунт толщиной 

0,2 м. 

Для участка строительства нормативная глубина промерзания песчаных грунтов – 1,74 м, 

а глинистых – 1,43 м. 

По настоящему проекту работы выполняются на территории существующей ПС, расширение 

территории для строительства объектов по настоящему проекту не требуется. 

С целью доставки оборудования и материалов на ПС 35 кВ Ватолино предусматривается 

усиление существующих подъездных путей. Общая площадь реконструируемых дорог составляет 

2600 м2. Усиление дорог выполняется путем укладки дорожных плит. После завершения работ 

плиты демонтируются. 

4. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи 

Работы, предусмотренные настоящим проектом, осуществляются на территории действующей 

электроустановки. 

Работа выполняется в соответствии с действующими «Правилами по охране труда при 

эксплуатации электроустановок» (утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 N 328н), 

«Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены Приказом Минтруда РФ от 

28.03.2014 г. N 155н). «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках» (СО 153-34.03.603-2003), «Правилами безопасности при работе с 

инструментами и приспособлениями» (утверждены Приказом Минтруда РФ от 17.08.2015 года 

N 552н) и настоящим ППР. 
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Работы проводить в спецодежде, спецобуви и индивидуальных средств защиты (СИЗ), 

соответствующих характеру работы, согласно действующим нормам и требованиям техники 

безопасности 

Все работы, связанные с применением сварочного аппарата производить в присутствии лица, 

ответственного за безопасное производство работ. 

Работа производится в зоне влияния электрического поля. Сварочный аппарат должен быть 

надежно заземлён.  

Подготовить рабочую площадку. 

Все члены бригады должны пользоваться защитными касками. 

Лица, не имеющие прямого отношения к производимой работе не должны находиться на 

площадке. 

Все работы производить только при наличии наряда-допуска. 

Расстояние от токоведущих частей до людей и механизмов должны быть не менее допустимых. 

Рабочие, выполняющие монтажные работы должны пройти инструктаж по технике 

безопасности, в объем которого входит также разъяснение задания и объема работ. 

Запрещается: 

 производить работы за пределами ограждённой рабочей зоны; 
 снимать установленные заземления до полного окончания работ по наряду;  
 курить в неустановленных местах. 

Лица, организующие и обеспечивающие безопасность работ обязаны: 

 осуществлять мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, 
обеспечивать исправное состояние и правильную эксплуатацию защитных 
приспособлений, креплений, ограждений, чистоту площадок, рабочих мест, проходов; 

 производить надзор за исправным состоянием, правильным и безопасным использова-
нием оборудования, технологического оснащения, инструмента; 

 контролировать своевременную выдачу рабочим спецодежды, спецобуви и индивиду-
альных средств защиты (СИЗ), соответствующих характеру предстоящей работы, 
согласно действующим нормам и требованиям техники безопасности, следить за 
состоянием спецодежды и СИЗ; 

 проводить инструктажи рабочих по технике безопасности на рабочих местах в процес-
се производства работ, следить за применением работающими безопасных методов 
работы; 

 следить за своевременным и правильным использованием наглядных методов пропа-
ганды техники безопасности (инструкции, плакаты и т.п.); 

 своевременно информировать руководство о несчастных случаях, связанных с произ-
водством. 

Требования к персоналу. 

Персонал обязан: 

 знать и выполнять в объёме своих должностных обязанностей, требования техники 
безопасности, изложенные в «Правилах по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» (утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 N 328н), 
«Правилах безопасности при работе с инструментами и приспособлениями» 
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(утверждены Приказом Минтруда РФ от 17.08.2015 года N 552н), а также инструкции 
по охране труда; 

 осматривать перед началом работы и убирать после работы свое рабочее место; 
 следить за состоянием спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты; 
 сообщать руководителю работ об обнаруженной опасности на рабочем месте, неис-

правности механизмов или инструмента и до их устранения к работе не приступать; 
 расписываться в журнале после прохождения инструктажа.  

Запрещается выполнять работы без задания ответственного руководителя работ или 

производителя работ, а также расширение рабочего места и объёма задания, определенного нарядом. 

Требования к рабочим местам. 

Рабочие места, ремонтные площадки, лестницы должны содержаться в чистоте и не загружаться 

посторонними предметами, материалами, запасными частями и пр. 

Механизмы, оборудование, инвентарь, инструмент и приспособления, находящиеся на 

ремонтной площадке, должны соответствовать характеру выполняемых работ. 

На рабочей площадке должны находиться первичные средства пожаротушения: ящик с песком 

объёмом 0,1 м5 и углекислотные огнетушители суммарной ёмкостью заряда не менее 5 кг. Исправно 

работать соответствующие установленным нормам освещение и вентиляция, вывешены плакаты по 

ПТБ, плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест, запрещается убирать или 

переставлять их до полного окончания работы. 

Требования к лестницам 

Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и 

опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть 

оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок 

на гладких опорных поверхностях (металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты 

башмаки из резины или другого нескользкого материала. 

До начала работы с приставной лестницей необходимо обеспечить ее устойчивость. При 

установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение её верхнего конца, 

последний необходимо надёжно закрепить за устойчивые конструкции. 

Длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении 

стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1м от верхнего конца лестницы. 

При работе с приставной лестницы на высоте 1,8метра и более надлежит применять 

страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или лестнице (при условии 

закрепления лестницы к устойчивой конструкции); 

В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее 

основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. 

При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается: 

 работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; 
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 находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному 
человеку; 

 поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент; 
 работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 

1 метра от верхнего конца; 
 устанавливать приставную лестницу под углом более 75° к горизонтальной 

поверхности без дополнительного крепления ее верхней части; 
 использовать электрический и пневматический инструмент, строительно-монтажные 

пистолеты; 
 выполнять газосварочные, газопламенные и электросварочные работы; 
 натягивать провода и поддерживать на высоте тяжелые детали. 

Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем работ 

(без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей); 

Лестницы должны храниться в сухих помещениях, в условиях, исключающих их случайные 

механические повреждения; 

Применение металлических лестниц на ОРУ 110/220кВ запрещается.  

Требовании к инструменту и приспособлениям. 

Перед началом ремонтных работ весь инструмент должен быть проверен на соответствие 

нормативным требованиям. 

Не допускается к работе инструмент с повреждениями (выбоины, сколы) рабочих зон, с 

заусенцами и острыми ребрами на затылочной части и боковых гранях. 

При выполнении работ, при которых возможно образование осколков, пыли или стружки, 

работающий обязан для защиты глаз надевать защитные очки (щиток слесарный пластиковый). 

Напильники, ножовки, отвертки должны иметь прочно насажанные ручки с бандажными 

кольцами. 

Гаечные ключи следует подбирать строго по размерам. Рабочие поверхности зева ключей не 

должны быть сбиты и скошены. 

Требования к механизированному инструменту и светильникам. 

Электроинструмент должен испытываться один раз в полгода с установкой таблички с указанием 

даты следующего испытания (осмотра). Пневматический инструмент независимо от условий его 

работы и исправности следует не реже одного раза в 6 мес. разбирать, промывать, смазывать детали, 

а обнаруженные при осмотре поврежденные или сильно изношенные части заменять новыми. 

При работе механизированным инструментом запрещается: 

 оставлять без надзора инструмент с работающим двигателем, а также инструмент, при-
соединенный к электросети или сети сжатого воздуха; 

 допускать во время работы натягивание и перегибание шлангов и кабелей питания ин-
струмента, пересечение их с канатами, электрическими кабелями и электросварочными 
проводами, находящимися под напряжением; 

 допускать непосредственное соприкосновение кабелей (проводов) с горячими, сырыми 
и маслянистыми поверхностями; 

 работать неисправным или неиспытанным инструментом; 
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 держать за рабочую часть или за кабель (шланг) инструмент, подсоединённый к сети 
питания; 

 снимать защитные кожухи; 
 включать инструмент до установки его в рабочее положение; 
 вставлять и вынимать рабочий орган до полного прекращения вращения двигателя; 
 удалять стружку руками; 
 касаться руками рабочей части; 
 работать на высоте с переносной лестницы (для этой цели должны сооружаться под-

мости или леса с ограждениями); 
 работать электроинструментом внутри бака трансформатора; 
 работать электроинструментом на открытом воздухе во время дождя. 

Перед началом работы с электроинструментом следует проверить: 

 комплектность и надёжность крепления деталей,  
 сроки следующих испытаний, 
 исправность привода, целостность изоляции, отсутствие излома жил 

электропривода, исправность выключателя. 
При работе с пневматическим инструментом необходимо соблюдать следующие требования: 

 шланги сжатого воздуха должны соответствовать рабочему давлению, прочно крепить-
ся к инструменту с помощью ниппелей и обжимных хомутов. Запрещается 
присоединять шланг к штуцеру проволочными бандажами; 

 при перерыве подачи воздуха или прекращении работы пневматический инструмент 
необходимо отключать от сети сжатого воздуха; 

 запрещается присоединять шланги непосредственно к воздухопроводу без запорной 
арматуры; 

 не допускается пользоваться давлением воздуха выше указанного в паспорте для дан-
ного инструмента. 

Требования к ручным светильникам следующие: 

 для переносных светильников должно применяться напряжение 42 В, в особо опасных 
помещениях, внутри оборудования, металлических резервуаров - не выше 12 В; 

 светильники должны быть только заводского изготовления, с защитной сеткой, с 
устройством для подвешивания; 

 конструкция вилки светильника не должна позволять включения ее в розетку 
электросети с напряжением более 42 В. 

5. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Организацию контроля и надзор за выполнением работ возлагают на ИТР подрядчика, 
назначенного ответственным за проведение строительного контроля. Персонал должен иметь и 
предоставлять по требованию соответствующие квалификационные и аттестационные 
документы, подтверждающих необходимую квалификацию по видам контролируемых работ 
согласно РД 03-19-2007, ОР-91.200.00-КТН-044-10, ОР-91.040.00-КТН-116-13, РД -03.120.10-
КТН-001-11, РД -25.160.10-КТН-016-15. 
- протокол аттестации в области промышленной безопасности; 
- удостоверение о прохождении проверки знаний по охране труда (не ниже IV группа); 
- удостоверение о повышении квалификации в области строительного контроля; 
- удостоверение о наличии группы по электробезопасности (не ниже IV группа); 
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- удостоверение о прохождении проверки знаний по пожарно-техническому минимуму. 
Поступающее на строительную площадку оборудование подвергаются входному контролю, 

предусматривающему освидетельствование и отбраковку. Оборудование, не соответствующие 
ТУ, ГОСТ, Рабочему проекту отбраковываются. Освидетельствованию подлежит 100% 
поступаемого оборудования.  

 
Освидетельствование и отбраковку осуществляет комиссия, состоящая из:  
- представитель заказчика; 
- представитель строительного контроля заказчика;  
- представитель подрядчика; 
- представитель службы контроля качества. 

 
Подрядчик несет ответственность за приемку оборудования его транспортирование, 

складирование и хранение. 
1. Перед проведением входного контроля необходимо проверить: 
-Присутствие на месте всех членов комиссии по входному контролю, наличие лиц, 

ответственных за производство работ, охрану труда и безопасную эксплуатацию кранов. 
-Наличие и готовность к проведению входного контроля зоны (площадки) входного 

контроля. 
-Подготовку подъездных путей к площадке, установка на них соответствующих дорожных 

знаков и обеспечение освещения мест производства работ. 
-Подготовку мест складирования оборудования в соответствии с ТУ на оборудование. 
-Размещение в зоне производства работ и готовность необходимых механизмов, такелажной 

оснастки, инвентаря, инструментов и приспособлений; 
В процессе проведения входного контроля оборудования необходимо 
проверить: 
-Наличие сертификатов, паспортов и руководств по эксплуатации на русском языке, 

сертификата соответствия, сертификатов пожарной безопасности (при необходимости) на 
оборудование, наличие ТУ или ГОСТ на оборудование в «Реестре ТУ и ПМИ» на основные 
виды оборудования и материалы, закупаемые группой компаний «Транснефть»; наличие 
разрешения Ростехнадзора на применение, акты испытаний оборудования в заводских условиях 

-Соответствие поступающего оборудования рабочему проекту и сертификату. 
-Наличие (отсутствие): повреждений упаковочной тары, состояние оборудования, отсутствие 

механических повреждений корпусов, отсутствие дефектов, сохранность окраски или 
специального покрытия, сохранность пломб, оболочек, наличие маркировки, бирок , 
комплектность оборудования в соответствии с упаковочной ведомостью и рабочим проектом. 

-Полноту и качество выполнение работ по инструментальному контролю поступившего 
оборудования службой контроля качества подрядной организации или ответственными лицами. 

Полноту и качество документального оформления результатов входного контроля. 
При обнаружении дефектов составляется акт о наличии повреждений. Комиссия по входному 

контролю по результатам контроля оборудования на основании данных документации на 
оборудование и его маркировки составляет акт входного контроля и производит запись в 
журнал входного контроля. При обнаружении дефектов оборудования составляется акт с 
указанием выявленных дефектов. Дефектное оборудование не разрешается передавать в монтаж 
до устранения дефектов или его замены. Принятое оборудование передается в монтаж. 
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Наличие разработанных документированных процедур (технологических карт), 
регламентирующих проведение входного контроля. Подрядчик должен определить 
нормативные документы, устанавливающих требования к контролируемым строительным 

конструкциям, материалам, изделиям и оборудованию (ГОСТ, ТУ, ОТТ, СТГ и т. д.). В 
соответствии с требованиями указанных документов должны устанавливаться параметры 
продукции, которые должны контролироваться при проведении входного контроля. 

- Процедуры (технологические карты) входного контроля (по видам 
продукции), которые должны содержать: 
-место проведения входного контроля; 
-контролируемые параметры; 
-методики контроля; 
-критерии приемки продукции; 
-допустимые погрешности (допустимые погрешности измерений при измерительном 

контроле должны соответствовать требованиям РД); 
-наименования нормативных документов, устанавливающих требования к продукции; 
-используемые средства измерений; 
-объем выборки и методы отбора образцов (при необходимости); 
-ответственность за проведение входного контроля принятие решение по его результатам; 
-формы записей, в которых фиксируются результаты входного контроля и решения в 

отношении продукции, прошедшей процедуру входного контроля; 
формы записей, описывающих характер выявленных несоответствий и дальнейшие действия, 

предпринятые в отношении данной продукции. 
-Данные процедуры должны быть включены в состав ППР. 

6. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 
контроля 

Для производства геодезических работ и своевременного контроля над возведением зданий и 

сооружений используют квалифицированных специалистов, необходимые приборы и 

оборудование. Средства измерений (теодолиты, нивелиры, рулетки) должны быть необходимой для 

выполнения работ точности и аттестованы в установленном порядке. Перед началом выполнения 

работ геодезические приборы должны быть проверены и отъюстированы. 

Пункты геодезической разбивочной основы закрепляют постоянными и временными знаками. 

Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ. Временные - по 

этапам работ (земляные работы, устройство фундаментов, возведение надземной части). 

Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии 

строительной сети и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим нивелированием. 

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы знаков, 

предусмотренные СНиП 3.01.03-84, уточняя в проекте глубины заложения и конструкции знаков 

закрепления осей, а также соблюдая следующие требования: 

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодезической 

разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами; 
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- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для 

устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных 

конструкциях; 

-типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической 

разбивочной основы. 

Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. Створы 

основных разбивочных осей закрепляют на обноске и на грунтовых створных знаках. 

Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в соответствии со 

СНиП 3.01.03-84.  

Геодезические работы на строй площадке начинаются с построения геодезической разбивочной 

основы в виде опорной сетки, продольных и поперечных осей, определяющих положение на 

местности основных зданий и сооружений. Оси разбиваются от пунктов геодезической разбивочной 

основы. 

Разбивочная основа для определения положения объекта по высоте создается в виде замкнутых 

полигонов так, чтобы отметки пунктов были получены не менее чем от двух реперов 

государственной или местной геодезической сети. Пункты высотной основы совместить с пунктами 

плановой основы. Пункты основы закрепить знаками, предусмотренными инструкцией ГУГК 

«Центры геодезических пунктов для территории городов, поселков и промышленных площадок». 

Для составления разбивочной основы следует руководствоваться следующими величинами 

погрешностей: 

класс точности 3-0; 

угловые измерения 20 сек; 

линейные измерения 1:5000; 

определение отметок - 3 мм. 

Заказчик создает геодезическую разбивочную основу и не менее чем за 10 дней до начала 

строительно-монтажных работ передает подрядчику техдокументацию на нее и закрепленные 

знаки: 

пункта строительной сетки; 

оси, определяющие положение и габариты здания, сооружений, коммуникаций крепленными 

знаками (не менее 4 на ось); 

реперы по границам территории, реперы (не менее двух) у каждого отдельно стоящего здания 

и вдоль осей коммуникаций, не реже чем через 500 м.  

После этого создается локальная высотная основа. 

В процессе строительства строительно-монтажной организацией осуществляется 

геодезический контроль точности работ, который заключается:  

в инструментальной проверке конструкций при их монтаже и временном закреплении; 
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в исполнительной съемке частей зданий и сооружений; 

инструментальному контролю подлежат все несущие конструкции, исполнительной съемки - 

конструкции и части зданий, от которых зависит точность положений или укладки конструкций или 

оборудования на последующих этапах работ. 

Перечень конструкций и частей зданий, подлежащих исполнительной геодезической съемке, 

устанавливается в ППР. 

При монтаже зданий и сооружений вертикальный геодезический кон-троль конструкции при 

высоте их до 5 метров осуществляется механической рейкой, при высоте более 5 метров - с 

помощью теодолита при двух положениях его вертикального круга. 

Контроль над положением конструкции по высоте осуществляется методом геометрического 

нивелирования, контроль положения в плане - непосредственным измерением расстояний между 

осями или установленными рисками. 

Точность положения конструкций в плане или по высоте определяется путем сравнения меток 

и размерах в рабочих чертежах и в натуре с учетом величин допусков. 

В процессе строительства необходимо периодически контролировать высотное положение 

реперов локальной и высотной основы повторным нивелированием от реперов опорной 

разбивочной основы. 

Требования к оборудованию и материалам, применяемым при производстве 
контролируемых работ 

Требования к качеству применяемых материалов. Опалубка. 
Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью формы и 

устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и транспортирования. 
Для деревянной палубы должны применяться пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-

86* и листовых пород по ГОСТ 2695-83* не ниже II сорта. 
Доски палубы должны иметь ширину не более 150 мм. 
Влажность древесины, применяемой для палубы, должна быть не более 18%, для 

поддерживающих элементов - не более 22%. 
Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. Щели в стыковых 

соединениях не должны быть более 2 мм. На палубе щитов из фанеры не допускаются трещины, 
заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм, на палубе из древесины - более 3 мм в 
количестве не более 3 на 1. 

При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструкцией по монтажу и 
эксплуатации опалубки, проверить геометрические размеры, качество рабочих поверхностей, 
защитной окраски поверхностей, не соприкасающихся с бетонами. 

Типы опалубок должны применяться в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003. 
Требования к качеству применяемых материалов. Бетон. 

Каждая партия бетонной смеси, отправляемая потребителю, должна иметь документ о 
качестве, в котором должны быть указаны: 

- изготовитель дата и время отправки бетонной смеси; 
- вид бетонной смеси и ее условное обозначение; 
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- номер состава бетонной смеси, класс бетона по прочности на сжатие; 
- марка по средней плотности (для легких бетонов); 
- вид и объем добавок; 
- наибольшая крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси; 
- номер сопроводительного документа; 
- гарантии изготовителя; 
- другие показатели при необходимости. 
Применяемые способы транспортирования бетонной смеси должны исключать возможность 

попадания в смесь атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора, 
а также обеспечивать предохранение смеси в пути от вредного воздействия ветра и солнечных 
лучей. 

Максимальная продолжительность транспортирования смесей 90 минут. Расслоившаяся смесь 
должна быть перемешана на месте работ. 

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке необходимо: 
- проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем данных; 
- путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения бетонной смеси, в 

наличии в бетонной смеси требуемых фракций крупного заполнителя; 
- при возникающих сомнениях в качестве бетонной смеси потребовать контрольной проверки 

по ГОСТ 10181-2000. 
Транспортирование и подача бетонных смесей должны осуществляться специализированными 

средствами, обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси. Запрещается 
добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для компенсации ее подвижности.	

Контроль качества подготовительных работ. 
Состав бригады для проведения бетонных работ: 
- мастер, 1 чел.; 
- бетонщик, 2 чел.; 
- лаборант, 1 чел. 
До начала бетонных работ должны быть выполнены следующие работы: 
- планировка площадки строительства; 
- установка временного ограждения строительной площадки, а также предупредительных и 

указательных надписей и знаков безопасности; 
- закончена разработка грунта; 
- назначить приказом комиссию по контролю качества выполняемых работ. 

Состав комиссии: 
- представитель заказчика; 
- представитель строительного контроля заказчика;  
- представитель подрядчика; 
- представитель службы контроля качества. 

 
Контроль качества в процессе производства работ 

Состав операций и средства контроля по устройству опалубки. 
 

Этапы 

работ 
Контролируемые операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 
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1 

Подготов
ительные 
работы  

Проверить: 
- наличие документа о качестве на 
опалубку; 
- наличие ППР на установку и 
приемку опалубки;  
-качество подготовки и отметки 
несущего основания; 
-наличие и состояние крепежных 
элементов, средств 
подмащивания. 

 
Визуальный 
 
Визуальный, 
 
Измерительный 
 
Визуальный  

Паспорт 
(сертификат), общий 
журнал работ (журнал 
бетонных работ) 

2 

Сборка 
опалубки  

Контролировать: 
-соблюдение порядка сборки 
щитов опалубки, установки 
крепежных элементов, средств 
подмащивания, закладных 
элементов; 
- плотность сопряжения щитов 
опалубки между собой и с ранее 
уложенным бетоном; 
- соблюдение геометрических 
размеров и проектных наклонов 
плоскостей опалубки; 
- надежность крепления щитов 
опалубки. 

 
Технический 
осмотр 
 
 
 
 
Измерительный, 
всех элементов 
 
То же 

 
 
Технический 
осмотр  

Общий журнал работ, 
(журнал бетонных 
работ) 

 

3 

Приемка 
опалубки 

 

Проверить: 
- соответствие геометрических 
размеров опалубки проектным; 
- положение опалубки 
относительно разбивочных осей в 
плане и по вертикали, в т.ч. 
обозначение проектных отметок 
верха бетонируемой конструкции 
внутри поверхности опалубки; 
- правильность установки и 
надежность крепления пробок и 
закладных деталей, а также всей 
системы в целом. 

 
Измерительный, 
всех элементов 
Измерительный 

 
 
 

 
 
Технический 
осмотр  

Общий журнал работ, 
(журнал бетонных 
работ) 

 

 
Технические требования. Опалубка. 
      
Прогиб собранной опалубки: 
      - вертикальных поверхностей      1/400 пролета; 
      - перекрытий                                     1/500 пролета. 
Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке 

поверхностей: 
- вертикальных из условия сохранения формы      0,20,3 МПа; 
- горизонтальных и наклонных при пролете: 
- до 6 м         70% проектной; 
- св. 6 м         80% проектной. 
 
Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от 

вышележащего бетона определяется ППР и согласовывается с проектной организацией. 
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На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется акт 

освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой отметок и осей. 
 
Указания по производству работ. Опалубка. 
 
Числовые значения отклонений точности установки и изготовления инвентарных опалубок 

приведены в таблице. 
 
Интервалы размеров 

инвентарной опалубки Значения отклонения точности, мм 

мм  изготовления  установки  
50-80 +0,37 +0,85 

80-120 +0,44 +1,10 
120-180 +0,50 +1,25 
180-250 +0,58 +1,45 
250-315 +0,65 +1,60 
315-400 +0,70 +1,80 
400-500 +0,78 +2,00 
500-630 +0,88 +2,20 
630-800 +1,00 +2,50 

800-1000 +1,15 +2,80 
1000-1250 +1,30 +3,30 
1250-1600 +1,55 +3,80 
1600-2000 +1,85 +4,60 
2000-2500 +2,20 +5,50 

 
Точность установки инвентарной опалубки уникальных и специальных сооружений должна 

определяться проектом. 
Точность малооборачиваемой и (или) неинвентарной опалубки при возведении конструкций, 

к которым не предъявляются требования к поверхности, по согласованию с заказчиком может 
быть снижена по сравнению с требуемой в вышеприведенной таблице. 

Перепады поверхности, в т.ч. стыковых, для конструкций, готовых под окраску без 
шпаклевки, не должны превышать 2 мм. 

Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных конструкций, очистка и смазка 
производятся по проекту производства работ. 

 

Состав операций и средства контроля по арматурным работам. 

N 
Этапы работ 

Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

1 

Подготовительные 
работы 

Проверить:   Паспорта 
(сертификат), общий 
журнал работ 

- наличие документа о 
качестве; 

Визуальный 

- качество арматурных 
изделий (при 
необходимости провести 
требуемые замеры и 
отбор проб на 
испытания); 

Визуальный, 
измерительный 
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N 
Этапы работ 

Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

- качество подготовки и 
отметки несущего 
основания; 

То же 

- правильность установки 
и закрепления опалубки. 

Технический 
осмотр 

2 

Установка 
арматурных изделий 

Контролировать:   Общий журнал 
работ - порядок сборки 

элементов арматурного 
каркаса, качество 
выполнения сварки 
(вязки) узлов каркаса; 

Технический 
осмотр всех 
элементов 

- точность установки 
арматурных изделий в 
плане и по высоте, 
надежность их фиксации; 

То же 

- величину защитного 
слоя бетона. 

То же 

3 

Приемка 
выполненных работ 

Проверить:   Акт 
освидетельствования 
скрытых работ 

- соответствие положения 
установленных 
арматурных изделий 
проектному; 

Визуальный, 
измерительный 

- величину защитного 
слоя бетона; 

Измерительный 

- надежность фиксации 
арматурных изделий в 
опалубке; 

Технический 
осмотр всех 
элементов 

- качество выполнения 
сварки (вязки) узлов 
каркаса. 

То же 

 

Технические требования. Арматурные работы 

Допускаемые отклонения: 

1) В расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для: 

- колонн и балок -  10 мм; 

- плит и стен фундаментов -  20 мм; 

- массивных конструкций -  30 мм. 

2) В расстоянии между рядами арматуры для: 

- плит и балок толщиной до 1 м -  10 мм;  

- конструкций толщиной более 1 м -  20 мм. 

3) При армировании конструкций отдельными стержнями, установленными внахлестку без 

сварки, длина нахлестки определяется проектом. 
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4) При армировании конструкции сварными сетками и каркасами допускается установка их без 

сварки путем перепуска на длину, указанную в проекте, но не менее 250 мм. 

5) Суммарной длины сварных швов на стыке стержней внахлестку или на каждой половине стыка 

с накладками: 

- для стержней класса А-I: 

- при двухсторонних швах - 3 мм; 

- при односторонних швах - 6 мм; 

- для стержней класса А-II и A-IV: 

- при двухсторонних швах - 4 мм; 

- при односторонних швах - 8 мм. 

6) От проекта толщины защитного слоя бетона - в соответствии с таблицей. 

Технические параметры Предельные отклонения, мм 

Толщина защитного слоя до 15 мм и 

размеры поперечного сечения конструкции, мм: 

  

до 100; +4 

от 101 до 200 +5 

Толщина защитного слоя от 16 до 20 мм и 

размеры поперечного сечения конструкции, мм: 

  

до 100; +4; -3 

от 101 до 200; +8; -3 

от 201 до 300; +10; -3 

свыше 300 +15; -5 

 

Толщина защитного слоя свыше 20 мм и 

размеры поперечного сечения конструкции, мм: 

  

до 100; +4; -5 

от 101 до 200; +8; -5 

от 201 до 300; +10; -5 

свыше 300 +15; -5 

На арматурные работы необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ. 

Требования к качеству применяемых материалов 

Предельные отклонения размеров арматурных изделий от проектных, мм: 

- габаритный размер и расстояние между крайними стержнями по длине арматурного изделия: 

до 4500 мм - ± 10; 

свыше 4500 до 9000 мм - ± 15; 
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свыше 9000 до 15000 мм - ± 20; 

свыше 15000 мм - ± 25. 

-    то же по ширине: до 1500 мм - ± 10; 

-    свыше 1500 мм - ± 10. 

-    то же по высоте: 

до 100 мм - +3; -5; 

свыше 100 до 250 мм - +5; -7; 

свыше 250 до 400 мм - +7; -10; 

свыше 400 мм - +10; -15. 

- расстояние между стержнями: 

до 50 мм - ± 2; 

свыше 50 до 100 мм - ± 5; 

выше 100 мм - ± 10. 

Предельные отклонения для сеток, мм: 

- ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей плоских сеток, свободных концов 

стержней - ± 10; 

- длины плоских сеток - ± 15. 

Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток: 

-    не должны превышать 6 мм на 1 м длины сетки. 

Отклонения размеров и параметров закладных деталей от проектных: 

-    не должны превышать ± 5 мм. 

 

Предельные отклонения в отметках закладных элементов, служащих опорами для металлических 

или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов: 

- не должны превышать 5 мм. 

Кромки плоских элементов закладных деталей не должны иметь заусенцев, завалов и 

шероховатостей, превышающих 2 мм. 

На элементах арматурных изделий и закладных деталей не должно быть отслаивающихся 

ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других загрязнений. 

Указания по производству работ 
Изготовление пространственных крупногабаритных арматурных изделий следует производить в 

сборочных кондукторах. 

Бессварочные соединения стержней следует производить: 

-      стыковые - внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми муфтами с обеспечением 

равнопрочности стыка; 
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-      крестообразные - дуговыми прихватками или вязкой отожженной проволокой. Допускается 

применение специальных соединительных элементов (пластмассовые и проволочные фиксаторы). 

Монтаж арматурных конструкций следует производить преимущественно из крупноразмерных 

блоков или унифицированных сеток заводского изготовления с обеспечением фиксации защитного 

слоя. 

Установка на арматурных конструкциях пешеходных, транспортных или монтажных устройств 
должна осуществляться по проекту производства работ по согласованию с проектной 
организацией. 

Состав операций и средства контроля по устройству фундамента. 

N 
Этапы 

работ 
Контролируемые операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

1 

Подготов
ительные 
работы  

Проверить: 
- правильность установки и 
надежность закрепления 
опалубки, поддерживающих 
лесов, креплений; 
- подготовленность всех 
механизмов и приспособлений, 
обеспечивающих производство 
бетонных работ; 
- соответствие отметки 
основания требованиям проекта; 
- чистоту основания или ранее 
уложенного слоя бетона и 
внутренней поверхности 
опалубки; 
- состояние арматуры и 
закладных деталей (наличие 
ржавчины, масла и т.д.), 
соответствие положения 
установленных арматурных 
изделий проектному; 
- выноску проектной отметки 
верха бетонирования на 
внутренней поверхности 
опалубки. 

 
Технический осмотр 
 
 
 
Визуальный 
 
 
 
Измерительный 
 
Визуальный 
 
 
Технический осмотр, 
измерительный 
 
 
 
 
Измерительный  

Общий журнал 
работ, 
акт 
освидетельствовани
я скрытых работ  

2 

Укладка 
бетонной 
смеси, 
твердени
е бетона, 
распалуб
ка  

Контролировать: 
- качество бетонной смеси; 
- состояние опалубки; 
- высоту сбрасывания бетонной 
смеси, толщину укладываемых 
слоев, шаг перестановки 
глубинных вибраторов, глубину 
их погружения, 
продолжительность 
вибрирования, правильность 
выполнения рабочих швов; 
- температура бетонной смеси; 

 
Лабораторный  
Технический осмотр 
Измерительный,  
2 раза в смену 

 
 
 

 
 
Измерительный 
То же 

Общий журнал  
работ 
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- температурно-влажностный 
режим твердения бетона; 
- фактическую прочность бетона 
и сроки распалубки. 

 
То же 

 

3 

Приемка 
выполне
нных 
работ  

Проверить: 
- фактическую прочность 
бетона; 
- качество поверхности 
конструкций; 
- качество применяемых в 
конструкции  материалов и 
изделий; 
- геометрические ее размеры, 
соответствие конструкции 
рабочим чертежам. 

 

 
Лабораторный  
Визуальный 
 
То же 

 
 
Измерительный, 
каждый элемент 
конструкции  

Общий журнал 
работ,  акт приемки 
выполненных работ  

 
 

Технические требования. Фундаменты 
 
- плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту фундаментов     20 мм; 
- отметок поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для сборных 

железобетонных колонн и других сборных элементов       5 мм; 
- горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка    20 мм; 
- уклона  опорных  поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки 

0,0007; 
- местных неровностей поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме 

опорных поверхностей     5 мм; 
- длины элементов       20 мм; 
- поперечного сечения элементов     +6 мм,3 мм; 
 
- расположения анкерных болтов: 
- в плане внутри контура опоры               5 мм; 
 - в плане вне контура опоры                    10 мм; 
 - по высоте контура опоры                     +20 мм; 
- разницы отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей    3 мм. 
Приемку конструкций следует оформлять в установленном порядке актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций. 
 

Указания по производству работ. Фундаменты 
 
Перед бетонированием основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности 

рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и 
др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть 
промыты водой и просушены струей воздуха. 

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ 
(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др., а также правильность 
установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов) должны быть приняты по 
акту. 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку слабоармированных конструкций 
не более 4,5 м. 

Бетонные смеси должны укладываться в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями 
одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во 
всех слоях. 
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Толщина укладываемых слоев бетонной смеси: 
- при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально расположенными вибраторами - 

на 5-10 см меньше длины рабочей части вибратора; 
- при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не более 1,25 длины рабочей 

части вибратора. 
При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные 

изделия, тяги и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора  
в  бетонную  смесь  должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см. Шаг 
перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, 
поверхностных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора 
границы уже провибрированного участка. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона 
предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси 
без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень 
уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. 

 

7. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 
приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций 

Освидетельствованию подлежат следующие виды строительно-монтажных работ: 

 Входной контроль оборудования и материалов 
 Погрузо-разгрузочные работы материалов и оборудования 
 Земляные работы 
 Бетонные работы 
 Гидроизоляционные работы 
 Монтажные работы 
 Сварочные работы 
 Антикоррозионные работы 

8. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 

для их сборки 

В соответствии с организацией строительной площадки (выделенной под строительство) 

максимально выделенная общая площадь под складские площадки (под арматуру, опалубку, 

штучные материалы) составляет 21 м2.  Габариты площадки для складирования приняты исходя из 

габаритов складируемых материалов с учетом максимального единовременного количества 
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9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов 
капитального строительства или их отдельных элементов 

Работы проводятся в действующей электроустановке, находящейся под напряжением с 

оформлением наряда-допуска или распоряжения. 

Настоящим проектом предусмотрено: 

 Устройство подъездной дороги из дорожных плит 
 Подготовительные работы 
 Изготовление временного ограждения 
 Демонтаж ограждения 
 Подготовка площадки складирования 
 Вывод в ремонт трансформатора Т-1 

 
Внимание! Для безопасного проведения работ необходимо следующее: вывести в ремонт ВЛ 

35 кВ Ватолинская-I, вывести в ремонт выключатель 35 кВ ВЛ 35 кВ Ватолино-Возрождение-I, 

вывести в ремонт секционный выключатель 35 кВ, вывести в ремонт ТН 35 кВ 1 СШ, отключить 

вводной выключатель 10 кВ 1 СШ. ТН 35 кВ 1 СШ выводится в ремонт на все время производства 

СМР. 

 Демонтаж ошиновки 
 Слив масла 
 Демонтаж навесного оборудования трансформатора Т-1 
 Монтаж плит временного фундамента трансформатора Т-1 
 Перемещение трансформатора Т-1 на место временной установки 
 Монтаж навесного оборудования трансформатора Т-1 
 Заливка масла 
 Монтаж кабельных ж/б лотков 
 Монтаж м/к для ОПН, КЛ 35 и 10кВ 
 Демонтаж/монтаж ОПН 
 Подключение временного трансформатора Т-1 (35 и 10 кВ) 
 Монтаж контрольных кабелей 
 ПНР временного трансформатора Т-1 
 Ввод в работу временного трансформатора Т-1, ввод в работу ВЛ 35 кВ Ватолинская-I, 

ввод в работу выключателя 35 кВ ВЛ 35 кВ Ватолино-Возрождение-I, ввод в работу 
секционного выключателя 35 кВ, включить вводной выключатель 10 кВ 1 СШ. 
 

Внимание! ТН 35 кВ 1 СШ выводится в ремонт на все время производства СМР. 

 Демонтаж портала 35 кВ трансформатора Т-1 
 Демонтаж маслоприемника Т-1 
 Вывод в ремонт трансформатора Т-2 
  

Внимание! Для безопасного проведения работ необходимо следующее: вывести в ремонт ВЛ 
35 кВ Ватолинская-II, вывести в ремонт выключатель 35 кВ ВЛ 35 кВ Ватолино-Возрождение-II, 
вывести в ремонт секционный выключатель 35 кВ, вывести в ремонт выключатель 35 кВ ВЛ 35 кВ 
Тутаевская, отключить вводной выключатель 10 кВ 2 СШ. 

 Демонтаж портала 35 кВ трансформатора Т-2 
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 Ввод в работу ВЛ 35 кВ Ватолинская-II, ввод в работу выключателя 35 кВ ВЛ 35 кВ 
Ватолино-Возрождение-II, ввод в работу секционного выключателя 35 кВ, ввод в 
работу выключателя 35 кВ ВЛ 35 кВ Тутаевская, включить вводной выключатель 10 кВ 
2 СШ. 

 Слив масла трансформатора Т-2 
 Демонтаж навесного оборудования трансформатора Т-2 
 Демонтаж трансформатора Т-2; 
 Перевозка трансформатора Т-2 на место хранения; 
 Монтаж навесного оборудования трансформатора на месте хранения 
 Заливка масла 
 ПНР трансформатора на месте хранения 
 Демонтаж маслоприемника Т-2; 
 Строительство маслосприемника Т-1, Т-2 
 Строительство маслосборника, маслостоков; 
 Слив масла трансформатора 6300/35 Т-1, Т-2 на месте хранения 
 Демонтаж навесного оборудования трансформатора 6300/35 Т-1, Т-2 на месте хранения 
 Перевозка трансформаторов 6300/35 Т-1, Т-2 с места хранения на ПС Ватолино; 
 Монтаж трансформатора Т-2 6300/35, монтаж навесного оборудования, доливка масла; 
 Монтаж портала 35 кВ 
 Монтаж опорной конструкции, ОПН 
 Монтаж шкафа РПН (сваи, м/к) 
 Монтаж трансформатора Т-1 6300/35, монтаж навесного оборудования, доливка масла; 
 Монтаж портала 35 кВ 
 Монтаж опорной конструкции, ОПН 
 Прокладка и расключение кабелей 
 ПНР силовых трансформаторов 6300/35 
 Монтаж ТТ 10 кВ 
 Вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Ватолинская-II, вывести в ремонт выключатель 35 кВ ВЛ 35 

кВ Ватолино-Возрождение-II, вывести в ремонт секционный выключатель 35 кВ, 
вывести в ремонт выключатель 35 кВ ВЛ 35 кВ Тутаевская, отключить вводной 
выключатель 10 кВ 2 СШ. 

 Монтаж ошиновки трансформатора Т-2 
 Ввод в работу трансформатора Т-2, ВЛ 35 кВ Ватолинская-II, ввод в работу 

выключателя 35 кВ ВЛ 35 кВ Ватолино-Возрождение-II, ввод в работу секционного 
выключателя 35 кВ, ввод в работу выключателя 35 кВ ВЛ 35 кВ Тутаевская, включить 
вводной выключатель 10 кВ 2 СШ. 

 вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Ватолинская-I, вывести в ремонт выключатель 35 кВ ВЛ 35 
кВ Ватолино-Возрождение-I, вывести в ремонт секционный выключатель 35 кВ, 
отключить вводной выключатель 10 кВ 1 СШ 

 Монтаж ошиновки трансформатора Т-1 
 Вывод в ремонт временного трансформатора 
 Ввод в работу трансформатора Т-1, ввод в работу ВЛ 35 кВ Ватолинская-I, ввод в 

работу выключателя 35 кВ ВЛ 35 кВ Ватолино-Возрождение-I, ввод в работу 
секционного выключателя 35 кВ, включить вводной выключатель 10 кВ 1 СШ, ввод в 
работу ТН-1 35 кВ. 

 Слив масла временного трансформатора, демонтаж навесного оборудования, демонтаж 
трансформатора; 

 Перевозка трансформатора Т-1 на место хранения; 
 Монтаж навесного оборудования трансформатора на месте хранения 
 Заливка масла 
 ПНР трансформатора на месте хранения 



 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

   
ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС 

Лист 
   22 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

25 

 Демонтаж плит временного трансформатора, демонтаж ж/б лотков 
 Демонтаж плит временной дороги 
 Монтаж ограждения 
 Уборка территории ПС 

 

 

 

10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, 
воде, временных зданиях и сооружениях 

Численность участвующих в строительстве определена в соответствии с МДС 12-46.2008 по 

нормативной трудоемкости, содержащейся в локальных сметах. 

ПОС принято для выполнения запроектированных работ привлечь специалистов из г. 

Ярославль с проживанием вблизи строительства объекта. 

Общая трудоемкость строительно-монтажных работ составляет 2990 чел.час. Показатели 

потребности в строительных кадрах приведены в таблице 1: 

Наименование Показатели 

Продолжительность строительства, дней 85 

Нормативная трудоемкость строительства, чел-час 2990 

Общая численность работающих 8 

В том числе рабочих: 

ИТР: 

6 

2 

 

В соответствии с продолжительностью строительства, объемами строительно-монтажных 

работ, весовыми характеристиками конструкций, методами производства работ в таблице 2 

приводится потребность в основных строительных машинах и механизмах. 

Потребность в транспорте определена согласно расчетным нормативам для составления 

проектов организации строительства, физических объемов работ, объемов грузоперевозок, норм 

выработки строительных машин и механизмов. 

Сведения об основных перевозимых грузах 

Наименование перевозимого оборудования Масса оборудования, тонн 

Трансформатор силовой ТМН-4000/35-У1 10 

Трансформатор силовой ТМН-6300/35-У1 15 
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  Массы трансформаторов указаны с учетом частичного слива масла и демонтажа навесного 
оборудования. 

Тип. марка, количество оборудования, механизмов и машин уточняется генподрядной 

организацией при составлении ППР. 

Таблица 2 

Наименование Марка Потребность 

Бригадная машина ГАЗ-32217 1 

Кран гп 50 тонн КС-65715 1 

Кран гп 14 тонн КС-5573 1 

Экскаватор  EК-14 1 

Трал низкорамный  1 

Бортовой грузовик КАМАЗ-43118-24 1 

Кран-манипулятор с 

гидровращателем на базе КАМАЗ  1 

Дополнительные строительные механизмы и приспособления 

Дрель электрическая  1 

УШМ  1 

Перфоратор  1 

Воздушный компрессор  1 

 

Работы предусматривается осуществлять машинами, не требующими использование внешних 

источников электроэнергии. Питьевые нужды удовлетворяются наличием питьевой воды на месте 

строительства. 

11. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 
документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 
монтажа оборудования 

Специальных требований к рабочей документации не предъявлено. 

12. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве 

На месте строительства рабочие обеспечиваются стационарными помещениями санитарно-

бытового назначения силами РЭС, на территории которого производятся работы. 
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На строительной площадке работники обеспечиваются помещениями для обогрева, отдыха и 

укрытия от неблагоприятных метеорологических условий. Также там размещаются служебно-

бытовые и складские помещения. 

Места производства работ по подъему и перемещению грузов, а также рабочие места, проходы, 

проезды в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.046-85, ССБТ «Нормы освещения строительных площадок». Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается. 

Электробезопасность на строительной площадке обеспечивается в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.013-78. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10°С работающие на открытом воздухе или 

в не отапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева. 

Санитарное обслуживания персонала на территории стройплощадки обеспечивается 

действующими туалетами. 

Для передвижения автотранспорта на территории стройплощадки предусмотрены 

существующие автодороги. 

Перевозка оборудования, материалов и механизмов предусматривается по существующим 

автомобильным дорогам с асфальтовым покрытием. Доставка силовых трансформаторов 

предусматривается со склада ПАО «МРСК-Центра»-«Ярэнерго», расстояние перевозки составляет 

21 км. 

13. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 
среды в период строительства 

Площадка ведения работ расположена на территории существующего населенного пункта, где 

ранее была выполнена застройка. Площадка строительства не располагается в водоохранной зоне. 

В связи с этим исключается изъятие сельскохозяйственных или лесных земель, причинение ущерба 

водным объектам, загрязнение почвенных ресурсов. 

Отвод атмосферных вод с площадки строительства осуществляется поверхностным способом. 

Перед началом работ подрядной организации заключить договоры на утилизацию 

строительных и бытовых отходов. 

Согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по экологической 

безопасности строительства в составе ПОС и ППР» при разработке организационно-

технологической документации планируются мероприятия и работы, направленные на 

локализацию и снижение временного антропогенного воздействия строительства на окружающую 

природную среду: 

- акустического воздействия; 

- загрязнения атмосферы при работе строительных машин; 
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- замутнения, загрязнения вод, сбросов нефтепродуктов; 

- загрязнения строительно-хозяйственными отходами земли, поверхностных вод; 

- негативного воздействия строительно-хозяйственных построек, складов, коммуникаций; 

- нарушения почвенного и растительного покрова; 

- запыления атмосферы продуктами строительства; 

- комплексного воздействия на флору. 

В соответствии с вышеприведенными рекомендациями в разделе на период строительства 

приняты следующие организационно-экологические проектные решения: 

- обязательное соблюдать границы территории, отводимой для строительства; 

- применять материалы, не оказывающие вредное влияние на окружающую среду; 

- запрещать проезд транспортных, средств вне построенных дорог; 

- сливать горюче-смазочные материалы в специально отведенные для этих целей места; 

- заправку топливом колесной строительной техники необходимо производить на местных АЗС 

и автохозяйствах; 

- запрещать мыть машины и механизмы вне специально отведенных мест (площадок), 

указанных в ППР Данные площадки оборудовать емкостями для сбора отработанной воды с 

последующей очисткой либо вывозом на очистные сооружения в места, указанные Заказчиком; 

- для складирования бытового мусора и отходов на территории комплекса установить на 

площадку бункер-накопитель (контейнер). Площадка для установки бункера-накопителя 

(контейнеров) с асфальтовым покрытием и имеет с трех сторон ограждение высотой 1,0-1,2 м, чтобы 

исключить попадание мусора на прилегающую территорию. 

Условия временного хранения отходов строительного производства на стройплощадке: 

- жидкие и пастообразные отходы 3 класса опасности хранить под навесом в закрытой таре из 

химически устойчивого к данному виду отходов материала на металлических поддонах; 

- твердые отходы 3 класса опасности хранить в металлических контейнерах с крышкой; 

- твердые отходы 4 и 5 класса опасности хранить открыто (навалом, штабелем), в металлических 

контейнерах с крышкой или в помещениях в деревянных или металлических ящиках; 

- пастообразные отходы 4 класса хранить в металлических контейнерах с крышкой. 

Лакокрасочные материалы и мастики должны доставляться на строительную площадку и 

храниться в герметичной специальной таре. Сыпучие материалы, образующие при перемещении 

пыль, должны храниться упакованными в мешки в закрытых помещениях или в специальных 

бункерах на открытых площадках. 

Чтобы выбросы вредных веществ (окиси углерода, окислов азота и альдегидов) от работающих 

машин и механизмов не превышали допустимых концентраций, необходимо своевременно 

проводить техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3) в соответствии с «Рекомендациями по 

организации технического обслуживания и ремонта строительных машин». 
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При стоянке машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания работа двигателя 

вхолостую не допускается. 

Шумовые характеристики транспортных средств не должны превышать требований 

соответствующих стандартов и технических условий, согласованных с Минздравом РФ. 

Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием окружающей среды 

при строительстве осуществляется руководителями подрядных организаций. Контроль за 

состоянием природной среды в районах ведения строительно-монтажных работ производится в 

соответствии с предписаниями местных органов Госкомприроды и Санэпидем службы. 

Мероприятия должны быть конкретизированы при разработке следующее стадий 

проектирования и уточнены в ППР, разрабатываемым генподрядчиком. 

 

14. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства 

На стройплощадках в нерабочее и ночное время находится охрана. 

На площадке устанавливаются транспаранты с запрещением прохода посторонних людей. 

 

15. Охрана труда и промышленная безопасность 

При выполнении работ обеспечить выполнение требований следующих документов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2; 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ»; 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по 

охране труда»; 

- Правила по охране труда эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда №328н 

от 24.07.2013 г.; 

- Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 

25.04.2012 г.; 

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых 

работ на энергетических предприятиях; 

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения от 12 ноября 2013 года N 533 
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- Правила по технике безопасности при строительных и монтажных работах на действующих 

и вблизи действующих линий электропередачи. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории генеральный 

подрядчик обязан оформить акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001. 

Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ на производственных территориях: 

- разработать график выполнения работ, обеспечивающих безопасные условия труда, 

обязательный для всех организаций и лиц на данной территории; 

- осуществлять их допуск на производственную территорию с учетом выполнения требований 

акта-допуска; 

- обеспечивать выполнение мероприятий охраны труда согласно акту-допуску и графику 

выполнения работ. 

Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут 

руководители строительной организации, участвующей в работе. 

Проведение работ без ППР, содержащего указанные решения, не допускается. 

Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, санитарно-бытовыми 

помещениями (гардеробными, помещениями для приема пищи, отдыха и проч.). В составе 

санитарно-бытовых помещений должны быть выделены и укомплектованы места для размещения 

аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств, для оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о 

выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению и СНиП 

12-03-2001. 

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены 

необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными 

средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими 

средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

Места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-бытовые помещения, 

места отдыха и проходы для людей) при устройстве и содержании производственных территорий, 

участков работ располагать за пределами опасных зон. 

Допуск на стройплощадку посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или 

не занятых на работах на данной территории запрещается. 

К работам: монтажным, электросварочным, погрузочно-разгузочным с применением 

транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными машинами допускаются 
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лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным 

методам и приемам этих работ и получившие соответствующее удостоверение. 

 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. 

Электробезопасность». При устройстве электрических сетей на необходимо предусмотреть 

отключение всех электроустановок в пределах участка работ. Работы, связанные с 

присоединением (отсоединением) проводов, наладкой электроустановок выполняются 

электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по 

технике безопасности. 

 

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных электрических 

машин при помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям 

электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними с 

соответствующей квалификационной группой по электробезопасности. 

Оборудование с электроприводом заземлить. Токоведущие части электроустановок должны 

быть изолированы, ограждены или размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Электромонтажные работы выполнять с соблюдением безопасности работ в соответствии с гл. 

16 СНиП 12-04-2002, типовых инструкций по охране труда СП 12-135-2003 (ТИ РО-051-2003, ТИ 

РО-053-2003, ТИ РО-054-2003), РД 153-34.0-03-150-00. 

Для тушения возникшей точки возгорания применять специальные пожарные средства, а 

также песок, землю, воду. Для обеспечения пожарной безопасности в зоне установки временных 

зданий и сооружений необходимо установить противопожарные щиты с огнетушителями и 

пожарным инвентарем, ящики с песком. Дороги и подъезды к источникам противопожарного 

водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. 
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Примечания

Проектом предусматривается демонтаж существующих силовых трансформаторов 4 МВА, их перевозка с ПС 35 кВ
Ватолино на склад ПАО "МРСК-Центра"-"Ярэнерго" и их  сборка для последующего длительного хранения с
возможностью дальнейшего использования.



Примечания
Выполнить засыпку придорожной канавы гравием фракции 40-70, предварительно
уложив дренажную трубу .
Устройство пирога подъездной дороги выбрано по типовой серии 3.503.1-91
"Дорожные одежды с покрытиями из сборных ж / б плит для автодорог в сложных
условия " исходя из интенсивности движения , характеристик грунта и нагрузок ,
прилагаемых во время использования дорожного полотна . Для расчета принята
максимальная нагрузка автомобильного тягача с перевозимыми грузами - 50 тонн .
Укладка дорожных плит производится автомобильным краном грузоподъемностью 16
тонн из кузова грузового автомобиля . Исключить работу автокрана через кабину .
По окончанию СМР дорожные плиты демонтировать . Выполнить рекультивацию
земель поврежденных во время производства работ .

* Полости между дорожными плитами забить гравием .

Плита дорожная ПДН  2-3.

Условные графические  обозначения

Кол-воНаименование№

1

Организация подъездных путей

Засыпка придорожной канавы 100 м3

Укладка дорожных плит для подъездной
дороги

133 шт
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№11001731) с заменой трансформаторов 2 х 4
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Примечания .
1. Для устройства подъездных путей и площадок разгрузки применить плиты

дорожные ПДН 2-3, уложенные на выравнивающий слой ПГС .
2. На время производства работ выполнить демонтаж ограждения ПС .
3. Площадка для временного складирования представляет собой выделенный

участок ПС Ватолино , необходимость специальной подготовки площадки
определяется исходя из особенностей хранимого на ней оборудования и
материалов . Перечень работ по устройству площадки для временного
складирования рассмотреть в ППР .
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Примечания .
1. Схему укладки дорожных плит см . на листе 2  ВЭЛ -38-17- РЭС -ПОС
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Примечания .
1. Выполнить перемещение трансформатора Т 2 на временное место с целью

использования его в качестве временного электроснабжения на период
производства реконструкции ПС Ватолино .

2. Перед перемещением трансформатора Т 2 демонтировать навесное оборудование
и выполнить частичный слив трансформаторного масла . Масса трансформатора
после демонтажа навесного оборудования и частичного слива масла равна 10
тонн .

3. Перемещение выполнить краном в два этапа с изменением позиции автокрана .
4. На период временного использования трансформатор установить на плиты

НСП -3, уложенные на выравнивающий слой песчано -гравийной смеси .
5. При установке автокрана на грунт установить под опоры прочные и

устойчивые подкладки , являющиеся инвентарной принадлежностью автокрана .

Плиты НСП -3

Расстановка техники .
Позиция 2.

Промежуточная позиция
установки трансформатора

30
00

3500

Расстановка техники .
Позиция 1.

Ограждение рабочей зоны

Условные графические  обозначения

Рабочая зона крана

Грузовысотные характеристики автомобильного крана КС -65715
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Примечания .
1. Для обеспечения категорийной работы ПС  существующий трансформатор Т 2 ТМ -4000/35 на время производства работ

использовать в качестве временного .
2. Подключение существующего трансформатора Т 2 на временном месте выполнить кабелями 35 кВ марки АПвБВ -35 1 х 120

и кабелем 10 кВ марки АСБ 2 л 3 х 95. Длину кабельных линий выбрать с учетом устройства временного
электроснабжения  при производстве работ по замене трансформаторов Т 1 и Т 2.

3. Кабели временного электроснабжения проложить в отдельных бетонных лотках . Укладку кабельных лотков произвести
на выравнивающий слой песка . В месте пересечения  кабельных лотков сделать песчаную подсыпку .

4. Прокладку кабеля по КРУН осуществить стальным кабельным лотком . Для крепления кабеля на кабельных конструкциях
применить зажимы типа BHP.

5. Подъем кабеля к контактным выводам временного трансформатора и выключателям 35 кВ выполнить в кабельном
лотке . крепление кабельного лотка выполнить к существующим металлическим конструкциям .

6. Для подключения временного трансформатора к вторичным сетям проложить контрольный кабель , подключение выполнить
по существующим схемам . На участке совместной прокладки контрольного кабеля с кабелем 10 кВ контрольный кабель
проложить в металлическом лотке с крышкой .

7. После выполнения работ по замене трансформатора Т 2 временные кабели , лотки , кабельные конструкции использовать
повторно для устройства временного электроснабжения на время работ по замене трансформатора Т 1.

8. Существующие ОПН 10 кВ трансформатора Т -2 демонтировать и установить на баке трансформатора , подключение
осуществить от вводов 10 кВ трансформатора .

Площадка для временного
складирования материалов
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Примечания .
1. Схему укладки дорожных плит см . на листе 2  ВЭЛ -38-17- РЭС -ПОС
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Ограждение рабочей зоны

Условные графические  обозначения

Рабочая зона крана

Бортовой грузовик
КАМАЗ -43118-24

Грузовысотные характеристики автомобильного крана КС -65715

Демонтируемое оборудование

Автомобильного крана КС -65715

Примечания .
1. Демонтировать ячейковый портал 35 кВ , ОПН 35 кВ , металлоконструкции ОПН 35 кВ . Массы демонтируемых элементов :
· стойка портала - 3250 кг ;
· траверса портала - 1450 кг .

Элементы портала и металлоконструкции ОПН 35 демонтируются без возможности дальнейшей эксплуатации .  ОПН 35 кВ
демонтируются на время производства работ , с последующим монтажом на новых конструкциях .
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Ограждение рабочей зоны

Условные графические  обозначения

Рабочая зона крана

Кран -манипулятор
с гидровращателем
на базе КАМАЗ

Демонтируемое оборудование

Примечания .
Перед выполнением работ по ввинчиванию свай демонтировать борта существующего масприемника .
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89

Свая винтовая
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Примечания .
1. Привести техническое состояние монтируемых трансформаторов к нормативному :
a. выполнить окраску ;
b. устранить течи масла ;
2. При установке автокрана на грунт установить под опоры прочные и

устойчивые подкладки , являющиеся инвентарной принадлежностью автокрана .
3. Дополнительные мероприятия для размещения техники учесть в ППР .
4. Проектом предусматривается доставка вновь устанавливаемых

трансформаторов ТМН -6300/35 на ПС Ватолино со склада ПАО
"МРСК -Центра "-"Ярэнерго ", расположенного по адресу г . Ярославль ул .
Урочская . Перед перемещением трансформаторов демонтировать навесное
оборудование и выполнить частичный слив трансформаторного масла . Масса
трансформатора ТМН -6300/35 после демонтажа навесного оборудования и
частичного слива масла равна 12 тонн .

Ограждение рабочей зоны
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ПАО "МРСК -Центра " - "Ярэнерго "
ПС 35/10 кВ Ватолино

Реконструкция ПС 35/10 кВ Ватолино ( инв .
№11001731) с заменой трансформаторов 2 х 4

МВА на 2 х 6,3 МВА

Устройство временного
электроснабжения при замене Т -1.
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для временного кабеля

Существующий кабельный лоток

ТМН -6300/35

Врем . тр -р
ТМН -4000/35

ОПН -35 кВ

Схему укладки дорожных плит см . на листе 2  ВЭЛ -38-17- РЭС -ПОС
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Демонтаж трансформатора Т -1.
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П 11
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Схему укладки дорожных плит см . на листе 2  ВЭЛ -38-17- РЭС -ПОС
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Реконструкция ПС 35/10 кВ Ватолино ( инв .
№11001731) с заменой трансформаторов 2 х 4

МВА на 2 х 6,3 МВА

Демонтаж портала Т -1. План
расстановки техники . М 1:100

П 12
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Ограждение рабочей зоны
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Лоток кабельный
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Автомобильного крана КС -65715
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Бортовой грузовик
КАМАЗ -43118-24

Примечания .
1. Демонтировать ячейковый портал 35 кВ , ОПН 35 кВ , металлоконструкции ОПН 35 кВ . Массы демонтируемых элементов :
· стойка портала - 3250 кг ;
· траверса портала - 1450 кг .

Элементы портала и металлоконструкции ОПН 35 демонтируются без возможности дальнейшей эксплуатации .  ОПН 35 кВ
демонтируются на время производства работ , с последующим монтажом на новых конструкциях .
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Схему укладки дорожных плит см . на листе 2  ВЭЛ -38-17- РЭС -ПОС
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Реконструкция ПС 35/10 кВ Ватолино ( инв .
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П 14
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Бортовой грузовик
КАМАЗ -43118-24

Строительные
леса , h=8 м
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леса , h=8 м

Схему укладки дорожных плит см . на листе 2  ВЭЛ -38-17- РЭС -ПОС
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Реконструкция ПС 35/10 кВ Ватолино ( инв .
№11001731) с заменой трансформаторов 2 х 4

МВА на 2 х 6,3 МВА

Монтаж трансформатора Т -2. План
расстановки техники . М 1:100

П 15

46

А2

Разраб.
Проверил

Н. контр

Иваненко
Клименко

Кузнецов

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС

07.17
07.17

07.17 ООО "СК "РЭС"

Ограждение рабочей зоны

Рабочая зона крана

W2 W2

W1 W1 Кабельная линия 35 кВ

Кабельная линия 10 кВ

Условные графические обозначения

Лоток кабельный
железобетонный

W1 W1 W1

W2 W2 W2

7200

Маслоприемник Т -1
( проект .)

Грузовысотные характеристики автомобильного крана КС -65715Трансформатор ТМН -6300/35
без навесного оборудования

85
0

Автомобильного крана КС -65715

Трал низкорамный

4850 3650 3550 2500 6700

Примечания .
1. Привести техническое состояние монтируемых трансформаторов к нормативному :
a. выполнить окраску ;
b. устранить течи масла ;
2. При установке автокрана на грунт установить под опоры прочные и

устойчивые подкладки , являющиеся инвентарной принадлежностью автокрана .
3. Дополнительные мероприятия для размещения техники учесть в ППР .
4. Проектом предусматривается доставка вновь устанавливаемых

трансформаторов ТМН -6300/35 на ПС Ватолино со склада ПАО
"МРСК -Центра "-"Ярэнерго ", расположенного по адресу г . Ярославль ул .
Урочская . Перед перемещением трансформаторов демонтировать навесное
оборудование и выполнить частичный слив трансформаторного масла . После
завершения работ по монтажу проектируемого трансформатора Т -1
восстановить ранее демонтированное ограждение ПС .

Схему укладки дорожных плит см . на листе 2  ВЭЛ -38-17- РЭС -ПОС
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Примечание :
При установке автокрана на грунт установить под опоры
прочные и устойчивые подкладки , являющиеся инвентарной
принадлежностью автокрана .
Выполнить укрепление откосов котлована  деревянными щитами .
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Резервуар РГСП 20 2.3 2.5

ТМН -6300/35

ОПН -35 кВ



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип , марка ,

обозначение документа ,
опросного листа

Код
оборудования ,

изделия ,
материала

Завод -
изготовитель

Единица
измерения

Коли -
чество

Масса
единицы

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  КАБЕЛЬНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевыми жилами на
напряжение 35 кВ АПвП 1 х 120/16-35 м . 210

передается заказчику
после демонтажа

Кабель силовой с бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ ААБл 3 х 120 м . 55

Кабель контрольный КВВГнг -LS 10 х 1.5 м . 130

Кабель силовой в ПВХ изоляции с медными жилами ВВГнг -LS 4 х 2.5 м . 70

Муфта концевая наружней установки на напряжение 10 кВ 3 КНТп -10-70/120 КВТ шт . 2

Муфта концевая наружней установки на напряжение 35 кВ 1 ПКВТ -35-70/120( Б ) КВТ шт . 12

  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Плиты дорожные ПДН 2-3 Серия 3.503.1-91 шт . 155 Кос =0,4

Плита железобетонная НСП -3 шт . 2 Кос =0,4

Лоток железобетонный Л 20.5 шт . 25 передается заказчику
после демонтажаКрышка лотка бетонная шт . 50

Лоток металлический перфорированный с крышкой 100 х 100 м 12

Лоток металлический с крышкой 100 х 100 м 18

Держатель кабельный BHP шт . 20

Консоль кабельная BBP-21 шт . 10

Щебень фракции 40-70 м ³ 100

Песчано -гравийная смесь м ³ 390

Песок м ³ 4

Доска обрезная 25 х 150 х 6000 м ³ 12

Зажим аппаратный прессуемый А 4 А -95-4 ТАИС шт . 6
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ПАО "МРСК -Центра " - "Ярэнерго "
ПС 35/10 кВ Ватолино

Реконструкция ПС 35/10 кВ Ватолино ( инв .
№11001731) с заменой трансформаторов 2 х 4

МВА на 2 х 6,3 МВА

Спецификация оборудования , изделий и
материалов

П 17.1 2
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Примечание :
Кос - коэффициент остаточной стоимости материалов , возвращаемых подрядчику .



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип , марка ,

обозначение документа ,
опросного листа

Код
оборудования ,

изделия ,
материала

Завод -
изготовитель

Единица
измерения

Коли -
чество

Масса
единицы

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  КАБЕЛЬНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевыми жилами на
напряжение 35 кВ АПвП 1 х 120/16-35 м . 210

передается заказчику
после демонтажа

Кабель силовой с бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ ААБл 3 х 120 м . 55

Кабель контрольный КВВГнг -LS 10 х 1.5 м . 130

Кабель силовой в ПВХ изоляции с медными жилами ВВГнг -LS 4 х 2.5 м . 70

Муфта концевая наружней установки на напряжение 10 кВ 3 КНТп -10-70/120 КВТ шт . 2

Муфта концевая наружней установки на напряжение 35 кВ 1 ПКВТ -35-70/120( Б ) КВТ шт . 12

  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Плиты дорожные ПДН 2-3 Серия 3.503.1-91 шт . 155 Кос =0,4

Плита железобетонная НСП -3 шт . 2 Кос =0,4

Лоток железобетонный Л 20.5 шт . 25 передается заказчику
после демонтажаКрышка лотка бетонная шт . 50

Лоток металлический перфорированный с крышкой 100 х 100 м 12

Лоток металлический с крышкой 100 х 100 м 18

Держатель кабельный BHP шт . 20

Консоль кабельная BBP-21 шт . 10

Щебень фракции 40-70 м ³ 100

Песчано -гравийная смесь м ³ 390

Песок м ³ 4

Доска обрезная 25 х 150 х 6000 м ³ 12

Зажим аппаратный прессуемый А 4 А -95-4 ТАИС шт . 6

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип , марка ,

обозначение документа ,
опросного листа

Код
оборудования ,

изделия ,
материала

Завод -
изготовитель

Единица
измерения

Коли -
чество

Масса
единицы

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Эмаль Пф 115 кг 80

Растворитель Уайт -спирит кг 20

Техпластина УМ кг 80

Сталь угловая 63 х 63 х4 м 30

Масло тр -ное ГК т 1,80

Аварийное ограждение 150 рулон 2 50 м в рулоне , Кос =0,4

Труба проф . 20 х 20 х 2 кг 100 Кос =0,4

Профлист С 8 длиной 2 м . неокрашенный шт 22 Кос =0,4

Труба стальная электросварная Дн =500 м 6
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Реконструкция ПС 35/10 кВ Ватолино ( инв .
№11001731) с заменой трансформаторов 2 х 4

МВА на 2 х 6,3 МВА
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Реконструкция ПС 35/10 кВ Ватолино ( инв .
№11001731) с заменой трансформаторов 2 х 4

МВА на 2 х 6,3 МВА

Календарный график выполнения работ

П 18
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№ п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.2

3.21

3.22

3.23

3.24

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Наименование работ

Подготовительные работы

Вырубка кустаника и редколесья (при средней поросли)

Устройство подъездной дороги из дорожных плит 

Доставка дорожных плит ПДН 2-3 на расстояние 21 км

Укладка стальной дренажной трубы l= 6м, d=500мм (нов.)

Засыпка оврага с послойным уплотнением; щебень фр. 40-70, Kупл.=1,2
ДхШхГхKупл.-Vтр.=7х6х2х1,2-3,14х0,25х0,25х6

Срезка растительного слоя, планировка
Sплит +Lперим х0,5м=155х3х2+367х0,5

Выемка грунта на глубину 350мм

Устройство песчано-гравийной подушки толщиной 350мм Kупл.=1.2, ПГС

Укладка дорожных плит ПДН 2-3, 2х3м (по завершению работ 
возвращаются подрядчику, Ки=0.4)

Подготовительные работы

Изготовление временного ограждения высотой 2м

Демонтаж существующего ограждения высотой 2м

Монтаж временного ограждения высотой 2м

Монтаж ограждения рабочей зоны высотой 1,8м

Подготовка площадки для временного складирования материалов и 
технологического оборудования  (планирование площадки 3х7м)

Монтаж временного трансформатора

Вывод  в ремонт трансформатора Т-1 4 МВА

Демонтаж ошиновки

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования трансформатора Т-1

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 
Купл.=1.1

Монтаж плит временного фундамента трансформатора Т-1 (НСП-3, 
масса плиты 3.28 т)

Перемещение трансформатора (Полная масса трансформатора 19.2 
тонны, масса трансформатора без масла и навесного оборудования 13.2 
т, масса масла 4.1 т, масса навесного оборудования 1,9 т. Перемещение 
трансформатора осуществляется с маслом без навесного оборудования. 
Масса трансформатора при перемещении 17.3 тонны).

Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) тр-ра Т-1

Заливка масла

Регенерация масла 4.1 тонн

Монтаж временных кабельных ж/б лотков  (нов.) передается заказчику

Изготовление и монтаж м/к для ОПН, КЛ 35 и 10кВ

Демонтаж/монтаж ОПН (сущ.)

Демонтаж рельсов (2 шт) Т-1

Демонтаж  сборных ЖБИ  под электрооборудование Т-1

Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Прокладка временных кабельных линий 35 кВ (нов.). Кабель АПвП-35 
1х120 (16) (по завершению работ передаются заказчику)

Прокладка временных кабельных линий 10 кВ (нов.) (по завершению 
работ передаются заказчику)

Монтаж контрольных кабелей (нов., передается заказчику)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (нов.)  (масса плиты 0.073 т.) 
(передаются заказчику после завершения работ)

Подключение временного трансформатора Т-1  (35 и 10 кВ)

ПНР временного трансформатора Т-1

Ввод в работу временного трансформатора Т-1

Строительство маслосприемника Т-1 (демонтаж существующего)

Демонтаж портала 35 кВ

- железобетонные элементы

- стальные элементы

Разборка щебеночного основания

Разборка маслоприемника

Ед. изм.

м2

т

шт

м3

м2

м3

м3

шт

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м3

шт

м

т

шт

м3

шт

м

шт

т

цикл

шт

т

шт

т

м3

шт

м

м

м

шт

шт

жила

шт

шт

шт

м3

т

м3

м3

Кол-во

36

325,5

1

100

1113,5

390

390

155

25,4

25,4

25,4

50

2,1

1

60

4,1

1

4

2

15

1

4,1

5

19

0,2

3

0,26

2,6

36

210

55

200

36

38

6

1

1

1

3,18

0,21

10,4

1,6

Примечание

155 шт х 2.1 т

подлежит дальнейшему 
использованию, без 

надобности хранения 

демонтаж 
оборудования, которое 
подлежит дальнейшему 

использованию, без 
надобности хранения 

подлежит дальнейшему 
использованию, без 

надобности хранения 

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

не подлежит 
дальнейшему 
использованию 

(предназначено в лом) 
с разборкой и резкой 

на части
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Реконструкция ПС 35/10 кВ Ватолино ( инв .
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МВА на 2 х 6,3 МВА
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ВЭЛ -38-17- РЭС -ПОС
19.2

№ п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.2

3.21

3.22

3.23

3.24

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

8

8.1

8.2

8.3

8.4

9

9.1

9.2

9.3

Наименование работ

Подготовительные работы

Вырубка кустаника и редколесья (при средней поросли)

Устройство подъездной дороги из дорожных плит 

Доставка дорожных плит ПДН 2-3 на расстояние 21 км

Укладка стальной дренажной трубы l= 6м, d=500мм (нов.)

Засыпка оврага с послойным уплотнением; щебень фр. 40-70, Kупл.=1,2
ДхШхГхKупл.-Vтр.=7х6х2х1,2-3,14х0,25х0,25х6

Срезка растительного слоя, планировка
Sплит +Lперим х0,5м=155х3х2+367х0,5

Выемка грунта на глубину 350мм

Устройство песчано-гравийной подушки толщиной 350мм Kупл.=1.2, ПГС

Укладка дорожных плит ПДН 2-3, 2х3м (по завершению работ 
возвращаются подрядчику, Ки=0.4)

Подготовительные работы

Изготовление временного ограждения высотой 2м

Демонтаж существующего ограждения высотой 2м

Монтаж временного ограждения высотой 2м

Монтаж ограждения рабочей зоны высотой 1,8м

Подготовка площадки для временного складирования материалов и 
технологического оборудования  (планирование площадки 3х7м)

Монтаж временного трансформатора

Вывод  в ремонт трансформатора Т-1 4 МВА

Демонтаж ошиновки

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования трансформатора Т-1

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 
Купл.=1.1

Монтаж плит временного фундамента трансформатора Т-1 (НСП-3, 
масса плиты 3.28 т)

Перемещение трансформатора (Полная масса трансформатора 19.2 
тонны, масса трансформатора без масла и навесного оборудования 13.2 
т, масса масла 4.1 т, масса навесного оборудования 1,9 т. Перемещение 
трансформатора осуществляется с маслом без навесного оборудования. 
Масса трансформатора при перемещении 17.3 тонны).

Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) тр-ра Т-1

Заливка масла

Регенерация масла 4.1 тонн

Монтаж временных кабельных ж/б лотков  (нов.) передается заказчику

Изготовление и монтаж м/к для ОПН, КЛ 35 и 10кВ

Демонтаж/монтаж ОПН (сущ.)

Демонтаж рельсов (2 шт) Т-1

Демонтаж  сборных ЖБИ  под электрооборудование Т-1

Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Прокладка временных кабельных линий 35 кВ (нов.). Кабель АПвП-35 
1х120 (16) (по завершению работ передаются заказчику)

Прокладка временных кабельных линий 10 кВ (нов.) (по завершению 
работ передаются заказчику)

Монтаж контрольных кабелей (нов., передается заказчику)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (нов.)  (масса плиты 0.073 т.) 
(передаются заказчику после завершения работ)

Подключение временного трансформатора Т-1  (35 и 10 кВ)

ПНР временного трансформатора Т-1

Ввод в работу временного трансформатора Т-1

Строительство маслосприемника Т-1 (демонтаж существующего)

Демонтаж портала 35 кВ

- железобетонные элементы

- стальные элементы

Разборка щебеночного основания

Разборка маслоприемника

Разработка котлована вручную

Водоотведение

Устройство песчаного основания под фундамент

Послойное уплотнение песчаного основания (К=1.2)

Устройство щебеночного основания под фундамент

Устройство рулонной гидроизоляции в 2 слоя

Устройство опалубки

Устройство ж/б ограждения маслоприемника

Монтаж сетки из арматурной проволоки
Монтаж плит фундамента (НСП-3) (масса плиты 3.28 т)

Монтаж закладных деталей (4 шт)

Устройство боковой обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя

Монтаж защитной арматурной сетки отвода

Устройство цементной корки
Окраска огрунтованных бетонных поверхностей маслосприемника 
эмалью ЭП-012

Монтаж портала 35кВ трансформатора Т-1

Монтаж винтовых свай d=219 портала 35кВ (нов.)

Монтаж портала 35кВ, 1,22т (нов.)

Монтаж опорной конструкции ОПН, 0,25т (сущ.)

Монтаж молниеприемника на портал 35кВ, 0,13т (нов.)

Монтаж ОПН 35 кВ (сущ)

Шкаф РПН

Монтаж опорной конструкции шкафа РПН, 56,7кг (нов.)

Монтаж шкафа РПН (нов.) (955х650х450, масса шкафа 0.07 т)

Монтаж металлического лотка (нов.) 3000х100х50

Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж контрольного кабеля  (нов)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж заземляющего проводника (нов)

Трансформатор 6,3 МВА Т-1

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования

Перевозка трансформатора с места хранения (Полная масса 
трансформатора 20 т, масса трансформатора без масла и навесного 
оборудования 11,2т, масса масла 5,1т, масса навесного оборудования 3.7 
т. Перемещение трансформатора осуществляется с маслом, без 
навесного оборудования. Масса трансформатора при перемещении 
составляет 16,3 тонн)

Монтаж трансформатора на фундамент 

Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) 
трансформатора 6,3/35 Т-1

Регенерация масла 5.1 т

Заливка масла

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических 
поверхностей трансформатора (бак - 20м2, расширитель - 5м2, 
радиатор - 6шт х25м2)

Вывод  в ремонт временного трансформатора Т-1

Отключение  кабелей 35 и 10 кВ временного электроснабжения 
трансформатора Т-1
Монтаж гибкой ошиновки трансформатора 6,3/35 Т-2 35 и 10 кВ провод 
АС 95/16 (сущ.)
Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж контрольных кабелей (нов.)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Ввод в работу трансформатора 6,3/35 Т-1

Подготовительные работы

Изготовление временного ограждения высотой 2м

Демонтаж существующего ограждения высотой 2м

Монтаж временного ограждения высотой 2м

Монтаж ограждения рабочей зоны высотой 1,8м

Демонтаж трансформатора Т-2 4 МВА

Вывод  в ремонт трансформатора Т-2

Демонтаж ошиновки

Слив масла

Ед. изм.

м2

т

шт

м3

м2

м3

м3

шт

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м3

шт

м

т

шт

м3

шт

м

шт

т

цикл

шт

т

шт

т

м3

шт

м

м

м

шт

шт

жила

шт

шт

шт

м3

т

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м2

м2

м3

м2

шт

т

м2

шт

м3

м2

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

м

шт

м

т

шт

км

шт

шт

цикл

т

м2

шт

жила

м

шт

м

шт

шт

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

шт

м

т

Кол-во

36

325,5

1

100

1113,5

390

390

155

25,4

25,4

25,4

50

2,1

1

60

4,1

1

4

2

15

1

4,1

5

19

0,2

3

0,26

2,6

36

210

55

200

36

38

6

1

1

1

3,18

0,21

10,4

1,6

40,8

40,8

18

18

10

83

25

2

35

2

0,414

11

1

2

75

2

1

1

1

3

1

1

2

21

465

21

30

5,1

1

21

1

1

5

5,1

175

1

6

60

50

196

50

1

13,3

13,3

13,3

50

1

60

4,1

Примечание

155 шт х 2.1 т

подлежит дальнейшему 
использованию, без 

надобности хранения 

демонтаж 
оборудования, которое 
подлежит дальнейшему 

использованию, без 
надобности хранения 

подлежит дальнейшему 
использованию, без 

надобности хранения 

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

не подлежит 
дальнейшему 
использованию 

(предназначено в лом) 
с разборкой и резкой 

на части

4 шт х 0.104

масса сваи 0.242 т

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ л. 5

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ.ЖК

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ.ЖК



Ин
в. 

N°
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
°

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

Лист

Формат

53

А3

ВЭЛ -38-17- РЭС -ПОС
19.2 Ин

в. 
N°

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

°

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

Лист

Формат

54

А3

ВЭЛ -38-17- РЭС -ПОС
19.3

№ п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.2

3.21

3.22

3.23

3.24

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

8

8.1

8.2

8.3

8.4

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Наименование работ

Подготовительные работы

Вырубка кустаника и редколесья (при средней поросли)

Устройство подъездной дороги из дорожных плит 

Доставка дорожных плит ПДН 2-3 на расстояние 21 км

Укладка стальной дренажной трубы l= 6м, d=500мм (нов.)

Засыпка оврага с послойным уплотнением; щебень фр. 40-70, Kупл.=1,2
ДхШхГхKупл.-Vтр.=7х6х2х1,2-3,14х0,25х0,25х6

Срезка растительного слоя, планировка
Sплит +Lперим х0,5м=155х3х2+367х0,5

Выемка грунта на глубину 350мм

Устройство песчано-гравийной подушки толщиной 350мм Kупл.=1.2, ПГС

Укладка дорожных плит ПДН 2-3, 2х3м (по завершению работ 
возвращаются подрядчику, Ки=0.4)

Подготовительные работы

Изготовление временного ограждения высотой 2м

Демонтаж существующего ограждения высотой 2м

Монтаж временного ограждения высотой 2м

Монтаж ограждения рабочей зоны высотой 1,8м

Подготовка площадки для временного складирования материалов и 
технологического оборудования  (планирование площадки 3х7м)

Монтаж временного трансформатора

Вывод  в ремонт трансформатора Т-1 4 МВА

Демонтаж ошиновки

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования трансформатора Т-1

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 
Купл.=1.1

Монтаж плит временного фундамента трансформатора Т-1 (НСП-3, 
масса плиты 3.28 т)

Перемещение трансформатора (Полная масса трансформатора 19.2 
тонны, масса трансформатора без масла и навесного оборудования 13.2 
т, масса масла 4.1 т, масса навесного оборудования 1,9 т. Перемещение 
трансформатора осуществляется с маслом без навесного оборудования. 
Масса трансформатора при перемещении 17.3 тонны).

Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) тр-ра Т-1

Заливка масла

Регенерация масла 4.1 тонн

Монтаж временных кабельных ж/б лотков  (нов.) передается заказчику

Изготовление и монтаж м/к для ОПН, КЛ 35 и 10кВ

Демонтаж/монтаж ОПН (сущ.)

Демонтаж рельсов (2 шт) Т-1

Демонтаж  сборных ЖБИ  под электрооборудование Т-1

Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Прокладка временных кабельных линий 35 кВ (нов.). Кабель АПвП-35 
1х120 (16) (по завершению работ передаются заказчику)

Прокладка временных кабельных линий 10 кВ (нов.) (по завершению 
работ передаются заказчику)

Монтаж контрольных кабелей (нов., передается заказчику)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (нов.)  (масса плиты 0.073 т.) 
(передаются заказчику после завершения работ)

Подключение временного трансформатора Т-1  (35 и 10 кВ)

ПНР временного трансформатора Т-1

Ввод в работу временного трансформатора Т-1

Строительство маслосприемника Т-1 (демонтаж существующего)

Демонтаж портала 35 кВ

- железобетонные элементы

- стальные элементы

Разборка щебеночного основания

Разборка маслоприемника

Разработка котлована вручную

Водоотведение

Устройство песчаного основания под фундамент

Послойное уплотнение песчаного основания (К=1.2)

Устройство щебеночного основания под фундамент

Устройство рулонной гидроизоляции в 2 слоя

Устройство опалубки

Устройство ж/б ограждения маслоприемника

Монтаж сетки из арматурной проволоки
Монтаж плит фундамента (НСП-3) (масса плиты 3.28 т)

Монтаж закладных деталей (4 шт)

Устройство боковой обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя

Монтаж защитной арматурной сетки отвода

Устройство цементной корки
Окраска огрунтованных бетонных поверхностей маслосприемника 
эмалью ЭП-012

Монтаж портала 35кВ трансформатора Т-1

Монтаж винтовых свай d=219 портала 35кВ (нов.)

Монтаж портала 35кВ, 1,22т (нов.)

Монтаж опорной конструкции ОПН, 0,25т (сущ.)

Монтаж молниеприемника на портал 35кВ, 0,13т (нов.)

Монтаж ОПН 35 кВ (сущ)

Шкаф РПН

Монтаж опорной конструкции шкафа РПН, 56,7кг (нов.)

Монтаж шкафа РПН (нов.) (955х650х450, масса шкафа 0.07 т)

Монтаж металлического лотка (нов.) 3000х100х50

Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж контрольного кабеля  (нов)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж заземляющего проводника (нов)

Трансформатор 6,3 МВА Т-1

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования

Перевозка трансформатора с места хранения (Полная масса 
трансформатора 20 т, масса трансформатора без масла и навесного 
оборудования 11,2т, масса масла 5,1т, масса навесного оборудования 3.7 
т. Перемещение трансформатора осуществляется с маслом, без 
навесного оборудования. Масса трансформатора при перемещении 
составляет 16,3 тонн)

Монтаж трансформатора на фундамент 

Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) 
трансформатора 6,3/35 Т-1

Регенерация масла 5.1 т

Заливка масла

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических 
поверхностей трансформатора (бак - 20м2, расширитель - 5м2, 
радиатор - 6шт х25м2)

Вывод  в ремонт временного трансформатора Т-1

Отключение  кабелей 35 и 10 кВ временного электроснабжения 
трансформатора Т-1
Монтаж гибкой ошиновки трансформатора 6,3/35 Т-2 35 и 10 кВ провод 
АС 95/16 (сущ.)
Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж контрольных кабелей (нов.)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Ввод в работу трансформатора 6,3/35 Т-1

Подготовительные работы

Изготовление временного ограждения высотой 2м

Демонтаж существующего ограждения высотой 2м

Монтаж временного ограждения высотой 2м

Монтаж ограждения рабочей зоны высотой 1,8м

Демонтаж трансформатора Т-2 4 МВА

Вывод  в ремонт трансформатора Т-2

Демонтаж ошиновки

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования трансформатора Т-2

Перевозка трансформатора на  место хранения (Полная масса 
трансформатора 19.2 тонны, масса трансформатора без масла и 
навесного оборудования 13.2 т, масса масла 4.1 т, масса навесного 
оборудования 1,9 т. Перемещение трансформатора осуществляется с 
маслом без навесного оборудования. Масса трансформатора при 
перемещении 17.3 тонны).

Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) 
трансформатора на месте хранения

Заливка масла

Регенерация масла 4.1 т

ПНР трансформатора на месте хранения

Демонтаж рельсов (2 шт)

Демонтаж  сборных ЖБИ  под электрооборудование

Переподключение временного трансформатора

Монтаж кабельных ж/б лотков (нов., передаются заказчику по 
завершению работ)

Прокладка временных кабельных линий 35 кВ (нов.). Кабель АПвП-35 
1х120 (16) (по завершению работ передаются заказчику)

Прокладка временных кабельных линий 10 кВ (нов.) (по завершению 
работ передаются заказчику)

Подключение  кабелей 35 и 10 кВ временного электроснабжения 
трансформатора

Закрытие кабельных лотков жб плитами (нов.)  (масса плиты 0.073 т.) 
(передаются заказчику после завершения работ)

Ввод в работу временного трансформатора

Строительство маслосприемника Т-2 (демонтаж существующего)

Демонтаж портала 35 кВ

- железобетонные элементы

- стальные элементы

Разборка щебеночного основания

Разборка маслоприемника

Разработка котлована вручную

Водоотведение

Устройство песчаного основания под фундамент

Послойное уплотнение песчаного основания

Устройство щебеночного основания под фундамент

Устройство рулонной гидроизоляции в 2 слоя

Устройство опалубки

Устройство ж/б ограждения маслоприемника

Монтаж сетки из арматурной проволоки

Монтаж плит фундамента (НСП-3, масса плиты 3.28 т)

Монтаж закладных деталей (4 шт)

Устройство боковой обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя

Монтаж защитной арматурной сетки отвода

Устройство цементной корки

Окраска огрунтованных бетонных поверхностей маслосприемника 
эмалью ЭП-012

Монтаж портала 35кВ трансформатора Т-2

Монтаж винтовых свай d=219 портала 35кВ

Монтаж портала 35кВ, 1,22т (нов.)

Монтаж опорной конструкции ОПН, 0,25т

Монтаж молниеприемника на портал 35кВ, 0,13т

Монтаж ОПН (сущ.)

Монтаж трансформатора 6,3 МВА Т-2

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования

Перевозка трансформатора с места хранения (Полная масса 
трансформатора 20 т, масса трансформатора без масла и навесного 
оборудования 11,2т, масса масла 5,1т, масса навесного оборудования 3.7 
т. Перемещение трансформатора осуществляется с маслом, без 
навесного оборудования. Масса трансформатора при перемещении 
составляет 16,3 тонн)

Монтаж трансформатора на фундамент
Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) 
трансформатора 6,3/35 Т-1
Регенерация масла (5.1 тонн)

Ед. изм.

м2

т

шт

м3

м2

м3

м3

шт

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.
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шт

м

т

шт

м3

шт

м

шт

т

цикл
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Примечание

155 шт х 2.1 т

подлежит дальнейшему 
использованию, без 

надобности хранения 

демонтаж 
оборудования, которое 
подлежит дальнейшему 

использованию, без 
надобности хранения 

подлежит дальнейшему 
использованию, без 

надобности хранения 

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

не подлежит 
дальнейшему 
использованию 

(предназначено в лом) 
с разборкой и резкой 

на части

4 шт х 0.104

масса сваи 0.242 т

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ л. 5

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ.ЖК

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ.ЖК

подлежит дальнейшему 
использованию, со 
снятием с места 

установки, 
необходимой 

(частичной) разборкой 
и консервацией с 

целью длительного или
 кратковременного 

хранения

подлежит дальнейшему 
использованию, со 
снятием с места 

установки, 
необходимой 

(частичной) разборкой 
и консервацией с 

целью длительного или
 кратковременного 

хранения

не подлежит 
дальнейшему 
использованию 

(предназначено в лом) 
с разборкой и резкой 

на части
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Наименование работ

Подготовительные работы

Вырубка кустаника и редколесья (при средней поросли)

Устройство подъездной дороги из дорожных плит 

Доставка дорожных плит ПДН 2-3 на расстояние 21 км

Укладка стальной дренажной трубы l= 6м, d=500мм (нов.)

Засыпка оврага с послойным уплотнением; щебень фр. 40-70, Kупл.=1,2
ДхШхГхKупл.-Vтр.=7х6х2х1,2-3,14х0,25х0,25х6

Срезка растительного слоя, планировка
Sплит +Lперим х0,5м=155х3х2+367х0,5

Выемка грунта на глубину 350мм

Устройство песчано-гравийной подушки толщиной 350мм Kупл.=1.2, ПГС

Укладка дорожных плит ПДН 2-3, 2х3м (по завершению работ 
возвращаются подрядчику, Ки=0.4)

Подготовительные работы

Изготовление временного ограждения высотой 2м

Демонтаж существующего ограждения высотой 2м

Монтаж временного ограждения высотой 2м

Монтаж ограждения рабочей зоны высотой 1,8м

Подготовка площадки для временного складирования материалов и 
технологического оборудования  (планирование площадки 3х7м)

Монтаж временного трансформатора

Вывод  в ремонт трансформатора Т-1 4 МВА

Демонтаж ошиновки

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования трансформатора Т-1

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 
Купл.=1.1

Монтаж плит временного фундамента трансформатора Т-1 (НСП-3, 
масса плиты 3.28 т)

Перемещение трансформатора (Полная масса трансформатора 19.2 
тонны, масса трансформатора без масла и навесного оборудования 13.2 
т, масса масла 4.1 т, масса навесного оборудования 1,9 т. Перемещение 
трансформатора осуществляется с маслом без навесного оборудования. 
Масса трансформатора при перемещении 17.3 тонны).

Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) тр-ра Т-1

Заливка масла

Регенерация масла 4.1 тонн

Монтаж временных кабельных ж/б лотков  (нов.) передается заказчику

Изготовление и монтаж м/к для ОПН, КЛ 35 и 10кВ

Демонтаж/монтаж ОПН (сущ.)

Демонтаж рельсов (2 шт) Т-1

Демонтаж  сборных ЖБИ  под электрооборудование Т-1

Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Прокладка временных кабельных линий 35 кВ (нов.). Кабель АПвП-35 
1х120 (16) (по завершению работ передаются заказчику)

Прокладка временных кабельных линий 10 кВ (нов.) (по завершению 
работ передаются заказчику)

Монтаж контрольных кабелей (нов., передается заказчику)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (нов.)  (масса плиты 0.073 т.) 
(передаются заказчику после завершения работ)

Подключение временного трансформатора Т-1  (35 и 10 кВ)

ПНР временного трансформатора Т-1

Ввод в работу временного трансформатора Т-1

Строительство маслосприемника Т-1 (демонтаж существующего)

Демонтаж портала 35 кВ

- железобетонные элементы

- стальные элементы

Разборка щебеночного основания

Разборка маслоприемника

Разработка котлована вручную

Водоотведение

Устройство песчаного основания под фундамент

Послойное уплотнение песчаного основания (К=1.2)

Устройство щебеночного основания под фундамент

Устройство рулонной гидроизоляции в 2 слоя

Устройство опалубки

Устройство ж/б ограждения маслоприемника

Монтаж сетки из арматурной проволоки
Монтаж плит фундамента (НСП-3) (масса плиты 3.28 т)

Монтаж закладных деталей (4 шт)

Устройство боковой обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя

Монтаж защитной арматурной сетки отвода

Устройство цементной корки
Окраска огрунтованных бетонных поверхностей маслосприемника 
эмалью ЭП-012

Монтаж портала 35кВ трансформатора Т-1

Монтаж винтовых свай d=219 портала 35кВ (нов.)

Монтаж портала 35кВ, 1,22т (нов.)

Монтаж опорной конструкции ОПН, 0,25т (сущ.)

Монтаж молниеприемника на портал 35кВ, 0,13т (нов.)

Монтаж ОПН 35 кВ (сущ)

Шкаф РПН

Монтаж опорной конструкции шкафа РПН, 56,7кг (нов.)

Монтаж шкафа РПН (нов.) (955х650х450, масса шкафа 0.07 т)

Монтаж металлического лотка (нов.) 3000х100х50

Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж контрольного кабеля  (нов)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж заземляющего проводника (нов)

Трансформатор 6,3 МВА Т-1

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования

Перевозка трансформатора с места хранения (Полная масса 
трансформатора 20 т, масса трансформатора без масла и навесного 
оборудования 11,2т, масса масла 5,1т, масса навесного оборудования 3.7 
т. Перемещение трансформатора осуществляется с маслом, без 
навесного оборудования. Масса трансформатора при перемещении 
составляет 16,3 тонн)

Монтаж трансформатора на фундамент 

Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) 
трансформатора 6,3/35 Т-1

Регенерация масла 5.1 т

Заливка масла

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических 
поверхностей трансформатора (бак - 20м2, расширитель - 5м2, 
радиатор - 6шт х25м2)

Вывод  в ремонт временного трансформатора Т-1

Отключение  кабелей 35 и 10 кВ временного электроснабжения 
трансформатора Т-1
Монтаж гибкой ошиновки трансформатора 6,3/35 Т-2 35 и 10 кВ провод 
АС 95/16 (сущ.)
Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж контрольных кабелей (нов.)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Ввод в работу трансформатора 6,3/35 Т-1

Подготовительные работы

Изготовление временного ограждения высотой 2м

Демонтаж существующего ограждения высотой 2м

Монтаж временного ограждения высотой 2м

Монтаж ограждения рабочей зоны высотой 1,8м

Демонтаж трансформатора Т-2 4 МВА

Вывод  в ремонт трансформатора Т-2

Демонтаж ошиновки

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования трансформатора Т-2

Перевозка трансформатора на  место хранения (Полная масса 
трансформатора 19.2 тонны, масса трансформатора без масла и 
навесного оборудования 13.2 т, масса масла 4.1 т, масса навесного 
оборудования 1,9 т. Перемещение трансформатора осуществляется с 
маслом без навесного оборудования. Масса трансформатора при 
перемещении 17.3 тонны).

Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) 
трансформатора на месте хранения

Заливка масла

Регенерация масла 4.1 т

ПНР трансформатора на месте хранения

Демонтаж рельсов (2 шт)

Демонтаж  сборных ЖБИ  под электрооборудование

Переподключение временного трансформатора

Монтаж кабельных ж/б лотков (нов., передаются заказчику по 
завершению работ)

Прокладка временных кабельных линий 35 кВ (нов.). Кабель АПвП-35 
1х120 (16) (по завершению работ передаются заказчику)

Прокладка временных кабельных линий 10 кВ (нов.) (по завершению 
работ передаются заказчику)

Подключение  кабелей 35 и 10 кВ временного электроснабжения 
трансформатора

Закрытие кабельных лотков жб плитами (нов.)  (масса плиты 0.073 т.) 
(передаются заказчику после завершения работ)

Ввод в работу временного трансформатора

Строительство маслосприемника Т-2 (демонтаж существующего)

Демонтаж портала 35 кВ

- железобетонные элементы

- стальные элементы

Разборка щебеночного основания

Разборка маслоприемника

Разработка котлована вручную

Водоотведение

Устройство песчаного основания под фундамент

Послойное уплотнение песчаного основания

Устройство щебеночного основания под фундамент

Устройство рулонной гидроизоляции в 2 слоя

Устройство опалубки

Устройство ж/б ограждения маслоприемника

Монтаж сетки из арматурной проволоки

Монтаж плит фундамента (НСП-3, масса плиты 3.28 т)

Монтаж закладных деталей (4 шт)

Устройство боковой обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя

Монтаж защитной арматурной сетки отвода

Устройство цементной корки

Окраска огрунтованных бетонных поверхностей маслосприемника 
эмалью ЭП-012

Монтаж портала 35кВ трансформатора Т-2

Монтаж винтовых свай d=219 портала 35кВ

Монтаж портала 35кВ, 1,22т (нов.)

Монтаж опорной конструкции ОПН, 0,25т

Монтаж молниеприемника на портал 35кВ, 0,13т

Монтаж ОПН (сущ.)

Монтаж трансформатора 6,3 МВА Т-2

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования

Перевозка трансформатора с места хранения (Полная масса 
трансформатора 20 т, масса трансформатора без масла и навесного 
оборудования 11,2т, масса масла 5,1т, масса навесного оборудования 3.7 
т. Перемещение трансформатора осуществляется с маслом, без 
навесного оборудования. Масса трансформатора при перемещении 
составляет 16,3 тонн)

Монтаж трансформатора на фундамент
Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) 
трансформатора 6,3/35 Т-1
Регенерация масла (5.1 тонн)

Заливка масла

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических 
поверхностей трансформатора (бак - 20м2, расширитель - 5м2, 
радиатор - 6шт х25м2)

Вывод  в ремонт временного трансформатора Т-2
Отключение  кабелей 35 и 10 кВ временного электроснабжения 
трансформатора Т-2
Монтаж гибкой ошиновки трансформатора 6,3/35 Т-2 35 и 10 кВ провод 
АС 95/16 (сущ.)
Разборка плит кабельных лотков (нов.) (масса плиты 0.073 т.)

Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж контрольных кабелей (нов.)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж ТТ 10 кВ

ПНР трансформатора 6,3/35 Т-2

Ввод в работу трансформатора 6,3/35 Т-2

Демонтаж временного трансформатора 4 МВА

Вывод  в ремонт временного трансформатора 4,0/35

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования трансформатора Т-2
Разборка плит кабельных лотков (нов., масса плиты 0.073 т) (по 
завершению работ передаются заказчику)

Демонтаж временных кабельных линий 35 кВ (нов.). Кабель АПвП-35 
1х120 (16) (по завершению работ передаются заказчику)
Демонтаж временных кабельных линий 10 кВ (нов.) (по завершению работ
 передаются заказчику)
Демонтах временных контрольных кабелей (нов., передаются заказчику 
после выполнения работ)
Перевозка трансформатора на место хранения (Полная масса 
трансформатора 19.2 тонны, масса трансформатора без масла и 
навесного оборудования 13.2 т, масса масла 4.1 т, масса навесного 
оборудования 1,9 т. Перемещение трансформатора осуществляется с 
маслом без навесного оборудования. Масса трансформатора при 
перемещении 17.3 тонны).
Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) 
трансформатора на месте хранения
Заливка масла

Регенерация масла (4.1 тонн)

ПНР трансформатора на месте хранения

Монтаж системы маслостоков (2 колодца, труба Ду250)

Разработка траншеи вручную

Водоотведение

Монтаж труб маслостоков Ду250

Засыпка траншеи вручную

Уплотнение грунта

Монтаж отводов

Разработка котлованов колодцев вручную

Водоотведение

Устройство бетонной подготовки

Монтаж ж/б конструкций колодцев

Устройство цементных стяжек

Устройство герметизации ввода труб в колодец

Устройство боковой обмазочной гидроизоляции

Засыпка котлованов колодцев вручную

Уплотнение грунта

Монтаж маслосборника

Разработка котлована под маслосборник мех. способом

Разработка котлована под маслосборник вручную

Водоотведение

Устройство гравийной подушки, Kупл.=1.28

Укладка плит ПДН 2-3

Монтаж емкости (маслосборник), 20м3, 2т

Устройство герметизации ввода труб в маслосборник

Устройство боковой обмазочной гидроизоляции

Окраска внутренних поверхностей маслосприемника эмалью ЭП-012

Засыпка котлована вручную

Уплотнение грунта

Завершающие работы

Демонтаж кабельных ж/б лотков (нов.) передаются заказчику
Демонтаж дорожных плит (по завершению работ возвращаются 
подрядчику, Ки=0.4)

Демонтаж временного ограждения 

Установка разобранных плит кабельных лотков (сущ)

Ед. изм.
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т
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т
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т
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т
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м

м
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т
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м3

м3
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шт

т

м2

шт

м3

м2

шт

шт

шт

шт
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т

шт
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шт

цикл

т
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шт

жила

м

шт

шт

м

шт

шт

шт

шт

шт

т

шт

шт

м

м

м

км

шт

т
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шт

м3
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м
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м3
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м3

м3

т

м3

шт
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м3

м3
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шт
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1

100

1113,5

390

390
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25,4
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25,4
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2,1

1
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1

4
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1
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1

1
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11

1

2
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2

1

1

1

3

1

1

2
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1
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1

1

5
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1
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1
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1

4,1

5

1

0,26
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6
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1

1

3,18

0,21
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40,8

40,8
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18
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83
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2

35

2

0,42

11

1

2

75

2

1

1

1

3

5,1

1

21

1

1

5

5,1

175

1

6

60

36

50

213

36

3

1

1

1

4,1

1

50

210

55

200

21

1

4,1

5

1

21,8

21,8

35

20,1

21,8

2

23

23

1

2,54

0,24

5

7,6

18

23

195

5

200

5,44

3

1

1

45

41,5

10

200

25

155

43,3

53

Примечание

155 шт х 2.1 т

подлежит дальнейшему 
использованию, без 

надобности хранения 

демонтаж 
оборудования, которое 
подлежит дальнейшему 

использованию, без 
надобности хранения 

подлежит дальнейшему 
использованию, без 

надобности хранения 

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

не подлежит 
дальнейшему 
использованию 

(предназначено в лом) 
с разборкой и резкой 

на части

4 шт х 0.104

масса сваи 0.242 т

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ л. 5

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ.ЖК

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ.ЖК

подлежит дальнейшему 
использованию, со 
снятием с места 

установки, 
необходимой 

(частичной) разборкой 
и консервацией с 

целью длительного или
 кратковременного 

хранения

подлежит дальнейшему 
использованию, со 
снятием с места 

установки, 
необходимой 

(частичной) разборкой 
и консервацией с 

целью длительного или
 кратковременного 

хранения

не подлежит 
дальнейшему 
использованию 

(предназначено в лом) 
с разборкой и резкой 

на части

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ.ЖК

подлежит дальнейшему 
использованию, со 
снятием с места 

установки, 
необходимой 

(частичной) разборкой 
и консервацией с 

целью длительного или
 кратковременного 

хранения

подлежит дальнейшему 
использованию, со 
снятием с места 

установки
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ВЭЛ -38-17- РЭС -ПОС
19.4

Материалы , полученные от демонтажа

№ п/ п Наименование материалов вес , тн V, м 3

1 Бетон 35,52 19.73

2 Металл 0,94 0,12

№ п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.2

3.21

3.22

3.23

3.24

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

8

8.1

8.2

8.3

8.4

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

18

18.1

18.2

18.3

Наименование работ

Подготовительные работы

Вырубка кустаника и редколесья (при средней поросли)

Устройство подъездной дороги из дорожных плит 

Доставка дорожных плит ПДН 2-3 на расстояние 21 км

Укладка стальной дренажной трубы l= 6м, d=500мм (нов.)

Засыпка оврага с послойным уплотнением; щебень фр. 40-70, Kупл.=1,2
ДхШхГхKупл.-Vтр.=7х6х2х1,2-3,14х0,25х0,25х6

Срезка растительного слоя, планировка
Sплит +Lперим х0,5м=155х3х2+367х0,5

Выемка грунта на глубину 350мм

Устройство песчано-гравийной подушки толщиной 350мм Kупл.=1.2, ПГС

Укладка дорожных плит ПДН 2-3, 2х3м (по завершению работ 
возвращаются подрядчику, Ки=0.4)

Подготовительные работы

Изготовление временного ограждения высотой 2м

Демонтаж существующего ограждения высотой 2м

Монтаж временного ограждения высотой 2м

Монтаж ограждения рабочей зоны высотой 1,8м

Подготовка площадки для временного складирования материалов и 
технологического оборудования  (планирование площадки 3х7м)

Монтаж временного трансформатора

Вывод  в ремонт трансформатора Т-1 4 МВА

Демонтаж ошиновки

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования трансформатора Т-1

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 
Купл.=1.1

Монтаж плит временного фундамента трансформатора Т-1 (НСП-3, 
масса плиты 3.28 т)

Перемещение трансформатора (Полная масса трансформатора 19.2 
тонны, масса трансформатора без масла и навесного оборудования 13.2 
т, масса масла 4.1 т, масса навесного оборудования 1,9 т. Перемещение 
трансформатора осуществляется с маслом без навесного оборудования. 
Масса трансформатора при перемещении 17.3 тонны).

Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) тр-ра Т-1

Заливка масла

Регенерация масла 4.1 тонн

Монтаж временных кабельных ж/б лотков  (нов.) передается заказчику

Изготовление и монтаж м/к для ОПН, КЛ 35 и 10кВ

Демонтаж/монтаж ОПН (сущ.)

Демонтаж рельсов (2 шт) Т-1

Демонтаж  сборных ЖБИ  под электрооборудование Т-1

Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Прокладка временных кабельных линий 35 кВ (нов.). Кабель АПвП-35 
1х120 (16) (по завершению работ передаются заказчику)

Прокладка временных кабельных линий 10 кВ (нов.) (по завершению 
работ передаются заказчику)

Монтаж контрольных кабелей (нов., передается заказчику)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (нов.)  (масса плиты 0.073 т.) 
(передаются заказчику после завершения работ)

Подключение временного трансформатора Т-1  (35 и 10 кВ)

ПНР временного трансформатора Т-1

Ввод в работу временного трансформатора Т-1

Строительство маслосприемника Т-1 (демонтаж существующего)

Демонтаж портала 35 кВ

- железобетонные элементы

- стальные элементы

Разборка щебеночного основания

Разборка маслоприемника

Разработка котлована вручную

Водоотведение

Устройство песчаного основания под фундамент

Послойное уплотнение песчаного основания (К=1.2)

Устройство щебеночного основания под фундамент

Устройство рулонной гидроизоляции в 2 слоя

Устройство опалубки

Устройство ж/б ограждения маслоприемника

Монтаж сетки из арматурной проволоки
Монтаж плит фундамента (НСП-3) (масса плиты 3.28 т)

Монтаж закладных деталей (4 шт)

Устройство боковой обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя

Монтаж защитной арматурной сетки отвода

Устройство цементной корки
Окраска огрунтованных бетонных поверхностей маслосприемника 
эмалью ЭП-012

Монтаж портала 35кВ трансформатора Т-1

Монтаж винтовых свай d=219 портала 35кВ (нов.)

Монтаж портала 35кВ, 1,22т (нов.)

Монтаж опорной конструкции ОПН, 0,25т (сущ.)

Монтаж молниеприемника на портал 35кВ, 0,13т (нов.)

Монтаж ОПН 35 кВ (сущ)

Шкаф РПН

Монтаж опорной конструкции шкафа РПН, 56,7кг (нов.)

Монтаж шкафа РПН (нов.) (955х650х450, масса шкафа 0.07 т)

Монтаж металлического лотка (нов.) 3000х100х50

Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж контрольного кабеля  (нов)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж заземляющего проводника (нов)

Трансформатор 6,3 МВА Т-1

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования

Перевозка трансформатора с места хранения (Полная масса 
трансформатора 20 т, масса трансформатора без масла и навесного 
оборудования 11,2т, масса масла 5,1т, масса навесного оборудования 3.7 
т. Перемещение трансформатора осуществляется с маслом, без 
навесного оборудования. Масса трансформатора при перемещении 
составляет 16,3 тонн)

Монтаж трансформатора на фундамент 

Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) 
трансформатора 6,3/35 Т-1

Регенерация масла 5.1 т

Заливка масла

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических 
поверхностей трансформатора (бак - 20м2, расширитель - 5м2, 
радиатор - 6шт х25м2)

Вывод  в ремонт временного трансформатора Т-1

Отключение  кабелей 35 и 10 кВ временного электроснабжения 
трансформатора Т-1
Монтаж гибкой ошиновки трансформатора 6,3/35 Т-2 35 и 10 кВ провод 
АС 95/16 (сущ.)
Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж контрольных кабелей (нов.)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Ввод в работу трансформатора 6,3/35 Т-1

Подготовительные работы

Изготовление временного ограждения высотой 2м

Демонтаж существующего ограждения высотой 2м

Монтаж временного ограждения высотой 2м

Монтаж ограждения рабочей зоны высотой 1,8м

Демонтаж трансформатора Т-2 4 МВА

Вывод  в ремонт трансформатора Т-2

Демонтаж ошиновки

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования трансформатора Т-2

Перевозка трансформатора на  место хранения (Полная масса 
трансформатора 19.2 тонны, масса трансформатора без масла и 
навесного оборудования 13.2 т, масса масла 4.1 т, масса навесного 
оборудования 1,9 т. Перемещение трансформатора осуществляется с 
маслом без навесного оборудования. Масса трансформатора при 
перемещении 17.3 тонны).

Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) 
трансформатора на месте хранения

Заливка масла

Регенерация масла 4.1 т

ПНР трансформатора на месте хранения

Демонтаж рельсов (2 шт)

Демонтаж  сборных ЖБИ  под электрооборудование

Переподключение временного трансформатора

Монтаж кабельных ж/б лотков (нов., передаются заказчику по 
завершению работ)

Прокладка временных кабельных линий 35 кВ (нов.). Кабель АПвП-35 
1х120 (16) (по завершению работ передаются заказчику)

Прокладка временных кабельных линий 10 кВ (нов.) (по завершению 
работ передаются заказчику)

Подключение  кабелей 35 и 10 кВ временного электроснабжения 
трансформатора

Закрытие кабельных лотков жб плитами (нов.)  (масса плиты 0.073 т.) 
(передаются заказчику после завершения работ)

Ввод в работу временного трансформатора

Строительство маслосприемника Т-2 (демонтаж существующего)

Демонтаж портала 35 кВ

- железобетонные элементы

- стальные элементы

Разборка щебеночного основания

Разборка маслоприемника

Разработка котлована вручную

Водоотведение

Устройство песчаного основания под фундамент

Послойное уплотнение песчаного основания

Устройство щебеночного основания под фундамент

Устройство рулонной гидроизоляции в 2 слоя

Устройство опалубки

Устройство ж/б ограждения маслоприемника

Монтаж сетки из арматурной проволоки

Монтаж плит фундамента (НСП-3, масса плиты 3.28 т)

Монтаж закладных деталей (4 шт)

Устройство боковой обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя

Монтаж защитной арматурной сетки отвода

Устройство цементной корки

Окраска огрунтованных бетонных поверхностей маслосприемника 
эмалью ЭП-012

Монтаж портала 35кВ трансформатора Т-2

Монтаж винтовых свай d=219 портала 35кВ

Монтаж портала 35кВ, 1,22т (нов.)

Монтаж опорной конструкции ОПН, 0,25т

Монтаж молниеприемника на портал 35кВ, 0,13т

Монтаж ОПН (сущ.)

Монтаж трансформатора 6,3 МВА Т-2

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования

Перевозка трансформатора с места хранения (Полная масса 
трансформатора 20 т, масса трансформатора без масла и навесного 
оборудования 11,2т, масса масла 5,1т, масса навесного оборудования 3.7 
т. Перемещение трансформатора осуществляется с маслом, без 
навесного оборудования. Масса трансформатора при перемещении 
составляет 16,3 тонн)

Монтаж трансформатора на фундамент
Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) 
трансформатора 6,3/35 Т-1
Регенерация масла (5.1 тонн)

Заливка масла

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических 
поверхностей трансформатора (бак - 20м2, расширитель - 5м2, 
радиатор - 6шт х25м2)

Вывод  в ремонт временного трансформатора Т-2
Отключение  кабелей 35 и 10 кВ временного электроснабжения 
трансформатора Т-2
Монтаж гибкой ошиновки трансформатора 6,3/35 Т-2 35 и 10 кВ провод 
АС 95/16 (сущ.)
Разборка плит кабельных лотков (нов.) (масса плиты 0.073 т.)

Разборка плит кабельных лотков (сущ.) (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж контрольных кабелей (нов.)

Закрытие кабельных лотков жб плитами (сущ.)  (масса плиты 0.073 т.)

Монтаж ТТ 10 кВ

ПНР трансформатора 6,3/35 Т-2

Ввод в работу трансформатора 6,3/35 Т-2

Демонтаж временного трансформатора 4 МВА

Вывод  в ремонт временного трансформатора 4,0/35

Слив масла

Демонтаж навесного оборудования трансформатора Т-2
Разборка плит кабельных лотков (нов., масса плиты 0.073 т) (по 
завершению работ передаются заказчику)

Демонтаж временных кабельных линий 35 кВ (нов.). Кабель АПвП-35 
1х120 (16) (по завершению работ передаются заказчику)
Демонтаж временных кабельных линий 10 кВ (нов.) (по завершению работ
 передаются заказчику)
Демонтах временных контрольных кабелей (нов., передаются заказчику 
после выполнения работ)
Перевозка трансформатора на место хранения (Полная масса 
трансформатора 19.2 тонны, масса трансформатора без масла и 
навесного оборудования 13.2 т, масса масла 4.1 т, масса навесного 
оборудования 1,9 т. Перемещение трансформатора осуществляется с 
маслом без навесного оборудования. Масса трансформатора при 
перемещении 17.3 тонны).
Монтаж навесного оборудования (с заменой уплотнений) 
трансформатора на месте хранения
Заливка масла

Регенерация масла (4.1 тонн)

ПНР трансформатора на месте хранения

Монтаж системы маслостоков (2 колодца, труба Ду250)

Разработка траншеи вручную

Водоотведение

Монтаж труб маслостоков Ду250

Засыпка траншеи вручную

Уплотнение грунта

Монтаж отводов

Разработка котлованов колодцев вручную

Водоотведение

Устройство бетонной подготовки

Монтаж ж/б конструкций колодцев

Устройство цементных стяжек

Устройство герметизации ввода труб в колодец

Устройство боковой обмазочной гидроизоляции

Засыпка котлованов колодцев вручную

Уплотнение грунта

Монтаж маслосборника

Разработка котлована под маслосборник мех. способом

Разработка котлована под маслосборник вручную

Водоотведение

Устройство гравийной подушки, Kупл.=1.28

Укладка плит ПДН 2-3

Монтаж емкости (маслосборник), 20м3, 2т

Устройство герметизации ввода труб в маслосборник

Устройство боковой обмазочной гидроизоляции

Окраска внутренних поверхностей маслосприемника эмалью ЭП-012

Засыпка котлована вручную

Уплотнение грунта

Завершающие работы

Демонтаж кабельных ж/б лотков (нов.) передаются заказчику
Демонтаж дорожных плит (по завершению работ возвращаются 
подрядчику, Ки=0.4)

Демонтаж временного ограждения 

Установка разобранных плит кабельных лотков (сущ)

Монтаж (восстановление демонтированного) ограждения 

Перевозка на  склад ПАО "МРСК-Центра"-"Ярэнерго" временных 
материалов на расстояние 21 км.
Вывоз строительнрого мусора (бетон) на полигон ТБО  на расстояние 
45км
Вывоз строительнрого мусора (металл)  на утилизацию на расстояние 
45км
Доставка дорожных плит ПДН 2-3 на расстояние 21 км

Благоустройство:
Планировка территории ПС на участке, находившемся под дорожными 
плитами
Планировка подъездной дороги к ПС на участке, находившемся под 
дорожными плитами
Рекультивация с/х земель после демонтажа временной дороги
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Примечание

155 шт х 2.1 т

подлежит дальнейшему 
использованию, без 

надобности хранения 

демонтаж 
оборудования, которое 
подлежит дальнейшему 

использованию, без 
надобности хранения 

подлежит дальнейшему 
использованию, без 

надобности хранения 

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

ВЭЛ-38-17-РЭС-ПОС, 
л.17.1

не подлежит 
дальнейшему 
использованию 

(предназначено в лом) 
с разборкой и резкой 

на части

4 шт х 0.104

масса сваи 0.242 т

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ л. 5

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ.ЖК

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ.ЖК

подлежит дальнейшему 
использованию, со 
снятием с места 

установки, 
необходимой 

(частичной) разборкой 
и консервацией с 

целью длительного или
 кратковременного 

хранения

подлежит дальнейшему 
использованию, со 
снятием с места 

установки, 
необходимой 

(частичной) разборкой 
и консервацией с 

целью длительного или
 кратковременного 

хранения

не подлежит 
дальнейшему 
использованию 

(предназначено в лом) 
с разборкой и резкой 

на части

ВЭЛ-38-17-РЭС-РЗ.ЖК

подлежит дальнейшему 
использованию, со 
снятием с места 

установки, 
необходимой 

(частичной) разборкой 
и консервацией с 

целью длительного или
 кратковременного 

хранения

подлежит дальнейшему 
использованию, со 
снятием с места 

установки

155 шт х 2.1 т
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