
Приложение № 4 

к решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  

Протокол от  ___.____.2021 № ___/21 
 

Отчет генерального директора Общества  

«О выполнении в 2020 году производственных программ, целевых программ 

повышения надежности и планов по техническому перевооружению, 

реконструкции, новому строительству и ремонту объектов  

электрических сетей Общества и задачах на 2021 год». 

 
С целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей  

ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество) в 2020 году реализован ряд мероприятий, 

направленных на повышение надежности функционирования электросетевого 

комплекса: 

 

1. Выполнение мероприятий по повышению надежности 

В целях повышения надежности за 2020 год реализованы следующие 

мероприятия: 

 

 

2. Выполнение ремонтной программы ПАО «МРСК Центра»   

Наименование работ ЕИ 
План 

2020 года 

Факт 

2020 года 

1. Ремонт ВЛ -35 кВ и выше 

в том числе: 

- капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ 

- замена грозотроса 

- замена изоляторов 

 

 

км 

км 

шт. 

3 416,5 

45,6 

51 333 

3995,8 

49,1 

56 128 

2. Ремонт ПС-35 кВ и выше: 

2.1. Ремонт трансформаторов 6-35 кВ 

2.2. Ремонт выключателей 6 кВ и выше 

2.3. Ремонт ОД, КЗ, разъединителей  

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

16 

1 374 

1 238 

 

26 

1 402 

1 272 

3. Ремонт ЛЭП 0,4-10 кВ км 5 917,3 6 756,4 

4. Капитальный ремонт ТП 10/0.4 кВ шт. 4 131 4 448 

 

3. Новое строительство, техническое перевооружение и реконструкция объектов 

Общества 

Инвестиционной программой Общества на 2020 год предусмотрен объем 

освоения капитальных вложений в сумме 12 873 млн. руб. без НДС, факт  

– 13 773 млн. руб. без НДС, в том числе: 

̶ техническое перевооружение и реконструкция в 2020 году – 9 198 млн. руб. 

без НДС, факт 2020 года – 9 501 млн. руб. без НДС;  

̶ новое строительство и расширение в 2020 году – 3 557 млн. руб. без НДС, факт 

2020 года – 4 191 млн. руб. без НДС, 

̶ прочие капитальные вложения в 2020 году – 119 млн. руб., факт 2020 года – 

80 млн. руб. без НДС. 

Ввод основных средств в 2020 году предусмотрен в объеме 12 354 млн. руб. без 

НДС, факт 2020 года – 12 241 млн. руб. без НДС: 

̶ техническое перевооружение и реконструкция – 8 543 млн. руб. без НДС, факт 

Наименования программы ЕИ 
План  

2020 года 

Факт  

2020 года 

Программа по расчистке просек ВЛ 0,4-110 кВ га 13 758,1 14 658,3 

Программа по расширению просек ВЛ 0,4-110 кВ га 671,378 671,378 

Обновление автомобильного транспорта и специальной техники шт. 369 369 



2 

 

2020 года – 8 145 млн. руб. без НДС; 

̶ новое строительство и расширение – 3 651 млн. руб. без НДС, факт 2020 года 

– 3 970 млн. руб. без НДС; 

̶ прочие капитальные вложения в 2020 году – 160 млн. руб., факт 2020 года – 

126 млн. руб. без НДС. 

Инвестиционной программой на 2020 год предусмотрен ввод линий 

электропередачи общей протяженностью 1 769 км, факт 2020 года –  

2 097 км, в том числе: 

̶ в рамках технического перевооружения и реконструкции – 505 км,  

факт 2020 года – 813 км; 

̶ в рамках нового строительства и расширения – 1 263 км, факт 2020 года – 1284 

км; 

Инвестиционной программой на 2020 год предусмотрен ввод трансформаторной 

мощности 314 МВА, факт 2020 года – 374 МВА в том числе: 

̶ в рамках технического перевооружения и реконструкции 98 МВА,  

факт 2020 года – 132 МВА; 

̶ в рамках нового строительства и расширения 216 МВА, факт 2020 года – 242 

МВА. 

 

Выполнение мероприятий по реализации приоритетных объектов в 2020 году: 

Наименование приоритетного объекта ИП 

Объем 

ввода в 

физ. ед. 

Ввод 

капитальных 

вложений млн. 

руб. без НДС 

Основные технико-

экономические 

показатели 

Строительство ПС 110/10 кВ Спутник для 

Техприсоединения ООО Выбор договор №41199851 

от 28.03.16; ООО Ремстрой №41210590 от 16.09.16 

(свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80 

МВА) 

80 903 

для ликвидации 

дефицита мощности 

Центра питания 

 

Динамика капитальных вложений (освоение, млн. руб. без НДС): 

Освоение КВЛ 
2018 факт 2019 факт 2020 план Факт 2020 года*** 

Всего в т.ч. ТП Всего в т.ч. ТП Всего* в т.ч. ТП** Всего в т.ч. ТП 

Всего ИПР 12 230 4 949 11 836 4 453 12 873 4 237 13 773 5 024 

Всего ТПиР, в т.ч.: 7 948 1 010 7 768 994 9 198 929 9 501 1 182 

ВЛ 35-110 кВ 781 11 763 - 804 102 764 74 

КЛ 35-110 кВ - - - - 0 0 0 0 

ВЛ 0,4-20 кВ 1 106 25 1 591 2 993 5 1 070 4 

КЛ 0,4-20 кВ 70 - 45 - 154 98 135 89 

ПС 35-110 кВ 1 539 180 1 179 69 950 102 963 69 

ТП 6-35/0,4 кВ 915 794 1 013 922 742 621 1 007 947 

 

Ввод основных фондов (млн. руб. без НДС): 

Ввод ОС 

2018 факт 2019 факт 2020 план Факт 2020 года*** 

Всего в т.ч. ТП Всего в т.ч. ТП Всего* 
в т.ч. 

ТП** 
Всего в т.ч. ТП 

Всего ИПР 12 702 5 671 11 246 4 328 12 354 4 339 12 241 4 770 

Всего ТПиР, в 

т.ч.: 
8 152 1 438 7 114 977 8 543 937 8 145 1 046 
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ВЛ 35-110 кВ 775 44 697 - 909 105 739 15 

КЛ 35-110 кВ - - - - 0 0 0 0 

ВЛ 0,4-20 кВ 1 052 26 1 712 2 928 5 1 049 4 

КЛ 0,4-20 кВ 88 - 42 - 145 101 122 92 

ПС 35-110 кВ 1 832 515 1 228 63 909 105 969 71 

ТП 6-35/0,4 кВ 994 853 989 912 674 620 918 865 

* ТП - мероприятия по технологическому присоединению потребителей 

** План в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 14.12.2020 № 11@ 

*** Фактические данные на 03.02.2020 г. 

 

Доля капиталовложений в ИПР (динамика), млн. руб. без НДС 

 
 

4. Выполнение технического освидетельствования объектов ПАО «МРСК 

Центра»  

В рамках производственной программы ПАО «МРСК Центра», объем работ по 

техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства 0,4 кВ и 

выше за 2020 выполнен в полном объеме: 

Объекты 
План  

2020 года 

Факт  

2020 года 

Линии электропередачи 35 кВ и выше 683 691 

Линии электропередачи 0,4-20 кВ 32 973 32 978 

Подстанции 35 кВ и выше 574 574 

РП, ТП 6-20/0,4 кВ 14 968 14973 

Здания и сооружения (техническое освидетельствование) 1 943 1 947 

ВСЕГО 51 141 51 163 
 

5. Выполнение мероприятий по оснащению ПАО «МРСК Центра» 

необходимыми транспортными средствами 

В ПАО «МРСК Центра» действует целевая программа по обновлению 

автотранспорта и спецтехники: «Программа по комплектации специализированной 

техникой и автотранспортом». 

За 2020 год в соответствии с необходимой потребностью приобретена 

автомобильная и специальная техника в следующем объеме: 

 

 

12 230 11 836
12 873

13 773

7 948 7 768

9 198 9 501

4 225 3 930 3 557
4 191

2018 факт 2019 факт 2020 план 2020 факт

Всего ИПР

ТПиР

НСиР
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Филиал 
План  

2020 года 

Факт  

2020 года 

Белгородэнерго 22 22 

Брянскэнерго 7 7 

Воронежэнерго   

Костромаэнерго 8 8 

Курскэнерго 19 19 

Липецкэнерго 5 5 

Орелэнерго   

Смоленскэнерго 16 16 

Тамбовэнерго 18 18 

Тверьэнерго 264 264 

Ярэнерго 10 10 

ВСЕГО 369 369 

 
6. Выполнение мероприятий по оснащению производственных подразделений 

необходимыми приборами 

За 12 месяцев 2020 года в соответствии с потребностью приобретены приборы в 

следующем объеме: 

Тип прибора 
План  

2020 года 

Факт  

2020 года 

Приборы для нужд эксплуатации первичного оборудования 

и ЛЭП, в т.ч.: 
178 178 

Тепловизоры 1 1 

Приборы для определения загнивания древесины 2 2 

Приборы и установки для испытаний и диагностики 

оборудования 
19 19 

Приборы и установки для испытаний и диагностики изоляции 14 14 

Установки для хроматографического анализа масла 0 0 

Осциллографы 1 1 

Прочие измерительные приборы 141 141 

Приборы и испытательные установки для УРЗА, в т.ч.: 37 37 

Ретом-61 0 0 

Ретом-21 1 1 

Ретометр (М2) 4 4 

РЕТ-3000  0 0 

Парма-ВАФ 2 2 

Мультиметр Mastech MY68N 8 8 

Мегаомметр Е6-31 21 21 

Мультиметр М-838 1 1 

 

7. Выполнение мероприятий по подготовке персонала ПАО «МРСК Центра». 

За 2020 год в соответствии с потребностью обучено: 

Направление подготовки 
План  

2020 года 

Факт  

2020 года 

Правила по охране труда, охрана труда при работе на высоте 4 019 4 019 

Пожарно-технический минимум 847 847 

Промышленная безопасность 869 869 

Повышение квалификации электромонтеров 1 873 1 873 

Вальщик леса 495 495 

Предэкзаменационная подготовка и повышение квалификации 

персонала ИТР 
2 949 2 949 

Экологическая безопасность 209 209 

Обучение персонала, осуществляющего работы по ремонту 

распределительных устройств 
294 294 

Электрогазосварщик 66 66 
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Повышение квалификации персонала службы метрологии и 

контроля качества электроэнергии  
58 58 

Машинист крана автомобильного, машинист автовышки и 

автогидроподъемника, машинист бурильнокрановой самоходной 

машины, водитель автопогрузчика 

172 172 

Инструктор-реаниматор 99 99 

Стропальщик 538 538 

Защитное вождение, безопасность дорожного движения 2 403 2 403 

Организация оперативного управления электрическими сетями 6-

10 и 35-110 кВ 
192 192 

ВСЕГО 15 083 15 083 

 

8. Задачи ПАО «МРСК Центра» на 2021 год в части повышения надежности 

объектов электросетевого хозяйства  
С целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей ПАО «МРСК 

Центра» в 2021 году планируется реализовать мероприятия направленные на 

повышение надежности функционирования электросетевого комплекса. 

№ Наименование работ ЕИ Объем выполняемых работ 

1 Расчистка трасс ВЛ, га га 14 120,2 

2 

Ремонт ВЛ -35 кВ и выше 

в том числе: 

- капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ 

- замена грозотроса 

- замена изоляторов  

 

 

км 

км  

шт 

 

 

2 559,8 

85,4 

43 826 

3 

Ремонт ПС-35 кВ и выше: 

- ремонт трансформаторов 35 кВ и выше 

- ремонт выключателей 6 кВ и выше 

- ремонт ОД, КЗ, разъединителей 

 

шт  

шт  

шт 

 

5 

1 533 

3 238 

4 Ремонт ЛЭП 0,4-10 кВ км 3 870,3 

5 Капитальный ремонт ТП 10/0.4 кВ шт 4 900 

 

 

И.о. первого заместителя генерального  

директора – главного инженера 

 
Я.И. Юриков 

 

 

 

  

И.о. заместителя генерального директора 

по инвестиционной деятельности 

 
Д.В. Скляров 

 

 

 

  

Заместитель главного инженера  

по управлению производственными активами 

  

А.В. Садков 

 


