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Приложение № 7   

к решению Комитета по надежности  

Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 

Протокол от «__» _______ 2017  №_/17 

 
Отчет Генерального директора Общества  

«О деятельности в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года технических служб 

Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования 

электросетевого комплекса Общества» 

Работа по обеспечению качественного энергоснабжения потребителей и надежности 

работы электросетевого оборудования является приоритетным направлением деятельности 

ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество). 

Высокий уровень надежности обеспечивается планированием и своевременным 

выполнением ремонтной и инвестиционной программ Общества, правильной организацией 

диагностики, своевременным устранением выявленных неисправностей, обеспечением 

быстроты проведения аварийно-восстановительных работ (АВР). 

Далее приводятся фактические данные по динамике аварийности оборудования, 

выполнении программ повышения надежности, ремонтной программы, обеспечении 

готовности сил и средств к проведению АВР. 

 

I. Информация по аварийности в ПАО «МРСК Центра»  

за 4 квартал 2016 года и по итогам 2016 года 

 

I.1. Общие данные по аварийности за 4 квартал 2016 года 

Аварийность (количество аварий, недоотпуск электроэнергии, экономический ущерб) 

за 4 квартал 2016 года по 11 филиалам ПАО «МРСК Центра» (Компании) по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года представлена следующим образом: аварий в соответствии 

с пунктом 4 (далее аварий по п. 4) «Правил расследования аварий в электроэнергетике», 

утвержденных ПП РФ от 28.10.2009 № 846 (далее Правил), за отчётный период 2016 и 2015 

гг. в филиалах Компании не было. 

 

Количество аварий по п.5 Правил 

 

Недоотпуск электроэнергии (тыс.кВтч) 

 

Ошибки персонала 

 

Экономический ущерб (тыс.руб) 
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В 4 квартале 2016 года было отмечено увеличение экономического ущерба. Данный 

рост связан с двумя технологическими нарушениями, произошедшими: 

1) 04.11.2016 в филиале «Ярэнерго», – акт расследования ТН №824: технологическое 

нарушение произошло  из-за отключения КЛ 10кВ №307 «Индустриальный парк-1» – ПС 

110/10/10 кВ «Новоселки» из-за короткого замыкания в РУ 10кВ ТП 867 вследствие – 

умышленного поджога данной ТП неустановленными лицами с применением ЛВЖ, – 

повреждены  2 силовых трансформаторов и др. оборудование ТП, время восстановления 

электроснабжения  – 08 ч. 02 мин., суммарный экономический ущерб составил  3209.766 тыс. 

руб; и – 

2) 11.11.2016 в филиале «Тверьэнерго» (акт № 412):  11.11.2016 года в филиале 

«Тверьэнерго» наблюдались массовые отключения ВЛ 6-35 кВ вследствие прохождения 

атмосферного  фронта  по территории Тверской области  со штормовым ветром и обильным 

выпадением осадков в виде мокрого снега и ледяного дождя, что явилось причиной 

междуфазных КЗ при падении  деревьев, набросах веток на провода ВЛ, налипания мокрого 

снега и обледенение проводов ВЛ и  других последствий воздействия непогоды. Время 

восстановления электроснабжения  – 17 ч. 58 мин. Экономический ущерб составил   845.792 

тыс. руб 

Суммарный экономический ущерб в результате данных аварий составил 4056 тыс. руб. 

Оба случая являются страховыми, ущерб будет возмещен в полном объеме. 

 

I.2. Общие данные по аварийности за 2016 год 

Аварийность (количество аварий, недоотпуск электроэнергии, экономический ущерб) 

за 2016 год по 11 филиалам Компании по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 

представлена следующим образом: аварий по п.4 за отчётный период 2016 и 2015 гг. в 

филиалах Компании не было.  

 

Количество аварий по п.5 Правил 

 
 

Недоотпуск электроэнергии (тыс.кВтч) 

 

 

Ошибки персонала

 

Экономический ущерб (тыс. руб.)
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За 2016 год было отмечено увеличение на 13,5% экономического ущерба по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост связан с вышеуказанными 

технологическими нарушениями, произошедшими в 4 квартале 2016 г. в Тверьэнерго и 

Ярэнерго, а также с погодными явлениями. 

 

II. Выполнение ПАО «МРСК Центра» Программы приведения просек 

ВЛ к нормативному состоянию 

В целях поддержания состояния просек ВЛ Общества в нормативном состоянии 

разработаны и успешно реализуются многолетние и годовые программы расширения и 

расчистки просек ВЛ, утвержденные приказом Общества от 23.04.2015 года № 157-ЦА «О 

внесении изменений в приказ ПАО «МРСК Центра» от 12.01.2015 № 1-ЦА «О повышении 

эффективности ремонтно-эксплуатационной деятельности и надежности объектов 

электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра». 

Основные итоги выполнения Программы по приведению просек ВЛ к нормативному 

состоянию за 2016 год, представлены в таблице №1: 

Таблица №1 

Программа 
План 

2016 года 

Факт 

2016 года 

Выполнение 

плана года, % 

Программа расчистки просек ВЛ, га 11 288,3 11 359,5 100,6% 

Программа расширения просек ВЛ, га 2 821,2 2 821,2 100,0% 

 

Ремонтная программ 2016 года выполнена в полном объёме, согласно утверждённым 

годовым объемам. По ряду показателей объем ремонтной программы перевыполнен. 

Основные итоги выполнения Программы ремонтов за 2016 год, представлены в 

таблице №2: 

Таблица №2 

 
План 

2016 года 

Факт 

2016 года 

Выполнение 

плана года, % 

Общее выполнение РП, тыс. руб. 1 925 465 1 941 242 100,8% 

Капитальный комплексный ремонт ПС, шт. 185 185 100,0% 

Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ, км 4 375,7 4 559,5 104,2% 

Капитальный ремонт силовых 

трансформаторов, шт. 
1 100 1 316 119,6% 

Ремонт коммутационных аппаратов, шт. 4 998 5 231 104,7% 

Капитальный ремонт ЛЭП 0,4-10 кВ 11 849,2 12 466,5 105,2% 

Капитальный ремонт ТП, шт. 4 521 5 048 111,7% 

Замена опор, шт. 24 492 27 046 110,4% 

Замена изоляторов, шт. 125 466 146 767 117,0% 

 

 

III. Новое строительство, техническое перевооружение и реконструкция 

объектов ПАО «МРСК Центра» 

Инвестиционной программой Общества на 2016 год предусмотрен объем освоения 

капитальных вложений в сумме 13 334 млн. руб. без НДС, факт 2016 года – 13 421 млн. руб. 

без НДС, в том числе: 

̶ техническое перевооружение и реконструкция в 2016 году – 5 341 млн. руб. без 

НДС, факт 2016 года – 5 360 млн. руб. без НДС;  

̶ новое строительство и расширение в 2016 году – 7 948 млн. руб. без НДС, факт  2016 

года – 7 982 млн. руб. без НДС, 

̶ прочие капитальные вложения в 2016 году – 45 млн. руб., факт 2016 года - 80 млн. 

руб. без НДС. 

Ввод основных средств в 2016 году предусмотрен в объеме 12 779 млн. руб. без НДС, 

факт 2016 года – 13 463 млн. руб. без НДС: 



4 

̶ техническое перевооружение и реконструкция – 5 165 млн. руб. без НДС, факт  2016 

года – 5 263 млн. руб. без НДС; 

̶ новое строительство и расширение – 7 552 млн. руб. без НДС, факт 2016 года – 8 114 

млн. руб. без НДС; 

̶ прочие капитальные вложения в 2016 году – 61 млн. руб. без НДС, факт 2016 года – 

86 млн. руб. без НДС; 

Инвестиционной программой на 2016 год предусмотрен ввод линий электропередачи 

общей протяженностью 3 472 км, факт 2016 года – 4 827 км, в том числе: 

̶ в рамках технического перевооружения и реконструкции – 1 062 км,  факт 2016 года 

– 1 533 км; 

̶ в рамках нового строительства и расширения – 2 383 км, факт 2016 года – 3 244 км; 

Инвестиционной программой на 2016 год предусмотрен ввод трансформаторной 

мощности 735 МВА, факт 2016 года – 917  МВА в том числе: 

̶ в рамках технического перевооружения и реконструкции 424 МВА,  факт 2016 года - 

514 МВА; 

̶ в рамках нового строительства и расширения 300 МВА, факт 2016 года – 391 МВА. 

 

Реализация приоритетных объектов в 2016 году: 

 

Наименование приоритетного объекта ИП ДЗО 

Объем 

ввода в 

физ. ед. 

Капитальные 

вложения млн. 

руб. без НДС 

Основные технико-

экономические 

показатели 

Белгородэнерго. Реконструкция ПС 35 кВ Малиновка -- 206 Обеспечение норм. 

уровня показателей 

надежности и качества 

электроснабжения 

потребителей 

Белгородэнерго. Реконструкция ПС 110/10 кВ Южная -- 17 

Воронежэнерго. Техперевооружение ПС 110 кВ №9 

СХИ 
51 49 

СВМ Воронежской 

ТЭЦ-1 
 

Динамика капитальных вложений (освоение, млн. руб. без НДС): 

 

Освоение КВЛ 
2014 факт 2015  факт 2016 факт 

Всего в т.ч. ТП* Всего в т.ч. ТП* Всего в т.ч. ТП* 

Всего ИПР 12177 5724 12973 7884 13 421 6 284 

Всего ТПиР, в т.ч.: 6792 1261 5787 2082 5 360 1 495 

ВЛ 35-110 кВ 681 4 247 22 697 6 

КЛ 35-110 кВ   0,20 0,19 4 0,4 

ВЛ 0,4-20 кВ 2165 492 1571 896 1 583 519 

КЛ 0,4-20 кВ 311 28 219 14 158 23 

ПС 35-110 кВ 2025 597 2225 843 2 096 870 

ТП 6-35/0,4 кВ 432 140 636 307 337 77 

* ТП - мероприятия по  технологическому присоединению потребителей 
 

Ввод основных фондов (млн. руб. без НДС): 

 

Ввод ОС 
2014 факт 2015 факт 2016 факт 

Всего в т.ч. ТП* Всего в т.ч. ТП* Всего в т.ч. ТП* 

Всего ИПР 12913 5869 12758 7897 13 463 6 444 

Всего ТПиР, в 

т.ч.: 

7180 1390 5762 2038 
5 263 1 578 

ВЛ 35-110 кВ 836 8 230 17 623 6 

КЛ 35-110 кВ   0,19 0,19 0,4 0,4 
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ВЛ 0,4-20 кВ 2422 575 1628 853 1 566 583 

КЛ 0,4-20 кВ 332 37 223 19 155 23 

ПС 35-110 кВ 1965 617 2120 870 2 110 883 

ТП 6-35/0,4 кВ 435 154 634 279 348 82 

* ТП - мероприятия по  технологическому присоединению потребителей 

Доля капиталовложений в ИПР (динамика), млн. руб. без НДС 

 

 

 

 

IV. Повышение готовности ПАО «МРСК Центра» к проведению АВР 

 

В рамках подготовки к ОЗП 2016-2017 гг. техническими службами Общества выполнен 

следующий комплекс мероприятий, направленных на повышение оперативности 

реагирования при возникновении аварийных ситуаций и готовности к проведению АВР: 

 проведено 11 совместных учений с МЧС, администрациями и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по 1 в каждом филиале) по 

отработке совместных действий, характерных для АВР в период низких температур; 

 в рамках действующего соглашения о взаимодействии при предотвращении и 

ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах проведена 

противоаварийная тренировка (учение) по ликвидации аварийных ситуаций в 

электросетевом комплексе филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с участием 

филиала «Гомельские электрические сети» - РУП «Гомельэнерго» (Республика Беларусь); 

 поддерживается в постоянной готовности к применению 1647 аварийно-

восстановительных бригад на базе ОВБ (Оперативно-выездных бригад), бригад 

эксплуатации распредсетей, бригад Служб ЛЭП филиалов, в составе 8378 человек, 

оснащённых 3 200 единицами высокопроходимой автомобильной и специальной техники, в 

т.ч. 90 бригад повышенной мобильности; 

 для обеспечения возможности привлечения дополнительных сил и средств при 

ликвидации последствий массовых отключений потребителей электроэнергии в филиалах 

ПАО «МРСК Центра» заключены рамочные соглашения о взаимодействии при совместном 

проведении аварийно-восстановительных работ с 38 подрядными организациями, а также с 

соседними ДЗО ПАО «Россети» – филиалами ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра и МЭС 

Северо-Запада, ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,           

ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МОЭСК», ПАО «Кубаньэнерго; 
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 обеспечена готовность к применению парка РИСЭ в количестве 567 единиц, 

суммарной мощностью более 20 МВт. 

В целом, значения показателей аварийности, динамика показателей длительности 

отключений и продолжительности обесточения потребителей, позволяют сделать вывод о 

правильности применяемых подходов по обеспечению надежного функционирования 

электросетевого комплекса Общества.   

 

 

 

Первый заместитель генерального директора – 

главный инженер      _____________________    /А.В. Пилюгин/ 


