
п. 2.3 
Мероприятия, выполненные ПАО «МРСК Центра» в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2015году.

Работа по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей и надежности работы электросетевого оборудования является приоритетным направлением деятельности ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество).
Обеспечение надежности обеспечивается планированием и своевременным выполнением ремонтной и инвестиционной программ Общества, правильной организацией диагностики, устранением выявленных неисправностей, обеспечением быстроты проведения аварийно-восстановительных работ (АВР).
Далее приводятся фактические данные по динамике аварийности оборудования, выполнении программ повышения надежности, ремонтной программы, обеспечении готовности сил и средств к проведению АВР.

I. Информация по аварийности в ПАО «МРСК Центра» по итогам 12 месяцев 2015 года
Аварийность (количество аварий, недоотпуск электроэнергии, экономический ущерб) за 12 месяцев 2015 года по 11 филиалам ПАО «МРСК Центра» (Компании) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года представлена следующим образом: аварий в соответствии с пунктом 4 (далее аварий по п. 4) «Правил расследования аварий в электроэнергетике» (указанные аварии расследуются под руководством Ростехнадзора), утвержденных ПП РФ от 28.10.2009 № 846 (далее Правил), за отчётный период в филиалах 
ПАО «МРСК Центра» (Компания) не было, за 12 месяцев 2014 года произошла 1 авария в соответствии с пунктом 4 (нарушение работы СДТУ, приводящее к прекращению связи  между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, объектом электроэнергетики и (или) энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более) – было пропадание канала связи на время более 11 часов.

	Количество аварий по п.5 Правил





	Недоотпуск электроэнергии (тыс.кВтч)


	Ошибки персонала

	Экономический ущерб (тыс.руб)


Экономический ущерб от аварий по причине стихии компенсируется в соответствии с договорами страхования.

II. Выполнение Обществом в 2015 году Программы повышения надёжности ПАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.
Решением Совета директоров Общества 15.02.2010 (Протокол от 24.02.2010 № 02/10) была одобрена Концепция формирования Программы повышения надежности, включающая в себя реализацию организационно-методологических, программных и технических мероприятий, направленных на обеспечение целевых показателей надежности.
Решением Совета директоров Общества 31.08.2010 (Протокол 
от 03.09.2010 № 18/10) утверждена Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. (далее - Программа).
Решением Совета директоров Общества 02.04.2012 (Протокол 
от 05.04.2012 № 07/12) утверждена скорректированная Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг. (далее - Программа).
Решением Совета директоров Общества 30.10.2013 (Протокол 
от 01.11.2013 № 25/13) утверждена Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. (далее - Программа).
Решением Совета директоров Общества 15.09.2014 (Протокол от 18.09.2014 № 20/14) утверждена скорректированная Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. в части 2014-2015 годов.
Решением Совета директоров Общества 15.04.2015 (Протокол от 16.04.2015 № 08/15) утверждена скорректированная Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. в части 2015 года.
За 2015 год в части выполнения Программы по повышению надёжности:
· выполнены проектно-изыскательные работы, филиалами Общества получены проекты на реконструкцию ПС,
· осуществлена поставка оборудования и выполнены строительно-монтажные работы,
· смонтированное оборудование введено в работу. 
· на всех этапах целевой программы был организован контроль выполнения работ с еженедельным предоставлением отчетности.
Работы в рамках Программы полностью закончены. Основные итоги выполнения Программы Общества за 2015 год представлены в таблице:

	Наименование
	Ед. измерения
	2015 год

	
	
	План 
	Факт

	Реконструировано ПС
	шт.
	73
	73

	Замена  выключателей 110 кВ
	шт.
	35
	35

	Замена  выключателей 35 кВ
	шт.
	19
	19

	Замена   выключателей 6-10 кВ
	шт.
	389
	389

	Установка трансформаторов тока 110 кВ
	шт.
	24
	24

	Установка  устройств управления оперативным током
	шт.
	19
	19

	Замена  устройств релейной защиты и автоматики
	компл.
	540
	540




III. Выполнение Обществом в 2015 году Программы по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию
В целях поддержания состояния просек ВЛ в нормативном состоянии 
Общества разработаны и успешно реализуются многолетние программы расширения и расчистки просек ВЛ, утвержденные приказом Общества 
от 24.04.2013 года № 177-ЦА. В соответствие с п. 3.2. приказа № 21/20 Многолетние программы расширения просек ВЛ филиалов Общества доведены и согласованы с членами региональных Штабов по обеспечению безопасности электроснабжения. Основные итоги выполнения Программы по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию за 2015 год представлены в таблице:
	Наименование
	Ед. измерения
	2015 год

	
	
	План
	Факт

	Выполнение расчистки просек,
	га
	14 430,4
	14 634,0

	Выполнение расширения просек
	га
	1 783,2
	1 783,2



IV. [bookmark: _Toc214268540][bookmark: _Toc214698923][bookmark: _Toc214699171][bookmark: _Toc214704412]Программа ремонтов ПАО «МСРК Центра»
По Программе ремонтов ПАО «МРСК Центра» в 2015 году выполнено:
· комплексный капитальный ремонт подстанций 35-110 кВ – 189 шт.;
· капитальный ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ – 612 шт.;
· ремонт воздушных линий электропередачи 35-110 кВ – 5791,5 км;
· ремонт трансформаторных подстанций, распределительных пунктов 6/10-0,4 кВ – 4 760 шт.;
· ремонт силовых трансформаторов 6/10-0,4 кВ – 2 525 шт.;
· ремонт линий электропередачи 0,4-20 кВ – 12741,3 км;
· расчистка трасс воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ – 14663,4 га;



V. Выполнение программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества
В 2015 году в Обществе была разработана программа ликвидации «узких» мест в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Центра». Работа по исполнению программы организована в соответствии с распоряжением от 17.09.2015 №ЦА/25/173-р «Об исполнении мероприятий Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Центра».
Выполнение мероприятий Программы запланировано в инвестиционных программах филиалов на 2016-2020 гг. Включение мероприятий в инвестиционные программы из программы ликвидации «узких мест» осуществляется в соответствии с определенными приоритетами, соблюдением критериев и приоритетов формирования инвестиционных программ.
Все мероприятия программы 2016 года планируются к завершению до конца текущего года.

VI. Повышение готовности к проведению аварийно-восстановительных работ
В 2015 году рамках подготовки к ОЗП 2015-2016 гг. техническими службами ПАО «МРСК Центра» выполнен следующий комплекс мероприятий, направленных на повышение оперативности реагирования при возникновении аварийных ситуаций и готовности к проведению аварийно-восстановительных работ:
·  проведено 11 совместных учений с МЧС, администрациями и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по 1 в каждом филиале) по отработке совместных действий характерных, для аварийно-восстановительных работы в период низких температур;
· поддерживается в постоянной готовности к применению 1441 аварийно-восстановительная бригада на базе ОВБ (Оперативно-выездных бригад) и бригад эксплуатации распредсетей, бригад Служб ЛЭП филиалов, в т.ч. 90 бригад повышенной мобильности в составе 7 709 человек, оснащённых 2 465 единицами высокопроходимой автомобильной и специальной техники;
· для обеспечения возможности привлечения дополнительных сил и средств при ликвидации последствий массовых отключений потребителей электроэнергии в филиалах ПАО «МРСК Центра» заключены рамочные соглашения о взаимодействии при совместном проведении аварийно-восстановительных работ с 35 подрядной организацией, а также с соседними ДЗО ОАО «Россети» – филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра и МЭС Северо-Запада, ОАО «МРСК Северо-Запада», «МРСК Центра и Приволжья», «МРСК Волги», «МРСК Юга», «МОЭСК», «Кубаньэнерго;
· обеспечена готовность к применению парка РИСЭ в количестве 561 единицы, суммарной мощностью более 18,7 мВт;
· укомплектован на 100% аварийный резерв материалов и оборудования.
В целом, значения показателей аварийности, динамика показателей длительности отключений и продолжительности обесточения потребителей, позволяют сделать вывод о правильности применяемых подходов по обеспечению надежного функционирования электросетевого комплекса Общества.
12 месяцев 2014г.	
8	12 месяцев 2015г.	
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Столбец2	
12 месяцев 2014г.	12 месяцев 2015г.	88971.31	71873.264999999999	


Столбец2	
12 месяцев 2014г.	12 месяцев 2015г.	20796	16736	


2 065,53

12 месяцев 2014г.	12 месяцев 2015г.	2042.61	2081.67	
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