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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Настоящий Отчет подготовлен по результатам проведения технологического и ценового  
аудита отчетов об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» за 2 кв. 2019 г., 
выполненного АО «БДО Юникон» в соответствии с договором № БДО-3204-0067-18 от 05.02.2018 г. 
 
Оказание Услуг проводилось в форме документального исследования в объеме, предусмотренном 
Техническим Заданием к Договору. Услуги оказывались в офисе АО «БДО Юникон». 
 
В Отчете изложена информация о выявленных недостатках по результатам технологического  
и ценового аудита отчета об исполнении инвестиционной программы Компании. 
 
Отчет предназначен для использования получателем в части обзора результатов технологического 
и ценового аудита (далее – «ТЦА») Отчета Компании.  
 
Настоящий Отчет подготовлен на основе последней доступной нам информации до даты 
завершения работы в отношении ТЦА Отчета. Мы не принимаем на себя обязательства  
по изменению Отчета в связи с событиями, выявленными после даты его выпуска. Мы обращаем 
Ваше внимание, что результаты нашего исследования могут не содержать всей существенной  
для Вас информации о Компании и основываются только на ограниченном объеме работы, 
выполненном в соответствии с Техническим Заданием, а также с учетом предпосылок 
Консультанта. 
 
Услуги, оказанные в соответствии с указанным Договором, не являются аудитом в понимании 
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» поскольку  
его предметом не является проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения 
мнения о достоверности такой отчетности.  
 
Представляемый Вам Отчет основан на проведенных исследованиях и обсуждениях с 
руководством Компании, анализе раскрываемой Компанией информации о результатах 
инвестиционной деятельности, финансовой и управленческой отчетности, предоставленных  
нам сведений и документов, а также на аналитических процедурах, проведенных в отношении 
предоставленных данных. Мы не осуществляли проверку достоверности данных, информации  
и разъяснений, представленных нам руководством Компании, за исключением случаев, когда нам 
был направлен отдельный запрос, и мы дали свое согласие на выполнение такой работы. 
 
Мы не несем ответственность за недостатки в результатах услуг, если такие недостатки были 
вызваны неполным предоставлением или предоставлением недостоверной информации. 
Ответственные сотрудники Компании, в адрес которых Консультант направлял информационные 
запросы в рамках проведения работ по Договору: 

 Смирнов Роман Рудольфович, департамент инвестиций;  

 Осипов Сергей Юрьевич, департамент инвестиций. 

 
В рамках оказания Услуг Консультантом была запрошена следующая информация: 

 Расшифровка статей баланса 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы»,  
08 «Вложения во внеоборотные активы» (в разрезе филиалов) Компании. Период – 1 полугодие  
2019 г.;  

 Учетная политика по бухгалтерскому учету на 2019 г; 
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ГЛОССАРИЙ 
 
 

Сокращение Значение 

Консультант, мы АО «БДО Юникон»  

Компания ПАО «МРСК Центра» 

Отчетная дата  13 ноября 2019 г.  

Рассматриваемый 
период 2 квартал 2019 года 

Договор 

Договор возмездного оказания услуг №7700/00067/18/БДО-3204-0067-18 на проведение 
технологического и ценового аудита проектов инвестиционной программы, проектов 
изменений, вносимых в программу, а также отчетов о реализации инвестиционной программы  
ПАО «МРСК Центра» от 05.02.2018 г. 

Отчет Отчет за 2 кв. 2019 г. об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», 
опубликованный 14.08.2019 г. на портале Госуслуг (invest.gosuslugi.ru) 

Техническое 
задание 

Приложение 1.1 к Договору №7700/00067/18/БДО-3204-0067-18 от 05.02.20.18 г. «Техническое 
задание на проведение технологического и ценового аудита проектов инвестиционной 
программы и проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» 

Услуга 
Услуги по проведению в 2018, 2019, 2020 и 2021 гг. технического и ценового аудита отчетов  
о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», оказываемые в соответствии  
с Техническим заданием к Договору №7700/00067/18/БДО-3204-0067-18 от 05.02.2018 г. 

БУ  Бухгалтерский учет 

ВЛ Высоковольтные линии 

ВНА Внеоборотные активы 

ДМС Добровольное медицинское страхование 

г.  Год  

ед. Единица 

ИП Инвестиционный проект 

ИПР 
Долгосрочная инвестиционная программа, утвержденная Приказом Минэнерго России от 
24.12.2018 № 29@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО 
«МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951» 

кв.  Квартал (года)  

КЗ  Кредиторская задолженность  

Минэнерго РФ/ 
Минэнерго России Министерство энергетики Российской Федерации 

млн руб. Миллион рублей 

НЗС Незавершенное строительство 

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НМА Нематериальные активы 

НПО Негосударственное пенсионное обеспечение 

ОКС Отчет по корреспонденции счетов 

ОС Основные средства 
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Сокращение Значение 

ОСВ Оборотно-сальдовая ведомость 

п/г Полугодие 

ПБУ Положения по бухгалтерскому учету 

ПИР Проектно-изыскательские работы 

ПНР Пуско-наладочные работы 

ПО Программное обеспечение 

ПСД Проектно-сметная документация 

ПТЭ 
Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22.01.2003 N 4145) 

ПУЭ 

Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об утверждении глав Правил устройства 
электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. 
Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных 
установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10") 

ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации 

СД Совет директоров 

СиПР Схема и программа развития электроэнергетики 

ТП Технологическое присоединение 

ТПиР Техническое перевооружение и реконструкция 

ТУ Технические условия 

ТЦА Технологический и ценовой аудит 

НЦС 
Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства, 
утвержденный 13.06.2017 г. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Форма 10 Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по 
инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 

Форма 11 Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам 
финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) 

Форма 12 Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений  

Форма 13 Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств 

Форма 14 Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) 
включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ 

Форма 15 
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей)  
в эксплуатацию 

Форма 16 Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей) из эксплуатации 

Форма 17 Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ 

Форма 18 Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей 

Форма 19 
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной 
способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей 
отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 
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Сокращение Значение 

Форма 20 Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 

ФОТ Фонд оплаты труда 

ФСС Фонд социального страхования 

ФФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Сокращение Полное наименование документа 

ФЗ №35-ФЗ Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Постановление 
№861 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

Постановление 
№823 

Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного 
развития электроэнергетики» 

Постановление №24 
Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

Постановление 
№977 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов 
электроэнергетики» 

Приказ №320 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой 
организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об 
обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором-пятом, седьмом и девятом 
подпункта ж пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к 
форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию 
об отчетах о реализации инвестиционной программы и об основывающих их материалах» 

Распоряжение 
№2002-р 

Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 № 2002-р «О методических рекомендациях по 
проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов 
инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесённых к числу субъектов 
электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством 
энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, и отчётов об их реализации» (далее – Методические рекомендации) 

Приказ №10 

Приказ Министерства энергетики РФ от 14.01.2016 № 10 «Об утверждении Методических указаний 
по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе 
субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, 
идентификаторов инвестиционных проектов» 

Приказ №177 
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических 
указаний по расчёту количественных показателей инвестиционных программ сетевых 
организаций» 
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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЁТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР И 
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ЕГО МАТЕРИАЛАХ 

 
Отчет был сформирован Компанией в соответствии с плановыми показателями долгосрочной 
инвестиционной программы, утвержденной Приказом Министерства Энергетики РФ 24.12.2018 № 
29@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», 
утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951» (далее – «ИПР») и фактическими 
показателями реализации ИПР за 1 п/г 2019 г. 
 
Данный раздел включает в себя следующие процедуры. 

1. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к составу раскрываемой 
информации о реализации ИПР, утвержденных Постановлением №24 п. 19н; 

2. Проверка плановых значений, указанных в Отчете за 2 кв. 2019г., на предмет 
соответствия ИПР; 

3. Проверка ИП на предмет наличия в утвержденной ИПР. 

 

ПРОЦЕДУРА № 1. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СОСТАВУ РАСКРЫВАЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №24 П. 19Н 

 
1.1. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА  
 
В рамках выполнения проверки Консультантом была проведена следующая работа: 

а. В рамках проверки соблюдения требований, предъявляемых к составу раскрываемой 
информации о реализации ИПР, утвержденных Постановлением №24 п. 19н (см.  
Приложение A), Консультантом был проверен состав опубликованной на официальном сайте 
Федеральной государственной информационной системы invest.gosuslugi.ru документации, а 
именно: форм Отчетов №10-20, Отчетов в соответствии с абзацами 6 и 8 п. 19н Постановления 
№24; паспортов ИП, заключения по результатам проведения технологического и ценового 
аудита отчета о реализации ИПР за 1 кв. 2019 г.; 

б. Основываясь на перечне файлов-паспортов, раскрываемых к Отчету, Консультантом была 
проведена проверка наличия паспортов по всем ИП, имеющим плановые или фактические 
показатели реализации в отчетном периоде. 

Паспорта раскрываются Компанией только по ИП, имеющим индивидуальный идентификатор, 
по ИП, включенным в групповые категории, такие как «Технологическое присоединение 
мощностью до 15 и до 150 кВт», паспорта не формируются. Подход Компании основывается на 
том, что согласно положениям Приказа Минэнерго РФ №380 данные ИП относятся к Группе 
проектов, а Постановление Правительства №24 в свою очередь не закрепляет требования 
формирования паспортов по группам ИП. 

В Отчет за 2 кв. 2019 г. включено 3 312 индивидуальных ИП (не относящихся к групповым 
строкам по ТП). В обосновывающих материалах к Отчету содержатся паспорта по всем таким 
ИП, кроме F_925 «НЗС, не вошедшее в ИПР».  

В отношении указанного ИП Консультантом был получен комментарий, что фактически он не 
является отдельным проектом, а представляет собой консолидированную строку. На 
30.06.2019 данная строка включала в себя 60 объектов ПИР и 42 наименования оборудования, 
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не востребованных для утвержденных в составе ИПР проектов. В соответствии с требованиями 
Минэнерго РФ (аналогично групповым строкам по ТП) паспорт групповой строки "НЗС, не 
вошедшее в ИПР" не формируется.  

В проекте корректировки ИПР вышеуказанное финансирование планируется отразить в 
отдельном ИП. В связи с этим после утверждения проекта корректировки ИПР, 
консолидированная строка "F_925" будет исключена из последующих Отчетов о реализации 
ИПР.     

в. Рассмотрев состав опубликованных документов, Консультант подтвердил соблюдение 
требований Постановления №24. 

 
Кроме того, в рамках оказания услуг Консультант пользовался открытой информацией, 
размещенной на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» (http://www.mrsk-1.ru). В рамках 
дополнительных информационных запросов, направленных в адрес Компании, Консультанту были 
предоставлены выгрузки из бухгалтерской учетной системы Компании, пакеты первичных учетных 
документов по отдельным проектам, пакеты документов, подтверждающие обоснованность 
отклонений от плановых значений инвестиционной программы, а также другие дополнительные 
материалы с изложением мотивированной позиции Компании по вопросам/замечаниям 
Консультанта. 
 
1.2. ВЫВОД 
 
По результатам проведенной проверки выполнения требований законодательства РФ, 
предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций, Консультант делает вывод 
о соответствии состава Отчета, размещенного на официальном сайте Федеральной 
государственной информационной системы invest.gosuslugi.ru, требованиям нормативно-правовых 
актов. 
 

ПРОЦЕДУРА № 2. ПРОВЕРКА ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В 
ОТЧЕТЕ ЗА 2 КВ. 2019Г., НА ПРЕДМЕТ 
СООТВЕТСТВИЯ ИПР 

 
2.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
 
При проведении процедуры Консультант исходил из предпосылки соответствия плановых 
показателей реализации на 2 кв. 2019 г., закрепленных в ИПР Компании, принятой Приказом 
Минэнерго №29@, данным Отчета. 
 
2.2. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 
 
Консультантом была осуществлена сверка плановых стоимостных (в млн. руб.) и количественных 
показателей Отчета за 2 кв. 2019 г. (МВ×А, Мвар, км ЛЭП, МВт, км ВЛ 1-цеп,км ВЛ 2-цеп, км КЛ, 
значений столбца «Другое») с данными ИПР. Сверка осуществлялась по показателям форм 10-20 
Отчета в разрезе ИП, групп ИП, а также филиалов Компании. Консультантом были сформированы 
таблицы по каждой анализируемой форме Отчета, включающие плановые показатели ИПР, самого 
Отчета, а также расчет отклонений между ними. 
 
2.3. ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ 
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По результатам проведенной сверки в каждой форме Отчета Консультантом было 
идентифицировано 555 ИП, включенных в Отчет, но отсутствующих в действующей на момент 
формирования Отчета ИПР Компании (Принятой Приказом Минэнерго №29@). Анализ причин 
включения внеплановых ИП, отсутствующих в ИПР, в Отчет произведен Консультантом в 
Процедуре №3 данного раздела Отчета.  
 
а) Несоответствие части информации, раскрытой в Форме 18 Отчета, данным ИПР. 
 
Значения групповых (суммирующих) строк по показателям «степени загрузки трансформаторной 
подстанции» и «оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии» Формы 18 
Отчета раскрыты как «0», в то время как ИПР содержит плановые значения «нд» по таким строкам.  
 
Согласно требованиям Приказа №177 значения указанных выше количественных показателей не 
должны рассчитываться для групп инвестиционных проектов, а согласно положениям Приказа 
№320 по отсутствующим значениям показателей в Отчете указывается «нд». 
 
б) Несоответствие информации по остаткам освоения и финансирования отдельных ИП 
данным ИПР. 
 
В ходе сравнения данных по остаткам финансирования и освоения отдельных ИП, раскрытых в 
формах 10 и 12 Отчета, Консультантом были выявлены расхождения с данными утвержденной ИПР 
по 17 ИП. 
 
Основная часть таких ИП (14 из указанных 17) относится к консолидированным проектам по 
приобретению оборудования не требующего монтажа и транспортных средств. Поскольку по 
требованиям Минэнерго РФ содержание таких ИП регулярно пересматривается, связанные с таким 
пересмотром изменения накопленных объемов финансирования и освоения прошлых лет не были 
полностью отражены в Отчете.  
 
Расхождения остатков по прочим 4 ИП, не относящимся к приобретению ОНТМ/транспортных 
средств (ЛП-109, ЛП-108, ЛП-1437 и ЯР-85), обусловлены техническим сбоем при формировании 
Отчета.  
 
Согласно полученным комментариям, остатки освоения/финансирования будут приведены в 
соответствие со значениями ИПР в отчете за 9 мес. 2019 г.   
 
2.4. ВЫВОД 
 
По результатам проведенной проверки Консультантом были выявлены единичные случаи 
несоответствия плановых значений форм 10, 12 и 18 Отчета данным ИПР в. Согласно полученным 
комментариям все выявленные расхождения будут устранены при формировании отчета за 3 кв. 
2019 г. 
 

ПРОЦЕДУРА № 3. ПРОВЕРКА ИП НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ В 
УТВЕРЖДЕННОЙ ИПР 

 
3.1. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 

а. По результатам сверки, описанной в Процедуре №2 данного раздела Отчета, Консультантом 
был выявлен ряд внеплановых ИП, включенных в Отчет, но отсутствующих в действующей на 
момент формирования Отчета ИПР Компании (Принятой Приказом Минэнерго №29@). 



 

ПАО «МРСК Центра» 

13 

 

Консультантом был проанализирован ряд показателей таких ИП. Основываясь на данных 
Отчета и обосновывающих документов к нему (паспортов ИП) по всем внеплановым ИП 
включенным в Отчет в 2 кв. 2019 г. были сформированы таблицы, включающие цели, задачи, 
источники финансирования, а также обоснования, сроки и экономические последствия их 
реализации. 

б. Консультантом также был проведен выборочный анализ наличия документального 
обоснования, подтверждающего: соответствие фактического основания реализации ИП 
причине, указанной в паспорте ИП, наличие основных необходимых расчетов и разрешений 
для его реализации, а также соответствие фактических показателей реализации данным 
Отчета. 

в. Для проверки наличия документального обоснования реализации внеплановых ИП 
Консультантом была сформирована репрезентативная выборка (далее - «Выборка внеплановых 
ИП»). Выборка внеплановых ИП была сформирована на основе данных Отчета по фактическому 
финансированию за 1 п/г 2019 г. Из генеральной совокупности (555 внеплановых ИП) 
Консультантом были выбраны 15 крупнейших ИП, а также по три ИП с объемом 
финансирования выше (верхняя страта) и ниже (нижняя страта) среднего показателя по 
оставшейся части массива. Сформированная выборка: 

 Включает 25 ИП (см. Приложение B); 

 Обеспечивает показатель покрытия генеральной совокупности на уровне 61% (по объему 
фактического финансирования в 2019 г.), 57% (по объему освоения капитальных вложений) 
и 68% (по объему принятия ОС к учету). 

г. По каждому ИП выборки внеплановых ИП был запрошен пакет обосновывающих материалов в 
соответствии с перечнем, определенным Консультантом и включающим, в том числе, 
следующие документы: 

 Материалы, раскрываемые в качестве обосновывающих материалов к ИПР (пояснительные 
записки, расчеты стоимости, ПСД);  

 Документы, подтверждающие формирование обязательств Компании и принятие решений 
органами управления Компании (договоры, решения Технического совета и Совета 
директоров); 

 Первичные документы БУ, подтверждающие фактические показатели реализации 
внеплановых ИП. 

д. Консультантом осуществлена проверка комплектности полученных документов с учетом 
категории ИП и стадии его реализации. Также было проверено соответствие данных, 
указанных в Отчете и обосновывающих материалах к нему, данным полученных документов. 
По результатам выполненной проверки сделан вывод об обоснованности включения 
внеплановых ИП в Отчет, результаты сверки зафиксированы в рабочих документах. 

 
3.2. ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ 
 
По результатам проведенной сверки в каждой форме Отчета Консультантом было 
идентифицировано 555 ИП, включенных в Отчет, но отсутствующих в действующей на момент 
формирования Отчета ИПР, принятой Приказом Минэнерго №29@. Из них – 453 ИП были включены 
в Отчет по факту реализации во 2 кв. 2019 г. 
 
При этом Консультант отдельно отмечает, что в проект корректировки ИПР, опубликованный 
29.08.2019 на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
invest.gosuslugi.ru и актуальный на момент проведения ТЦА, вошел 291 внеплановый ИП. Согласно 
полученному комментарию со стороны Компании отсутствующие внеплановые ИП, переходящие на 
2020 г., будут учтены в доработанном проекте корректировок ИПР. 
 
а) Анализ причин включения внеплановых ИП в Отчет 
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В отношении 453 внеплановых ИП, включенных в Отчет во 2кв. 2019 г., Консультантом были 
проанализированы данные обосновывающих материалов к Отчету, в частности информация, 
раскрытая в качестве «обоснования необходимости реализации инвестиционного проекта» и 
данные по выполняемым в ходе реализации ИП задачам. Основными причинами реализации таких 
проектов стали: 

 повышение надежности, качества, доступности оказания услуг по передаче электроэнергии 
(120 ИП); 

 реализация концепции цифровизации электросетевого комплекса ПАО «Россети» (118 ИП); 

 выполнение работ с целью исполнения требований ПТЭ/ПУЭ (66 ИП); 

 заключение договоров на ТП с заявителями, выполнение обязательств по договору (64 ИП); 

 вынос коммуникаций по договорам с собственниками земельных участков и работы с целью 
снятия ограничений землепользования (54 ИП); 

 реализация концепции развития системы оперативно-технологического управления и 
ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (18 ИП); 

 исполнение требований законодательства (10 ИП); 

 прочие причины (3 ИП), в т.ч. закупка оборудования сверх запланированного по выгодным 
коммерческим предложениям (2 ИП), оптимизация операционных расходов на техническое 
обслуживание и эксплуатацию автотранспортных средств (1 ИП);  

 
Согласно полученным данным реализация 419 из 453 внеплановых проектов, учтенных в Отчете, 
оценена Компанией как экономически эффективная (чистый приведенный доход за 10 лет – 
больше нуля), реализация 29 ИП – экономически не эффективна, по 5 внеплановым ИП (ЛП-2248, 
ЛП-2247, ЛП-2238, ЛП-2249 и ЛП-2246) в паспорте отсутствует вкладка «Анализ экономической 
эффективности». Суммарный чистый приведенный доход через 10 лет по 448 ИП по расчетам 
Компании составляет 1 211,42 млн руб. 
 
Согласно данным паспортов реализация 217 из 453 внеплановых ИП планируется к завершению в 
2019 г. Всего по 453 ИП по состоянию на 01.07.2019 профинансировано – 216,56 млн руб. При этом 
в структуре финансирования 54% составляет нетарифные источники финансирования (средства, 
полученные в рамках договоров ТП, выноса линий, дарения и др.), а 46% - средства, полученные 
от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам). 
 
б) Выборочный анализ документального обоснования реализации внеплановых ИП 
 
По каждому из выбранных Консультантом ИП ответственными сотрудниками Компании  
был предоставлен пакет документов согласно запрошенному перечню, зависящему от конкретного 
типа и фактической стадии реализации проекта. Консультанту для проверки были предоставлены: 

 пояснительные записки, включающие описание, предпосылки, сроки и технико-экономические 
показатели проекта; 

 расчеты стоимости (утвержденная сметная документация или иные расчеты), в том числе 
результаты расчетов финансовых потребностей в соответствии с укрупненными нормативами 
цены для проектов;  

 документы, подтверждающие факт проведения закупочных процедур (итоговые протоколы  
по результатам закупок), или, в случае их отсутствия, списки рекомендованных участников  
и поступившие коммерческие предложения; 

 копии договоров и дополнительных соглашений с заявителями на технологическое 
присоединение, с поставщиками и подрядчиками, а также иные обосновывающие договоры (на 
вынос линий, договоры купли-продажи имущества и др.); 

 проектная и исполнительная документация по проекту (приказ об утверждении, общий журнал 
работ), копии разрешений на строительство (при их наличии); 
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 первичные документы, подтверждающие факт реализации ИП. Платежные поручения  
для подтверждения факта финансирования, акты выполненных работ и расшифровки 
накладных расходов для подтверждения освоения и акты по формам ОС-1 и РС-14 для 
подтверждения принятия ОС к учету. 

 распоряжения/приказы о выполнении работ хозяйственным способом и акты выполненных 
работ по ним.  

 
По 120 внеплановым ИП в качестве обоснования реализации указано «повышение надежности, 
качества, доступности оказания услуг по передаче электроэнергии». Данные ИП реализуются на 
основании Приказа ПАО «МРСК Центра» от 06.06.2018 № 256-ЦА, а также с целью снижения 
времени отсутствия электроэнергии у потребителей и выполнения целевой программы по 
автоматизации распределительных электрических сетей ПАО «МРСК Центра». 
 
По 118 внеплановым ИП причиной реализацией ИП указана «реализация концепции цифровизации 
электросетевого комплекса ПАО «Россети». Соответствующие документы были предоставлены 
Консультанту.  
 
По 64 ИП в качестве причины реализации внеплановых ИП указано «заключение договоров на ТП с 
заявителями», в связи с тем, что сроки и порядок оказания услуг по ТП, закреплены в 
обязательном для исполнения со стороны сетевой организации порядке Постановлении №861, 
соответственно данные причины реализации признаны Консультантом обоснованными, т.к. 
соответствуют действующему законодательству РФ. 
 
На основании анализа предоставленных документов Консультант подтверждает наличие 
документального обоснования внеплановых ИП Компании. По всем анализируемым ИП Компанией 
был раскрыт полный комплект документов, в соответствии с типом и стадией реализации ИП. 
 
3.3. ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
По результатам проведенной проверки, в Отчете Консультантом был выявлен ряд внеплановых ИП 
(555 шт.), включенных в Отчет, но отсутствующих в ранее утвержденной ИПР. Обоснования 
необходимости реализации внеплановых ИП (заключенные договоры, решения технического 
совета Компании, требования различных нормативно-правовых актов, включая отдельные 
программы субъектов РФ, и др.) были раскрыты Компанией в прилагаемых материалах к Отчету. В 
рамках выборочной проверки Консультанту также были предоставлены комплекты 
обосновывающих документов, подтверждающих обоснованность и фактические показатели 
реализации отдельных внеплановых ИП. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР И 
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ИХ МАТЕРИАЛАХ 
ПРАВИЛАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ РАСКРЫТИЯ 
УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ 
МИНЭНЕРГО РФ 

 
Требования к электронным документам, содержащим информацию об инвестиционной программе, 
закреплены в Постановлении Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», в свою 
очередь Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой 
организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об 
обосновывающих их материалах…» регламентирует форматы и правила заполнения форм 
раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной 
программы и обосновывающих их материалах. 
 
Данный раздел включает в себя следующие процедуры: 

1. Проверка наличия основных реквизитов и элементов каждой формы отчета за 2 кв. 
2019 г.; 

2. Проверка полноты раскрытия информации в паспортах инвестиционных проектов; 

3. Сверка данных паспортов инвестиционных проектов с данными Отчета. 

 

ПРОЦЕДУРА №1. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ОСНОВНЫХ РЕКВИЗИТОВ  
И ЭЛЕМЕНТОВ КАЖДОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТА  
ЗА 2 КВ. 2019 Г. 

 
1.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
 
Приказ №320 регламентирует форматы и правила заполнения форм раскрытия информации в 
части отчетности о реализации инвестиционной программы. 
 
В соответствии с требованиями Приказа №320 квартальная отчетность об исполнении 
инвестиционной программы должна раскрываться в установленном перечне форм: 

 Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по 
инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

 Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам 
финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы; 

 Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным 
проектам инвестиционной программы; 

 Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам 
инвестиционной программы; 

 Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) 
включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ; 
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 Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей) в эксплуатацию; 

 Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей) из эксплуатации; 

 Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам 
инвестиционной программы; 

 Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным 
проектам инвестиционной программы; 

 Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной 
способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей 
отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше; 

 Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики. 

 
Отчетность о реализации инвестиционной программы за 2 кв. 2019 г., предусмотренная 
Постановлением № 24, для которой Приказом № 320 не установлены формы и правила их 
заполнения: 

― Отчет об исполнении плана закупки ПАО «МРСК Центра» по итогам 2 квартала 2019 года 
подготовлен в соответствии с разработанной Компанией формой, содержащей разделы для 
раскрытия всей требуемой п. 19н Постановления №24 информации; 
 

― Отчет «Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических 
решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, 
соответствующие типовым технологическим решениям капитального строительства объектов 
электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации 
установлены укрупненные нормативы цены» заполняется в соответствии с письмом 
№РС/14/498 от 26.07.2018 г. «О формах раскрытия информации об отчетах»; 
 

― Паспорта инвестиционных проектов заполняются в соответствии с рекомендованной Минэнерго 
РФ формой.  

 
При проведении процедуры Консультант исходил из предпосылки допустимости отражения в 
Отчете большей детализации данных, чем это зафиксировано в нормативных требованиях. 
 
1.2 ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА  
 
Консультантом была проведена проверка форм Отчета на предмет соответствия требованиям  
и шаблонам вышеперечисленных нормативных документов, в частности были проверены: 

а. Корректность указания данных о наименовании Сетевой организации, о раскрываемом 
периоде Отчета, а также о раскрываемых в Отчете показателях (наименование каждой 
формы); 

б. Полнота и корректность структуры форм Отчета (состав, наименования и порядок отражения 
столбцов); 

в. Соответствие проектной структуры между формами Отчета. Консультантом было проверено, 
что в каждой форме Отчета содержится одинаковое количество ИП с сопоставимыми 
наименованиями и идентификаторами. Также Консультантом была проверена корректность 
заполнения поля «Идентификатор инвестиционного проекта» и соответствие присвоенных 
идентификаторов требованиям Приказа №10; 

г. Корректность расчета суммарных и групповых строк (в целом по Компании,  
по филиалам и по видам работ) во всех формах Отчета. Пересчитанные Консультантом 
значения суммарных показателей были сверены со значениями, приведенными в Отчете; 
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д. Корректность расчета отклонений от плановых показателей в формах Отчета, 
предусматривающих столбец «Отклонение от плана…». Рассчитанные Консультантом значения 
по всем ИП были сверены с суммами, указанными в соответствующем столбце Отчета; 

е. Наличие комментариев о причинах отклонений от плановых показателей в формах Отчета, 
предусматривающих столбец «Причины отклонений». Согласно Правилам заполнения форм 
(Приложение 21 к Приказу №320) комментарии должны раскрываться по ИП  
с отклонением от плана превышающим 10% (по модулю); 
 

1.3 ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
 
Консультант подтверждает, что Формы 10-20 Отчета соответствуют шаблонам (Приложения 10-20  
к Приказу №320) и раскрыты в форматах, соответствующих требованиям Минэнерго России 
(Приложение 21 к Приказу №320). Консультантом были выявлены единичные случаи отклонения от 
требований шаблонов, не влияющие существенно на содержание Отчета:  

 Наименования столбцов № 7, 9, 11 и 13 Формы 19 раскрыты как «Факт на 30.06.2019», при том, 
что шаблоны отчетных форм предполагают «Факт на конец отчетного периода». Несмотря на 
то, что правилами заполнения отчетных форм к Приказу №320 не предусмотрена замена 
словосочетания «конец отчетного периода» на дату, подход Компании по мнению Консультанта 
является оправданным (поскольку не искажает значение, указанное в шаблоне, и раскрывает 
более подробную информацию); 

 В реквизитах Отчета (с указанием субъекта электроэнергетики) в Форме 16 заполнено «Отчет о 
реализации инвестиционной…», в то время как шаблоном отчетной формы предусмотрено 
заполнение «Отчет об исполнении инвестиционной…»; 

 
В отношении содержания отчетных форм были выявлены отдельные случаи отступления от правил 
их заполнения, рекомендованных Минэнерго РФ (Приложение 21 к Приказу №320).  
 
а) Отклонения от требований Приказа №320 при заполнении Форм Отчета. 
 
В рамках проверки Формы 10 Отчета Консультантом были выявлены следующие недочеты: 

 Нарушение требований п. 155 Приказа №320, согласно которому при отрицательных значениях 
по показателю «Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в 
прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)» (столбец 17) столбец «Причины 
отклонений» должен содержать комментарий / обоснование превышения фактического 
финансирования над стоимостью ИП в отношении ИП «H_КР-567». 

  
В ходе проверки Формы 12 Отчета на соответствие требованиям нормативно-правовых актов 
(Приложение 21 к Приказу №320) были выявлены следующие недочеты: 

 Нарушение требований п. 201 Приказа №320, согласно которому при отрицательных значениях 
по показателям «Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. 
рублей (без НДС) в базисном уровне цен (столбец 18) и в прогнозных ценах соответствующих 
лет (столбец 19)» столбец «Причины отклонений» должен содержать комментарий / причину 
превышения фактического освоения над стоимостью по ИП «H_КР-382», «H_КР-437» и «H_КР-
567». 

 
В ходе проверки Формы 20 Отчета на соответствие требованиям нормативно-правовых актов 
(Приложение 21 к Приказу №320) были выявлены следующие недочеты: 

 Некорректно раскрыто значение одной из суммирующих строк в Форме 20 Отчета: строка 13.4 
формы БДДС не содержит суммы включенной в нее подстроки 13.4.1.  

 Значения фактических показателей, указанные на сводной вкладке «ФЭМ» Формы 20 не 
соответствует сумме аналогичных показателей всех филиалов Компании. 
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Отклонение связано с различным отражением расходов Исполнительного аппарата Общества 
на сводном листе и на листах филиалов, а именно в разрезе филиалов расходы 
Исполнительного аппарата учтены в строке «иные прочие расходы». 

 
б) Отсутствие в Отчете данных об остатках освоения капитальных вложений в базисном 

уровне цен 
 
Шаблон Формы 12, приведенный в Приложении №12 к Приказу №320, содержит поля для внесения 
информации по освоению капитальных вложений, как в прогнозных ценах соответствующих лет, 
так и в базисных ценах (для остатков освоения на начало и на конец отчетного периода).  
 
Согласно требованиям пп. 45 Правил заполнения форм раскрытия к Приказу №320 «Показатели  
в базисном уровне цен заполняются, если соответствующий бухгалтерский учет предусмотрен 
учетной политикой организации». Учетной политикой Компании не предусмотрен учет вложений  
в базисных ценах, в связи с этим такая информация в Отчете Компанией не раскрывается. 
 
Таким образом, отсутствие информации в базисном уровне цен не является нарушением 
требований нормативных документов. 
 
1.4 ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
В ходе выполнения работы был выявлен ряд несущественных отклонений от требований 
нормативных документов по заполнению форм Отчета. Консультант рекомендует при 
формировании отчетов о реализации ИПР в последующих периодах по возможности учесть 
выявленные недочеты, описанные в данной процедуре выше. 

 

ПРОЦЕДУРА № 2. ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В 
ПАСПОРТАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
2.1. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 

а. На основании перечня файлов, содержащихся в дополнительных материалах к Отчету, 
Консультантом была осуществлена проверка раскрытия Компанией паспортов по всем ИП, 
включенным в Отчет; 

б. Для проверки соответствия информации, раскрытой в паспортах ИП, требованиям 
Постановления №24, Консультантом была сформирована репрезентативная выборка  
(Далее - «Выборка»); 

в. Выборка была сформирована Консультантом на основе данных Отчета по фактическому 
финансированию ИП во 2 кв. 2019 г. Из генеральной совокупности (3 312 ИП) Консультантом 
были выбраны 15 крупнейших ИП, по три ИП с объемом финансирования выше (верхняя 
страта) и ниже (нижняя страта) среднего показателя по оставшейся части массива, а также 3 
ИП с нулевым значением показателя. Сформированная выборка: 

 Включает 24 ИП; 

 Охватывает все 11 филиалов Компании; 

 Обеспечивает показатель покрытия общей совокупности на уровне 25% (по объему 
фактического финансирования во 2 кв. 2019 г.). 

г. Из дополнительных материалов, раскрываемых с Отчетом, Консультантом были отобраны 
паспорта ИП в соответствии с выборкой; 
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д. В соответствии с требованиями Постановления №24 (пункт 27), Консультантом были выявлены 
24 критерия (см. Приложение C), информация по которым должна содержаться  
в паспорте ИП. В соответствии с указанными требованиями Консультантом был сформирован 
перечень объектов, попавших в выборку, в котором фиксировалось наличие или отсутствие 
соответствующей информации в каждом паспорте ИП;  

е. По результатам проведенной сверки, Консультантом были выявлены отклонения от требований 
Постановления №24; 

ж. Для выяснения причин выявленных отклонений Консультантом были запрошены комментарии 
представителей Компании;  

з. Предоставленные комментарии были проанализированы Консультантом и зафиксированы  
в рабочих документах. 

 
2.2 ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ 
 
В ходе проведенной проверки Консультантом было установлено: 

 отсутствие части информации в паспортах ИП, раскрытие которой регламентировано 
Постановлением №24.  

 
Проанализировав выявленные недочеты по заполнению паспортов ИП, Консультант сообщает: 

 информация отсутствует в связи с технической ошибкой; 

 частично информация не раскрыта в паспортах ИП в связи с неприменимостью её раскрытия 
для отдельных категорий ИП; 

 часть информации раскрывается в особом порядке. 

 
а)  Отсутствие части информации, раскрытие которой регламентировано Постановлением 

№24. 
 
В ходе выборочной проверки раскрытия в паспортах ИП всей требуемой Постановлением №24 
информации Консультантом было выявлено, что по 1 ИП выборки не заполнен пункт 3 Раздела 3.3, 
а также Раздел 6.1 (не раскрыты наименования строящихся (реконструируемых, 
модернизируемых) объектов и отсутствует информация по планируемым срокам и факту их 
соблюдения), по 1 ИП выборки также не заполнен п. 22 Раздела 1 (не раскрыта информация о 
степени загрузки вводимых после строительства объектов). 
 
Со стороны сотрудников Компании был получен комментарий, что актуальная информация не была 
внесена в паспорта указанных ИП в результате технического сбоя при формировании паспортов, 
что будет исправлено при формировании последующей отчетности. 
 
б) Информация, не раскрытая в паспортах ИП в связи с неприменимостью её раскрытия для 

отдельных категорий ИП. 
 
В ходе проверки Консультантом были выявлены случаи невозможности раскрытия информации, 
регламентированной Постановлением №24, в паспортах ИП в связи с принадлежностью ИП к 
определенной категории и к стадии его реализации. 
 
Так информация о проектных показателях планируемой нагрузки трансформаторных и иных 
подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить  
в рамках реализации ИПР (подпункт «и» п. 27 Постановления №24), не раскрывается по ИП, не 
связанным со строительством подстанций. Аналогично информация о степени загрузки вводимых 
после строительства объектов электросетевого хозяйства (подпункт «к») также не раскрывается 
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по ИП, не относящимся к строительству ПС. При этом по 2 ИП выборки данные о степени загрузки 
не приведены (указано значение «нд»). Согласно комментарию, полученному со стороны 
сотрудников Компании, это связано с тем, что указанная информация на момент формирования 
паспорта отсутствовала.  
 
Информация о «планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений 
технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России ...  
в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта» не раскрывается  
по всем ИП выборки, так как такие проекты не удовлетворяют критерию данного подпункта 
(реализация проектов обусловлена Схемой и программой развития электроэнергетики). 
 
Информация по планируемым срокам и объемам выполнения контрольных этапов в соответствии  
с графиками реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, 
модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики не раскрывается Компанией в части 
паспортов, реализация которых связана с закупкой транспорта и компьютерной техники. 
Поскольку возможности корректного отражения данных по договорам купли-продажи  
и одновременного внесения различных сроков в случае консолидированных строк в паспорте ИП 
не предусмотрена, данная информация Компанией не заполняется. 
 
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых 
инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных 
для целей реализации инвестиционного проекта, заполняется в соответствии с этапом реализации 
ИП. Так по ИП, в рамках которых на момент составления паспорта не были осуществлены закупки, 
или не предполагается закупочная деятельность соответствующие поля паспорта не заполняются 
Компанией. 
 
Поскольку часть требований к раскрытию информации Постановления №24 относится к 
специфическим характеристикам объектов технологического присоединения, раскрытие 
следующей информации не применимо к ИП, не относящимся к технологическому присоединению:  

 Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 
распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства 
энергопринимающих устройств потребителей;  

 Информация об определенных договорами об осуществлении ТП к электрическим сетям 
обязательствах сетевой организации; 

 Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования 
объектов электросетевого хозяйства; 

 Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, 
присоединенных к объектам электросетевого хозяйства. 

 
Таким образом, поскольку раскрытие такой информации не применимо для отдельных ИП,  
её отсутствие в паспорте не является нарушением требований Постановления №24.  
 
в) Информация, раскрываемая в особом порядке. 
 
В ходе анализа содержания паспортов ИП Консультантом было установлено, что информация  
по 2-м из 24 показателей, требуемых Постановлением №24, раскрывается в особом порядке.  
 
Так «Показатели инвестиционных проектов, в том числе показатели энергетической 
эффективности» (абзац «в» п. 27 Постановления №24) раскрываются на ежегодной,  
а не ежеквартальной основе и заполняются по результатам ввода объекта в эксплуатацию 
(количественные показатели реализации ИП). 
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Раскрытие информации в отношении «Карты-схемы с отображением планируемого 
местоположения строящихся, реконструирующихся, демонтирующихся объектов 
электроэнергетики предусмотренных ИП» (абзац «п» п. 27 Постановления №24)  
не предусмотрено формой паспорта ИП, рекомендованной Минэнерго РФ. Консультант 
подтверждает, что в рекомендованной форме паспорта ИП 
(https://minenergo.gov.ru/system/download/4152/58938) не содержатся поля для внесения  
такой информации.  
 
Карта-схема раскрывается Компанией в качестве отдельного документа в составе 
обосновывающих материалов к ИПР. Наличие карт-схем по всем плановым ИП было проверено  
и подтверждено Консультантом. 
 
Поскольку такая информация раскрывается отдельно или на ежегодной основе при соблюдении 
ряда условий, её отсутствие в паспорте не является нарушением требований Постановления №24.  
 
2.3 ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
По результатам выборочного анализа паспортов ИП, Консультантом были выявлены единичные 
случаи отсутствия информации по планируемым срокам и объемам выполнения контрольных 
этапов реализации, раскрытия которых требует Постановление №24. 

 

ПРОЦЕДУРА №3 СВЕРКА ДАННЫХ ПАСПОРТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ С ДАННЫМИ ОТЧЕТА 

 
3.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ  
 
При проведении процедуры Консультант исходил из предпосылки соответствия показателей 
реализации ИП, таких как: финансирование, освоение капитальных вложений, ввод ОС и НМА, 
постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение, ввод объектов (мощностей)  
в эксплуатацию, вывод мощностей из эксплуатации в натуральных и денежных единицах, 
раскрытых в паспортах инвестиционных проектов, данным Отчета.  
 
3.2 ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА  

а. Для осуществления сверки данных паспортов ИП с данными Отчета Консультантом была 
использована выборка из 24 ИП, сформированная на предыдущем этапе в Процедуре №2 
данного раздела Отчета; 

б. В рамках выборки Консультантом были сформированы таблицы с данными Отчета  
по следующим формам: 

 №10 «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений  
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)»;  

 №12 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным 
проектам инвестиционной программы (квартальный)»; 

 №13 «Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам 
инвестиционной программы (квартальный)»; 

 № 14 «Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение  
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных 
работ»; 

 №15 «Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей) в эксплуатацию»; 
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 №16 «Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей) из эксплуатации». 

в. Сформированные таблицы были дополнены значениями аналогичных показателей, 
раскрытыми в паспортах вышеупомянутых ИП. Консультантом были рассчитаны отклонения 
данных паспортов ИП от данных Отчета в разрезе отдельных ИП. 

 
3.3 ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ 
 
В ходе проверки Консультант выявил наличие существенных отклонений, при сравнении плановых 
и фактических данных между формами Отчета и данными паспортов ИП. При этом Консультант 
установил, что причинами указанных отклонений являются: 
 
а) Отсутствие фактических данных по показателям в разделе 6.2 паспортов ИП 
 
В ходе выполнения процедуры Консультантом было установлено, что формы паспортов ИП, 
предоставленные Компанией в качестве обосновывающих документов к Отчету, содержат в 
разделе 6.2 «Финансирование. Освоение. Ввод.» столбец 20 «Утвержденный план» и столбец 22 
«План» для данных 2019 года. Утвержденные ИПР плановые значения раскрываются в столбцах 
«утвержденный план», а в столбцах «план» указываются значения предложений по корректировке 
плановых показателей (значения соответствуют плановым значениям актуального на момент 
формирования Отчета проекта корректировок ИПР), в свою очередь опубликованные паспорта ИП 
не содержат фактических данных по показателям за отчетный период. 
 
По результатам дополнительно направленного запроса Консультантом был получен комментарий 
Компании по выявленным расхождениям о том, что форма паспорта является рекомендованной  
и предполагает 2 варианта ввода информации: фактические данные за год или предложения по 
корректировке годового плана, таким образом в Компании применен подход отображения 
актуализированных плановых показателей в паспорта ИП в соответствии с требованиями 
Постановления №24. 
 
В связи с тем, что форма паспорта является рекомендованной и не содержит разработанной 
методологии по ее заполнению, в том числе указаний в каких кварталах отчетного периода  
в паспортах указываются значения, соответствующие факту, а в каких значения, соответствующие 
скорректированному плану, принятый Компанией подход, по мнению Консультанта, является 
допустимым. 
 
Сформировать выводы по соответствию фактических данных, отраженных в Отчете, и указанных 
значений в паспортах ИП не представляется возможным, в связи с отсутствием соответствующей 
информации в паспортах ИП. 
 
б) Некорректное отображение плановых значений показателей в столбце 16 раздела 6.2 

паспорта ИП 
 
По результатам проведенной проверки плановых значений, содержащихся в столбце 
«утвержденный план» паспортов ИП, на соответствие данным ИПР, Консультантом было выявлено 
77 ИП по которым в результате ошибки не были заполнены объемы финансирования за счет 
средств полученных от реализации услуг (тарифов).  
 
Со стороны Компании был получен комментарий, что указанное нарушение является технической 
ошибкой, которая будет устранена в Отчете за 3 кв. 2019 г.  
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в) Расхождения в наименовании проектов между данными ИПР и данными паспортов 
 
В ходе анализа информации, раскрываемой в паспортах ИП, Консультантом были выявлены случаи 
несовпадения наименований и идентификаторов ИП между паспортом и Отчетом. Так по части 
проектов не совпадают значения протяженности вводимых или реконструируемых ЛЭП, 
различаются состав и количество объектов и пр. В рамках выборки было выявлено 2 таких ИП 
(I_ЛП-2038 и I_ЛП-1741). 
 
3.4. ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
По результатам проведенной проверки, Консультант делает вывод о соответствии данных 
паспортов ИП данным форм Отчета за исключением наименований отдельных ИП и показателей 
финансирования за счет тарифных источников по ряду ИП. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТОВ О 
РЕАЛИЗАЦИИ ИПР, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ, 
УКАЗАННОЙ В ОТЧЕТЕ, ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СЕТЕВОЙ 
ОГРАНИЗАЦИИ. 

 
Данный раздел включает в себя следующие процедуры: 

1. Сверка фактических показателей отчёта с данными бухгалтерского учета Компании; 

2. Анализ первичной документации в отношении внеоборотных активов компании. 

 

ПРОЦЕДУРА № 1. СВЕРКА ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЁТА С 
ДАННЫМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КОМПАНИИ 

 
1.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

а. Единая учетная политика Компании на 2019 год для целей бухгалтерского учета согласно 
приказу ПАО «МРСК Центра» от 29.12.2018 № 618-ЦА (Далее - «Учетная политика»); 

б. Положения по бухгалтерскому учету РФ: ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ 
5/01 «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 
8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов», ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, 
опытно - конструкторские и технологические работы», ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
(Далее - «ПБУ»); 

в. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 
его применению»; 

г. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) «Об утверждении Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 

д. «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций» (утв. Минфином РФ 
30.12.1993 N 160); 

е. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

ж. Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н «Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов»; 

з. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной 
научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

и. Письмо Минфина РФ от 24.01.2011 N 07-02-18/01 «Рекомендации аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2010 год». 

 
1.2. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 
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Сверка фактических показателей Отчета с данными бухгалтерского учета Компании проводилась 
Консультантом на основании следующих источников информации: 

а. Финансовая отчетность компании по состоянию на 30.06.2019; 

б. Данные выгрузок из учетной системы Компании (Далее - «Данные выгрузок»), в т.ч.:  

 общие ОСВ (отчет «главная книга») по филиалам Компании; 

 ОСВ по счетам БУ 01, 04 и 08;  

 карточки анализа счетов БУ 01, 04 и 08 (ОКС). 

в. Данные Отчета: 

 Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений  
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный);  

 Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным 
проектам инвестиционной программы (квартальный). 

 
На основании вышеперечисленных данных Консультантом была осуществлена проверка 
соответствия: 

 Данных ФО Компании (балансовой стоимости ОС, НМА и НИОКР) Данным выгрузок; 

 Данных выгрузок (различных регистров) между собой;  

 Данных Отчета Данным выгрузок. 

 
1.3. ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ 
 
а) Сверка данных финансовой отчетности Компании с Данными выгрузок (общей ОСВ).  
 
Данные о балансовой стоимости ОС, НМА и результатов НИОКР по состоянию на 30.06.2019, 
раскрытые в финансовой отчетности Компании, были сопоставлены Консультантом с данными 
общих ОСВ по всем филиалам. Перечень счетов БУ, формирующих указанные статьи отчетности, 
был предоставлен Консультанту сотрудниками Компании в рамках дополнительного запроса. 
 
Консультантом была осуществлена проверка указанного перечня счетов на предмет соответствия 
требованиям учетной политики Компании, а также требованиям российских стандартов ведения 
бухгалтерского учета (ПБУ). Консультантом было установлено, что используемый Компанией 
подход к формированию отдельных строк отчетности не противоречит требованиям 
вышеперечисленных документов. 
 
По результатам проведенной сверки, Консультант подтверждает соответствие данных финансовой 
отчетности Компании данным выгрузок из учетной системы. 
 
б) Сопоставление Данных выгрузок между собой. 
 
Для проверки соответствия Данных выгрузок (различных форм: пообъектных ОСВ, анализа счетов 
и др.) между собой Консультантом были сформированы таблицы с остатками и оборотами по всем 
предоставленным выгрузкам в разрезе счетов и филиалов. В указанных таблицах Консультантом 
были рассчитаны отклонения между формами выгрузок. 
 
При сопоставлении данных Консультантом были выявлены расхождения в суммах дебетовых  
и кредитовых оборотов отраженных в различных выгрузках счетов 01 и 08. Все подобные 
расхождения обусловлены перемещениями объектов между субсчетами одного счета, а также 
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внутри и между филиалами, которые учитываются в оборотах главной книги и анализа счетов,  
но не отражаются в пообъектных расшифровках.  
 
По результатам проведенного сопоставления, Консультант подтверждает, что при исключении 
внутренних перемещений, данные предоставленных Консультанту выгрузок из учетной системы 
соответствуют друг другу. 
 
в) Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным Отчета.  
 
Консультантом были сопоставлены показатели реализации ИП в денежном выражении (согласно 
данным Отчета) с данными бухгалтерских выгрузок Компании. Для сравнения указанных 
показателей, Консультантом был сформированы таблицы (см. Приложение D), включающие:  

 Показатели принятия к учету ОС и НМА (Форма 13 Отчета), данные дебетовых оборотов  
по счетам учета ОС (счет 01) и НМА (счет 04), расхождения указанных сумм; 

 Показатели освоения капитальных вложений (Форма 12 Отчета), данные дебетовых оборотов 
по счету учета вложений во внеоборотные активы (счет 08), расхождения указанных сумм. 

 
При проведении сверки Консультантом было установлено, что поступления (дебетовый оборот)  
по анализируемым счетам БУ включают также внутренние перемещения объектов (между 
субсчетами одного счета, между складами, а также между филиалами Компании). 
 
Для предотвращения двойного учета одних и тех же объектов Консультантом была исключена  
из расчета основная часть внутренних оборотов, основываясь на данных выгрузок «Анализ счета» 
(ОКС).  
 
В целом Консультантом было подтверждено, что при исключении вышеперечисленных сумм 
внутренних оборотов, показатели принятия к учету ОС и НМА, а также освоения капитальных 
вложений соответствуют Данным выгрузок. 
 
1.4. ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА  
 
Консультантом не было выявлено расхождений между данными фактических показателей Отчета  
и данными бухгалтерского учета Компании. 

 

ПРОЦЕДУРА № 2. АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В 
ОТНОШЕНИИ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
КОМПАНИИ 

 
2.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

а. Единая учетная политика Компании на 2019 год для целей бухгалтерского учета согласно 
приказу ПАО «МРСК Центра» от 29.12.2018 № 618-ЦА (Далее - «Учетная политика»); 

б. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

 
2.2. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА  

а. Для проведения сверки данных бухгалтерского учета с данными первичных документов, 
Консультантом была сформирована выборка из 30 объектов ОС, 1 объект НМА и 5 объектов 
НЗС, принятых Компанией к учету во 2 кв. 2019 г. 
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б. Выборка объектов ОС была осуществлена на основании данных пообъектной расшифровки 
поступления объектов (ОСВ по сч. 01). Из генеральной совокупности Консультантом были 
выбраны 20 крупнейших по первоначальной стоимости объектов ОС, по 5 объектов ОС  
с первоначальной стоимостью выше и ниже среднего из оставшейся части генеральной 
совокупности, а также 1 объект дополнительно с целью охватить все филиалы Компании.  
В выборку объектов НЗС были отобраны 5 крупнейших объектов НЗС, которые в 
рассматриваемом периоде не были введены в эксплуатацию. Сформированная выборка:  

 Включает 30 объектов ОС, 1 объект НМА и 5 объектов НЗС;  

 Охватывает все 12 филиалов Компании;  

 Обеспечивает показатель покрытия общей совокупности на уровне 29% (по объему 
введенных в эксплуатацию во 2 кв. 2019 г. объектов ОС) и 3% (по объему освоенных  
во 2 кв. 2019 г. расходов).  

в. По каждому объекту ОС выборки и по выбранным объектам НЗС (см. Приложение E) 
представителями Компании были предоставлены первичные документы. 

г. Консультантом была проведена проверка первичной документации (формы ОС-1, ОС-3, РС-14, 
КС-2, КС-3, Товарные накладные, справки о накладных расходах и о капитализированных 
процентах по кредитам) в отношении вышеупомянутых объектов ОС и НЗС, в том числе были 
проверены: 

 Корректность отражения в бухгалтерском учете даты ввода в эксплуатацию каждого 
объекта ОС. Даты в первичных документах соответствуют датам ввода ОС в эксплуатацию; 

 Корректность отражения в бухгалтерском учете Компании стоимости ОС и НЗС. Суммы  
по данным первичных документов совпадают с данными БУ; 

 Полнота и корректность отражения капитализированных расходов в составе 
первоначальной стоимости объектов ОС. Нарушений требований ПБУ и учетной политики 
Компании не выявлено.  

 
2.3 ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ  
 
а) Анализ первичной документации и структуры расходов в рамках выбранных объектов ВНА. 
 
При проведении сверки Консультантом было установлено, что формы РС-14 предоставленные  
по 5 из 30 объектов ОС включают несколько объектов ОС. В связи с этим Консультантом был 
дополнительно запрошен перечень объектов ОС, не вошедших в выборку, но включенных  
в предоставленные РС-14. Такие объекты (на общую сумму 8,5 млн руб.) были идентифицированы 
в ОСВ по сч. 01, соответствие их первоначальной стоимости данным РС-14 было подтверждено.  
С учетом таких объектов ОС данные различных форм первичных документов соответствуют друг 
другу. Консультант подтверждает соответствие данных БУ данным первичных документов. 
 
б) Анализ структуры накладных и прочих непрямых расходов, включенных в стоимость 

выбранных объектов ВНА. 
 
В среднем накладные расходы составили 5% в общей структуре первоначальной стоимости  
в рамках выборки Консультанта. Основные элементы накладных и прочих расходов Компании  
(по выборке Консультанта):  

 79% - расходы на ФОТ персонала, занятого инвестиционной деятельностью (перечень 
департаментов, связанных с инвестиционной деятельностью, установлен в п.3.1.6 Учетной 
политики), а также взносы в ФФОМС, ФСС и ПФР; 

 14% - расходы по полученным кредитам и займам; 

 2% - ИТ-услуги и техническая поддержка; 



 

ПАО «МРСК Центра» 

29 

 

 1% - услуги аренды;  

 1% - прочие расходы на персонал (в т.ч. командировочные и представительские расходы, 
медосмотры, ДМС, страхование жизни и т.д.) 

 3% - прочие расходы. 

 
Согласно данным учетной политики и комментариям представителей Компании, ФОТ сотрудников 
Исполнительного аппарата Компании, занятого инвестиционной деятельностью, распределяется 
ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ и включается в инвентарную 
стоимость каждого объекта ВНА. В случае отсутствия в текущем месяце объема выполненных 
работ распределение затрат производится на основе пропорции определяемой отделом 
капитального строительства Компании. 
 
Согласно комментариям представителей Компании, ФОТ филиалов и прочие накладные расходы 
также распределяются пропорционально затраченным на реализацию проекта ресурсам.  
 
Согласно анализу Консультанта, включение в стоимость ВНА (в рамках выборки) всех 
вышеперечисленных расходов предусмотрено требованиями Учетной политики (п. 3.3.9)  
и не противоречит ПБУ. 
 
2.4. ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА  
 
По результатам проведенной выборочной проверки, Консультантом не было выявлено нарушений 
требований учетной политики и действующих ПБУ (ПБУ 6/01), а также отклонений данных БУ  
от данных первичных документов.   
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РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИП 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1.1. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 
 
В рамках проверки выполнения при реализации ИПР требований законодательства РФ, 
предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций, Консультантом была 
проведена следующая работа: 

а. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к составу раскрываемой информации о 
реализации ИПР, утвержденных Постановлением №24 п. 19н. 

Проверка состава опубликованных документов проведена в рамках процедуры №1 Раздела 1 
данного Отчета.  

б. Проверка соблюдения сроков размещения раскрываемой информации о реализации ИПР на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
invest.gosuslugi.ru, утвержденных Постановлением №24 п.29: 

 Запрошен документ, подтверждающий публикацию отчетности за 2 кв. 2019 г.; 

 На запрос Консультанта была предоставлена копия уведомления Минэнерго РФ  
№ МР1-ЦА/37/2717 о размещении квартального отчета об исполнении ИПР ПАО «МРСК 
Центра» за 2 квартал 2019 г. от 15 августа 2019 г.; 

 Консультантом была проведена проверка фактической даты передачи Отчета, на предмет 
соответствия нормативно установленному сроку. Согласно требованиям Постановления 
№24 п. 29, Компания обязана опубликовать отчетность об исполнении ИПР: за 2 кв. 2019 г. 
на Портале Госуслуг (invest.gosuslugi.ru) не позднее чем через 45 дней после окончания 
отчетного квартала, то есть не позднее 14 августа 2019 г. Фактически отчет был размещен 
на сайте invest.gosuslugi.ru 14.08.2019 г.; 

 На основании предоставленного документального обоснования, Консультант подтвердил 
соблюдение нормативно установленных сроков размещения Отчета. 

 
1.2. ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
По результатам проведенной проверки выполнения требований законодательства РФ, 
предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций, Консультант делает вывод 
о соответствии сроков размещения Отчета на официальном сайте Федеральной государственной 
информационной системы invest.gosuslugi.ru требованиям нормативно-правовых актов. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРОВЕРКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЗНАЧЕНИЙ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
В соответствии с Методическими указаниями по расчету количественных показателей 
инвестиционных программ сетевых организаций, утвержденных Приказом Минэнерго России от 
14.03.2016 г. №177, отчетным периодом является год. 
 
Таким образом, раскрытие сетевой организации в квартальных отчетах информации о достижении 
плановых значений количественных и целевых показателей не предусмотрено. Раскрытие данной 
информации будет произведено в отчетах по итогам года. 
 
Консультант констатирует, что в рамках подготовки настоящего Отчета о проведении ТЦА отчетов 
о реализации ИПР за 2 кв. 2019 г. выполнение анализа достижения плановых значений 
количественных показателей и значений целевых показателей не представляется возможным. 
Данный анализ будет выполнен Консультантом в рамках подготовки ТЦА отчетов о реализации ИПР 
по итогам 2019 г. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИП 

 
Данный раздел включает в себя следующие процедуры: 

1. Анализ структуры и причин формирования отклонений фактических показателей отчета 
от плановых; 

2. Анализ документального обоснования отклонений фактических показателей от 
плановых. 

 

ПРОЦЕДУРА № 1. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ПРИЧИН ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОТЧЕТА ОТ ПЛАНОВЫХ 

 
1.1. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА  
 
На основании данных Отчета по показателям финансирования, освоения капитальных вложений  
и принятия к учету объектов ОС Консультантом была сформирована таблица с отклонениями 
фактических показателей реализации от плановых в разрезе групп инвестиционных проектов (см. 
Таблицу 1).  
 
Таблица 1  
 
Отклонения фактических значений от плановых за 6 мес. 2019 г. в разрезе групп ИП. 
 

Группа ИП 

Отклонение от плана, млн руб. Отклонение от плана,% Кол-
во 
ИП, 
шт. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС Финанси-

рование Освоение Ввод_ОС 

0.1_Технологическое 
присоединение (155,05) 257,76 (38,78) -7% 18% -3% 271 

0.2_Реконструкция, 
модернизация, техническое 
перевооружение 

(1,18) 146,96 528,98 0% 11% 59% 2 627 

0.3_Инвестиционные проекты, 
реализация которых 
обуславливается СиПР 

(132,13) (140,67) (173,81) -90% -83% -85% 5 

0.4_Прочее новое строительство 
объектов электросетевого 
хозяйства 

62,62 115,88 90,07 52% 583% 381% 285 

0.6_Прочие инвестиционные 
проекты 15,95 (229,70) (253,16) 3% -49% -53% 148 

Общий итог (209,79) 150,23 153,30 -4% 4% 5% 3 336 

Источник: данные Отчета 
 
Согласно проанализированной Консультантом информации, в целом по Компании наблюдается 
перевыполнение по показателям освоения и принятия ОС к БУ, и невыполнение по показателю 
финансирования. Консультант отдельно отмечает, что общее отклонение не превышает 10% по 
Компании.  
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Для определения основных причин формирования отклонений Консультантом были 
проанализированы отклонения в разрезе групп инвестиционных проектов и отдельных ИП. 
Результаты проведенного анализа представлены в пунктах а) – д) данной процедуры. 
 
а) Анализ отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Технологическое 

присоединение». 
 
Консультантом была сформирована аналитическая таблица, содержащая основные причины 
отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Технологическое 
присоединение», приведенные в Отчете (см. Таблицу 2). 
 
Таблица 2 
 
Отклонения от плана за 6 мес. 2019г. по группе ИП «Технологическое присоединение» 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС Финанси-

рование Освоение Ввод ОС 

Невыполнение (541,80) (89,68) (285,66) 45 41 42 

нд* (502,00) (59,14) (229,23) 12 5 10 

Исключение проекта из инвестиционной 
программы (16,06) (13,86) (13,61) 10 12 10 

Фактическое изменение сроков 
реализации ИП: досрочное выполнение 
работ, задержка реализации, длительное 
согласование ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по фин. и т.д. 

(9,75) (7,27) (40,10) 7 6 9 

Изменение стоимости ИП: корректировка 
ПСД, экономия по факту закупок, 
перераспределение затрат, уточнение 
физ. объемов, выполнение работ хоз. 
способом и т.д. 

(9,52) (8,59) (2,72) 13 15 13 

Иные причины (4,47) (0,82) - 3 3 - 

Перевыполнение 400,64 368,62 242,13 181 174 137 

нд* 165,23 211,76 133,15 9 11 8 

Погашение кредиторской задолженности 96,07     33     

Поступление/отсутствие заявок на 
технологическое присоединение 
потребителей. 

75,25 79,48 56,00 86 88 50 

Фактическое изменение сроков 
реализации ИП: досрочное выполнение 
работ, задержка реализации, длительное 
согласование ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по фин. и т.д. 

36,86 55,25 23,27 26 29 14 

Изменение стоимости ИП: корректировка 
ПСД, экономия по факту закупок, 
перераспределение затрат, уточнение 
физ. объемов, выполнение работ хоз. 
способом и т.д. 

16,09 15,58 14,33 11 17 6 

Включение в отчет о реализации 
внеплановых ИП, непредусмотренных ИПР. 9,35 6,42 5,35 11 24 49 

Иные причины 1,78 0,12 10,02 5 5 10 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. 
руб. (13,90) (21,18) 4,75 12 11 10 

Без отклонений - - - 33 45 82 

Общий итог (155,05) 257,76 (38,78) 271 271 271 

Источники: данные Отчета 
Примечание: 
* - Причины не раскрыты для групп ИП «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт и до 150 кВт». 
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Основные отклонения плановых значений всех рассматриваемых показателей относятся к группам 
ИП «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт и до 150 кВт». В связи с тем, что нормативно-правовые акты допускают 
отсутствие в Отчете раскрытых причин отклонений для групп ИП, а также отсутствие информации 
о входящих в группу инвестиционных проектах, не представляется возможным идентифицировать 
причину и проекты, оказавшие наибольшее влияние на сформированное отклонение в отчетном 
периоде. 
 
При этом большее влияние на невыполнение плановых показателей оказала группа 
«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт» филиала «Липецкэнерго», а на перевыполнение - группа 
«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт» филиала «Костромаэнерго».  
 
Помимо указанных групп ИП, на недостижение плановых показателей по финансированию, 
освоению и вводу ОС повлияли: исключение проектов из инвестиционной программы, а также 
фактическое изменение сроков и стоимости ИП, при этом наибольшее влияние оказали: 

 I_ЯР-2701 «Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 303 ф.1, 10 ПС 110/10 кВ Перевал для 
Техприсоединения ООО Светлояр договор 41620195 от 18.04.18 (до 670 кВт; 
трансформаторная мощность 0,8 МВА)» в связи с увеличением сроков выполнения работ со 
стороны подрядной организации; 

 I_БЛ-4663 «Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.Город-1,2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки, для 
Техприсоединения ЗАО Приосколье, договор №41634054 от 18.05.18, Валуйский р-н (до 670 
кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА)» в связи с корректировкой стоимости по 
результатам разработки и утверждения ПСД. 

 
Перевыполнение плановых показателей связано: 

 по финансированию с погашением кредиторской задолженности по 33 ИП. В свою очередь, 
наибольшее влияние оказали следующие ИП: 

 I_ТВ-1419 «Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Редкино до ТП 6/0,4 кВ Заявителя для 
Техприсоединения ООО Трансстроймеханизация договор №41493157 от 04.08.17 (свыше 
670 кВт; протяженность 9,8 км)»; 

 H_ЛП-1335 «Строительство КЛ 10 кВ ф.302 ПС 110/10/10 кВ Манежная до КТП 10/0,4 кВ в/ч 
62632 для Техприсоединения объектов Минобороны, договор №41331500 от 23.12.16, 
№41384774 от 18.07.17 (до 670 кВт; протяженность 13,6 км, в том числе ГНБ - 4,396 км)»; 

 фактическим изменением сроков реализации проекта, при этом наибольшее влияние оказал 
следующий ИП: 

 I_БЛ-4285 «Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до ТП 
Заявителя, для Техприсоединения ООО Научно-образовательный центр Бирюч, договор № 
41528688 от 14.11.17 (доходный; свыше 670 кВт; протяженность 11,629 км)», смещение 
сроков реализации которого вызвано длительным проведением товарно-закупочных 
процедур по выбору подрядных организаций.  

 
Отклонение по финансированию, освоению и вводу ОС, в том числе, вызвано выполнением работ 
по договорам на технологическое присоединение, а также включением в Отчет внеплановых ИП. 
 
Полный перечень ИП в разрезе основных причин отклонений фактических показателей от 
плановых по группе ИП «Технологическое присоединение» приведен в Приложении F. (Таблица 1). 
 
б) Анализ отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение». 
 



 

ПАО «МРСК Центра» 

36 

 

Консультантом была сформирована аналитическая таблица, содержащая основные причины 
отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение», приведенные в Отчете (см. Таблицу 3). 
 
Таблица 3 
 
Отклонения от плана за 6 мес. 2019г. по группе ИП «Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение» 
 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС Финанси-

рование Освоение Ввод ОС 

Невыполнение (1 118,17) (741,55) (476,51) 285 145 79 

Фактическое изменение сроков реализации 
ИП: досрочное выполнение работ, задержка 
реализации, длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных процедур, 
изменение сроков по фин. и т.д. 

(493,07) (368,12) (150,50) 61 43 21 

Исключение проекта из инвестиционной 
программы (351,21) (244,72) (231,76) 172 29 7 

Погашение кредиторской задолженности (106,24) - - 9 - - 

Изменение стоимости ИП: корректировка 
ПСД, экономия по факту закупок, 
перераспределение затрат, уточнение физ. 
объемов, выполнение работ хоз. способом и 
т.д. 

(85,73) (51,53) (31,12) 37 51 26 

Перенос реализации проекта в связи с 
дефицитом бюджета (67,92) (15,73) (11,35) 2 1 1 

Перераспределение объемов между ИП по 
технологии выполнения работ (7,48) (36,89) - 1 1 - 

Включение в отчет о реализации 
внеплановых ИП, непредусмотренных ИПР. (3,61) (17,75) (51,78) 2 16 24 

Иные причины (2,91) (6,81) - 1 4 - 

Перевыполнение 1 118,84 901,61 1 004,20 833 730 626 

Погашение кредиторской задолженности 492,89 - - 183 - - 

Фактическое изменение сроков реализации 
ИП: досрочное выполнение работ, задержка 
реализации, длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных процедур, 
изменение сроков по фин. и т.д. 

359,30 569,11 697,95 148 192 136 

Включение в отчет о реализации 
внеплановых ИП, непредусмотренных ИПР. 140,89 168,57 118,33 317 329 401 

Выполнение дополнительных работ по 
переносу объектов по инициативе и за счет 
третьих лиц. 

77,04 105,23 77,36 70 70 39 

Выполнение работ с целью исполнения 
требований  ПТЭ/ПУЭ 11,08 7,58 9,69 19 19 12 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС Финанси-

рование Освоение Ввод ОС 

Изменение стоимости ИП: корректировка 
ПСД, экономия по факту закупок, 
перераспределение затрат, уточнение физ. 
объемов, выполнение работ хоз. способом и 
т.д. 

7,57 3,67 3,01 37 38 13 

Ввод НЗС - - 95,34 - - 23,00 

Иные причины 30,06 47,45 2,53 59 82 2 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. руб. (1,85) (13,10) 1,29 204 128 62 

Без отклонений - - - 1 305 1 624 1 860 

Общий итог (1,18) 146,96 528,98 2 627 2 627 2 627 

Источники: данные Отчета 
 
Основными причинами недостижения плановых показателей стали: 

 фактическое изменение сроков реализации ИП, при этом наибольшее влияние оказали 
следующие ИП:  

 I_ТВ-1431 «Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Понизовье с заменой 
неизолированного провода на СИП-3, опор (304 шт) (протяженность 18,274 км)» в связи с 
поздним предоставлением актов выполненных работ подрядной организацией; 

 H_ЛП-1431 «Модернизация серверного оборудования и ядра сети в здании ИА 
ЛипецкэнергоПроект ИПР 2018-2019» в связи с досрочным выполнением работ в 2018 г.;  

 I_ТВ-1627 «Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Ботовский) с 
заменой неизолированного провода на СИП-3, опор (207 шт) (протяженность 11,843 км)» в 
связи с длительным согласованием ПСД. 

 исключение проектов из ИПР, при этом наибольшее влияние оказали следующие ИП:  

 F_3313 «Техперевооружение ВЛ 110 кВ Лутошкино левая-правая с заменой провода 
(протяженность 48,56 км)»; 

 F_1017 «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с заменой трансформаторов 2х16 на 
2х25 МВА, с установкой элегазовых выключателей 110 кВ (5 шт), монтажом ОПУ (1 этап; 
трансформаторная мощность 25 МВА)». 

 погашение кредиторской задолженности, при этом наибольшее влияние оказал следующий 
ИП:  

 F_ЛП-48 «Техперевооружение ВЛ 110 кВ Лебедянь левая, правая с заменой провода 
(протяженность 38 км)». 

 изменение стоимости инвестиционных проектов, при этом наибольшее влияние на отклонение 
оказал: 

 I_ТВ-1591 «Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой 
неизолированного провода на СИП-3, опор (269 шт) (протяженность 16,14 км)», 
недостижение плановых значений которого вызвано с экономией по факту проведения 
товарно-закупочных процедур без изменения физобъемов. 

 
Перевыполнение плановых показателей преимущественно связано со следующими причинами: 

 погашением кредиторской задолженности по 183 ИП; 
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 фактическим изменением сроков реализации ИП, в частности наибольшее влияние оказано 
следующими ИП, ранее запланированными на 2020 г.: 

 I_ТВ-1426 «Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Торопец с заменой 
неизолированного провода на СИП-3, опор (677 шт) (протяженность 40,611 км)»; 

 I_ТВ-1594 «Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 Плоскошь с заменой 
неизолированного провода на СИП-3, опор (523 шт) (протяженность 31,41 км». 

 включением в отчет о реализации внеплановых ИП, ранее непредусмотренных в ИПР, при этом 
наибольшее влияние оказал внеплановый ИП J_ТВ-1685 «Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.07 РП 
Хвошня с заменой неизолированного провода на СИП-3, опор (320 шт) (протяженность 19,2 км), 
целью реконструкциии объекта является усиление существующей сети и повышение 
надежности электроснабжения потребителей. 

 
Полный перечень ИП в разрезе основных причин отклонений фактических показателей от 
плановых по группе ИП «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» приведен в 
Приложении F. (Таблица 2). 
 
в) Анализ отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Инвестиционные 

проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного 
развития электроэнергетики». 

 
Консультантом была сформирована аналитическая таблица, содержащая основные причины 
отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Инвестиционные проекты, 
реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития 
электроэнергетики», приведенные в Отчете (см. Таблицу 4). 
 
Таблица 4 
 
Отклонения от плана за 6 мес. 2019г. по группе ИП «ИП, реализация которых 
обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики» 
 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС Финанси-

рование Освоение Ввод ОС 

Невыполнение (135,24) (169,35) (174,25) 2 2 2 

Исключение проекта из инвестиционной 
программы (135,24) (169,35) (174,25) 2 2 2 

Перевыполнение 3,11 28,68 - 1 1 - 

Фактическое изменение сроков 
реализации ИП: досрочное выполнение 
работ, задержка реализации, 
длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных процедур, 
изменение сроков по фин. и т.д. 

- 28,68 - - 1 - 

Погашение кредиторской задолженности 3,11 - - 1 - - 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. 
руб. - - 0,44 - - 1 

Без отклонений - - - 2 2 2 

Общий итог (132,13) (140,67) (173,81) 5 5 5 

Источники: данные Отчета 
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Основной причиной недостижения плановых показателей финанасироавния, освоения и ввода ОС 
стала исключение проектов из ИПР (2 ИП). 
 
Перевыполнение плановых показателей вызвано со срывом сроков работ со стороны подрядной 
организации и оплатой кредиторской задолженности по ИП F_572 «Строительство КЛ 110 кВ ПС 220 
кВ Бутурлиновка - ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 цепь 1, 2 (протяженность 0,97 км)». 
 
Полный перечень ИП в разрезе основных причин отклонений фактических показателей от 
плановых по группе ИП «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» приведен в 
Приложении F. (Таблица 3). 
 
г) Анализ отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Прочее новое 

строительство объектов электросетевого хозяйства». 
 
Консультантом была сформирована аналитическая таблица, содержащая основные причины 
отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Прочее новое строительство 
объектов электросетевого хозяйства», приведенные в Отчете (Таблица 5). 
 
Таблица 5  
 
Отклонения от плана за 6мес. 2019г. по группе ИП «Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства» 
 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС Финанси-

рование Освоение Ввод ОС 

Невыполнение (18,64) (5,67) (10,51) 16 5 9 

Изменение стоимости ИП: 
корректировка ПСД, экономия по факту 
закупок, перераспределение затрат, 
уточнение физ. объемов, выполнение 
работ хоз. способом и т.д. 

(12,17) (4,08) (3,64) 3 3 2 

Исключение проекта из инвестиционной 
программы (6,17) (1,60) (1,60) 11 2 2 

Иные причины (0,30) - (5,27) 2 - 5 

Перевыполнение 75,85 121,69 100,72 106 99 74 

Фактическое изменение сроков 
реализации ИП: досрочное выполнение 
работ, задержка реализации, 
длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных процедур, 
изменение сроков по фин. и т.д. 

54,58 104,94 88,35 45 64 45 

Выполнение дополнительных работ по 
переносу объектов по инициативе и за 
счет третьих лиц. 

9,86 8,77 6,97 14 13 5 

Погашение кредиторской задолженности 5,80 - - 28 - - 

Выполнение работ с целью исполнения 
требований  ПТЭ/ПУЭ 4,89 4,00 3,94 10 10 9 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС Финанси-

рование Освоение Ввод ОС 

Включение в отчет о реализации 
внеплановых ИП, непредусмотренных 
ИПР. 

0,29 3,67 0,94 5 7 13 

Иные причины 0,43 0,30 0,52 4 5 2 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. 
руб. 5,41 (0,13) (0,14) 32 3 1 

Без отклонений - - - 131 178 201 

Общий итог 62,62 115,88 90,07 285 285 285 

Источники: данные Отчета 
 
Основной причиной недостижений плановых показателей стала: «изменение стоимости ИП», в 
частности наибольшее влияние оказал ИП I_ТВ-1592 «Строительство ВЛ 10 кВ КТПП Нишевицы-2 
ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково до КТП Полибино ф.09 ПС 35/10 кВ Пожня (протяженность 7 км)» в 
связи с экономией по результатам товарно-закупочных процедур без изменения физобъемов. 
 
Основной причиной перевыполнения плановых показателей стало фактическое изменение сроков 
реализации ИП I_БЛ-4232 «Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.219 ПС 35/6 кВ 
Привокзальная г.Старый Оскол (протяженность 1,754 км, в том числе ГНБ 1,172 км)» в связи с 
уменьшением сроков выполнения работ подрядной организацией. 
 
Полный перечень ИП в разрезе основных причин отклонений фактических показателей от 
плановых по группе ИП «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» 
приведен в Приложении F. (Таблица 4). 
 
д) Анализ отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Прочие 

инвестиционные проекты». 
 
Консультантом была сформирована аналитическая таблица, содержащая основные причины 
отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Прочие инвестиционные 
проекты», приведенные в Отчете (см. Таблицу 6). 
 
Таблица 6 
 
Отклонения от плана за 6 мес. 2019г. по группе ИП «Прочие инвестиционные проекты» 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС Финанси-

рование Освоение Ввод ОС 

Невыполнение (213,02) (318,19) (334,45) 24 34 28 

Фактическое изменение сроков 
реализации ИП: досрочное выполнение 
работ, задержка реализации, 
длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных процедур, 
изменение сроков по фин. и т.д. 

(134,72) (194,25) (212,91) 17 24 20 

Погашение кредиторской задолженности (37,01) - - 3 - - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС Финанси-

рование Освоение Ввод ОС 

Исключение проекта из инвестиционной 
программы (19,41) (61,53) (59,53) 2 4 3 

Перенос реализации проекта в связи с 
дефицитом бюджета (17,98) (47,50) (47,50) 1 1 1 

Иные причины (3,90) (14,90) (14,50) 1 5 4 

Перевыполнение 232,51 88,64 81,44 45 43 34 

Погашение кредиторской задолженности 180,36 - - 15 - - 

Фактическое изменение сроков 
реализации ИП: досрочное выполнение 
работ, задержка реализации, 
длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных процедур, 
изменение сроков по фин. и т.д. 

19,97 38,49 35,38 9 18 15 

Изменение условий оплаты по 
результатам заключения договоров/доп. 
Соглашений 

14,84 - - 1 - - 

Включение в отчет о реализации 
внеплановых ИП, непредусмотренных 
ИПР. 

11,04 13,97 11,75 10 9 10 

Выполнение работ с целью исполнения 
требований  ПТЭ/ПУЭ 3,11 6,49 3,78 3 4 1 

Иные причины 3,19 29,70 30,53 7 12 8 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. 
руб. (3,54) (0,15) (0,15) 12 5 5 

Без отклонений - - - 67 66 81 

Общий итог 15,95 (229,70) (253,16) 148 148 148 

Источники: данные Отчета 
 
Основными причинами недостижения плановых показателей стали: 

 фактическое изменение сроков реализации ИП, при этом наибольшее влияние оказали 
следующие ИП: 

 I_ЛП-1792 «Разработка системы управления группой БПЛА для выполнения непрерывного 
мониторинга воздушных линий электропередачи в автоматическом режиме, с сетью 
зарядных станций как элемента системы управления» в связи увеличением сроков 
выполнения работ подрядной организацией; 

 H_ЯР-1817 «Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (бригадный а/м 
на шасси (4х4) - 30 шт, мастерская на шасси (6х6) - 21 шт, полноприводный бригадный а/м 
с разрешенной макс. массой не более 3,5 т - 30 шт, блоки GPS/ГЛОНАСС 300 шт)» в связи 
со срывом сроков поставки оборудования заводом-изготовителем. 

 погашение кредиторской задолженности по 3 ИП, при этом наибольший объем денежных 
средств был оплачен по ИП H_ЛП-1324 «Приобретение транспорта. БКМ на а/м шасси (БКМ-32 
шт, а/гидроподъемник-24 шт, бурильная машина-2 шт, прицеп-роспучик опоровоз-1шт, а/кран-
6 шт, экскаватор-погрузчик-6 шт, подъемник стреловой-2 шт, колесный трактор-4 шт, кран-
манипулятор-6 шт)»; 
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 исключение проектов из ИПР. 

 
Перевыполнение плановых показателей преимущественно связано со следующими причинами: 

 погашением кредиторской задолженности по 15 ИП, наибольшее влияние из которых оказал 
I_ТВ-1541 «Приобретение Транспорта. Спецтехника подъемная (2018 год - 33 шт)»; 

 фактическое изменение сроков реализации ИП, при этом наибольшее влияние оказали 
следующие ИП: 

 F_3605 «Строительство здания оперативно-эксплуатационного пункта Тутаевского РЭС, 
г.Тутаев, ул. Панина, 87а» в связи с переносом реализации ИП с 2018 г. на 2019 г.; 

 H_БР-517 «Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные. (бригадный а/м 
(4х4) до 8 т - 31 шт, бригадный а/м (6х6) до 20 т - 2 шт, грузопассажирский 7-мест 
полноприводный а/м - 100 шт, бригадный 5-мест а/м (4х4) до 8 т - 13 шт, а/м повышенной 
проходимости малого класса – 5 шт, э/лаборатория (4х4) - 2 шт; передача транспорта по 
решению суда (дело № 20АП-1073/2015), т/н от 30.01.17 - 31 шт)» в связи с уменьшением 
сроков поставки оборудования (материалов) по проекту; 

 реализацией внеплановых ИП, наиболее крупным из которых является J_СМ-2570 
«Приобретение нежилого помещения, расположенного по адресу: Смоленская обл. г. 
Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33. Площадь 734,3 кв.м.». Данный ИП вошел в выборку 
Консультанта для проверки документального обоснования реализации внеплановых ИП, 
рассмотренную в рамках процедуры 3 раздела 1 данного Отчета; 

 
Полный перечень ИП в разрезе основных причин отклонений фактических показателей от 
плановых по группе ИП «Прочие инвестиционные проекты» приведен в Приложении F. (Таблица 5). 
 
1.2. ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
По результатам проведенного анализа Консультантом были выделены ключевые причины 
формирования отклонений фактических показателей от плановых по всем группам 
инвестиционных проектов (см. Таблицу 7 и Таблицу 8): 
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Таблица 7 
 
Основные причины невыполнения плановых показателей за 6 мес. 2019 г., млн руб., % 
 

Причины отклонений 

Отклонение %, млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: досрочное 
выполнение работ, задержка реализации, длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных процедур, изменение сроков по 
финансированию и т.д. 

31% 43% 32% 

Исключение проекта из инвестиционной программы 26% 37% 38% 

Отсутствие заявок потребителей на технологическое 
присоединение 25% 4% 18% 

Погашение кредиторской задолженности 7% 0% 0% 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, экономия по факту 
закупок, перераспределение затрат, уточнение физ. объемов, 
выполнение работ хоз. способом и т.д. 

5% 6% 4% 

Иные причины 5% 9% 9% 

Общий итог (2 026,87) (1 324,43) (1 281,37) 

Источники: данные Отчета 
 
Таблица 8 
 
Основные причины перевыполнения плановых показателей за 6 мес. 2019 г., млн руб., % 
 

Причины отклонений 

Отклонение %, млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Погашение кредиторской задолженности 43% 0% 0% 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: досрочное 
выполнение работ, задержка реализации, длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных процедур, изменение сроков по 
финансированию и т.д. 

26% 53% 59% 

Поступление заявок потребителей на технологическое 
присоединение 9% 14% 9% 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 9% 13% 10% 

Выполнение дополнительных работ по переносу объектов по 
инициативе и за счет третьих лиц. 5% 8% 6% 

Поступление/отсутствие заявок на технологическое присоединение 
потребителей. 4% 5% 4% 

Иные причины 5% 8% 12% 

Общий итог 1 830,95 1 509,23 1 428,48 

Источники: данные Отчета 
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Соответствие причин, раскрытых в Отчете, фактическим причинам отклонений от плана, а также 
их обоснованность проанализированы Консультантом в рамках выборочной проверки (см. 
Процедуру 2 данного раздела Отчета). 

ПРОЦЕДУРА № 2. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ОТ ПЛАНОВЫХ 

2.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
 
При проведении процедуры Консультант исходил из предпосылки наличия комментариев о 
причинах формирования отклонений и обосновывающих их документов по выбранным ИП. 
 
Консультантом был сформирован перечень документов, обуславливающих изменения сроков и 
стоимости реализации отдельных ИП. В зависимости от стадии реализации и типа ИП была 
запрошена следующая информация: 

 Первичные документы бухгалтерского учета, подтверждающие факт финансирования, 
освоения капитальных вложений и принятия к учету объектов ОС (платежные поручения, 
счета-фактуры, акты КС-2, КС-3, КС-14, формы ОС-1, ОС-1а, ОС-3, РС-14); 

 Проектно-сметная документация по проектам и копии приказов о ее утверждении; 

 Документы, подтверждающие наличие основания для реализации ИП (Договоры на 
технологическое присоединение, протоколы Технического совета и др.)  

 Копии протоколов Технического совета и протоколов Совета директоров с обоснованиями 
решений, принятых в отношении реализации ИП; 

 Копии заключенных договоров с поставщиками и подрядными организациями со всеми 
дополнительными соглашениями и актуальными изменениями; 

 Копии протоколов заседаний Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочных 
процедур (или иная закупочная документация, подтверждающая инициацию закупочных 
процедур); 

 Исполнительная документация по ИП. 

 
В дополнение к указанному перечню Консультантом запрашивались комментарии представителей 
Компании, уточняющие и дополняющие причины отклонений, раскрытые в Отчете.  
 
2.2. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 

а. Для анализа Консультантом была сформирована Выборка на основе данных Отчета по 
отклонениям показателей финансирования, освоения капитальных вложений и принятия  
к учету ОС. По каждому из рассмотренных показателей Консультантом было отобрано по 6 ИП 
с крупнейшими значениями отклонений от плана, повторяющиеся проекты были исключены. 
Также для покрытия всех групп проектов, представленных в Отчете, в Выборку был 
дополнительно отобран 2 ИП.  

б. По результатам отбора в выборку попало 15 ИП (см. Приложение G). Показатель покрытия 
сформированной выборки ИП с невыполнением плана составил от 20 до 27%, а для ИП с 
перевыполнением плана – от 6 до 19% в зависимости от показателя. 

в. В отношении отклонений по каждому выбранному ИП Консультантом был запрошен пакет 
подтверждающих документов (договоры подряда со всеми ДС, протоколы по результатам 
закупок, акты выполненных работ, платежные поручения, разрешительные документы и др.),  
а также развернутые комментарии представителей Компании. 
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г. На основе полученных документов Консультантом была осуществлена проверка наличия 
основания для переноса сроков выполнения отдельных видов работ и изменения периодов 
начала/завершения определенных этапов реализации ИП. 

д. Консультантом были детально проанализированы причины формирования отклонений  
по выбранным ИП, а также был сформирован вывод об обоснованности существующих 
отклонений на основе запрошенного пакета документов. 

е. Вся предоставленная информация была проанализирована Консультантом и 
задокументирована в рабочих файлах. 

 
2.3. ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ  
 
а) Выборочная проверка обоснованности ИП филиала Белгородэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Белгородэнерго, попавших в Выборку 
Консультанта, приведены ниже (см. Таблицу 16). Консультантом были проанализированы данные 
Отчета, обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
 
Таблица 16  
 
Отклонения от плана за 1 п/г 2019 г. по выбранным ИП филиала Белгородэнерго 
 

Источники: данные Отчета 
 
Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные отклонения: 

1. Отклонение планового показателя по освоению по ИП «F_БЛ-2566» обусловлено 
сдвигом сроков выполнения работ со стороны подрядной организации. Для 
подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договоры на СМР №3100/17635/18 от 24.07.2018г., на оказание услуг по 
строительному контролю №3100/08532/18 от 13.04.2018г., акты выполненных работ по 
формам КС -3 и КС- 2. 

В рамках ИП F_БЛ-2566 отклонение по финансированию не превышает 10%, в связи с 
этим документальное обоснование и дополнительные комментарий Консультантом у 
Компании не запрашивались. 

 
б) Выборочная проверка обоснованности ИП филиала Тверьэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Тверьэнерго, попавших в Выборку Консультанта, 
приведены ниже (см. Таблицу 17). Консультантом были проанализированы данные Отчета, 
обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
  

№ 
Иденти-
фикатор 

ИП 
Наименование ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 
Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 

1 F_БЛ-2566 
Техперевооружени
е ПС 110/10 кВ 
Промышленная … 

(2,93) (18,71) - -6% -31% 0% 
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Таблица 17 
 
Отклонения от плана за 1 п/г 2019 г. по выбранным ИП филиала Тверьэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 

ИП 
Наименование ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 
Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 

1 I_ТВ-1424 

Техперевооружение 
ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 
35/10 кВ 
Воскресенское… 

(37,70) 7,36 44,76 -85% 20% 100% 

2 I_ТВ-1426 

Техперевооружени
е ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 
110/35/10 кВ 
Торопец … 

66,52 31,60 66,36 679% 381% 100% 

3 I_ТВ-1431 

Техперевооружени
е ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 
35/10 кВ 
Понизовье … 

(43,51) (3,39) (3,68) -99% -9% -9,5% 

4 I_ТВ-1541 

Приобретение 
Транспорта. 
Спецтехника 
подъемная (2018 
год - 33 шт) 

118,96 - - 100% 0% 0% 

5 I_ТВ-1594 
Техперевооружени
е ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 
35/10 Плоскошь … 

67,12 56,03 62,45 887% 873% 100% 

Источники: данные Отчета 
 
Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные расхождения: 

1. Отклонение по финансированию по ИП «I_ТВ-1424» вызвано задержкой в 
предоставлении актов выполненных работ. Перевыполнение плановых показателей по 
освоению и принятию ОС к БУ связано с уменьшение сроков выполнения работ со 
стороны подрядной организации. Для подтверждения указанного отклонения 
Консультанту были предоставлены следующие документы: Договор подряда № 1010-
10/УКС-2018 от 10.10.2018 г., акты выполненных работ по формам КС -3 и КС- 2, Акт по 
форме РС-14 и ОС-3, а также платежные поручения по данному ИП за 1п/г 2019 г. 

2. Отклонение по ИП «I_ТВ-1426» вызвано корректировкой графика производства работ в 
рамках Программы повышения надежности электроснабжения потребителей на 
территории Тверской области в 2018 – 2019 гг. (первоначально реализация данного ИП 
была запланирована на 2020 г.). Данные изменения внесены в проект корректировок 
ИПР и одобрены Советом директоров ПАО «МРСК Центра», что подтверждается 
предоставленной выпиской из Протокола №20/19 заседания Совета директоров от 
29.05.2019 г.  

Для подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены 
следующие документы: Договор подряда № 1010-11/УКС-2018 от 10.10.2018 г., акты 
выполненных работ по формам КС -3 и КС- 2, Акт по форме РС-14 и ОС-3, а также 
платежные поручения по данному ИП за 1п/г 2019 г. 
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3. Отклонение по финансированию по ИП «I_ТВ-1431» (согласно полученному 
комментарию со стороны Компании) вызвано поздним предоставлением актов 
выполненных работ со стороны подрядной организации.  

Для подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены 
следующие документы: Договор подряда № 1010-07/УКС-2018 от 10.10.2018 г., акты 
выполненных работ по формам КС -3 и КС- 2, Акт по форме РС-14 и ОС-3, а также 
платежные поручения и пояснение по понесенным прочим расходам по данному ИП за 
1п/г 2019 г. 

В рамках рассматриваемого ИП отклонение по освоению и принятию ОС к БУ не 
превышает 10%, в связи с этим дополнительные комментарий Консультантом у 
Компании не запрашивались. 

4. Отклонение по показателю финансирования по ИП «I_ТВ-1541» связано с погашением 
кредиторской задолженности, сформировавшейся в 2018 г. Данные изменения внесены 
в проект корректировок ИПР и одобрены Советом директоров ПАО «МРСК Центра», что 
подтверждается предоставленной выпиской из Протокола №20/19 заседания Совета 
директоров от 29.05.2019 г.  

Для подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены 
следующие документы: Договоры приобретения спецтехники (№114 от 08.10.2018г., 
№193 от 19.12.2018г., №7700/00171/18 от 25.05.2018г. и №201 от 19.12.2018г.) и 
платежные поручения по произведенным оплатам в 1 п/г 2019 г. по данному ИП. 

5. Отклонения от плановых значений показателей финансирования, освоения и принятия 
ОС к БУ по ИП «I_ТВ-1594» связаны с пересмотром сроков реализации проекта и с 
досрочным выполнением работ со стороны подрядной организации. Объект выполнен в 
рамках Программы повышения надежности электроснабжения потребителей на 
территории Тверской области в 2018 – 2019 гг. Данные изменения внесены в проект 
корректировок ИПР и одобрены Советом директоров ПАО «МРСК Центра», что 
подтверждается предоставленной выпиской из Протокола №20/19 заседания Совета 
директоров от 29.05.2019 г.  

Для подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены 
следующие документы: Договор подряда № 1010-16/УКС-2018 от 10.10.2018 г., акты 
выполненных работ по формам КС -3 и КС- 2, Акт по форме РС-14 и ОС-3, а также 
платежные поручения и пояснение по понесенным прочим расходам по данному ИП за 
1п/г 2019 г. 

 
в) Выборочная проверка обоснованности ИП филиала Липецкэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Липецкэнерго, попавших в Выборку Консультанта, 
приведены ниже (см. Таблицу 18). Консультантом были проанализированы данные Отчета, 
обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
 
Таблица 18 
 
Отклонения от плана за 1 п/г 2019 г. по выбранным ИП филиала Липецкэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 

ИП 
Наименование ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 
Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 

1 F_2613 * 

Строительство ПС 
35/6 кВ Черная 
Слобода с 
трансформаторам
и 2х6,3 МВА, … 

-108,5 -146,7 -150,1 -100% -100% -100% 
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№ 
Иденти-
фикатор 

ИП 
Наименование ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 
Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 

2 F_ЛП-48 
Модернизация ВЛ 
110 кВ Лебедянь 
(левая, правая) 

-48,3 -23,4 -23,4 -65% -100% -100% 

3 H_ЛП-1323 

Приобретение 
транспорта. 
Автомобили 
бригадные 
линейные … 

-18,0 -47,5 -47,5 -37% -89% -89% 

4 H_ЛП-1324 
Приобретение 
транспорта. БКМ 
на а/м шасси … 

-28,5 -39,4 -39,4 -68% -100% -100% 

5 I_ЛП-1792 

Разработка 
системы 
управления 
группой БПЛА для 
выполнения 
непрерывного 
мониторинга 
воздушных линий 
электропередачи в 
автоматическом 
режиме… 

-41,2 -34,9 -70,0 -70% -100% -100% 

6 I_ЛП-2038 

Создание/модерни
зация АСУЭ на ГБП 
с потребителями и 
ТП 6-10 кВ от ЛЭП 
6-10 кВ 
Липецкэнерго… 

-49,3 -6,7 -11,3 -42% -7% -11% 

Источники: данные Отчета 
 
Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные расхождения: 

1. Отклонение по ИП «F_2613 *» вызвано смещением сроков реализации ИП с 2019 на 2025 
г. на основании протокола Технического совета № 1 от 22.01.2019 г., в связи с 
исполнением более приоритетных объектов. Согласно полученным комментариям со 
стороны Компании по данному объекту организованы поддерживающие мероприятия и 
в дальнейшем, по факту ежегодного осмотра, будут приняты решения о включении 
объекта в рамки производственной программы. Также, в связи с переносом срока 
реализации проекта на более поздний, произошло увеличение стоимости 
инвестиционного проекта по отношению к ранее утвержденной.  

Данные изменения внесены в проект корректировок ИПР и одобрены Советом 
директоров ПАО «МРСК Центра», что подтверждается предоставленной выпиской из 
Протокола №20/19 заседания Совета директоров от 29.05.2019 г.  

Для подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены 
следующие документы: протокол Технического совета № 1 от 22.01.2019 г. 

2. Отклонение рассматриваемых показателей по ИП «F_ЛП-48» вызвано исключением 
проекта из ИПР, в том числе из проекта корректировок ИПР в виду потери актуальности 
запланированных мероприятий пересмотра ремонтной программы на основании 
протокола Технического совета №4 от 03.07.2019 г. 
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В утвержденной ИПР планировалось выполнение проекта «Модернизация ВЛ 110 кВ 
Лебедянь (левая, правая)» в 2 этапа: 1-й этап -2019 год; 2-й этап - 2020 год.  Ввиду 
потери актуальности запланированных мероприятий, пересмотра ремонтной 
программы и пиритизации проектов, было принято решение исключить из 
инвестиционной программы затраты по 2-му этапу проекта. Смещение срока 
финансирования объекта с 2018 г. на 2019 г. произведено в связи с поздним 
предоставлением актов выполненных работ со стороны подрядной организации. 

Для подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены 
следующие документы: Договор подряда №4648009321 от 13.08.2018г., Договор 
№4648009744 от 22.02.2019 г., платежные поручения по данному ИП за 1п/г 2019 г. 

3. Отклонение рассматриваемых показателей по ИП «H_ЛП-1323» обусловлено 
изменением текущей потребности по транспорту и спецтехнике в целях замены 
вышедшей из строя автомобильной или специальной техники на основании решения 
Протокола Технического совета №1 от 22.01.2019 г. (уменьшением количества 
приобретаемых единиц автомобильной техники). Данные изменения внесены в проект 
корректировок ИПР и одобрены Советом директоров ПАО «МРСК Центра», что 
подтверждается предоставленной выпиской из Протокола №20/19 заседания Совета 
директоров от 29.05.2019 г.  

Для подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены 
следующие документы: Договоры приобретения техники, ТОРГ-12, акты по форме ОС-
1, платежные поручения за 1 п/г по данному ИП и протокол Технического совета №1 от 
22.01.2019 г. 

4. Отклонение рассматриваемых показателей по ИП «H_ЛП-1324» также обусловлено 
актуализацией и оптимизацией затрат и спецификации по приобретаемому транспорту 
на основании решения Протокола Технического совета №1 от 22.01.2019 г. 
(уменьшением количества приобретаемых единиц автомобильной техники). Данные 
изменения внесены в проект корректировок ИПР и одобрены Советом директоров ПАО 
«МРСК Центра», что подтверждается предоставленной выпиской из Протокола №20/19 
заседания Совета директоров от 29.05.2019 г.  

Для подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены 
следующие документы: Договоры приобретения техники, платежные поручения за 1 
п/г по данному ИП и протокол Технического совета №1 от 22.01.2019 г. 

5. Отклонение рассматриваемых показателей по ИП «I_ЛП-1792» обусловлено сдвигом 
сроков реализации ИП «вправо» на основании Протокола Технического совета №1 от 
22.01.2019 г., а также согласно полученному комментарию со стороны Компании в 
связи с увеличением сроков выполнения работ со стороны подрядной организации. 

Для подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены 
следующие документы: Договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы № 4648009413 от 03.09.2018 г., платежное поручение за 1 п/г 
2019 г. по данному ИП, а также Протокол Технического совета №1 от 22.01.2019 г. 

6. Согласно полученному комментарию со стороны Компании снижение стоимостных 
показателей по ИП «I_ЛП-2038» относительно утвержденных в ИПР связано с 
изменением характера выполняемых работ, что повлекло за собой изменение 
технических и количественных показателей проекта (было - 4474 т.уч. и 103 шт. УСПД 
ТП; стало - 615 т.уч. и 537 шт. УСПД ТП) (Протокол Технического совета б/н от 
28.03.2019 г.). Также, в рамках утвержденной ИПР планировалось выполнение работ 
подрядным способом, фактически, в 1 п/г 2019 г., силами филиала (хозяйственным 
способом) был выполнен монтаж шкафов учета в Грязинском и Чаплыгинском РЭС. В 
том числе экономия по всем показателям сложилась в связи с тем, что на складе 
филиала осталось не смонтированное оборудование, которое планируется к передаче в 
близлижайщие филиалы.  

 
г) Выборочная проверка обоснованности ИП филиала Брянскэнерго. 
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Отклонения от плановых значений ИП филиала Брянскэнерго, попавших в Выборку Консультанта, 
приведены ниже (см. Таблицу 19). Консультантом были проанализированы данные Отчета, 
обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
 
Таблица 19 
 
Отклонения от плана за 1 п/г. 2019 г. по выбранным ИП филиала Брянскэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 

ИП 
Наименование ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 
Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 

1 F_334 

Модернизация ЦУС 
по адресу 
г.Брянск, 
ул.Советская, 35 

59,9 -1,6 0,0 147% -30% 0% 

Источники: данные Отчета 

1. Отклонение по финансированию по ИП «F_334» связано с погашением кредиторской 
задолженности (оплата выполненных в 2018 году работ). Отклонение по освоению 
вызвано изменением физических параметров объекта и сроков реализации по решению 
Технического совета филиала МР1-БР/П/ТС-1и от 21.01.2019. Данные изменения 
внесены в проект корректировок ИПР и одобрены Советом директоров ПАО «МРСК 
Центра», что подтверждается предоставленной выпиской из Протокола №20/19 
заседания Совета директоров от 29.05.2019 г.  

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены 
следующие документы: платежные поручения за 1 п/г 2019 г., акты выполненных работ 
по формам КС -3 и КС- 2.  

 
д) Выборочная проверка обоснованности ИП филиала Ярэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Ярэнерго, попавших в Выборку Консультанта, 
приведены ниже (см. Таблицу 20). Консультантом были проанализированы данные Отчета, 
обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
 
Таблица 20 
 
Отклонения от плана за 2 кв. 2019 г. по выбранным ИП филиала Ярэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 

ИП 
Наименование ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 
Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 

1 F_ЯР-123 
Создание/модерни
зация точек учета 
0,4 кВ (ППРСУЭ)… 

45,5 0,0 0,0 100% 0% 0% 

2 I_ЯР-2727 

Я еконструкция ПС 
110/35/10 кВ 
Аббакумцево с 
заменой … 

-39,5 -1,8 0,0 -96% -37% 0% 

Источники: данные Отчета 
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Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные расхождения: 

1. Отклонение по показателю финансирования по ИП «F_ЯР-123» вызвано погашением 
кредиторской задолженности, а именно в связи с поздним предоставлением актов 
выполненных в декабре 2018 года работ по монтажу системы учета электроэнергии 
работ со стороны подрядной организации, часть финансирования была перенесена на 
2019 г. Данные изменения внесены в проект корректировок ИПР и одобрены Советом 
директоров ПАО «МРСК Центра», что подтверждается предоставленной выпиской из 
Протокола №20/19  заседания Совета директоров от 29.05.2019 г. 

Консультанту были предоставлены следующие документы для подтверждения 
указанного отклонения: Договор на выполнение работ по расширению (созданию) 
системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных №01/18-
Меринг от 09.07.2018 г., платежные поручения по осуществленным в 1 п/г платежам по 
данному ИП. 

2. Отклонение от плановых значений показателей: финансирования и освоения по ИП 
«I_ЯР-2727» обусловлено увеличением сроков оказания услуг со стороны подрядной 
организации, а именно не поставлено оборудование (силовой трансформатор) по 
Договору поставки с контрагентом ООО «ТРАФОГРУПП». Согласно полученному 
комментарию Компанией ведется претензионная работа.  

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены 
следующие документы: Договор поставки №133/С от 25.09.2018 г., Договор на 
оказание услуг по строительному контролю №02/19-ЦТЗ от 27.05.2019 г., Договор на 
выполнение СМР №01-19-ЭС от 15.04.20109 г., акты выполненных работ по формам КС-2 
и КС-3, а также платежные поручения по данному ИП за 1 п/г 2019 г. 

 
2.4. ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
В отношении выбранных ИП Консультанту были предоставлены все необходимые документы  
и комментарии для подтверждения обоснованности отклонений фактических показателей 
реализации от плановых. 
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РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 
УТВЕРЖДЕННОЙ ИПР, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ В 
ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИПР 

 
В ходе выполнения работы по проведению технологического и ценового аудита Отчета за  
2 кв. 2019 г. о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» Консультант 
сформировал следующие рекомендации в целях повышения эффективности реализации ИПР 
сетевой организации: 

 рассмотреть возможность включения в ИПР ранее неучтенных внеплановых ИП;  

 рассмотреть возможность включения обоснованных изменений графиков реализации 
отдельных ИП, связанных с обоснованным переносом сроков начала и окончания реализации 
ИП, в состав корректировок ИПР; 

 рассмотреть возможность включения обоснованных изменений стоимости отдельных ИП (за 
счет актуализации обязательств по технологическому присоединению, за счет утверждения 
ПСД, экономии по факту закупок и др.) в состав корректировок плановых значений ИПР. 

 
Консультант обращает внимание на то, что поскольку периодом планирования инвестиционной 
программы является год, в состав ИПР рекомендуется включать только те изменения графиков 
реализации ИП, которые окажут влияние на достижение годовых плановых показателей. 
 
Включение в ИПР вышеперечисленных корректировок позволит актуализировать показатели 
инвестиционной программы Компании в соответствии с обоснованными отклонениями, 
возникшими в ходе реализации ИПР. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ A 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬСЯ В ОТЧЕТЕ СОГЛАСНО 
ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №24 
 

Требования к содержанию Отчета согласно пп ж.1) п. 11 Постановления №24 

Форматы, раскрываемые в соответствии с требованиями Приказа №320 

1 
Отчет с указанием введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов 
инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестиционными проектами, 
а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 

2 Отчет с указанием объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также 
источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы; 

3 Отчет с указанием объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном 
выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

4 

Отчет с указанием значений количественных показателей инвестиционной программы и 
достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения 
потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому 
центру питания напряжением 35 кВ и выше; 

5 Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

Форматы, для которых требования Приказа №320 не разработаны 

6 

Отчет с указанием стоимостных, технических, количественных и иных показателей 
технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов 
электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального 
строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики 
Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены; 

7 Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной 
инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту; 

Обосновывающие материалы к Отчету 

8 Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 11.8 
настоящего документа, по состоянию на отчетную дату; 

Прочая информация 

9 

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации 
инвестиционной программы (при наличии такового), выполненное в соответствии с методическими 
рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2015 г. N 132  
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их 
реализацией»; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 
 
ИП, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОТЧЕТ, НО ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ИПР 
 

№ 
п.п. 

Иденти-
фикатор Наименование ИП 

Показатели 1 п/г 2019 г.,  
млн руб. 

Фин. Осв. Прин. к БУ 
ОС, руб. 

Выборка Консультанта 

1 J_ТВ-1685 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.07 РП Хвошня с 
заменой неизолированного провода на СИП-3, опор 
(320 шт)… 

35,44 33,03 33,03 

2 J_ВР-1764 Модернизация ВЛ 110 кВ НВАЭС - ПС 220 кВ Лискинская 
1,2 (инв. №012108/К) с установкой дополнительных… 19,55 16,49 16,49 

3 J_ВР-1763 
Модернизация отпайки ВЛ 110 кВ Бобров - 
Бутурлиновка 1,2 (инв. №012108/К) на ПС 110/10 кВ 
Козловка с… 

19,13 16,13 16,13 

4 J_БР-1145 
Создание распределенной автоматизированной 
системы управления сети 6/10 кВ Брянского РЭС 
филиала Бря… 

17,35 - - 

5 J_ВР-1762 
Модернизация отпайки ВЛ 110 кВ НВАЭС - 
Бутурлиновка 1,2 (инв. №012107/К) на ПС 110/35/10 кВ 
Нижний К… 

14,89 12,55 12,55 

6 J_БЛ-4877 Создание Единого центра управления сетями филиала 
Белгородэнерго… 12,48 0,17 - 

7 J_ВР-2420 Создание Единого центра управления сетями филиала 
Воронежэнерго… 12,32 0,16 - 

8 J_ТБ-1751 Создание Единого центра управления сетями филиала 
Тамбовэнерго… 8,70 0,16 - 

9 J_СМ-2570 
Приобретение нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Смоленская обл. г. Смоленск, ул. 
Тенишево… 

5,56 5,56 5,56 

10 J_ТВ-1686 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ 
Торжок с заменой неизолированного провода на СИП-
3, … 

5,15 18,43 18,43 

11 I_ЯР-3342 
Приобретение системы учета электроэнергии с 
удаленным сбором данных на объектах филиала ПАО 
МРСК Цен… 

4,78 - - 

12 J_БЛ-4656 
Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Ровеньки до 
границы балансовой принадлежности Заявителя для 
Т… 

4,61 3,87 3,87 

13 J_ТВ-1675 
Строительство участка оп.147/84 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 
35/10 кВ Клешнево до границ земельного участка 
Заяви… 

4,40 3,68 3,68 

14 J_ЯР-2942 
Строительство КЛ 6 кВ ф.6, 9 ПС 35/6 кВ Ляпинская 
котельная до ТП-960 для Техприсоединения ООО 
Монас… 

4,22 3,54 3,54 
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№ 
п.п. 

Иденти-
фикатор Наименование ИП 

Показатели 1 п/г 2019 г.,  
млн руб. 

Фин. Осв. Прин. к БУ 
ОС, руб. 

15 J_КР-1292 
Строительство РП 10 кВ ф.438.18.01 ПС 35/10 кВ 
Пригородная (Снятие ограничений по использованию 
земе… 

3,98 3,35 3,35 

16 J_БЛ-4921 Строительство КЛ 10 кВ ф.12, 13 РП-10 кВ Прохоровка 
ПС 110/35/10 кВ Александровка до проектируемой К… 3,09 2,60 2,60 

17 J_ВР-1761 
Модернизация ВЛ 110 кВ НВАЭС - Бобров 1,2 (инв. 
№903508/Л) с установкой дополнительных 
металлических… 

1,70 23,72 23,72 

18 J_ТВ-1684 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/10 кВ 
Селихово с заменой неизолированного провода на 
СИП-3, о… 

0,54 20,06 20,06 

19 J_ВР-1803 Строительство ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Н.Кисляй 
до границы участка Заявителя для Техприсоединени… 0,34 2,84 2,96 

20 J_БЛ-5080 
Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-980 ПС 110/10 кВ 
Западная с установкой накопителя электрической 
энергии… 

0,25 0,21 - 

21 J_ЯР-3358 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 657 ф.6 ПС 110/35/10 
кВ Аббакумцево с изменением границ полосы отвода … 0,21 0,55 0,55 

22 J_ЛП-2152 Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Новодубовое 
до ТП 10/0,4 кВ №560 ул. Лесная, с.Новое Дубовое,… 0,10 0,09 0,09 

23 J_БЛ-4881 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2103 ПС 110/35/6 кВ 
Старый Оскол-1 с изменением границ полосы отвода 
и… 

0,03 0,02 0,02 

24 J_БР-1334 Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника 
(Планшеты - 81 шт)… - 3,28 3,28 

25 J_ИА-4 Разработка информационной системы "Работа в 
энергетике" (НМА-сч.0805*)… - 0,99 - 

Итого выборка 178,79 171,50 169,92 

Прочие внеплановые ИП 

26 H_СМ-2671 Приобретение Транспорта. Снегоходы (6 шт)… 3,64 3,03 3,03 

27 J_ВР-1793 
Реконструкция ВЛ 35 кв №43, 44 ПС 110/35/10 кВ 
Краснолипье с изменением границ полосы отвода и 
охран… 

3,50 10,12 - 

28 J_ЛП-1857 
Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ 
Сельхозхимия ПС 110/35/10 кВ Усмань до границы 
участка… 

3,48 2,93 - 

29 J_БЛ-4895 
Строительство КЛ 6 кВ от ТП-1402 ПС 110/35/6 кВ 
Старый Оскол-1 до границы участка Заявителя, для 
Тех… 

3,42 2,88 - 

30 J_БЛ-4919 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12, 13 РП-10 кВ 
Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка, для 
Техприсо… 

3,33 2,81 - 
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№ 
п.п. 

Иденти-
фикатор Наименование ИП 

Показатели 1 п/г 2019 г.,  
млн руб. 

Фин. Осв. Прин. к БУ 
ОС, руб. 

31 J_СМ-2459 
Строительство отпайки ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ 
Клушино до границы балансовой принадлежности 
Заявите… 

3,02 2,56 2,75 

32 J_БЛ-5132 Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Ст.Оскол-1 - Ст.оскол-
500 с установкой анкерных опор (3 шт), с измене… 2,91 2,45 - 

33 J_БР-1164 Строительство участка оп.8 ВЛЗ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 
кВ Невдольская для Техприсоединения ООО Миратор… 2,69 2,27 2,27 

34 J_БЛ-4655 
Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Ровеньки до 
проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для 
Техприсоединения… 

2,48 2,09 2,09 

35 J_ЯР-2861 
Строительство КЛ 0,4 кВ №3, 30 ТП-311 РП 50 ПС 
110/10 кВ Перевал до границы участка Заявителя для 
Те… 

2,23 1,87 1,87 

36 J_БЛ-5143 Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 
шт) с монтажом разъединителей (2 шт) на ответвлен… 2,15 1,81 - 

37 F_ЯР-3321 
Модернизация административного здания с монтажом 
оборудования системы контроля доступа, г. 
Ярославль… 

2,13 1,80 1,97 

38 J_ЛП-1923 Строительство двух КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1002 ф.12 
ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоеди… 2,13 - 1,89 

39 J_БР-1165 Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 
шт) на ВЛЗ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 Невдольская для … 2,00 1,69 1,69 

40 J_ЯР-2923 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Тутаев с 
установкой реклоузера (1 шт) для Техприсоединения 
Ван… 

1,95 - - 

41 J_ЯР-2864 Строительство КЛ 10 кВ ф.5, 6 ПС 110/10 кВ Чайка до 
ТП 10/0,4 кВ ТП-846 для Техприсоединения ООО Сла… 1,91 - - 

42 F_925 НЗС, не вошедшее в ИПР… 1,91 - - 

43 J_БЛ-4835 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ 
Октябрьская, для Техприсоединения ООО Грибы 
Белогорья, д… 

1,88 1,58 - 

44 J_БР-1142 Строительство отпайки оп.8 ВЛЗ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 
кВ Невдольская с монтажом разъединителя (1 шт) … 1,87 1,58 - 

45 J_ТВ-1780 Строительство участка оп.207 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ 
Пятницкое до границы участка Заявителя с монта… 1,84 1,54 1,54 

46 J_СМ-2376 Строительство ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кайдаково с 
монтажом разъединителя (4 шт) для Техприсоединен… 1,75 1,48 1,48 

47 J_КМ-2110 Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-33 д.Кузьмины ф.10-02 ПС 
35/10 кВ Боговарово с переносом опор (33 шт) (Сня… 1,61 - - 

48 J_ТБ-1931 
Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.3, 11 ПС 35/10 кВ 
Борщевская до границы балансовой принадлежности 
Заяви… 

1,58 1,32 1,32 
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49 J_БЛ-5016 
Модернизация а/транспортных средств филиала с 
переводом на компримированный природный газ 
метан (212… 

1,56 - - 

50 J_ВР-1804 Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ 
ф.8 ПС 110/35/10 кВ Н.Кисляй до границы участка … 1,54 7,14 8,03 

51 J_КМ-2153 
Комплексное приведение просек к нормативному 
состоянию (расширение просек 2019 год 10,32 га, 2020 
го… 

1,48 1,48 - 

52 J_ВР-1794 
Реконструкция ВЛ 35 кв №59, 60 ПС 110/35/10кВ 
Краснолипье с изменением границ полосы отвода и 
охранн… 

1,44 11,60 - 

53 I_ЛП-1976 Строительство четырех КЛ 0,4 кВ ТП №1011 ПС 110/10 
кВ Университетская до границы земельного участка … 1,38 - 1,22 

54 J_ОР-1170 
Строительство участка оп.1/15 ВЛ 10 кВ ф.780 ПС 
110/10/6 кВ Юго-Восточная до ТП 10/0,4 кВ Заявителя 
… 

1,35 1,14 1,14 

55 J_БЛ-4920 Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2  КТП 10/0,4 кВ ф.12, 13 
РП-10 кВ Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александро… 1,19 1,00 - 

56 J_ЛП-1859 Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 
кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Усмань до границы участка … 1,18 0,99 - 

57 J_БЛ-4888 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.15 ПС 110/10/10 кВ 
Пушкарная, для Техприсоединения СНТ Фиалка, 
договор… 

1,17 0,98 0,98 

58 J_ЯР-2879 Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ 
№5 ТП 664 РП 8 ПС 110/6 Южная (Снятие ограниче… 1,12 0,87 0,95 

59 J_ЛП-2248 
Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 №309 ф.5 ПС 
35/10 кВ Демшинка с заменой провода ул. 
Молодежная… 

1,12 1,03 - 

60 J_ЯР-2946 Строительство КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 58 - ТП 62 - ТП 54, ТП 
275 - ТП 276 ф.408, 308 ПС 110/6/6 кВ Северн… 1,11 0,94 - 

61 J_КР-1291 Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф 
438.18.01 ПС 35/10 кВ Пригородная (Снятие огра… 1,09 0,92 0,92 

62 J_ЯР-2874 
Строительство КЛ 10 кВ ф.7, 8 ПС 220/110/35/10 кВ 
Тверицкая до ТП 10/0,4 кВ №1041 для 
Техприсоединен… 

1,05 - - 

63 J_БЛ-4857 Строительство КЛ 6 кВ - кабельные вставки ВЛ 6 кВ 
ф.2, 9 КТП-203 ПС 110/35/6 кВ Рудник (Снятие огран… 1,05 0,89 0,95 

64 J_КМ-2056 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.667 ПС 110/35/6 кВ Нерехта-1 
с установкой дополнительных опор (8 шт) (Снятие … 1,02 0,01 0,96 

65 J_СМ-2457 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ 
Заозерье для Техприсоединения ООО София, договор 
№416… 

0,97 0,82 0,82 
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66 J_КМ-2106 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово 
с переносом опор (2 шт.) (Снятие ограничений в п… 0,92 0,01 0,87 

67 J_ЛП-2150 
Строительство ТП 10/0,4 кВ №393 ф.10 ПС 35/10 кВ 
Плавица для разделения нагрузки, с. Благодать, 
Добр… 

0,91 0,82 0,82 

68 J_ОР-1168 
Строительство участка оп.2/7 ВЛ 10 кВ ф.65 ПС 
220/110/10 кВ Орловская-Районная до ТП 10/0,4 кВ 
Заяви… 

0,90 0,76 0,76 

69 J_СМ-2508 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра 
для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н., договор 
№… 

0,89 0,75 0,75 

70 J_БЛ-4859 Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Рудник с 
установкой опор (8 шт) и монтажем РЛК (1 шт) с изм… 0,89 0,74 0,79 

71 J_БЛ-4890 Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 
кВ ф.15 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до границы уча… 0,88 0,74 0,74 

72 J_ЛП-2151 
Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №560 ф.5 ПС 
35/10 кВ Новодубовое, ул. Лесная с.Новое Дубовое, 
Х… 

0,82 0,73 0,73 

73 J_БЛ-4594 
Строительство КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ 
Алексеевка до границы балансовой принадлежности 
Заявителя… 

0,81 0,68 - 

74 J_КМ-2074 
Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ 1с. ТП-667 ф.10-02 ПС 
110/35/10 кВ Южная для Техприсоединения УСиКР 
г.Ко… 

0,75 0,64 0,64 

75 J_БЛ-4879 
Реконструкция ПС 35/10 кВ Артельное филиала 
Белгородэнерго с заменой силовых трансформаторов 
2хТМН-6… 

0,74 0,62 - 

76 J_ТБ-1937 Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 Серебряковская 
с изменением границ полосы отвода и охранной зон… 0,70 0,64 - 

77 I_ЛП-1975 Строительство двух КЛ 0,4 кВ ТП №1011 ПС 110/10 кВ 
Университетская до границы земельного участка зая… 0,69 - 0,61 

78 J_КМ-2104 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-07; 10-04 ПС 110/35/10 кВ 
Красная поляна с переносом опор (4 шт) (Снятие … 0,67 - - 

79 J_ЯР-3432 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ 
Гузицино с заменой провода, Некрасовский р-он 
(протяженно… 

0,66 1,29 1,29 

80 J_КМ-2105 Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-84 ф.10-04 ПС 110/35/10 
кВ Красная поляна с переносом опор (10 шт) (Снятие… 0,66 - - 

81 J_ЛП-2154 Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №561 ф.5 ПС 
35/10 кВ Новодубовое, ул. Светлая с.Новое Дубовое, … 0,63 0,56 0,56 

82 J_КМ-2109 
Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-51 ф.10-03 ПС 35/10 кВ 
Андреевская с переносом опор (12 шт) (Снятие 
ограни… 

0,62 - - 
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83 J_КМ-2075 
Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ 2с. ТП-667 ф.10-10 ПС 
110/35/10 кВ Южная для Техприсоединения УСиКР 
г.Ко… 

0,62 0,52 0,52 

84 J_БЛ-5131 Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ 
ф.4 ПС 35/10 кВ Котово (Снятие ограничений в пол… 0,53 0,45 - 

85 J_БЛ-5118 
Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ 
Центральная до РП 10 кВ 12н (9) Л-2 с заменой участка 
каб… 

0,52 0,44 0,44 

86 J_КМ-2108 
Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 35/10 кВ 
Андреевская с изменением границ полосы отвода и 
охранной … 

0,50 - - 

87 J_ЛП-2157 Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №048 ф.12 ПС 
35/10 кВ Конь-Колодезь, ул. Ленина с.Конь-Колодезь… 0,49 0,46 - 

88 J_БЛ-4909 
Реконструкция КТП-203 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ 
Алексеевка с заменой трансформатора 0,16 на 0,4 
МВА, … 

0,48 0,42 0,42 

89 J_БЛ-4858 Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/6 кВ Рудник с 
установкой опор (4 шт) и монтажем РЛК (1 шт) с изм… 0,48 0,40 0,41 

90 J_ЛП-2153 
Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ № 560 ф.5 ПС 35/10 
кВ Новодубовое с заменой силового трансформатора 
(… 

0,47 0,41 0,41 

91 J_БЛ-5117 
Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ 
Центральная до РП 10 кВ 13н (16) Л-2 с заменой 
участка ка… 

0,47 0,41 0,41 

92 J_БЛ-5116 
Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ 
Центральная до РП 10 кВ 13н (16) Л-1 с заменой 
участка ка… 

0,47 0,40 0,40 

93 J_ЛП-2149 Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №393 ф.10 
ПС 35/10 кВ Плавица с. Благодать, Добринский райо… 0,46 0,46 0,46 

94 J_СМ-2458 Строительство ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Заозерье до 
границы балансовой принадлежности Заявителя с мо… 0,44 0,37 0,37 

95 J_ЛП-2110 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.01 Студеные Выселки ПС 
110/35/6 кВ Новая Деревня с переносом участка в 
пролет… 

0,44 0,40 0,40 

96 J_ЯР-2947 Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ 
№4 ТП 62 РП 13 ф.308 ПС 110/6/6 кВ Северная (С… 0,42 0,36 - 

97 J_КМ-2203 Создание Единого центра управления сетями филиала 
Костромаэнерго… 0,41 0,16 - 

98 J_ЯР-2875 
Модернизация ТП 1041 ф.7, 8 ПС 220/110/35/10 кВ 
Тверицкая с монтажом камеры КСО 6 кВ (2 шт) для 
Техп… 

0,39 - - 

99 J_ЯР-2869 
Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1354 ПС 110/10 кВ 
Брагино для Техприсоединения ООО Газпром 
инвестгаз… 

0,39 0,33 - 
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100 J_КР-1324 Строительство отпайки ВЛ 10 кВ №554-08 ПС 35/10 кВ 
Лобазовка с монтажом разъединителей (1 шт) для Те… 0,38 0,37 0,37 

101 J_СМ-2527 Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 кВ 
Катынь-2 в пролете оп.46-47 с изменением границ по… 0,35 0,31 - 

102 J_ЛП-2156 
Строительство ТП 10/0,4 кВ № 561 ф.5 ПС 35/10 кВ 
Новодубовое для разделения нагрузки, ул. Светлая, 
д… 

0,34 0,31 0,31 

103 J_ЯР-2943 
Модернизация ТП-960 ф.9 ПС 35/6 кВ Ляпинская 
котельная с монтажом камеры КСО 366 на 1 с РУ 10 кВ 
для… 

0,34 0,28 0,28 

104 J_ОР-1268 
Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Крутое с 
изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие 
огр… 

0,34 0,34 0,34 

105 J_КР-1290 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.438.18.01 ПС 35/10 кВ 
Пригородная с установкой дополнительных опор (4 шт) 
(С… 

0,30 0,26 0,26 

106 J_ЛП-2093 
Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП 569 ф.14 ПС 35/6 кВ №4 
(Снятие ограничений в пользовании земельным 
участко… 

0,29 0,26 - 

107 J_БР-1395 
Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.119 ПС 110/10 кВ 
Залинейная с устройством перехода через а/дорогу 
(С… 

0,28 0,25 0,25 

108 J_БЛ-4922 Строительство ВЛ 10 кВ ф.12, 13 РП-10 кВ Прохоровка 
ПС 110/35/10 кВ Александровка до проектируемой К… 0,28 0,24 0,24 

109 J_КМ-2286 
Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ 
Василево с установкой разъединителя (1 шт) до 
границы… 

0,27 0,24 0,24 

110 J_БР-1393 
Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/10 кВ 
Залинейная с устройством перехода через а/дорогу 
(С… 

0,27 0,24 0,24 

111 J_КМ-2077 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево 
с переносом опор (2 шт) (Снятие ограничений в пол… 0,26 - - 

112 J_БЛ-4652 
Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки 
заменой трансформаторов тока (6 шт), для 
Техприсоединения… 

0,25 0,21 0,21 

113 J_ТБ-1932 
Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки 
строящихся ВЛ 10 кВ ф.3, 11 ПС 35/10 кВ Борщевская 
до гра… 

0,25 0,21 0,21 

114 J_ЯР-2872 
Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-529 ПС 110/10/6 кВ 
Депо для Техприсоединения ООО СтройИнвест-
Ярослав… 

0,25 - - 

115 J_БЛ-5092 
Модернизация ВЛ 35 кВ на участках ПС 35/10 кВ 
Никольское - ПС 35/10 кВ Н. Деревня - ПС 110/35/10 
кВ … 

0,25 0,25 - 
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116 J_БЛ-4836 Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2 от проектируемой КТП 
10/0,4 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Октябрьская до границы … 0,25 0,21 - 

117 I_ЛП-1977 
Техперевооружение ТП №1011 ПС 110/10 кВ 
Университетская с заменой ячеек (4 шт) для 
Техприсоединения … 

0,24 0,20 0,20 

118 J_БЛ-5106 Техперевооружение ЗТП-172 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с 
заменой автоматического выключателя (6 шт) г.Белг… 0,24 0,20 0,21 

119 J_КМ-2067 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 110/10/6 кВ 
Нерехта-2 с установкой дополнительной опоры (Снятие 
огр… 

0,24 0,00 0,22 

120 J_КР-1315 Создание Единого центра управления сетями филиала 
Курскэнерго… 0,24 0,24 - 

121 J_ЛП-2155 Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Новодубовое 
до ТП 10/0,4 кВ №561 ул. Светлая, с.Новое Дубовое… 0,23 0,22 0,22 

122 J_ЛП-2062 
Модернизация участка ВЛ 10 кВ Яблонева Голова ПС 
35/10 кВ Агроном (Снятие ограничений в пользовании 
… 

0,22 0,19 - 

123 J_ЛП-2247 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ 
Плавица до ТП-393 с заменой провода с. Благодать 
Добринс… 

0,20 0,21 0,21 

124 J_БЛ-4837 
Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ 
Октябрьская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для 
Техпр… 

0,20 0,17 - 

125 J_ЯР-2866 
Модернизация ТП-846 ф.5,6 ПС 110/10 кВ Чайка с 
монтажом камеры КСО 10 кВ на 2 с.ш. для 
Техприсоедине… 

0,19 - - 

126 J_ЯР-2927 Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1977 ф.1, 2 РП 37, РП 
38 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая для Техприсое… 0,19 0,16 - 

127 J_БР-1396 
Модернизация участка ВЛ 6 кВ ф.615 ПС 220/10 кВ 
Брянская с устройством перехода через а/дорогу 
(Снят… 

0,18 0,16 - 

128 J_ЛП-2063 Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ 
ф.18 ПС 110/6 кВ Тепличная (Снятие ограничений в п… 0,17 0,15 - 

129 J_ЛП-2158 Строительство ТП 10/0,4 кВ № 1095 ф.Орджоникидзе 
ПС 35/10 кВ Грязное для разделения нагрузки, ул. За… 0,16 0,17 0,17 

130 J_БЛ-5114 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-45-15 ПС 110/10 кВ 
Пушкарная с заменой неизолированного провода на 
СИП б… 

0,16 0,14 0,14 

131 J_ЯР-2880 
Строительство КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/6 кВ Которосль 
до ТП-1651 для Техприсоединения ООО МегаСтрой 
дог… 

0,15 0,66 - 

132 J_ТВ-1674 
Техперевооружение ПС 35/10 кВ Клешнево с заменой 
трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) в линейной 
ячейке… 

0,15 0,13 0,13 
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133 J_ЯР-2926 
Строительство КЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 220/110/35/10 кВ 
Тверицкая до ТП-1977 для Техприсоединения ООО ПСК 
… 

0,15 0,13 - 

134 J_БЛ-4894 Модернизация ТП-1402 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 
с монтажем выключателя нагрузки 6 кВ (1 шт), для … 0,14 0,12 - 

135 J_СМ-2510 Строительство отпайки оп.2 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 
кВ Угра до границы балансовой принадлежности Заяв… 0,14 0,12 0,12 

136 J_ЛП-1856 Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.93 ВЛ 10 кВ 
ф.5 ПС 110/35/10 кВ Усмань до границы участка За… 0,13 0,11 - 

137 I_БЛ-4718 
Строительство участка КЛ 0,4 кВ от КТП-204 ПС 
110/35/6 кВ Шебекино до границы участка заявителя, 
для… 

0,12 0,11 0,11 

138 J_ЛП-2238 Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ оп.4-1-1 ТП 409 ПС 
35/10 кВ К.Лубна (Снятие ограничений в пользовании… 0,12 0,11 - 

139 J_КМ-2107 Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-214 ф.10-09 ПС 35/10 кВ 
Кузнецово с переносом опор (16 шт) (Снятие огранич… 0,11 0,00 0,11 

140 J_ЛП-2249 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ 
Демшинка до ТП-309 с заменой провода ул. 
Молодежная с. Ма… 

0,11 0,11 - 

141 J_БЛ-4889 Строительство КЛ 10 кВ в рассечку кабельного участка 
ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до прое… 0,11 0,09 0,09 

142 J_ЯР-2871 
Строительство КЛ 0,4 кВ №№2 … 10 ТП-529 РП 18 ПС 
110/10/6 кВ Депо для Техприсоединения ООО 
СтройИнве… 

0,11 - - 

143 J_БЛ-5123 Модернизация ЦРП-1 ф.3 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка 
с установкой трансформаторов тока (2 шт) в яч.17  … 0,11 0,09 - 

144 J_БЛ-5124 Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ЦРП-1 ф.3 ПС 110/35/10 кВ 
Алексеевка с установкой опор (2 шт) г.Алексеевка … 0,10 0,09 - 

145 J_ЛП-2077 Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ 
Скважина ПС 110/10 кв Октябрьская (Снятие ограни… 0,10 0,09 - 

146 J_ЛП-2024 
Строительство с заменой двух ТП 10/0,4/250 кВА 
№404, 405 ПС 35/10 кВ Б.Избище на ТП 10/0,4/630 кВА 
(… 

0,10 - 0,80 

147 J_БР-1143 
Строительство отпайки оп.112 ВЛЗ 10 кВ ф.1009 ПС 
110/35/10 кВ Марицкая с монтажом разъединителя (1 
ш… 

0,09 0,08 - 

148 J_СМ-2521 
Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 35/10 
Липецы до границы балансовой принадлежности 
Заявителя… 

0,09 0,08 0,08 

149 J_БЛ-4880 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 39-03, КТП 39-06 ПС 
110/10 кВ Обуховская с изменением границ полосы 
отво… 

0,09 0,08 0,08 
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150 J_ЯР-2870 
Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Депо до ТП-529 
для Техприсоединения ООО СтройИнвест-Ярославль 
д… 

0,09 - - 

151 J_ТБ-1942 Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Изосимовская 
с изменением границ полосы отвода и охранной зон… 0,08 0,69 - 

152 J_ЯР-2916 Строительство КЛ 6 кВ ф.24, 34 ПС 220/110/6 кВ Вега 
до строящейся ТП-1001 для Техприсоединения ООО Г… 0,08 0,36 - 

153 J_ОР-1270 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ 
Рахманово для Техприсоединения ООО Истоки договор 
№41769… 

0,08 1,31 1,31 

154 J_ЛП-2023 
Модернизация ВЛ 10 кВ Михайловка ПС 35/10 кВ 
Б.Избище с установкой дополнительной опоры (1 шт) 
(Снят… 

0,08 - 0,08 

155 J_ОР-1166 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ 
Альшанская для Техприсоединения ООО СМУ №2 
договор №41… 

0,08 0,78 0,78 

156 J_ТБ-1950 Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Сухотинская 
с изменением границ полосы отвода и охранной зон… 0,08 1,70 - 

157 J_БЛ-4901 
Строительство КЛ 6 кВ от РП-6 Заря ПС 110/6 
Витаминный Комбинат до проектируемой КТП 6/0,4 кВ, 
для Т… 

0,08 1,31 - 

158 J_ТБ-1941 Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Изосимовская 
с изменением границ полосы отвода и охранной зон… 0,08 0,42 - 

159 J_ТБ-1940 Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Изосимовская 
с изменением границ полосы отвода и охранной зон… 0,07 0,54 - 

160 J_БЛ-5125 Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ЦРП-1 ф.3 ПС 110/35/10 кВ 
Алексеевка с монтажом разъединителя (1 шт) г.Алек… 0,07 0,06 - 

161 J_ЛП-2058 
Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ 
ф.Птицефабрика правая ПС 110/6 кВ Трубная-1 
(Сняти… 

0,07 0,06 - 

162 J_КМ-2287 Создание/модернизация системы видеонаблюдения 
объектов филиала Костромаэнерго (ПС 35-110 кВ)… 0,06 0,05 - 

163 J_ТБ-1949 Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Сухотинская 
с изменением границ полосы отвода и охранной зон… 0,06 1,33 - 

164 J_ТБ-1667 Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный переход ВЛ 0,4 
кВ №2 ТП-904 ф.3 ПС 35/10 кВ Изосимовская (Снятие… 0,06 0,65 - 

165 J_БР-1394 
Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП-270 ф.122 ПС 
110/10 кВ Залинейная с устройством перехода через 
а/… 

0,06 0,05 0,05 

166 J_ТБ-1677 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ 
Инжавинская с заменой опоры (1 шт) для 
Техприсоедине… 

0,06 0,05 - 
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167 J_БЛ-5142 
Строительство участка от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ 
Сахарный завод до границы земельного участка 
Заявит… 

0,06 0,05 - 

168 J_ЯР-2863 
Модернизация ТП-311 ф.3 ПС 110/10 кВ Перевал с 
установкой рубильника и предохранителей 0,4 кВ для 
Те… 

0,06 0,05 0,05 

169 J_БЛ-4899 
Модернизация РП-6 кВ ПС 110/6 кВ Витаминный 
Комбинат с монтажом ячеек КСО (2 шт), для 
Техприсоединен… 

0,06 0,83 - 

170 J_ЛП-2094 Модернизация ВЛ 0,4 кВ (в пролете опор 5-6) ТП 10/0,4 
кВ №161 ф.7 ПС 35/10 кВ Плоское с установкой д… 0,05 0,05 - 

171 J_ЯР-2922 
Строительство отпайки ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ 
Тутаев до ТП Заявителя для Техприсоединения Ван 
Тяньц… 

0,05 - - 

172 J_СМ-2509 Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 
кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения И… 0,05 0,04 0,04 

173 J_СМ-2461 
Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от проектируемой КТП 
10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Заозерье для 
Техприсоедин… 

0,05 0,04 0,04 

174 J_ЯР-3343 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 593 Балобаново ф.1 ПС 
110/6 кВ Селехово с изменением границ полосы отв… 0,05 0,08 0,08 

175 J_СМ-2582 Принятие на баланс по решению суда №А62-5171/2018 
от 09.10.18 (признание права собственности) зданий… 0,04 0,04 2,54 

176 J_БЛ-5115 Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №45-15 ПС 110/6 кВ 
Пушкарная с заменой силового трансформатора (160 … 0,04 0,04 0,04 

177 J_СМ-2453 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-072 ф.11 ПС 110/35/10 
кВ Хиславичи с заменой оп.14-17 с изменением гра… 0,04 - - 

178 J_ОР-1283 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ 
Куликовская с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителе… 

0,04 0,04 - 

179 J_ЛП-1971 
Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ 
Яблонево (Снятие ограничений в пользовании 
земельным … 

0,04 0,04 - 

180 J_ЛП-2246 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 24 ф.1 ПС 35/10 кВ 
Данков-сельская с изменением границ полосы отвода 
и ох… 

0,04 0,03 - 

181 J_ЯР-2918 
Строительство БКТП 6/0,4 кВ ТП-1001 ф.24, 34 ПС 
220/110/6 кВ Вега для Техприсоединения ООО Газпром 
и… 

0,03 0,14 - 

182 J_СМ-2591 
Реконструкция КЛ 10 кВ ф.23 110/10 кВ Ярцево-1 - 
перезавод кабеля в проектируемую ТП (п.83 
предписан… 

0,03 0,03 - 
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183 J_ОР-1293 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (3 шт), разъединителей с 
испо… 

0,03 0,03 - 

184 J_ОР-1309 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Становой 
Колодезь с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединит… 

0,03 0,03 - 

185 J_ЛП-1967 Модернизация участка ВЛ 10 кВ оп.53-62 кВ ф.12 ПС 
35/10 кВ Борино (Снятие ограничений в пользовании … 0,03 0,03 - 

186 J_ЛП-1969 Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ 
ф.12 ПС 35/10 еВ Борино (Снятие ограничений в по… 0,03 0,03 - 

187 J_ЛП-1970 
Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №270 ф.12 ПС 35/10 кВ 
Борино с перемещением на новую площадку и заменой 
с… 

0,03 0,03 - 

188 J_ЛП-1968 Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ оп.1-11 ТП 270 ф.1 ПС 
35/10 кВ Борино (Снятие ограничений в пользован… 0,03 0,03 - 

189 J_ОР-1282 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.544 ПС 110/10/6 кВ 
Железнодорожная с установкой ПКУ (1 шт)… 0,03 0,03 - 

190 J_КМ-2055 
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 593-808, ТП 132-808 ПС 
220/110/35/6 кВ Кострома-2 с изменением границ 
полос… 

0,03 - - 

191 J_ЛП-2092 
Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.Молзавод ПС 
110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы 
отвода… 

0,03 0,03 - 

192 J_ОР-1302 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с … 0,03 0,03 - 

193 J_БЛ-5637 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-201 ПС 35/10 кВ 
Камызино с изменением границ полосы отвода и 
охранной … 

0,03 0,03 0,03 

194 J_СМ-2511 
Строительство участка оп.27 ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 
110/35/10 кВ Вязьма-1 до границы балансовой 
принадлеж… 

0,03 0,03 - 

195 J_БЛ-5626 
Модернизация КТП-204 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с 
установкой автоматического выключателя (1 шт), для 
Те… 

0,03 0,03 0,03 

196 J_ЯР-3150 
Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ ТП 333 Полесье ф.02 
ПС 35/10 кВ Марково с заменой трансформатора 160 
н… 

0,03 0,04 0,04 

197 J_ЛП-2109 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 Васильевка ПС 110/35/10 
кВ Тербуны с установкой высоковольтной надставки 
Т… 

0,03 0,03 - 

198 J_ЛП-2068 Создание Единого центра управления сетями филиала 
Липецкэнерго… 0,03 0,18 - 

199 J_СМ-2528 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-161 ф.209 РП 12 ф.13, 
ф.16 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ п… 0,03 0,03 - 



 

ПАО «МРСК Центра» 

66 

 

№ 
п.п. 

Иденти-
фикатор Наименование ИП 

Показатели 1 п/г 2019 г.,  
млн руб. 

Фин. Осв. Прин. к БУ 
ОС, руб. 

200 J_СМ-2755 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1705, 1708 ТП-017 ф.14 ПС 
110/35/10 кВ Вязьма-1 с изменением границ полосы … 0,02 0,02 - 

201 J_ОР-1165 Строительство отпайки оп.71 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 
кВ Альшанская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Те… 0,02 0,16 0,16 

202 J_ОР-1301 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Звягинки с 
установкой реклоузеров (3 шт), разъединителей с 
исп… 

0,02 0,02 - 

203 J_СМ-2456 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 625 ф.05 ПС 110/6 кВ 
Западная с изменением границ полосы отвода и охра… 0,02 - - 

204 J_ЯР-2867 
Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Брагино до 
ТП-1354 для Техприсоединения ООО Газпром 
инвестга… 

0,02 0,02 - 

205 J_ОР-1308 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Биофабрика с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с и… 0,02 0,02 - 

206 J_ОР-1259 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная 
с установкой контроллера телеуправления реклоузер… 0,02 0,02 - 

207 J_ЛП-2033 
Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ 
Борисовка до ТП 10/0,4 кВ №696 с заменой кабеля по 
ул. М… 

0,02 0,02 - 

208 J_ЛП-2076 
Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ 
ф.Таволжанка ПС 110/6 кВ Тепличная (Снятие 
огранич… 

0,02 0,02 - 

209 J_БЛ-4896 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №16 ТП-6110н ПС 110/10 кВ 
Центральная с изменением границ полосы отвода и 
ох… 

0,02 0,02 0,02 

210 J_ЯР-2982 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Лом 
(инв.№3000862) с установкой реклоузера (2 шт), 
управля… 

0,02 0,02 - 

211 J_ЯР-3325 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Тутаев 
(инв.№3000843) с установкой реклоузера (2 шт), 
управляе… 

0,02 0,02 - 

212 J_БР-1146 Строительство участка оп.8.3 ВЛЗ 6 кВ ф.634 ПС 110/6 
кВ Камвольная с монтажом реклоузера (1 шт) для … 0,02 0,02 - 

213 J_ЯР-3329 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Ч฀баково 
(инв.№3000855) с установкой реклоузера (2 шт)… 0,02 0,02 - 

214 J_ЯР-3335 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Великое Село 
(инв.№3000851) с установкой реклоузера (3 шт)… 0,02 0,02 - 

215 J_ЯР-3332 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Тутаев 
(инв.№3000845) с установкой реклоузера (2 шт)… 0,02 0,02 - 

216 J_СМ-2798 
Реконструкция ВЛ 0,4кВ №4 ТП 010 ф.30 ПС 110/10кВ 
Ярцево-2 с изменением границ полосы отвода и 
охран… 

0,02 0,02 0,02 
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217 J_ЯР-3327 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв. 
№3000847) с установкой реклоузера (2 шт), управля… 0,02 0,02 - 

218 J_ЯР-3336 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Тутаев 
(инв.№3000875) с установкой реклоузера (3 шт)… 0,02 0,02 - 

219 J_ОР-1280 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.922 ПС 110/10 кВ Пищевая с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с и… 0,02 0,02 - 

220 J_ОР-1313 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Шепино с 
установкой разъединителей с исполнительным 
приводом (… 

0,02 0,02 - 

221 J_ЯР-3326 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Тутаев 
(инв.№3000848) с установкой реклоузера (1 шт), 
управляе… 

0,02 0,02 - 

222 J_БЛ-5126 
Модернизация ВЛ 0,4 кВ ЦРП-1 ф.3 ПС 110/35/10 кВ 
Алексеевка совместным подвесом второй цепи 
г.Алексе… 

0,02 0,01 - 

223 J_ЯР-3338 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино 
(инв.№3000866) с установкой реклоузера (1 шт), 
управл… 

0,02 0,02 - 

224 J_ЯР-3018 
Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ РТП-63 ф.13, 14 ПС 
110/10/10 кВ Чайка с заменой трансформаторов 
г.Яро… 

0,02 0,02 - 

225 J_БР-1148 
Строительство участка оп.5.1 ВЛЗ 10 кВ ф.1008 ПС 
35/10 кВ Тепловская с монтажом разъединителя (1 
шт)… 

0,02 0,02 - 

226 J_ОР-1323 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ 
Куликовская с установкой ИКЗ (4 шт) Автоматизация 
РЭС… 

0,02 0,02 - 

227 J_ОР-1312 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Альшанская 
с установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с… 0,02 0,02 - 

228 J_ОР-1286 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Звягинки с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исп… 

0,02 0,02 - 

229 J_ОР-1212 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
испо… 

0,02 0,02 - 

230 J_ОР-1213 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (3 шт), разъединителей с 
испо… 

0,02 0,02 - 

231 J_ОР-1284 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ 
Куликовская с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителе… 

0,02 0,02 - 

232 J_ОР-1285 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Звягинки с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исп… 

0,02 0,02 - 
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233 J_ОР-1290 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
испо… 

0,02 0,02 - 

234 J_ОР-1291 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
испо… 

0,02 0,02 - 

235 J_ОР-1296 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ 
Куликовская с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителе… 

0,02 0,02 - 

236 J_ОР-1298 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская 
с установкой реклоузеров (1 шт), разъединителей … 0,02 0,02 - 

237 J_ОР-1303 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой ПКУ (1 шт)… 0,02 0,02 - 

238 J_ОР-1304 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой разъединителей с исполнительным приво… 0,02 0,02 - 

239 J_КМ-2335 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/35/10/6 кВ 
Нерехта 1 (инв№12792) с установкой реклоузеров (1 
шт… 

0,01 0,01 - 

240 J_КМ-2336 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10/6 кВ 
Нерехта 1 (инв№12795) с установкой реклоузеров (1 
шт… 

0,01 0,01 - 

241 J_КМ-2337 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10/6 кВ 
Нерехта 1 (инв№12796) с установкой реклоузеров (1 
шт… 

0,01 0,01 - 

242 J_ОР-1305 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с … 0,01 0,01 - 

243 J_ОР-1288 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с и… 0,01 0,01 - 

244 J_ОР-1287 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Биофабрика с 
установкой реклоузеров (2 шт)… 0,01 0,01 - 

245 J_ОР-1279 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Альшанская с 
установкой ИКЗ (1 шт)… 0,01 0,01 - 

246 J_ОР-1300 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки с 
установкой разъединителей с исполнительным 
приводом… 

0,01 0,01 - 

247 J_ОР-1294 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ 
Куликовская с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителе… 

0,01 0,01 - 

248 J_ОР-1251 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 220/110/10 кВ Мценск с 
установкой контроллера телеуправления реклоузеро… 0,01 0,01 - 

249 J_ОР-1260 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/6 кВ 
Приборная с установкой контроллера телеуправления 
реклоузе… 

0,01 0,01 - 
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250 J_ОР-1263 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Становой 
Колодезь с установкой контроллера телеуправления 
рек… 

0,01 0,01 - 

251 J_ОР-1299 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.63 ПС 110/10 кВ Володарская 
с установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей … 0,01 0,01 - 

252 J_КМ-2339 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/10/6 кВ 
Нерехта 2 (инв№12642) с установкой реклоузеров (1 
шт), … 

0,01 0,01 - 

253 J_ОР-1314 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с и… 0,01 0,01 - 

254 J_ЯР-3333 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Ватолино 
(инв.№3000869) с установкой реклоузера (1 шт)… 0,01 0,01 - 

255 J_ОР-1277 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Володарская 
с установкой реклоузеров (4 шт), разъединителей … 0,01 0,01 - 

256 J_ОР-1278 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/10 кВ Володарская 
с установкой реклоузеров (4 шт), разъединителей … 0,01 0,01 - 

257 J_КМ-2338 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС 110/35/10/6 кВ 
Нерехта 1 (инв№12797) с установкой разъединителей 
(1… 

0,01 0,01 - 

258 J_КМ-2341 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-15 ПС 110/10/6 кВ 
Нерехта 2 (инв№12800) с установкой разъединителей 
(1 шт… 

0,01 0,01 - 

259 J_ЯР-3337 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тутаев 
(инв.№3000840) с установкой реклоузера (1 шт)… 0,01 0,01 - 

260 J_БЛ-5546 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Уразово (инв. 
№11174В) с установкой реклоузеров (2 шт), разъед… 0,01 0,01 - 

261 J_ОР-1315 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с 
установкой реклоузеров (1 шт), разъединителей с и… 0,01 0,01 - 

262 J_ОР-1289 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/6 кВ 
Приборная с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей … 

0,01 0,01 - 

263 J_БЛ-5544 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Мандрово 
(инв. №132692) с установкой реклоузеров (1 шт)… 0,01 0,01 - 

264 J_БЛ-5545 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Казинка (инв. 
№132028В) с установкой реклоузеров (2 шт)… 0,01 0,01 - 

265 J_ОР-1271 Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 
ф.2 ПС 110/10 кВ Рахманово до границы балансовой… 0,01 0,09 0,09 

266 J_ЯР-3330 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ Ч฀баково 
(инв.№3000856) с установкой реклоузера (1 шт)… 0,01 0,01 - 

267 J_ОР-1297 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Володарская 
с установкой реклоузеров (2 шт)… 0,01 0,01 - 
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268 J_ЯР-3331 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Ч฀баково 
(инв.№3000871) с установкой реклоузера (1 шт)… 0,01 0,01 - 

269 J_ЯР-3334 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Ч฀баково 
(инв.№3000853) с установкой реклоузера (1 шт)… 0,01 0,01 - 

270 J_ЯР-3339 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Ч฀баково 
(инв.№3000854) с установкой реклоузера (1 шт)… 0,01 0,01 - 

271 J_СМ-2734 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Трудилово 
(инв. №320929219) с установкой реклоузеров (4 шт), 
р… 

0,01 0,01 - 

272 J_ЯР-3324 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье 
(инв.№3000863) с установкой реклоузера (1 шт), упр… 0,01 0,01 - 

273 J_ОР-1292 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (3 шт), разъединителей с 
испо… 

0,01 0,01 - 

274 J_ЛП-2112 
Строительство участка оп.72 ВЛ 10 кВ ф.10 Фермы 
Отскочное ПС 35/10 кВ Речная до границы земельного 
у… 

0,01 0,01 - 

275 J_БЛ-5547 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Казинка (инв. 
№134225В) с установкой реклоузеров (1 шт), разъе… 0,01 0,01 - 

276 J_ОР-1276 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ 
Куликовская с установкой реклоузеров (1 шт)… 0,01 0,01 - 

277 J_ОР-1306 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с … 0,01 0,01 - 

278 J_БЛ-5548 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 330/110/35/10 кВ 
Валуйки (инв. №134201В) с установкой реклоузеров (2 
шт… 

0,01 0,01 - 

279 J_БЛ-5543 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Гостищево 
(инв. №132697) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъ… 

0,01 0,01 - 

280 J_СМ-2709 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 
(инв. № 320915719) с установкой реклоузеров 1 шт… 0,01 0,01 - 

281 J_БЛ-5527 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ 
Томаровка (инв. №133003Ю) с установкой 
разъединителей с ис… 

0,01 0,01 - 

282 J_БЛ-5528 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Гостищево 
(инв. №132735) с установкой разъединителей с 
исполни… 

0,01 0,01 - 

283 J_СМ-2702 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Герчики 
(инв. № 320595619) с установкой разъединителей 1 шт, 
… 

0,01 0,01 - 

284 J_СМ-2703 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. 
№ 320457119) с установкой разъединителей (1 шт), … 0,01 0,01 - 
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285 J_СМ-2559 Создание Единого центра управления сетями филиала 
Смоленскэнерго… 0,01 0,16 - 

286 J_ОР-1337 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная 
с установкой ИКЗ (5 шт) Автоматизация РЭС… 0,01 0,01 - 

287 J_КМ-2340 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-10 ПС 110/10/6 кВ 
Нерехта 2 (инв№12798) с установкой реклоузеров (1 
шт), … 

0,01 0,01 - 

288 J_ТБ-1666 
Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-904 ф.3 ПС 35/10 кВ 
Изосимовская (Снятие ограничений в пользовании 
земе… 

0,01 0,06 - 

289 J_ОР-1205 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (1 шт), разъединителей с 
испол… 

0,01 0,01 - 

290 J_СМ-2681 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв. 
№ 320313119) с установкой реклоузеров 3 шт, раз… 0,01 0,01 - 

291 J_СМ-2683 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Аполье 
(инв. № 320304019) с установкой реклоузеров 3 шт, … 0,01 0,01 - 

292 J_ТБ-1948 Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Сухотинская 
с изменением границ полосы отвода и охранной зон… 0,01 0,20 - 

293 J_ЛП-2032 
Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №696 ф.13 ПС 35/10 
кВ Борисовка с заменой силового трансформатора 
ул.… 

0,01 0,01 - 

294 J_КМ-2334 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/35/10/6 кВ 
Нерехта 1 (инв№12791) сустановкой реклоузеров (1 
шт)… 

0,01 0,01 - 

295 J_ОР-1334 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Путимец с 
установкой ИКЗ (3 шт) Автоматизация РЭС… 0,01 0,01 - 

296 J_ОР-1281 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с 
установкой ПКУ (1 шт)… 0,01 0,01 - 

297 J_СМ-2701 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв. 
№ 327175319) с установкой разъединителей 1 шт, … 0,01 0,01 - 

298 J_СМ-2708 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. 
№ 320587419) с установкой разъединителей 3 шт, И… 0,01 0,01 - 

299 J_БЛ-5540 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Строитель (инв. 
№133038Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), разъ… 0,01 0,01 - 

300 J_БЛ-5541 Модернизация ВЛ 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110/6 кВ 
Строитель (инв. №2154) с установкой реклоузеров (1 … 0,01 0,01 - 

301 J_БЛ-5542 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостищево 
(инв. №132860Ю) с установкой реклоузеров (2 шт), 
раз… 

0,01 0,01 - 

302 J_БЛ-5530 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/35/6 кВ Рудник 
(инв. №132813Ю) с установкой разъединителей с 
исполни… 

0,01 0,01 - 



 

ПАО «МРСК Центра» 

72 

 

№ 
п.п. 

Иденти-
фикатор Наименование ИП 

Показатели 1 п/г 2019 г.,  
млн руб. 

Фин. Осв. Прин. к БУ 
ОС, руб. 

303 J_ЯР-3352 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Великое Село 
(инв.№3000850) с установкой управляемых разъедини… 0,01 0,01 - 

304 J_ОР-1322 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с 
установкой ИКЗ (1 шт) Автоматизация РЭС… 0,01 0,01 - 

305 J_БЛ-5531 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Рудник 
(инв. №132980Ю) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъ… 

0,01 0,01 - 

306 J_БЛ-5532 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/6 кВ Рудник 
(инв. №132757Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъ… 

0,01 0,01 - 

307 J_ОР-1249 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ 
Краснознаменка с установкой контроллера 
телеуправления реклоуз… 

0,01 0,01 - 

308 J_ОР-1253 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 220/110/10 кВ Мценск с 
установкой контроллера телеуправления реклоузеро… 0,01 0,01 - 

309 J_ОР-1255 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Речица с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером 
(… 

0,01 0,01 - 

310 J_ОР-1262 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Становой 
Колодезь с установкой контроллера телеуправления 
рек… 

0,01 0,01 - 

311 J_ОР-1264 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/10 кВ Володарская 
с установкой контроллера телеуправления реклоузе… 0,01 0,01 - 

312 J_ОР-1266 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Альшанская 
с установкой контроллера телеуправления реклоузер… 0,01 0,01 - 

313 J_ЯР-2919 Модернизация ТП 6/0,4 кВ ТП-95 ф.34 ПС 220/110/6 кВ 
Вега с установкой дополнительной ячейки 6 кВ для… 0,01 0,04 - 

314 J_БЛ-4900 
Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.1, 2 ПС 110/6 кВ 
Витаминный Комбинат, для Техприсоединения УКС 
Белгород… 

0,01 0,13 - 

315 J_ОР-1335 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Биофабрика с 
установкой ИКЗ (4 шт) Автоматизация РЭС… 0,01 0,01 - 

316 J_КМ-2330 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/10 кВ 
Григорцево (инв № 12770) с установкой реклоузеров (1 
шт),… 

0,01 0,01 - 

317 J_КМ-2331 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ 
Космынино (инв№12951) с установкой реклоузеров (1 
шт),… 

0,01 0,01 - 

318 J_КМ-2333 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ 
Космынино (инв№12785)  с установкой реклоузеров (2 
шт)… 

0,01 0,01 - 

319 J_СМ-2686 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 
(инв. № 320207719) с установкой реклоузеров 3 шт… 0,01 0,01 - 
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320 J_СМ-2713 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Верховье 
(инв. № 320871019) с установкой реклоузеров 2 шт, 
ра… 

0,01 0,01 - 

321 J_ЯР-3340 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.607 ПС 110/35/6 кВ 
Константиново с установкой реклоузера (2 шт)… 0,01 0,01 - 

322 J_БЛ-5539 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Строитель (инв. 
№132732Ю) с установкой реклоузеров (2 шт)… 0,01 0,01 - 

323 J_БЛ-5529 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Рудник 
(инв. №132721) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъе… 

0,01 0,01 - 

324 J_ЯР-3350 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.617 ПС 110/35/6 кВ 
Константиново (инв.№3000861) с установкой 
индикаторов коро… 

0,01 0,01 - 

325 J_СМ-2462 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Заозерье с 
заменой промежуточной оп.4-13 на анкерную для 
Техп… 

0,01 0,01 0,01 

326 J_БЛ-5324 
Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Сахарный 
завод с монтажом устройства ответвления на оп.38, 
для … 

0,01 0,01 - 

327 J_БЛ-5538 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ 
Томаровка (инв. №132913) с установкой реклоузеров (1 
шт), … 

0,01 0,01 - 

328 J_БЛ-5533 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ 
Томаровка (инв. №132964Ю) с установкой реклоузеров 
(1 шт)… 

0,01 0,01 - 

329 J_БЛ-5534 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ 
Томаровка (инв. №133035) с установкой реклоузеров (1 
шт),… 

0,01 0,01 - 

330 J_ОР-1295 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ 
Куликовская с установкой разъединителей с 
исполнительным п… 

0,01 0,01 - 

331 J_ЛП-2030 Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 №696 ф.8 ПС 
35/10 кВ Борисовка с заменой провода по ул. Молоде… 0,01 0,01 - 

332 J_ОР-1319 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ 
Куликовская с установкой ИКЗ (3 шт) Автоматизация 
РЭС… 

0,01 0,01 - 

333 J_БЛ-5536 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Завидовка 
(инв. №132821) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъ… 

0,01 0,01 - 

334 J_БЛ-5537 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ 
Томаровка (инв. №132956) с установкой реклоузеров (2 
шт), … 

0,01 0,01 - 

335 J_СМ-2712 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Жуковская 
(инв. №320289219) с установкой реклоузеров 2 шт, 
раз… 

0,01 0,01 - 
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336 J_СМ-2719 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Синьково (инв. 
№ 326830519) с установкой реклоузеров 2 шт, разъ… 0,01 0,01 - 

337 J_СМ-2691 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. 
№ 320565719) с установкой реклоузеров 2 шт, разъ… 0,01 0,01 - 

338 J_ОР-1331 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Звягинки с 
установкой ИКЗ (4 шт) Автоматизация РЭС… 0,01 0,01 - 

339 J_КМ-2048 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-29 ПС 110/6 кВ Кострома-1 
с изменением границ полосы отвода и охранной зо… 0,01 0,21 - 

340 J_СМ-2716 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2302 ПС 110/35/6кВ Южная 
(инв. №373060619) с установкой реклоузеров 2 шт, 
раз… 

0,01 0,01 - 

341 J_ОР-1269 
Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ 
Рахманово оп.117 - до строящейся КТП 10/0,4 кВ для 
Те… 

0,01 0,08 0,08 

342 J_КМ-2332 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ 
Космынино (инв№12784)  с установкой реклоузеров (1 
шт)… 

0,01 0,01 - 

343 J_СМ-2727 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10кВ Каспля 
(инв. №320831519) с установкой реклоузеров 2 шт, ра… 0,01 0,01 - 

344 J_БЛ-5535 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Драгунка (инв. 
№133844Ю) с установкой разъединителей с исполни… 0,01 0,01 - 

345 J_СМ-2720 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Одинцово 
(инв. № 323550819) с установкой реклоузеров 2 шт, 
ра… 

0,01 0,01 - 

346 J_СМ-2721 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово 
(инв. № 326945319) с установкой реклоузеров 2 шт, 
ра… 

0,01 0,01 - 

347 J_СМ-2722 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Одинцово 
(инв. № 320460519) с установкой реклоузеров 2 шт, 
ра… 

0,01 0,01 - 

348 J_СМ-2723 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кощино (инв. 
№320914119) с установкой реклоузеров 2 шт, разъе… 0,01 0,01 - 

349 J_СМ-2741 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 110/35/6 кВ Пронино 
(инв. № 320899119) с установкой реклоузеров 1 шт, р… 0,01 0,01 - 

350 J_СМ-2746 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Трудилово 
(инв. №320452319) с установкой реклоузеров 1 шт, 
раз… 

0,01 0,01 - 

351 J_СМ-2729 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Жуковская 
(инв. №320810519) с установкой реклоузеров 2 шт, 
раз… 

0,01 0,01 - 

352 J_СМ-2695 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. 
№ 320881719) с установкой реклоузеров 2 шт, разъе… 0,01 0,01 - 



 

ПАО «МРСК Центра» 

75 

 

№ 
п.п. 

Иденти-
фикатор Наименование ИП 

Показатели 1 п/г 2019 г.,  
млн руб. 

Фин. Осв. Прин. к БУ 
ОС, руб. 

353 J_ОР-1167 Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 
ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская для Техприсоединени… 0,01 0,04 0,04 

354 J_СМ-2694 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Ольша (инв. 
№320537219) с установкой реклоузеров 2 шт, разъеди… 0,01 0,01 - 

355 J_СМ-2696 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. 
№ 320614319) с установкой реклоузеров 2 шт, разъе… 0,01 0,01 - 

356 J_СМ-2685 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тычинино 
(инв.№ 326816619) с установкой реклоузеров 2 шт, 
раз… 

0,01 0,01 - 

357 J_БЛ-5562 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Бессоновка 
(инв. №134741Ю) с установкой реклоузеров (2 шт), ра… 0,01 0,01 - 

358 J_ОР-1339 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с 
установкой ИКЗ (3 шт) Автоматизация РЭС… 0,01 0,01 - 

359 J_БЛ-5563 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Новая Деревня 
(инв. №134966Ю) с установкой реклоузеров (2 шт),… 0,01 0,01 - 

360 J_БЛ-5564 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Новая Деревня 
(инв. №131650Ю) с установкой реклоузеров (3 шт),… 0,01 0,01 - 

361 J_СМ-2728 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10кВ Жуковская 
(инв. №326959919) с установкой реклоузеров 2 шт, 
раз… 

0,01 0,01 - 

362 J_СМ-2743 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. 
№ 320944919) с установкой реклоузеров 1 шт, разъе… 0,01 0,01 - 

363 J_СМ-2744 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. 
№ 320307219) с установкой реклоузеров 1 шт, разъе… 0,01 0,01 - 

364 J_БЛ-5554 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка 
(инв. №134875Ю) с установкой реклоузеров (1 шт),… 0,01 0,01 - 

365 J_БЛ-5558 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Крюково (инв. 
№134983Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), разъе… 0,01 0,01 - 

366 J_БЛ-5559 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Зозули (инв. 
№133574Ю1) с установкой разъединителей с 
исполнит… 

0,01 0,01 - 

367 J_БЛ-5560 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Грузское (инв. 
№131672Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), разъ… 0,01 0,01 - 

368 J_БЛ-5555 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка 
(инв. №135354) с установкой реклоузеров (2 шт), … 0,01 0,01 - 

369 J_БЛ-5556 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Крюково (инв. 
№133843Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), разъе… 0,01 0,01 - 

370 J_СМ-2742 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10кВ Ольша (инв. 
№326823019) с установкой реклоузеров 1 шт, разъеди… 0,01 0,01 - 

371 J_ОР-1318 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой ИКЗ (4 шт) Автоматизация РЭС… 0,01 0,01 - 
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372 J_СМ-2717 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6кВ Южная 
(инв. №326863619) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъе… 

0,01 0,01 - 

373 J_ОР-1310 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Становой 
Колодезь с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединит… 

0,01 0,01 - 

374 J_КМ-2049 
Модернизация КЛ 6 кВ ТП-26 - ТП-29 ПС 110/6 кВ 
Кострома-1 с устройством кабельного выхода (Снятие 
ог… 

0,01 0,17 - 

375 J_ЯР-2989 
Модернизация Районного диспетчерского управления 
г.Ярославль в рамках создания ЕЦУС филиала 
Ярэнерго… 

0,01 0,16 - 

376 J_ОР-1311 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная 
с установкой разъединителей с исполнительным 
прив… 

0,01 0,01 - 

377 J_БЛ-5561 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Грузское (инв. 
№131671Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), разъ… 0,01 0,01 - 

378 J_БЛ-5557 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Крюково (инв. 
№134958Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), разъе… 0,01 0,01 - 

379 J_БЛ-5553 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Борисовка 
(инв. №134217Ю) с установкой реклоузеров (1 шт),… 0,01 0,01 - 

380 J_ОР-1207 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ Н-7-1-250 
кВА ф.7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с изменением 
… 

0,01 0,08 - 

381 J_СМ-2726 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Катынь 1 
(инв. №326819819) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъ… 

0,01 0,01 - 

382 J_СМ-2738 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10кВ Каспля 
(инв. №320990119) с установкой реклоузеров 1 шт, ра… 0,01 0,01 - 

383 J_СМ-2739 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. 
№ 320321119) с установкой реклоузеров 1 шт, разъе… 0,01 0,01 - 

384 J_СМ-2714 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. 
№ 320331819) с установкой реклоузеров 2 шт, разъе… 0,01 0,01 - 

385 J_БЛ-5567 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Никольское 
(инв. №133719Ю) с установкой реклоузеров (2 шт), ра… 0,00 0,01 - 

386 J_БЛ-5568 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Никольское 
(инв. №135390) с установкой реклоузеров (2 шт), раз… 0,00 0,01 - 

387 J_СМ-2724 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10кВ Катынь 1 
(инв. №320600819) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъ… 

0,00 0,00 - 

388 J_БЛ-5566 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никольское 
(инв. №12042144-00) с установкой реклоузеров (3 шт)… 0,00 0,01 - 
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389 J_БЛ-5574 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ 
Стрелецкая (инв. №12046856-00) с установкой 
реклоузеров (2… 

0,00 0,01 - 

390 J_БЛ-5575 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ 
Стрелецкая (инв. №134708Ю) с установкой реклоузеров 
(2 шт)… 

0,00 0,01 - 

391 J_ЛП-1897 Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Трубная с заменой 
трансформаторов тока (6 шт) в ячейке №1 РУ 6 кВ дл… 0,00 0,04 - 

392 J_ОР-1328 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ 
Куликовская с установкой ИКЗ (4 шт) Автоматизация 
РЭС… 

0,00 0,00 - 

393 J_БЛ-5576 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ 
Стрелецкая (инв. №134710Ю) с установкой реклоузеров 
(2 шт)… 

0,00 0,00 - 

394 J_БЛ-5570 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. 
№136197) с установкой реклоузеров (2 шт), разъед… 0,00 0,00 - 

395 J_БЛ-5571 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. 
№131899Ю) с установкой реклоузеров (3 шт), разъе… 0,00 0,00 - 

396 J_БЛ-5572 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. 
№134944) с установкой реклоузеров (1 шт), разъед… 0,00 0,00 - 

397 J_БЛ-5550 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Зозули (инв. 
№131667Ю) с установкой реклоузеров (3 шт), разъед… 0,00 0,00 - 

398 J_БЛ-5565 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Никольское 
(инв. №134873Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), ра… 0,00 0,00 - 

399 J_БЛ-5549 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Зозули (инв. 
№131668Ю) с установкой разъединителей с 
исполните… 

0,00 0,00 - 

400 J_ЯР-3356 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Ч฀баково 
(инв.№3000908) с установкой управляемых 
разъединителей … 

0,00 0,00 - 

401 J_ЯР-3353 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Великое Село 
(инв.№3000876) с установкой управляемых разъедини… 0,00 0,00 - 

402 J_ЯР-3363 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Великое Село 
(инв.№3000876) с установкой индикаторов короткого… 0,00 0,00 - 

403 J_ЯР-3355 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Тутаев 
(инв.№3000841) с установкой индикаторов короткого 
замык… 

0,00 0,00 - 

404 J_ТБ-1943 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-428 ф.11 ПС 35/10 кВ 
Сухотинская с изменением границ полосы отвода и … 0,00 0,09 - 

405 J_БЛ-5551 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Зозули (инв. 
№133702Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), разъед… 0,00 0,00 - 
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406 J_БЛ-5552 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ 
Борисовка (инв. №135200Ю) с установкой 
разъединителей с и… 

0,00 0,00 - 

407 J_ОР-1307 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Путимец с 
установкой разъединителей с исполнительным 
приводом … 

0,00 0,00 - 

408 J_ОР-1219 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером 
(… 

0,00 0,00 - 

409 J_ОР-1250 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ 
Краснознаменка с установкой контроллера 
телеуправления реклоуз… 

0,00 0,00 - 

410 J_ОР-1252 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск 
с установкой контроллера телеуправления реклоузер… 0,00 0,00 - 

411 J_ОР-1254 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ 1 Воин с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером 
(… 

0,00 0,00 - 

412 J_ОР-1256 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Дросково с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером 
(… 

0,00 0,00 - 

413 J_ОР-1257 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Совхозная 
с установкой контроллера телеуправления реклоузе… 0,00 0,00 - 

414 J_ОР-1258 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Вязовая 
Дубрава с установкой контроллера телеуправления 
рекло… 

0,00 0,00 - 

415 J_ОР-1261 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10/6 кВ 
Новоселово с установкой контроллера телеуправления 
реклоузе… 

0,00 0,00 - 

416 J_ОР-1265 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Альшанская с 
установкой контроллера телеуправления реклоузеро… 0,00 0,00 - 

417 J_СМ-2745 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Козино 
(инв.№ 320757619) с установкой реклоузеров 1 шт, р… 0,00 0,00 - 

418 J_БЛ-5573 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная 
(инв. №132564) с установкой реклоузеров (3 шт), 
разъ… 

0,00 0,00 - 

419 J_ЯР-3366 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Ч฀баково 
(инв.№3000908) с установкой индикаторов короткого 
замык… 

0,00 0,00 - 

420 J_ОР-1329 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Володарская 
с установкой ИКЗ (3 шт) Автоматизация РЭС… 0,00 0,00 - 

421 J_БЛ-5569 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. 
№117Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), разъедин… 0,00 0,00 - 

422 J_ЯР-3328 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.614 ПС 110/35/6 кВ 
Константиново с установкой реклоузера (1 шт)… 0,00 0,00 - 
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423 J_ТБ-1944 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-430 ф.11 ПС 35/10 кВ 
Сухотинская с изменением границ полосы отвода и … 0,00 0,09 - 

424 J_ОР-1321 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/10 кВ Володарская 
с установкой ИКЗ (5 шт) Автоматизация РЭС… 0,00 0,00 - 

425 J_ОР-1333 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой ИКЗ (3 шт) Автоматизация РЭС… 0,00 0,00 - 

426 J_ТБ-1945 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-438 ф.05 ПС 35/10 кВ 
Сухотинская с изменением границ полосы отвода и … 0,00 0,08 - 

427 J_ТБ-1947 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-440 ф.05 ПС 35/10 кВ 
Сухотинская с изменением границ полосы отвода и … 0,00 0,05 - 

428 J_ОР-1327 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой ИКЗ (6 шт) Автоматизация РЭС… 0,00 0,00 - 

429 J_ОР-1338 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с 
установкой ИКЗ (2 шт) Автоматизация РЭС… 0,00 0,00 - 

430 J_ТБ-2019 
Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Селезневская 
(инв. № 12818/10, № 12822/10, 12819/10) с установкой 
… 

0,00 0,00 - 

431 J_ОР-1330 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.63 ПС 110/10 кВ Володарская 
с установкой ИКЗ (2 шт) Автоматизация РЭС… 0,00 0,00 - 

432 J_ТБ-1946 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-440 ф.05 ПС 35/10 кВ 
Сухотинская с изменением границ полосы отвода и … 0,00 0,06 - 

433 J_ТБ-1999 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Селезневская 
(инв. № 12801/10, № 12822/10) с установкой 
реклоузеро… 

0,00 0,00 - 

434 J_ТБ-2012 
Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селезневская 
(инв. № 12924/10) с установкой реклоузеров (2 шт), 
ра… 

0,00 0,00 - 

435 J_ОР-1336 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Становой 
Колодезь с установкой ИКЗ (2 шт) Автоматизация РЭС… 0,00 0,00 - 

436 J_ТБ-2004 
Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Селезневская 
(инв. № 12802/10) с установкой реклоузеров (2 шт), 
ра… 

0,00 0,00 - 

437 J_БЛ-4902 Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП 6/0,4 кВ ф.1, 2 ПС 
110/6 кВ Витаминный Комбинат до границы земельн… 0,00 0,03 - 

438 J_ТБ-2018 Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ П. Пригородная 
(инв. № 12508/10, 12524/10) с установкой реклоузеро… 0,00 0,00 - 

439 F_БЛ-4747 
Выполнение проектно-изыскательских работ для 
реконструкции КЛ 6 кВ на участке ЦРП 1 – ТП-107 ПС 
110/… 

0,00 0,03 - 

440 J_ТБ-1995 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ П.Пригородная 
(инв. № 12511/10, 12506/10) с установкой 
реклоузеров… 

0,00 0,00 - 
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441 J_ТБ-2002 Модернизация ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бокинская (инв. 
№ 12627/10, № 12009586-00) с установкой реклоузер… 0,00 0,00 - 

442 J_ТБ-2007 Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ П. Пригородная 
(инв. № 12667/10) с установкой реклоузеров (2 шт), … 0,00 0,00 - 

443 J_ОР-1324 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Биофабрика с 
установкой ИКЗ (1 шт) Автоматизация РЭС… 0,00 0,00 - 

444 J_ТБ-1998 Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ П. Пригородная 
(инв. № 12672/10, 12509/10, 12520/10, 12523/10) с у… 0,00 0,00 - 

445 J_ЛП-2036 
Модернизация участка ВЛ 10 кВ Светлый оп.71-73, 
оп.84-86 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Бабарыкино (Снятие 
огра… 

0,00 0,02 - 

446 J_ОР-1325 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика с 
установкой ИКЗ (1 шт) Автоматизация РЭС… 0,00 0,00 - 

447 J_ТБ-2045 
Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Черняновская 
(инв. № 12236/10, 12232/10, 12240/10) с установкой 
ра… 

0,00 0,00 - 

448 J_ТБ-2049 Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Горельская (инв. 
№ 12214/10) с установкой реклоузеров (1шт), разъе… 0,00 0,00 - 

449 J_СМ-2560 
Модернизация внешнего ограждения (0,337 км) ПС 
110/35/10 кВ Туманово Вяземский РЭС с монтажом 
защитн… 

0,00 0,00 - 

450 J_СМ-2565 
Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 
110/10 кВ Поселки Ершичского РЭС с монтажом 
защитных … 

0,00 0,00 - 

451 J_ЯР-3354 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Великое Село 
(инв.№3000849) с установкой индикаторов короткого… 0,00 0,00 - 

452 J_ОР-1332 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой ИКЗ (1 шт) Автоматизация РЭС… 0,00 0,00 - 

453 J_ОР-1320 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Володарская 
с установкой ИКЗ (2 шт) Автоматизация РЭС… 0,00 0,00 - 

454 J_ТБ-1996 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Комсомольская 
(инв. № 12807/10, № 12813/10) с установкой 
разъедин… 

0,00 0,00 - 

455 J_ТБ-2000 
Модернизация ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Татановская 
(инв. № 12203/10, 12251/10, 12253/10, 12233/10, 
12254… 

0,00 0,00 - 

456 J_ТБ-2026 Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Комсомольская 
(инв. № 12009790-00) с установкой разъединителей (2… 0,00 0,00 - 

457 J_СМ-2562 
Модернизация внешнего ограждения (0,167км) ПС 
35/10 кВ Березка Вяземский РЭС с монтажом защитных 
бар… 

0,00 0,00 - 
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458 J_СМ-2563 
Модернизация внешнего ограждения (0,220 км) ПС 
110/35/10 кВ Васьково Починковского РЭС с монтажом 
за… 

0,00 0,00 - 

459 J_СМ-2564 
Модернизация внешнего ограждения (0,170 км) ПС 
35/10 кВ Лубня Смоленского РЭС с монтажом защитных 
ба… 

0,00 0,00 - 

460 J_СМ-2566 
Модернизация внешнего ограждения (0,368 км) ПС 
110/35/10 кВ Монастырщина с монтажом защитных 
барьеро… 

0,00 0,00 - 

461 J_СМ-2567 
Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 
110/10 кВ Макшеево Починковского РЭС с монтажом 
защит… 

0,00 0,00 - 

462 J_СМ-2568 
Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 
110/35/10 кВ Хиславичи с монтажом защитных 
барьеров Е… 

0,00 0,00 - 

463 J_ТБ-2001 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ М. Талинская 
(инв. №13286/10, 13336/10, 13328/10) с установкой 
ре… 

0,00 0,00 - 

464 J_ТБ-2011 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Н. Лядинская 
(инв. № 13284/10, № 13273/10, № 13267/10, № 
13275/10… 

0,00 0,00 - 

465 J_ТБ-2013 
Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Серебряковская 
(инв. № 12924/10) с установкой разъединителей (3 
шт… 

0,00 0,00 - 

466 J_ОР-1326 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/6 кВ 
Приборная с установкой ИКЗ (1 шт) Автоматизация 
РЭС… 

0,00 0,00 - 

467 J_ТБ-2041 
Модернизация ВЛ 6 кВ №38 ПС 110 кВ Тамбовская №5 
(инв. № 12655/10) с установкой разъединителей (2 
шт… 

0,00 0,00 - 

468 J_ТБ-2005 
Модернизация ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Татановская 
(инв. № 12238/10, 12245/10) с установкой реклоузеров 
… 

0,00 0,00 - 

469 J_ТБ-2043 Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Горельская (инв. 
№ 12213/10, 12231/10) с установкой разъединителей… 0,00 0,00 - 

470 J_ТБ-2047 
Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Татановская 
(инв. № 12259/10) с установкой разъединителей (1 
шт),… 

0,00 0,00 - 

471 J_ТБ-2016 
Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Комсомольская 
(инв. № 13707/10, № 12824/10) с установкой 
реклоузе… 

0,00 0,00 - 

472 J_ТБ-2021 Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Комсомольская 
(инв. № 13322/10) с установкой реклоузеров (1 шт), … 0,00 0,00 - 

473 J_ТБ-2029 Модернизация ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Комсомольская 
(инв. № 12010097-00) с установкой разъединителей (… 0,00 0,00 - 
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474 J_ТБ-2048 Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Горельская (инв. 
№ 12207/10) с установкой разъединителей (1 шт), И… 0,00 0,00 - 

475 J_ТБ-2024 
Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Н. Лядинская 
(инв. № 13288/10, № 13282/10, № 13276/10, № 
13260/10… 

0,00 0,00 - 

476 J_ТБ-2027 
Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Н. Лядинская 
(инв. № 12223/10, № 13279/10, № 13335/10) с 
установк… 

0,00 0,00 - 

477 J_ТБ-2037 Модернизация ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Тамбовская №6 
(инв. № 12256/10, № 13713/10) с установкой разъеди… 0,00 0,00 - 

478 J_ТБ-2038 
Модернизация ВЛ 6 кВ №21 ПС 110 кВ Тамбовская №8 
(инв. № 12935/10) с установкой разъединителей (1 
шт… 

0,00 0,00 - 

479 J_ТБ-2040 Модернизация ВЛ 6 кВ №22 ПС 110 кВ Тамбовская №8 
(инв. № 12935/10) с установкой реклоузеров (1шт), р… 0,00 0,00 - 

480 J_ТБ-1997 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ М. Талинская 
(инв. № 13742/10) с установкой разъединителей (2 
шт)… 

0,00 0,00 - 

481 J_ТБ-2008 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Серебряковская 
(инв. № 12526/10, № 12522/10, № 12521/10, № 
13843/1… 

0,00 0,00 - 

482 J_БЛ-5103 
Техперевооружение ТП-646 ф.Г-2 ПС 110/10/6 кВ 
Южная с заменой автоматического выключателя (1 шт) 
г.Б… 

0,00 0,02 - 

483 J_ТБ-2032 Модернизация ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Тамбовская №6 
(инв. №12258/10, 12226/10, 12237/10, 12215/10) с у… 0,00 0,00 - 

484 J_ТБ-2044 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Черняновская 
(инв. № 12236/10, 12232/10, 12240/10) с установкой 
ре… 

0,00 0,00 - 

485 J_ТБ-2014 
Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Черняновская 
(инв. № 12227/10) с установкой реклоузеров (1шт), 
раз… 

0,00 0,00 - 

486 J_ТБ-2033 Модернизация ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Тамбовская №6 
(инв. №12249/10, 12239/10, 12391/10, 12665/10) с у… 0,00 0,00 - 

487 J_ТБ-2009 Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Суравская (инв. 
№ 12250/10) с установкой реклоузеров (2 шт), разъ… 0,00 0,00 - 

488 J_ТБ-2020 Модернизация ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Суравская (инв. 
№ 12250/10) с установкой разъединителей (1 шт), И… 0,00 0,00 - 

489 J_ТБ-2023 Модернизация ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Суравская (инв. 
№ 12827/10) с установкой реклоузеров (1 шт), разъ… 0,00 0,00 - 

490 J_ТБ-2035 Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Тамбовская №6 
(инв. №12225/10, 12244/10, 12389/10, 13700/10) с у… 0,00 0,00 - 
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491 J_ТБ-2046 Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Горельская (инв. 
№ 12209/10, 12230/10, 12219/10, 12217/10) с устан… 0,00 0,00 - 

492 J_ТБ-2028 Модернизация ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Авдеевская (инв. 
№ 13053/10, № 13081/10, № 13075/10) с установкой… 0,00 0,00 - 

493 J_ТБ-2006 
Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Б.Двойневская 
(инв. № 13067/10, № 13070/10) с установкой 
реклоузе… 

0,00 0,00 - 

494 J_ТБ-2015 Модернизация ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Тимирязевская 
(инв. № 12832/10)с установкой реклоузеров (2шт), ра… 0,00 0,00 - 

495 J_ТБ-2017 Модернизация ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Новосельцевская 
(инв. № 13467/10, № 13451/10, № 13456/10, № 13466… 0,00 0,00 - 

496 J_ТБ-2025 
Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС ЦРП №2 (инв. № 
12507/10, 12510/10, 12544/10, 12525/10, 12534/10, 
12541/1… 

0,00 0,00 - 

497 J_СМ-2710 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Герчики 
(инв.№ 320770819) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъ… 

0,00 0,00 - 

498 J_ТБ-2003 Модернизация ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Новосельцевская 
(инв. № 13461/10, № 13453/10) с установкой разъед… 0,00 0,00 - 

499 J_ТБ-2010 
Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Тимирязевская 
(инв. № 12501/10) с установкой разъединителей (2 
шт… 

0,00 0,00 - 

500 J_ТБ-2030 Модернизация ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Тимирязевская 
(инв. № 13559/10, 12504/10, 12538/10, 12515/10, 125… 0,00 0,00 - 

501 J_ТБ-2031 Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Новосельцевская 
(инв. № 13512/10, № 13454/10, № 13462/10, № 13510… 0,00 0,00 - 

502 J_ТБ-2034 Модернизация ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Тимирязевская 
(инв. № 12502/10, № 12543/10, № 12626/10) с установ… 0,00 0,00 - 

503 J_ТБ-2036 
Модернизация ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Тимирязевская 
(инв. № 12503/10, № 12532/10) с установкой 
реклоузе… 

0,00 0,00 - 

504 J_ТБ-2039 Модернизация ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Комсомольская 
(инв. № 12010654-00) с установкой реклоузеров (1 ш… 0,00 0,00 - 

505 J_ТБ-2042 Модернизация ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Викторская (инв. 
№13499/10, №13506/10) с установкой разъединителе… 0,00 0,00 - 

506 J_ТБ-2022 Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ П. Пригородная 
(инв. № 12664/10, 12009586-00) с установкой разъеди… 0,00 0,00 - 

507 J_СМ-2682 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 35/6 Печерск 
(инв.№327022419) с установкой реклоузеров 3 шт, 
разъединит… 

0,00 0,00 - 

508 J_СМ-2684 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Катынь 1 
(инв. №326964919) с установкой реклоузеров 3 шт, 
разъ… 

0,00 0,00 - 
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509 J_СМ-2705 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ 
Заводская (инв. № 326817319) с установкой 
разъединителей … 

0,00 0,00 - 

510 J_СМ-2732 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Одинцово 
(инв.№ 320620019) с установкой реклоузеров 1 шт, 
раз… 

0,00 0,00 - 

511 J_ЯР-3320 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ ПС Волна с 
установкой индикаторов короткого замыкания (2 шт)… 0,00 0,00 - 

512 J_СМ-2688 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Аполье (инв. 
№320961119) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ… 0,00 0,00 - 

513 J_СМ-2690 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная 
(инв. № 320784319) с установкой разъединителей 1… 0,00 0,00 - 

514 J_СМ-2692 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Верховье 
(инв. № 326921119) с установкой разъединителей 1 
шт,… 

0,00 0,00 - 

515 J_ЯР-3351 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.613 ПС 110/35/6 кВ 
Константиново (инв.№3000859) с установкой 
индикаторов коро… 

0,00 0,00 - 

516 J_ВР-1862 
Строительство участка оп.4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Бутурлиновка-2 до границы балансовой 
принадлежности… 

0,00 0,44 0,44 

517 J_СМ-2687 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. 
№ 320788219) с установкой реклоузеров 3 шт, разъ… 0,00 0,00 - 

518 J_СМ-2693 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Жуковская 
(инв. №326862919) с установкой разъединителей (1 
шт… 

0,00 0,00 - 

519 J_СМ-2697 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 110/35/6кВ Карьерная 
(инв. №327230719) с установкой разъединителей 1 шт… 0,00 0,00 - 

520 J_СМ-2698 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кощино (инв. 
№323551519) с установкой разъединителей 1 шт, ИК… 0,00 0,00 - 

521 J_СМ-2699 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Ольша (инв. 
№320975519) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 
… 

0,00 0,00 - 

522 J_СМ-2704 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная 
(320468319) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ 2 
ш… 

0,00 0,00 - 

523 J_СМ-2711 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.001 ПС 35/6 кВ Гнездово 
(инв.№ 320601519) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъ… 

0,00 0,00 - 

524 J_СМ-2718 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Каспля(инв. 
№320555019) с установкой реклоузеров 1 шт, разъеди… 0,00 0,00 - 

525 J_СМ-2730 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03  ПС 35/10 кВ Кощино 
(инв. №320880119) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъ… 

0,00 0,00 - 
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526 J_СМ-2733 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Одинцово 
(инв.№326940719) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъ… 

0,00 0,00 - 

527 J_СМ-2737 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Одинцово 
(инв. № 323556119) с установкой реклоузеров 1 шт, 
ра… 

0,00 0,00 - 

528 J_СМ-2740 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ 
Мазальцево (инв. № 320300119) с установкой 
реклоузеров 2 … 

0,00 0,00 - 

529 J_СМ-2706 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск (инв.№ 
320456219) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ… 0,00 0,00 - 

530 J_СМ-2715 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Жуковская 
(инв. №327004619) с установкой реклоузеров 1 шт, 
раз… 

0,00 0,00 - 

531 J_СМ-2725 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10кВ Катынь 1 
(инв. №320294219) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъ… 

0,00 0,00 - 

532 J_СМ-2731 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Мерлино 
(инв.№ 326931819) с установкой реклоузеров 1 шт, 
раз… 

0,00 0,00 - 

533 J_СМ-2736 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Рябцево 
(инв.№ 320455519) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъ… 

0,00 0,00 - 

534 J_СМ-2689 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Рябцево 
(инв.№320521219) с установкой реклоузеров 3 шт, 
разъе… 

0,00 0,00 - 

535 J_СМ-2700 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Рябцево 
(инв.№ 320609319) с установкой разъединителей 1 шт, 
И… 

0,00 0,00 - 

536 J_СМ-2707 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Рябцево 
(инв.№320610419) с установкой разъединителей 2 шт, 
ИК… 

0,00 0,00 - 

537 J_ЯР-2917 
Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-1001 ф.24, 34 ПС 
220/110/6 кВ Вега для Техприсоединения ООО 
Газпром… 

0,00 0,00 - 

538 J_СМ-2735 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10кВ Трудилово 
(инв. №320299919) с установкой реклоузеров 2 шт, 
раз… 

0,00 0,00 - 

539 I_КР-1146 Строительство КЛ 10 кВ (продавливание) - ответвление 
от строящейся ВЛ 10 кВ ПС 110/10 Винниково до Т… - - - 

540 J_ЛП-2051 
Строительство КЛ 0,4 кВ ТП №1008 ПС 110/10 кВ 
Университетская до границы земельного участка 
заявител… 

- - 0,08 
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541 J_ЛП-2052 
Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП №1008 ПС 110/10 кВ 
Университетская до границы земельного участка 
заявител… 

- - 0,19 

542 J_СМ-2561 
Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника 
(Мобильные устройства для бригад диагностики - 
планшет дл… 

- 3,16 3,16 

543 J_ТБ-1933 Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника 
(Планшеты - 51 шт)… - 2,06 2,06 

544 J_ЯР-3360 Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника 
(Планшеты - 212 шт)… - 2,19 2,19 

545 J_СМ-2594 Реконструкция КЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 
с изменением границ полосы отвода и охранных зо… - - 0,27 

546 J_ТБ-1671 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ракшинская 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участк… 

- - 0,67 

547 J_ТВ-1823 Приобретение Транспорта. Снегоходы (50 шт)… - 6,58 6,58 

548 J_ЛП-2047 
Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Яковлево с 
заменой опоры (увеличение габаритов) (Снятие 
огранич… 

- - 0,03 

549 J_ЛП-2061 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №464 ПС 35/10 кВ Конь-
Колодезь с изменением границ полосы отвода и 
охранн… 

- - 0,06 

550 J_ЛП-2080 Модернизация в пролете оп.59-60 ВЛ 10 кВ Связь ПС 
35/10 кВ Трубетчино с установкой дополнительной оп… - - 0,03 

551 J_СМ-2586 
НИОКР "Исследование существующих систем 
компенсации емкостных токов замыкания на землю 6-
10 кВ"… 

- (0,50) - 

552 J_ТБ-1668 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03, 15 ПС 35/10 кВ 
Сабуровская (Снятие ограничений в пользовании 
земельными … 

- - 0,17 

553 J_ТБ-1669 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8, 13 ПС 35/10 кВ 
Сабуровская (Снятие ограничений в пользовании 
земельными у… 

- - 0,25 

554 J_ТБ-1670 Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП-1134, 1136 ф.03,14 
ПС 35/10 кВ Сабуровская (Снятие ограничений в по… - - 0,12 

555 J_ТБ-1672 Модернизация ВЛ 0,4 кВ 1,2 КТП-497 ф.3 ПС 35/10 кВ 
Ракшинская (Снятие ограничений в пользовании земе… - - 0,28 

Итого внеплановые ИП 290,94 300,13 248,54 

 

Источник: Данные Отчета, данные ИПР
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №24 К СОДЕРЖАНИЮ ПАСПОРТОВ ИП 

Требования к содержанию п. 27 Постановления №24 № Наименование, используемое в 
Отчете Консультанта 

а) идентификатор инвестиционного проекта, определяемый 
однократно в соответствии с методическими указаниями по 
определению субъектами рынков идентификаторов 
инвестиционных проектов, утверждаемыми Министерством 
энергетики Российской Федерации; (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 17.02.2017 N 202) 

1 - идентификатор инвестиционного 
проекта 

б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные 
результаты реализации инвестиционного проекта; 

2 - цели 

3 - этапы 

4 - сроки 

5 - конкретные результаты 

в) показатели инвестиционного проекта, в том числе 
показатели энергетической эффективности; 6 

- показатели инвестиционного 
проекта, в том числе показатели 
энергетической эффективности 

г) оценка влияния инвестиционного проекта на достижение 
плановых значений количественных показателей реализации 
инвестиционной программы (проекта инвестиционной 
программы); 

7 

- оценка влияния инвестиционного 
проекта на достижение плановых 
значений количественных 
показателей реализации 
инвестиционной программы 

д) графики реализации инвестиционных проектов по 
строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) 
объектов электроэнергетики, включая их наименования, 
планируемые сроки и объемы выполнения контрольных 
этапов реализации инвестиционных проектов, объемы 
финансирования и освоения капитальных вложений, в том 
числе с распределением на основные этапы работ, а также 
ввода основных средств с указанием отчетных данных за 
предыдущий и текущий годы для уже реализуемых 
проектов; 

8 - наименование объектов 

9 - планируемые сроки 

10 - объемы выполнения контрольных 
этапов 

11 - объемы финансирования и освоения 

12 - распределение на этапы работ 

13 - ввод ОС 

е) отчетная информация о ходе реализации инвестиционного 
проекта (в отношении реализуемых инвестиционных 
проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и 
услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного 
проекта; 

14 - ход реализации 

15 - результаты закупок 

ж) информация о наименовании, месте нахождения, 
максимальной мощности и ее распределении по каждой 
точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства 
энергопринимающих устройств потребителей, которые 
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой 
организации в соответствии с заключенными договорами об 
осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям, содержащими являющиеся 
неотъемлемой частью технические условия, в которых в 
составе перечня мероприятий по технологическому 
присоединению определены мероприятия, предусмотренные 
инвестиционным проектом; 

16 

- информация о наименовании, месте 
нахождения, максимальной мощности 
и ее распределении по каждой точке 
присоединения к объектам 
электросетевого хозяйства 
энергопринимающих устройств 
потребителей 
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Требования к содержанию п. 27 Постановления №24 № Наименование, используемое в 
Отчете Консультанта 

з) информация об определенных договорами об 
осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям обязательствах сетевой организации 
на выполнение мероприятий, предусмотренных 
инвестиционным проектом; 

17 

- информация об определенных 
договорами об осуществлении 
технологического присоединения к 
электрическим сетям обязательствах 
Компании 

и) проектные показатели планируемой нагрузки 
трансформаторных и иных подстанций, строительство 
(реконструкцию, модернизацию) которых планируется 
осуществить в рамках реализации инвестиционной 
программы (проекта инвестиционной программы); 

18 
- проектные показатели планируемой 
нагрузки трансформаторных и иных 
подстанций 

к) информация о степени загрузки вводимых после 
строительства объектов электросетевого хозяйства, 
определяемой в соответствии с методическими указаниями, 
утверждаемыми Министерством энергетики Российской 
Федерации; 

19 
- информация о степени загрузки 
вводимых после строительства 
объектов электросетевого хозяйства 

л) информация о результатах контрольных замеров 
электрических нагрузок оборудования объектов 
электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, 
техническое перевооружение) которых предусматривается 
инвестиционным проектом; 

20 
- информация о результатах 
контрольных замеров электрических 
нагрузок оборудования 

м) информация о максимальной мощности 
энергопринимающих устройств потребителей, 
присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, 
реконструкция (модернизация, техническое 
перевооружение) которых предусматривается 
инвестиционным проектом, определенной в соответствии с 
пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, и 
максимальной мощности энергопринимающих устройств 
потребителей, планируемых к присоединению к объектам 
электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, 
модернизация и (или) техническое перевооружение) 
которых предусматривается инвестиционным проектом, в 
соответствии с договорами об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям 

21 

-  информация о максимальной 
мощности энергопринимающих 
устройств потребителей, 
присоединенных к объектам 
электросетевого хозяйства 

н) информация об объектах электроэнергетики, 
предусмотренных инвестиционным проектом, 
содержащаяся: в схеме и программе развития Единой 
энергетической системы России, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством РФ, - если инвестиционным 
проектом предусматриваются мероприятия по строительству 
в Единой энергетической системе России 
межгосударственных линий электропередачи, линий 
электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, 
проектный номинальных класс напряжения которых 
составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 
110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности 
существующих и планируемых к строительству объектов по 
производству электрической энергии, установленная 
генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в 
схемах и программах развития электроэнергетики субъектов 
Российской Федерации, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством РФ, - если инвестиционным 
проектом предусматриваются мероприятия по строительству 
на территории соответствующих субъектов РФ в Единой 
энергетической системе России линий электропередачи и 

22 

-  информация об объектах 
электроэнергетики, 
предусмотренных 
инвестиционным проектом, 
содержащаяся: в схеме и 
программе развития Единой 
энергетической системы России и 
программах развития 
электроэнергетики субъектов 
Российской Федерации 
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Требования к содержанию п. 27 Постановления №24 № Наименование, используемое в 
Отчете Консультанта 

объектов электросетевого хозяйства, проектный 
номинальный класс напряжения которых составляет от 110 
кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий 
электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в 
технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах; 

о) информация о планируемом (целевом) изменении 
предельно допустимых значений технологических 
параметров функционирования Единой энергетической 
системы России или технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем (в том 
числе уровня напряжения и пропускной способности 
электрической сети), обусловленном параметрами работы 
объектов электроэнергетики, в результате реализации 
мероприятий в рамках инвестиционного проекта; 

23 

-  информация о планируемом 
(целевом) изменении предельно 
допустимых значений 
технологических параметров 
функционирования Единой 
энергетической системы России 

п) карта-схема с отображением планируемого 
местоположения объектов электроэнергетики, 
строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых 
предусматривается инвестиционным проектом, а также 
смежных объектов электроэнергетики, которые существуют 
или строительство которых запланировано. Карта-схема с 
отображением планируемого местоположения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, строительство (реконструкция 
и (или) демонтаж) которых предусматривается 
инвестиционным проектом, должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым законодательством о 
градостроительной деятельности к картам планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения и объектов местного значения 
соответствующих схем территориального планирования. 
Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать 
требованиям нормативных документов, предъявляемым к 
картографическим материалам. Карта- схема формируется 
на базе слоев цифровой картографической основы в форме 
векторной модели пространственных данных. 

24 

-  карта-схема с отображением 
планируемого местоположения 
объектов электроэнергетики, 
строительство (реконструкция и 
(или) демонтаж) которых 
предусматривается 
инвестиционным проектом 

Источник: Постановление №24  

  



 

ПАО «МРСК Центра» 

90 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ D 

СВЕРКА ДАННЫХ БУ С ДАННЫМИ ОТЧЕТА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ПРИНЯТИЕ К УЧЕТУ ОБЪЕКТОВ 
ОС» ЗА 2 КВ. 2019 Г. 

ТЫС. РУБ. 

Филиал 
Поступления  

(Дт 01) по 
данным ОСВ 

Внутренние 
обороты по 

данным анализа 
счета 

Расхождения 
БУ «-» Отчет 

Данные Формы 
13 Отчета 

Белгородэнерго 445 663 - - 445 663 

Брянскэнерго 72 895 1 012 - 73 906 

Воронежэнерго 369 654 - - 369 654 

ИА ПАО МРСК 
Центра - - - - 

Костромаэнерго 154 230 7 587 - 161 817 

Курскэнерго 63 310 - - 63 310 

Липецкэнерго 415 362 - - 415 362 

Орелэнерго 202 868 - - 202 868 

Смоленскэнерго 354 753 3 035 - 357 788 

Тамбовэнерго 124 888 - - 124 888 

Тверьэнерго 753 234 (18 715) - 734 520 

Ярэнерго 334 071 7 081 - 341 152 

Итого МРСК Центра 3 290 927 0 - 3 290 927 

Источник: данные Отчета, данные бухгалтерских выгрузок 
 

СВЕРКА ДАННЫХ БУ С ДАННЫМИ ОТЧЕТА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ОСВОЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ» ЗА 2 КВ 2019 Г. 

ТЫС. РУБ. 

Филиал 
Поступления 

(Дт 08) по 
данным ОСВ 

Внутренние 
обороты по 

данным анализа 
счета 

Расхождения 
БУ «-» Отчет 

Данные Формы 
12 Отчета 

Белгородэнерго 644 455 - - 644 455 

Брянскэнерго 114 952 (1 012) - 115 963 

Воронежэнерго 394 431 - - 394 431 

ИА ПАО МРСК Центра 995 - - 995 

Костромаэнерго 164 183 (7 587) - 171 770 

Курскэнерго 97 849 - - 97 849 

Липецкэнерго 360 444 - - 360 444 

Орелэнерго 200 802 - - 200 802 

Смоленскэнерго 353 026 (3 035) - 356 061 

Тамбовэнерго 152 060 - - 152 060 

Тверьэнерго 765 411 18 715 - 746 696 

Ярэнерго 345 585 (7 081) - 352 666 

Итого МРСК Центра 3 594 192 (0) - 3 594 192 

 
Источник: данные Отчета, данные бухгалтерских выгрузок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ВЫБОРКУ КОНСУЛЬТАНТА 

Филиал Наименование объекта ОС Инв. № 
Поступления ОС 

(Дт01)/НЗС (Дт08)  
за 1 п/г 2019 г. 

Объекты ОС 

Белгородэнерго 

КЛ 10 кВ яч.3 - РП 10 кВ ПС Стрелецкое 12056371-00 17 313 830 

КЛ 6кВ от резервной ячейки на 2секции шин ПС 
110кВ 

12010447-00 6 971 702 

ВЛ 0,4кВ от КТП 178 ф.611 ПС Сещенская 12010346-00 265 067 

Воронежэнерго 

Пс 110/10кв Бутурлиновка-2 БСК 014919/К 45 429 517 

КЛ 110 кВ ПС 220 кВ Бутурлиновка-ПС 110 кВ 
Бутурли 

12025159/К 27 224 872 

Линия электропередач ВЛ-110кВ НВАЭС - Бобров 903508/Л 23 715 649 

Костромаэнерго 
ВЛИ 0,4 кВ ТП 783 ф.РП-5 ТЭЦ-1 12011457-00 2 493 902 

ВЛИ 0,4 кВ №11-2 ТП 150 Гаражи 12011454-00 187 337 

Курскэнерго 
ВЛ 10 кВ ф 336.15 (ВЛ 10 кВ оп № 232  п/с 
Чапаевск 

12018212-00 786 379 

ВЛ 0,4 кВ (ТП 482)-хоз.постройка Молчанова А.Г. 12018252-00 115 939 

Липецкэнерго 
ВЛ 110кв "Двуречки"   №1-73 4 219 31 635 366 

ВЛ 110кв "Двуречки" отпайка к п/ст  "Казинка  
№1-3 

4 218 17 450 864 

Орелэнерго 
Электрооборудование 110кВ ОРЛ-00120 40 397 482 

Здание ГРУ ОРЛ-00049 20 473 699 

Смоленскэнерго 
ВЛ-110 кВ "Талашкино-Красный" 326 871 801 5 413 265 

ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 446 Давыдово 12010911-00 238 879 

Тамбовэнерго ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 188 ВЛ № 7 ПС Тамбовская № 5 12011401-00 142 711 

Тверьэнерго 

ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец 69 409 143 66 361 148 

ВЛ-10 кВ Фидер 3 Максатиха 69 114 119 60 675 675 

ВЛ 10кВ № 24(22) Гришкино 6 950 014 
560 

47 430 406 

ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" пс Воскр 69 400 342 44 758 360 

ВЛ 10кВ №15  ПС Плоскошь 69 409 212 40 917 983 

ВЛ-10кВ фидер № 14 ПС Хим.интитут 6 950 014 
512 

29 042 176 

ВЛ 10кВ №11 ПС Понизовье 69 408 873 23 613 967 

ВЛ-10 кВ Фид 23 ПС Бологово Наговье 2 69 400 391 22 400 111 

ВЛ 10кВ №15  ПС Плоскошь 69 409 211 21 531 381 

ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня 69 409 062 20 446 174 

ВЛ-10 ФИДЕР АНДРЕЕВО отпайка ФИДЕР 
АНДРЕЕВО 

13 040 20 056 965 

ВЛ-10 ФИДЕР МИЧУРИНА отпайка ОТ П/СТ 
ТОРЖОК 

13 060 18 430 098 

Ярэнерго ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево 3 000 503 12 051 740 

Объекты НЗС 

Липецкэнерго ВЛ-35кВ от опоры №48 ВЛ35 Перемычка 40025738-00 54 086 153 

Смоленскэнерго НС ВЛ-0,4кВ ТП (№2) ВЛ-1001 ПС Екимцево 40023179-00 5 359 841 

Тамбовэнерго ТПиР ВЛ 10кВ №05 ПС Сухотинская 40012799-00 1 704 362 
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Филиал Наименование объекта ОС Инв. № 
Поступления ОС 

(Дт01)/НЗС (Дт08)  
за 1 п/г 2019 г. 

Тверьэнерго ТПиР ВЛ10 ф.07 Святое(Перед) 013715 доп 40019910-00 6 757 957 

Ярэнерго ТПиР(инв. №12012719-00)КЛ 6-10кв ТП 892- 12012719-00 3 300 876 

Итого     739 181 834 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

ТАБЛИЦА 1 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА ЗА 6 МЕС. 2019Г. ПО ГРУППЕ ИП «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ» 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Невыполнение -541,80 -89,68 -285,66 

нд -502,00 -59,14 -229,23 

Филиал "Белгородэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  -61,19 0,00 -62,90 

Филиал "Белгородэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  -28,70 0,00 0,00 

Филиал "Брянскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  0,00 0,00 -14,95 

Филиал "Брянскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  0,00 0,00 -1,15 

Филиал "Воронежэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  -43,52 0,00 0,00 

Филиал "Воронежэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  -68,70 -19,27 0,00 

Филиал "Костроэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  0,00 -15,47 0,00 

Филиал "Курскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  -13,07 0,00 -8,44 

Филиал "Липецкэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  -166,97 0,00 0,00 

Филиал "Орелэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  -4,56 -3,89 -3,89 

Филиал "Смоленскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  -52,30 0,00 -68,42 

Филиал "Тамбовэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  0,00 -14,00 -32,83 

Филиал "Тамбовэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  -11,40 0,00 -8,06 

Филиал "Тверьэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  -10,11 0,00 0,00 

Филиал "Тверьэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  -18,71 -6,49 -9,14 

Филиал "Ярэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  -22,77 0,00 0,00 

Филиал "Ярэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  0,00 0,00 -19,46 

Исключение проекта из инвестиционной программы -16,06 -13,86 -13,61 

I_БЛ-4638 -0,10 -0,08 -0,08 

I_ЛП-1860 0,00 -0,10 0,00 

I_ЛП-1861 0,00 -0,14 0,00 

I_ЛП-1886 -0,05 -0,05 -0,05 

I_ЯР-2699 -3,22 -2,73 -2,73 

I_ЯР-2700 -0,51 -0,43 -0,43 

I_ЯР-2702 -0,98 -0,83 -0,83 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_ЯР-2703 -1,91 -1,62 -1,62 

I_ЯР-2704 -0,17 -0,14 -0,14 

I_ЯР-2705 -6,29 -5,33 -5,33 

I_ЯР-2706 -0,22 -0,18 -0,18 

I_ЯР-2792 -2,62 -2,22 -2,22 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
досрочное выполнение работ, задержка реализации, 
длительное согласование ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по финансированию и 
т.д. 

-9,75 -7,27 -40,10 

G_ВР-1225 -1,35 -1,14 0,00 

H_ЛП-1382 0,00 0,00 -2,97 

I_БЛ-4663 0,00 0,00 -7,04 

I_КР-1289 -0,20 -0,17 -0,17 

I_КР-1297 -0,29 -0,25 -0,25 

I_ЛП-1741 0,00 0,00 -22,82 

I_ЛП-1862 -1,20 -1,03 -1,03 

I_ЛП-1863 -0,59 -0,50 -0,50 

I_ЯР-2698 -1,20 0,00 -1,13 

I_ЯР-2701 -4,94 -4,19 -4,19 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, 
экономия по факту закупок, перераспределение 
затрат, уточнение физ. объемов, выполнение работ 
хоз. способом и т.д. 

-9,52 -8,59 -2,72 

I_БЛ-4595 -1,11 -0,92 0,00 

I_БЛ-4640 -1,27 -1,10 -1,10 

I_БЛ-4641 -0,06 -0,06 -0,06 

I_БЛ-4651 0,00 -0,50 0,00 

I_БЛ-4660 -0,83 -0,71 -0,71 

I_БЛ-4661 -0,09 -0,08 -0,08 

I_БЛ-4662 -0,02 -0,01 -0,01 

I_БЛ-4663 -5,33 -4,52 0,00 

I_БЛ-4665 -0,24 -0,20 -0,20 

I_БЛ-4666 -0,13 -0,11 -0,11 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_КР-1285 -0,08 -0,06 -0,06 

I_КР-1293 -0,02 -0,01 -0,01 

I_КР-1294 -0,16 -0,14 -0,14 

I_КР-1295 -0,18 -0,15 -0,15 

I_ЛП-1861 0,00 0,00 -0,06 

I_ТВ-1642 0,00 -0,01 -0,01 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. -4,39 0,00 0,00 

I_СМ-2371 -3,22 0,00 0,00 

I_СМ-2372 -1,17 0,00 0,00 

Погашение кредиторской задолженности -0,07 -0,82 0,00 

I_ЛП-1861 -0,07 0,00 0,00 

I_ЛП-1865 0,00 -0,07 0,00 

I_ЛП-1866 0,00 -0,71 0,00 

I_ЛП-1867 0,00 -0,04 0,00 

Перевыполнение 400,64 368,62 242,13 

Ввод НЗС 0,00 0,00 10,02 

H_ЛП-1389 0,00 0,00 1,64 

I_БР-1096 0,00 0,00 0,20 

I_БР-1097 0,00 0,00 0,11 

I_КМ-2021 0,00 0,00 2,00 

I_КМ-2054 0,00 0,00 0,29 

I_КР-1154 0,00 0,00 0,93 

I_ЛП-1850 0,00 0,00 1,13 

I_ЛП-1975 0,00 0,00 0,61 

I_ЛП-1976 0,00 0,00 1,22 

J_ЛП-1923 0,00 0,00 1,89 

Капитализация процентов за кредиты 1,78 0,12 0,00 

I_КМ-2021 0,02 0,02 0,00 

I_КМ-2047 0,00 0,10 0,00 

I_КМ-2054 0,01 0,01 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_ЯР-2589 1,75 0,00 0,00 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 9,35 6,42 5,35 

H_СМ-1945 0,05 0,05 0,00 

H_СМ-1946 0,34 0,30 0,00 

I_КР-1270 1,41 1,38 0,00 

I_ОР-1122 4,91 0,00 0,00 

I_СМ-2371 0,00 2,47 0,00 

J_БЛ-4594 0,81 0,68 0,00 

J_ТВ-1674 0,00 0,00 0,13 

J_ТВ-1675 0,00 0,00 3,68 

J_ТВ-1780 1,84 1,54 1,54 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, 
экономия по факту закупок, перераспределение 
затрат, уточнение физ. объемов, выполнение работ 
хоз. способом и т.д. 

16,09 15,58 14,33 

F_2435 0,00 0,14 0,00 

I_БЛ-4639 0,39 0,31 0,31 

I_БЛ-4667 0,03 0,03 0,03 

I_БР-1079 7,81 6,66 6,97 

I_БР-1081 7,81 6,66 6,97 

I_БР-1096 0,01 0,01 0,00 

I_БР-1097 0,00 0,00 0,00 

I_БР-1098 0,02 0,02 0,00 

I_КР-1296 0,02 0,02 0,02 

I_ЛП-1860 0,00 0,00 0,04 

I_ЯР-2698 0,00 1,74 0,00 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
досрочное выполнение работ, задержка реализации, 
длительное согласование ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по финансированию и 
т.д. 

36,86 55,25 23,27 

F_БЛ-2380 0,00 0,00 0,01 

H_БЛ-4062 0,00 0,00 0,02 

I_БЛ-4284 9,88 0,36 0,36 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_БЛ-4285 16,63 1,98 2,19 

I_БЛ-4645 0,00 0,00 0,78 

I_ВР-1757 0,72 0,61 0,00 

I_ВР-1758 0,17 0,14 0,00 

I_ВР-1759 0,16 0,14 0,00 

I_КР-1149 0,06 0,06 0,28 

I_КР-1152 0,11 0,11 3,89 

I_КР-1286 6,87 5,78 0,00 

I_КР-1288 0,11 0,10 0,00 

I_ЛП-1741 0,00 31,16 0,00 

I_ТБ-1615 0,29 0,24 0,24 

I_ТБ-1616 1,22 1,03 1,03 

I_ТВ-1645 0,24 0,00 0,00 

I_ТВ-1647 0,29 0,00 0,00 

I_ЯР-2589 0,00 9,85 10,32 

I_ЯР-2591 0,00 3,61 3,80 

I_ЯР-2639 0,11 0,09 0,09 

J_ЛП-2051 0,00 0,00 0,08 

J_ЛП-2052 0,00 0,00 0,19 

Поступление/отсутствие заявок на технологическое 
присоединение потребителей. 75,25 79,48 56,00 

H_ЛП-1387 0,26 0,22 0,23 

H_ЛП-1616 0,02 0,14 0,14 

I_БЛ-4592 9,23 7,76 8,40 

I_БЛ-4718 0,12 0,11 0,11 

I_ЛП-1852 0,10 0,09 0,35 

I_ЛП-1853 0,05 0,04 0,05 

I_ЛП-1977 0,24 0,20 0,20 

I_СМ-2441 1,34 1,13 0,00 

I_СМ-2442 0,02 0,01 0,00 

J_БЛ-4652 0,25 0,21 0,21 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_БЛ-4655 2,48 2,09 2,09 

J_БЛ-4656 4,61 3,87 3,87 

J_БЛ-4835 1,88 1,58 0,00 

J_БЛ-4836 0,25 0,21 0,00 

J_БЛ-4837 0,20 0,17 0,00 

J_БЛ-4888 1,17 0,98 0,98 

J_БЛ-4889 0,11 0,09 0,09 

J_БЛ-4890 0,88 0,74 0,74 

J_БЛ-4894 0,14 0,12 0,00 

J_БЛ-4895 3,42 2,88 0,00 

J_БЛ-4899 0,06 0,83 0,00 

J_БЛ-4900 0,01 0,13 0,00 

J_БЛ-4901 0,08 1,31 0,00 

J_БЛ-4902 0,00 0,03 0,00 

J_БЛ-4909 0,48 0,42 0,42 

J_БЛ-4919 3,33 2,81 0,00 

J_БЛ-4920 1,19 1,00 0,00 

J_БЛ-4921 3,09 2,60 2,60 

J_БЛ-4922 0,28 0,24 0,24 

J_БЛ-5142 0,06 0,05 0,00 

J_БЛ-5143 2,15 1,81 0,00 

J_БЛ-5324 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5626 0,03 0,03 0,03 

J_БР-1142 1,87 1,58 0,00 

J_БР-1143 0,09 0,08 0,00 

J_БР-1146 0,02 0,02 0,00 

J_БР-1148 0,02 0,02 0,00 

J_БР-1164 2,69 2,27 2,27 

J_БР-1165 2,00 1,69 1,69 

J_ВР-1803 0,00 2,84 2,96 

J_ВР-1804 0,00 7,14 8,03 



 

ПАО «МРСК Центра» 

99 

 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_ВР-1862 0,00 0,44 0,44 

J_КМ-2074 0,75 0,64 0,64 

J_КМ-2075 0,62 0,52 0,52 

J_КМ-2286 0,27 0,24 0,24 

J_КР-1324 0,38 0,37 0,37 

J_ЛП-1856 0,13 0,11 0,00 

J_ЛП-1857 3,48 2,93 0,00 

J_ЛП-1859 1,18 0,99 0,00 

J_ЛП-1897 0,00 0,04 0,00 

J_ЛП-2112 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1165 0,02 0,16 0,16 

J_ОР-1166 0,08 0,78 0,78 

J_ОР-1167 0,01 0,04 0,04 

J_ОР-1168 0,90 0,76 0,76 

J_ОР-1170 1,35 1,14 1,14 

J_ОР-1269 0,01 0,08 0,08 

J_ОР-1270 0,08 1,31 1,31 

J_ОР-1271 0,01 0,09 0,09 

J_СМ-2376 1,75 1,48 1,48 

J_СМ-2457 0,97 0,82 0,82 

J_СМ-2458 0,44 0,37 0,37 

J_СМ-2459 3,02 2,56 2,75 

J_СМ-2461 0,05 0,04 0,04 

J_СМ-2462 0,01 0,01 0,01 

J_СМ-2508 0,89 0,75 0,75 

J_СМ-2509 0,05 0,04 0,04 

J_СМ-2510 0,14 0,12 0,12 

J_СМ-2511 0,03 0,03 0,00 

J_СМ-2521 0,09 0,08 0,08 

J_ТБ-1677 0,06 0,05 0,00 

J_ТБ-1931 1,58 1,32 1,32 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_ТБ-1932 0,25 0,21 0,21 

J_ТВ-1674 0,15 0,13 0,00 

J_ТВ-1675 4,40 3,68 0,00 

J_ЯР-2861 2,23 1,87 1,87 

J_ЯР-2863 0,06 0,05 0,05 

J_ЯР-2867 0,02 0,02 0,00 

J_ЯР-2869 0,39 0,33 0,00 

J_ЯР-2880 0,15 0,66 0,00 

J_ЯР-2916 0,08 0,36 0,00 

J_ЯР-2918 0,03 0,14 0,00 

J_ЯР-2919 0,01 0,04 0,00 

J_ЯР-2926 0,15 0,13 0,00 

J_ЯР-2927 0,19 0,16 0,00 

J_ЯР-2942 4,22 3,54 3,54 

J_ЯР-2943 0,34 0,28 0,28 

Погашение кредиторской задолженности 96,07 0,00 0,00 

F_2435 0,16 0,00 0,00 

F_ТВ-532 1,74 0,00 0,00 

G_ТВ-1344 7,78 0,00 0,00 

G_ТВ-55 10,66 0,00 0,00 

H_ЛП-1335 15,36 0,00 0,00 

H_ЛП-1389 1,90 0,00 0,00 

I_БЛ-4651 0,86 0,00 0,00 

I_БР-1080 0,36 0,00 0,00 

I_БР-1082 0,36 0,00 0,00 

I_КМ-2047 2,15 0,00 0,00 

I_ЛП-1762 0,21 0,00 0,00 

I_ЛП-1763 0,06 0,00 0,00 

I_ЛП-1764 0,21 0,00 0,00 

I_ЛП-1860 0,04 0,00 0,00 

I_ЛП-1975 0,69 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_ЛП-1976 1,38 0,00 0,00 

I_ОР-1100 1,74 0,00 0,00 

I_ОР-1102 0,55 0,00 0,00 

I_ОР-1128 1,35 0,00 0,00 

I_ТВ-1419 38,48 0,00 0,00 

I_ТВ-1575 0,03 0,00 0,00 

J_ВР-1803 0,34 0,00 0,00 

J_ВР-1804 1,54 0,00 0,00 

J_ЛП-1923 2,13 0,00 0,00 

J_ЯР-2864 1,91 0,00 0,00 

J_ЯР-2866 0,19 0,00 0,00 

J_ЯР-2870 0,09 0,00 0,00 

J_ЯР-2871 0,11 0,00 0,00 

J_ЯР-2872 0,25 0,00 0,00 

J_ЯР-2874 1,05 0,00 0,00 

J_ЯР-2875 0,39 0,00 0,00 

J_ЯР-2922 0,05 0,00 0,00 

J_ЯР-2923 1,95 0,00 0,00 

нд 165,23 211,76 133,15 

Филиал "Белгородэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  0,00 35,00 0,00 

Филиал "Брянскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  19,12 0,00 0,00 

Филиал "Брянскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  19,13 15,03 0,00 

Филиал "Воронежэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  0,00 0,00 14,59 

Филиал "Костроэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  57,51 40,26 41,07 

Филиал "Курскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  4,28 4,55 4,43 

Филиал "Орелэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  0,00 12,47 8,69 

Филиал "Смоленскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  23,24 49,39 46,36 

Филиал "Тамбовэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  11,50 0,00 0,00 

Филиал "Тверьэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  0,00 6,65 0,00 

Филиал "Ярэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  0,00 16,01 18,01 

Филиал "Ярэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  30,46 32,40 0,00 



 

ПАО «МРСК Центра» 

102 

 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. руб. -13,90 -21,18 4,75 

Общий итог -155,05 257,76 -38,78 

Источник: данные Отчета 

 

ТАБЛИЦА 2 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА ЗА 6 МЕС. 2019Г. ПО ГРУППЕ ИП «РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ» 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Невыполнение -1118,17 -741,55 -476,51 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
досрочное выполнение работ, задержка реализации, 
длительное согласование ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по финансированию и 
т.д. 

-493,07 -368,12 -150,50 

I_ТВ-1431 -43,51 0,00 0,00 

H_ЛП-1431 -42,00 -35,94 0,00 

I_ЯР-2727 -39,50 -1,84 0,00 

I_ТВ-1424 -37,70 0,00 0,00 

I_ТВ-1627 -30,12 -25,52 -26,22 

I_ТВ-1629 -27,23 -23,07 -23,73 

I_ТВ-1595 -26,61 0,00 0,00 

I_ТВ-1428 -25,30 0,00 0,00 

I_ТВ-1596 -23,02 0,00 0,00 

I_ТВ-1626 -21,86 0,00 -19,46 

I_ТВ-1630 -20,79 -17,62 -18,13 

H_ТБ-1307 -11,11 -12,62 -6,00 

I_ТВ-1425 -11,08 -9,39 0,00 

I_ТВ-1755 -10,76 -13,00 -13,00 

I_ТВ-1624 -10,48 0,00 0,00 

I_БЛ-4848 -10,39 0,00 0,00 

I_БР-1138 -9,67 -11,68 0,00 

I_ТБ-1658 -8,70 -1,53 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_ТВ-1427 -8,08 -6,84 0,00 

I_ТВ-1432 -6,15 0,00 0,00 

H_ТВ-1364 -5,95 -3,08 -3,08 

G_БР-463 -5,20 0,00 0,00 

F_2034 -3,98 0,00 0,00 

F_ЛП-859 -3,57 0,00 0,00 

I_ЯР-2932 -3,39 0,00 0,00 

I_ТВ-1625 -3,19 -2,70 0,00 

H_ЯР-1820 -2,88 0,00 0,00 

H_ЯР-1833 -2,81 0,00 0,00 

I_БЛ-4306 -2,61 0,00 0,00 

H_ЯР-1952 -2,55 -5,37 -22,50 

G_БЛ-3443 -2,39 0,00 0,00 

F_ЯР-1190 -2,34 0,00 0,00 

F_ЯР-1198 -2,34 0,00 0,00 

F_БЛ-1204 -2,11 -2,65 -2,70 

F_БЛ-1196 -1,89 -2,41 -2,46 

F_БЛ-1208 -1,85 -2,33 -2,40 

F_БЛ-1213 -1,77 -2,26 -2,32 

G_БЛ-3445 -1,73 0,00 0,00 

G_БЛ-3447 -1,72 0,00 0,00 

G_БЛ-3442 -1,55 0,00 0,00 

G_БЛ-3446 -1,54 0,00 0,00 

G_БЛ-3444 -1,36 0,00 0,00 

F_ЯР-1203 -1,31 0,00 0,00 

F_БЛ-1216 -1,29 -1,62 -1,67 

G_ЯР-1498 -1,29 0,00 0,00 

I_ТВ-1489 -1,16 0,00 0,00 

I_ЯР-2758 -1,12 -0,10 0,00 

F_ВР-20 -0,98 -0,83 0,00 

F_ВР-17 -0,56 -2,35 0,00 



 

ПАО «МРСК Центра» 

104 

 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_ТВ-1490 -0,38 0,00 0,00 

H_БЛ-3761 -0,35 -0,30 0,00 

I_БЛ-4847 -0,34 0,00 0,00 

I_ТВ-1491 -0,29 0,00 0,00 

H_БЛ-3974 -0,24 -0,31 -0,32 

I_ЯР-2739 -0,23 -0,19 0,00 

H_БЛ-3975 -0,23 -0,29 -0,30 

H_БЛ-3895 -0,19 -0,25 -0,25 

H_БЛ-3976 -0,11 -0,15 -0,16 

I_ЯР-2768 -0,11 0,00 0,00 

I_ТБ-1589 -0,10 0,00 -0,39 

I_ЯР-2738 -0,05 -0,04 0,00 

H_ТБ-1357 0,00 -1,05 0,00 

F_БЛ-2566 0,00 -18,71 0,00 

H_ТБ-1358 0,00 -1,19 0,00 

H_ТБ-1351 0,00 -1,21 0,00 

H_ТБ-1359 0,00 -0,90 0,00 

H_ТБ-1354 0,00 -1,09 0,00 

G_БР-424 0,00 -0,07 0,00 

H_ТБ-1356 0,00 -1,24 0,00 

F_2151 0,00 -148,90 0,00 

I_БЛ-4669 0,00 0,00 -3,18 

G_ТБ-1065 0,00 0,00 -0,52 

H_ТБ-1355 0,00 -0,98 0,00 

H_ТБ-1346 0,00 -3,52 0,00 

H_ТБ-1352 0,00 -1,23 0,00 

I_БЛ-4207 0,00 -0,56 0,00 

I_ТВ-1628 0,00 0,00 -1,71 

H_ТБ-1350 0,00 -1,18 0,00 

Исключение проекта из инвестиционной программы -351,21 -244,72 -231,76 

F_3313 * -96,16 -81,82 -84,80 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

F_1017 * -34,09 -92,00 -104,26 

F_ЛП-39 -17,32 -14,68 0,00 

F_БР-312 -15,48 0,00 0,00 

F_ЛП-108 -13,17 -11,16 -12,26 

F_3513 -10,52 0,00 0,00 

G_КМ-1498 -7,55 0,00 0,00 

G_ТБ-959 -6,55 0,00 0,00 

F_3516 -6,03 0,00 0,00 

F_ТБ-903 -5,92 0,00 0,00 

G_ЯР-1633 -5,07 0,00 0,00 

I_БР-937 -4,69 0,00 0,00 

F_ТБ-904 -4,56 0,00 0,00 

G_БР-423 -4,28 0,00 0,00 

I_ТБ-1539 -3,85 0,00 0,00 

F_ЛП-109 -3,30 -2,79 -2,96 

I_БР-939 -3,14 0,00 0,00 

I_БР-940 -3,14 0,00 0,00 

I_БР-945 -3,14 0,00 0,00 

I_БР-1095 -3,14 0,00 0,00 

H_ЯР-1815 -3,00 -2,55 0,00 

F_БР-362 -2,52 0,00 0,00 

H_ЯР-1867 -2,47 -2,10 0,00 

H_ЯР-1819 -2,29 -1,95 0,00 

H_ЯР-1849 -2,25 0,00 0,00 

H_ЯР-1830 -2,24 0,00 0,00 

H_ЯР-1917 -2,02 0,00 0,00 

I_БР-1093 -1,93 -1,63 -1,63 

I_БР-1092 -1,93 -1,63 0,00 

H_ЯР-1894 -1,83 0,00 0,00 

I_ТВ-1433 -1,74 -1,48 0,00 

H_ЯР-1847 -1,71 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

H_ЯР-1844 -1,71 0,00 0,00 

H_ЯР-1843 -1,71 0,00 0,00 

H_ЯР-1842 -1,62 0,00 0,00 

I_БР-1091 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-1094 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-1086 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-1087 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-1088 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-1089 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-1084 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-944 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-938 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-943 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-942 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-1090 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-1085 -1,55 0,00 0,00 

I_БР-941 -1,55 0,00 0,00 

H_ЯР-1898 -1,47 0,00 0,00 

H_ЯР-1891 -1,45 0,00 0,00 

H_ЯР-1885 -1,40 0,00 0,00 

H_ЯР-1887 -1,38 0,00 0,00 

H_ЯР-1904 -1,38 0,00 0,00 

H_ЯР-1879 -1,37 0,00 0,00 

H_ЯР-1890 -1,37 0,00 0,00 

H_ЯР-1916 -1,36 0,00 0,00 

H_ЯР-1886 -1,36 0,00 0,00 

H_ЯР-1888 -1,36 0,00 0,00 

H_ЯР-1889 -1,36 0,00 0,00 

H_ЯР-1848 -1,29 0,00 0,00 

H_ЯР-1859 -1,29 0,00 0,00 

H_ЯР-1884 -1,29 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

H_ЯР-1900 -1,25 0,00 0,00 

H_ЯР-1896 -1,25 0,00 0,00 

F_БР-364 -1,14 0,00 0,00 

F_БР-361 -1,14 0,00 0,00 

H_ЯР-1893 -1,11 0,00 0,00 

H_ЯР-1901 -1,08 0,00 0,00 

H_ЯР-1877 -1,07 0,00 0,00 

H_ЯР-1920 -0,88 0,00 0,00 

H_ЯР-1874 -0,75 0,00 0,00 

H_ЯР-1922 -0,68 0,00 0,00 

H_ЯР-1930 -0,67 0,00 0,00 

H_ЯР-1943 -0,66 0,00 0,00 

H_ЯР-1873 -0,59 0,00 0,00 

H_ЯР-1928 -0,58 0,00 0,00 

H_ЯР-1945 -0,57 0,00 0,00 

H_ЯР-1931 -0,50 0,00 0,00 

H_ЯР-1860 -0,50 0,00 0,00 

H_ЯР-1862 -0,50 0,00 0,00 

H_ЯР-1925 -0,44 0,00 0,00 

H_ЯР-1941 -0,38 0,00 0,00 

I_ЯР-2668 -0,38 0,00 0,00 

G_БР-465 -0,38 0,00 0,00 

I_БР-1073 -0,38 0,00 0,00 

I_БР-1072 -0,38 0,00 0,00 

I_БР-1071 -0,38 0,00 0,00 

G_БР-464 -0,38 0,00 0,00 

I_БР-1070 -0,38 0,00 0,00 

F_БР-204 -0,26 0,00 0,00 

H_ЯР-1880 -0,23 0,00 0,00 

H_ЯР-1903 -0,23 0,00 0,00 

I_БР-961 -0,22 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_БР-1018 -0,22 0,00 0,00 

I_БР-962 -0,22 0,00 0,00 

H_ЯР-1929 -0,21 0,00 0,00 

H_ЯР-1939 -0,19 0,00 0,00 

F_БР-274 -0,17 0,00 0,00 

I_БР-1036 -0,17 0,00 0,00 

I_БР-1050 -0,17 0,00 0,00 

I_БР-1015 -0,17 0,00 0,00 

I_БР-999 -0,17 0,00 0,00 

I_БР-1021 -0,17 0,00 0,00 

I_БР-1035 -0,17 0,00 0,00 

I_БР-986 -0,17 0,00 0,00 

I_БР-1026 -0,17 0,00 0,00 

I_БР-989 -0,17 0,00 0,00 

I_БР-1009 -0,17 0,00 0,00 

I_БР-998 -0,17 0,00 0,00 

I_БР-997 -0,17 0,00 0,00 

I_ЯР-2772 -0,15 -0,13 0,00 

G_ЯР-1788 -0,15 0,00 0,00 

F_БР-216 -0,14 0,00 0,00 

H_ЯР-1921 -0,13 0,00 0,00 

H_ЯР-1927 -0,12 0,00 0,00 

G_ЯР-1787 -0,11 0,00 0,00 

F_БР-248 -0,11 0,00 0,00 

I_БР-985 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-1061 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-1011 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-1003 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-991 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-956 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-992 -0,10 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_БР-1053 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-993 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-966 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-994 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-975 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-995 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-1038 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-1014 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-1060 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-1012 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-1042 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-1031 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-967 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-1004 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-957 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-1008 -0,10 0,00 0,00 

F_БР-236 -0,10 0,00 0,00 

F_БР-225 -0,10 0,00 0,00 

I_БР-1017 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-981 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-972 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-1028 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-973 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-955 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-974 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-1041 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-1055 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-965 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-976 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-968 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-1022 -0,09 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_БР-982 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-970 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-983 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-1037 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-984 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-1027 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-987 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-971 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-988 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-969 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-990 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-1040 -0,09 0,00 0,00 

I_БР-996 -0,09 0,00 0,00 

F_БР-209 -0,08 0,00 0,00 

I_БР-964 -0,07 0,00 0,00 

I_БР-963 -0,07 0,00 0,00 

G_ТБ-1056 0,00 -0,15 0,00 

I_БР-916 0,00 -0,27 0,00 

G_ТБ-1103 0,00 -0,29 0,00 

I_БР-884 0,00 -0,55 0,00 

I_БР-918 0,00 -0,18 0,00 

I_БР-895 0,00 -0,28 0,00 

F_ОР-464 0,00 -2,34 -2,49 

I_БР-910 0,00 -0,20 0,00 

F_ЛП-48 0,00 -23,37 -23,37 

G_ТБ-1058 0,00 -0,18 0,00 

F_3635 0,00 -0,36 0,00 

I_БР-900 0,00 -0,22 0,00 

I_БР-879 0,00 -0,75 0,00 

F_2459 0,00 -0,64 0,00 

G_ТБ-1057 0,00 -0,29 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_БР-914 0,00 -0,38 0,00 

G_ТБ-1055 0,00 -0,34 0,00 

Погашение кредиторской задолженности -106,24 0,00 0,00 

F_ЛП-48 -48,34 0,00 0,00 

I_БР-803 -17,11 0,00 0,00 

I_БЛ-4368 -14,34 0,00 0,00 

F_ЯР-51 -9,50 0,00 0,00 

H_ВР-1304 -7,19 0,00 0,00 

F_БР-306 -7,08 0,00 0,00 

I_БЛ-4497 -2,64 0,00 0,00 

I_БЛ-4311 -0,02 0,00 0,00 

I_БЛ-4312 -0,02 0,00 0,00 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, 
экономия по факту закупок, перераспределение 
затрат, уточнение физ. объемов, выполнение работ 
хоз. способом и т.д. 

-85,73 -51,53 -31,12 

I_ТВ-1591 -26,58 -13,17 -13,17 

I_ТВ-1593 -18,19 -12,99 0,00 

I_ТВ-1628 -13,79 -1,82 0,00 

I_ТВ-1430 -9,20 0,00 0,00 

H_КР-614 -2,59 -1,56 0,00 

F_ЛП-555 -2,39 -2,10 -2,10 

I_БЛ-4669 -1,85 -1,58 0,00 

F_ЛП-768 -1,64 -1,45 -1,45 

F_ЛП-626 -1,26 -1,09 -1,09 

F_ЛП-411 -1,24 -1,07 -1,07 

F_ЛП-432 -1,24 -1,07 -1,07 

I_ЛП-1904 -1,12 -1,02 -0,83 

H_КР-617 -0,65 -0,35 0,00 

F_ЛП-402 -0,58 -0,52 -0,52 

F_ЛП-401 -0,56 -0,50 -0,50 

F_ЛП-747 -0,49 -0,44 -0,44 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_ЛП-1914 -0,36 -0,33 -0,29 

F_ОР-217 -0,29 -0,25 -0,25 

G_ОР-628 -0,28 -0,26 -0,25 

I_ТВ-1661 -0,25 -0,22 0,00 

I_ТВ-1650 -0,24 -0,22 0,00 

I_ТВ-1651 -0,21 -0,19 0,00 

I_ТВ-1662 -0,13 -0,12 0,00 

I_ТВ-1663 -0,11 -0,10 0,00 

I_ТВ-1648 -0,11 -0,10 0,00 

I_ЯР-2318 -0,07 -0,06 0,00 

H_ЯР-2046 -0,04 -0,04 0,00 

G_СМ-1532 -0,03 -0,02 0,00 

I_БР-1051 -0,03 -0,02 -0,02 

I_БР-1032 -0,03 -0,02 -0,02 

I_БР-1039 -0,03 -0,02 -0,02 

H_ТБ-1374 -0,02 -0,02 0,00 

I_БР-960 -0,02 -0,02 -0,02 

H_ТБ-1363 -0,02 -0,02 0,00 

I_БР-959 -0,02 -0,02 -0,02 

I_БР-1034 -0,02 0,00 0,00 

I_БЛ-4713 -0,01 0,00 0,00 

H_ТБ-1449 0,00 -0,04 0,00 

I_ТВ-1624 0,00 -1,42 -1,30 

G_ОР-629 0,00 -0,80 -0,80 

H_ТБ-1448 0,00 -0,01 0,00 

I_БЛ-4711 0,00 -0,02 0,00 

I_ТБ-1589 0,00 -0,04 0,00 

F_ОР-247 0,00 -0,75 -0,75 

H_ТБ-1456 0,00 -0,01 0,00 

G_ТБ-1065 0,00 -0,11 0,00 

H_ТБ-1447 0,00 -0,07 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

F_ОР-251 0,00 -0,67 -0,67 

H_ТБ-1450 0,00 -0,09 0,00 

F_ОР-252 0,00 -1,54 -1,54 

F_ОР-255 0,00 -0,25 0,00 

F_ОР-253 0,00 -1,38 -1,38 

F_ОР-218 0,00 -0,44 -0,44 

F_ОР-254 0,00 -1,11 -1,11 

Перенос реализации проекта в связи с дефицитом 
бюджета -67,92 -15,73 -11,35 

I_ЛП-2038 -49,31 0,00 -11,35 

F_3322 * -18,62 -15,73 0,00 

Перераспределение объемов между ИП по технологии 
выполнения работ -7,48 -36,89 0,00 

H_БЛ-4095 -7,48 -36,89 0,00 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. -3,61 -17,75 -51,78 

G_ОР-496 -2,04 -1,73 -1,79 

F_СМ-230 -1,57 -1,35 0,00 

H_ОР-893 0,00 -1,10 -1,14 

H_ОР-895 0,00 -0,86 -0,88 

H_ОР-899 0,00 -1,18 -1,22 

H_ОР-825 0,00 -1,09 -1,12 

H_ОР-913 0,00 -1,25 -1,29 

H_ОР-830 0,00 -0,83 -0,85 

H_ТВ-1368 0,00 0,00 -8,53 

H_ОР-841 0,00 -1,02 -1,05 

H_ТВ-1369 0,00 0,00 -6,97 

H_ОР-871 0,00 -1,08 -1,12 

H_ТВ-1371 0,00 0,00 -0,88 

H_ОР-816 0,00 -1,12 -1,16 

H_ТВ-1374 0,00 0,00 -1,06 

H_ОР-827 0,00 -1,03 -1,07 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

H_ТВ-1376 0,00 0,00 -6,30 

H_ОР-846 0,00 -1,15 -1,18 

H_ТВ-1377 0,00 0,00 -4,91 

H_ОР-824 0,00 -0,98 -1,00 

H_ТВ-1378 0,00 0,00 -4,16 

H_ОР-872 0,00 -1,14 -1,18 

I_ТВ-1657 0,00 0,00 -1,02 

H_ОР-834 0,00 -0,84 -0,86 

I_ТВ-1658 0,00 0,00 -1,06 

Изменение технических решений -2,91 -1,62 0,00 

I_БЛ-4526 -2,91 0,00 0,00 

F_334 0,00 -1,62 0,00 

Выполнение работ с целью исполнения требований  
ПТЭ/ПУЭ 0,00 -5,19 0,00 

I_БР-950 0,00 -1,41 0,00 

I_БР-947 0,00 -1,69 0,00 

I_БР-952 0,00 -2,09 0,00 

Перевыполнение 1118,84 901,61 1004,20 

Ввод НЗС 0,00 0,00 95,34 

H_КР-128 0,00 0,00 0,39 

I_ВР-1706 0,00 0,00 1,19 

F_ЛП-720 0,00 0,00 2,26 

I_КМ-1991 0,00 0,00 0,02 

F_СМ-232 0,00 0,00 1,55 

F_СМ-282 0,00 0,00 1,43 

I_КР-1185 0,00 0,00 0,26 

H_ВР-1413 0,00 0,00 0,13 

I_ЛП-1822 0,00 0,00 0,40 

H_КМ-1823 0,00 0,00 0,08 

I_ЛП-1824 0,00 0,00 0,05 

F_СМ-228 0,00 0,00 1,27 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_ЛП-1896 0,00 0,00 1,00 

H_ВР-1304 0,00 0,00 15,95 

I_ЛП-1905 0,00 0,00 2,99 

F_ЛП-38 0,00 0,00 48,38 

I_СМ-2387 0,00 0,00 1,29 

H_КМ-1820 0,00 0,00 0,02 

I_СМ-2409 0,00 0,00 0,06 

F_СМ-236 0,00 0,00 0,41 

I_ТВ-1423 0,00 0,00 16,21 

Капитализация процентов за кредиты 0,14 2,28 0,00 

G_БЛ-3323 0,00 1,50 0,00 

I_БЛ-4497 0,00 0,64 0,00 

J_КМ-2332 0,01 0,01 0,00 

J_КМ-2330 0,01 0,01 0,00 

J_КМ-2331 0,01 0,01 0,00 

J_КМ-2333 0,01 0,01 0,00 

J_КМ-2334 0,01 0,01 0,00 

J_КМ-2340 0,01 0,01 0,00 

H_КМ-1921 0,01 0,01 0,00 

J_КМ-2341 0,01 0,01 0,00 

J_КМ-2338 0,01 0,01 0,00 

J_КМ-2339 0,01 0,01 0,00 

J_КМ-2337 0,01 0,01 0,00 

J_КМ-2336 0,01 0,01 0,00 

J_КМ-2335 0,01 0,01 0,00 

Исполнение требований законодательства  0,24 0,59 0,55 

J_СМ-2591 0,03 0,03 0,00 

J_ЯР-3358 0,21 0,55 0,55 

реализация концепции цифровизации электросетевого 
комплекса ПАО "Россети" 0,30 0,45 0,00 

J_ЯР-3328 0,00 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_ЯР-3366 0,00 0,00 0,00 

J_ЯР-3355 0,00 0,00 0,00 

J_ЯР-3363 0,00 0,00 0,00 

J_ЯР-3353 0,00 0,00 0,00 

J_ЯР-3356 0,00 0,00 0,00 

J_ЯР-2989 0,01 0,16 0,00 

J_ЯР-3350 0,01 0,01 0,00 

J_ЯР-3340 0,01 0,01 0,00 

J_ЯР-3352 0,01 0,01 0,00 

J_ЯР-3324 0,01 0,01 0,00 

J_ЯР-3339 0,01 0,01 0,00 

J_ЯР-3334 0,01 0,01 0,00 

J_ЯР-3331 0,01 0,01 0,00 

J_ЯР-3330 0,01 0,01 0,00 

J_ЯР-3337 0,01 0,01 0,00 

J_ЯР-3333 0,01 0,01 0,00 

J_ЯР-3338 0,02 0,02 0,00 

J_ЯР-3326 0,02 0,02 0,00 

J_ЯР-3336 0,02 0,02 0,00 

J_ЯР-3327 0,02 0,02 0,00 

J_ЯР-3332 0,02 0,02 0,00 

J_ЯР-3335 0,02 0,02 0,00 

J_ЯР-3329 0,02 0,02 0,00 

J_ЯР-3325 0,02 0,02 0,00 

J_ЯР-2982 0,02 0,02 0,00 

Изменение технических решений 1,09 5,39 0,00 

I_БЛ-4526 0,00 5,39 0,00 

F_КМ-372 1,09 0,00 0,00 

Разукрупнение ранее учтенных титулов  2,13 1,80 1,97 

F_ЯР-3321 2,13 1,80 1,97 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Закупка оборудования сверх запланированного объема 
по выгодным коммерческим предложениям 4,78 0,00 0,00 

I_ЯР-3342 4,78 0,00 0,00 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, 
экономия по факту закупок, перераспределение 
затрат, уточнение физ. объемов, выполнение работ 
хоз. способом и т.д. 

7,57 3,67 3,01 

I_ТВ-1490 0,00 0,15 0,00 

I_ТВ-1491 0,00 0,23 0,00 

H_БР-702 0,00 0,22 0,00 

H_ВР-1304 0,00 -0,36 0,00 

I_БР-953 0,00 0,01 0,00 

I_ЯР-2516 0,01 0,00 0,00 

I_БЛ-4709 0,01 0,00 0,00 

I_БЛ-4710 0,01 0,00 0,00 

I_БР-1057 0,02 0,02 0,02 

I_БР-1016 0,02 0,02 0,02 

H_ТБ-1371 0,03 0,02 0,00 

I_КМ-2113 0,03 0,03 0,00 

F_ЛП-387 0,04 0,04 0,04 

I_БЛ-4711 0,04 0,00 0,00 

J_БЛ-5115 0,04 0,04 0,04 

I_БЛ-4715 0,06 0,00 0,00 

I_БЛ-4716 0,06 0,00 0,00 

I_БЛ-4712 0,07 0,00 0,00 

H_БР-745 0,09 0,07 0,00 

H_БР-744 0,09 0,07 0,00 

I_ЯР-2771 0,11 0,09 0,00 

F_ЛП-385 0,11 0,09 0,09 

F_ЛП-774 0,13 0,11 0,11 

J_БЛ-5114 0,16 0,14 0,14 

F_БЛ-2757 0,29 0,00 0,00 

F_ОР-246 0,30 0,24 0,24 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_БЛ-4714 0,35 0,11 0,00 

J_БЛ-5116 0,47 0,40 0,40 

J_БЛ-5117 0,47 0,41 0,41 

J_БЛ-5118 0,52 0,44 0,44 

G_ОР-630 0,62 0,50 0,50 

F_ОР-249 0,71 0,56 0,57 

H_ОР-697 2,71 0,00 0,00 

Перераспределение объемов между ИП по технологии 
выполнения работ 9,06 36,95 0,00 

G_3130 * 9,06 36,95 0,00 

Выполнение работ с целью исполнения требований  
ПТЭ/ПУЭ 11,08 7,58 9,69 

J_ЛП-2030 0,01 0,01 0,00 

J_ЛП-2032 0,01 0,01 0,00 

I_ЛП-2031 0,01 0,01 0,00 

J_ЯР-3018 0,02 0,02 0,00 

J_ЛП-2033 0,02 0,02 0,00 

J_ЯР-3150 0,03 0,04 0,04 

J_ЛП-2249 0,11 0,11 0,00 

F_ЛП-415 0,20 0,09 0,19 

J_ЛП-2247 0,20 0,21 0,21 

J_ЛП-2149 0,46 0,46 0,46 

J_ЛП-2153 0,47 0,41 0,41 

J_ЯР-3432 0,66 1,29 1,29 

I_ЛП-1907 0,74 0,62 0,62 

F_ЛП-436 0,85 0,71 0,73 

F_ЛП-420 0,89 0,76 0,81 

J_ЛП-2248 1,12 1,03 0,00 

I_ЛП-1906 1,26 0,26 1,12 

H_ЛП-1407 1,37 0,18 1,36 

F_ЛП-408 2,67 1,33 2,45 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Изменение условий оплаты по результатам 
заключения договоров/доп. соглашений 12,32 0,00 0,00 

J_ВР-2420 12,32 0,00 0,00 

Выполнение дополнительных работ по переносу 
объектов по инициативе и за счет третьих лиц. 77,04 105,23 77,36 

J_ЛП-2047 0,00 0,00 0,03 

J_ЛП-2061 0,00 0,00 0,06 

J_ЛП-2080 0,00 0,00 0,03 

I_ЛП-1840 0,00 0,00 0,07 

I_ЛП-1841 0,00 0,00 0,24 

I_СМ-2439 0,00 0,27 0,00 

I_ТБ-1624 0,00 0,00 0,07 

I_ТБ-1652 0,00 0,00 0,03 

F_991 0,00 0,00 0,12 

J_ТБ-1672 0,00 0,00 0,28 

J_ТБ-1670 0,00 0,00 0,12 

J_ТБ-1668 0,00 0,00 0,17 

J_ТБ-1671 0,00 0,00 0,67 

J_ТБ-1669 0,00 0,00 0,25 

J_ЛП-2036 0,00 0,02 0,00 

J_ТБ-1946 0,00 0,06 0,00 

J_ТБ-1947 0,00 0,05 0,00 

J_ТБ-1945 0,00 0,08 0,00 

J_ТБ-1944 0,00 0,09 0,00 

J_ТБ-1943 0,00 0,09 0,00 

J_ОР-1207 0,01 0,08 0,00 

J_КМ-2049 0,01 0,17 0,00 

J_КМ-2048 0,01 0,21 0,00 

J_ТБ-1948 0,01 0,20 0,00 

J_ТБ-1666 0,01 0,06 0,00 

J_СМ-2798 0,02 0,02 0,02 

J_БЛ-4896 0,02 0,02 0,02 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_СМ-2755 0,02 0,02 0,00 

J_СМ-2528 0,03 0,03 0,00 

J_ЛП-2109 0,03 0,03 0,00 

J_БЛ-4881 0,03 0,02 0,02 

J_БЛ-5637 0,03 0,03 0,03 

J_ЛП-2092 0,03 0,03 0,00 

J_КМ-2055 0,03 0,00 0,00 

J_ЛП-1968 0,03 0,03 0,00 

J_ЛП-1970 0,03 0,03 0,00 

J_ЛП-1967 0,03 0,03 0,00 

J_ЛП-2246 0,04 0,03 0,00 

J_ЛП-1971 0,04 0,04 0,00 

J_ЯР-3343 0,05 0,08 0,08 

J_ЛП-2094 0,05 0,05 0,00 

J_БР-1394 0,06 0,05 0,05 

J_ТБ-1949 0,06 1,33 0,00 

J_ТБ-1940 0,07 0,54 0,00 

J_ТБ-1941 0,08 0,42 0,00 

J_ТБ-1950 0,08 1,70 0,00 

J_ЛП-2023 0,08 0,00 0,08 

J_ТБ-1942 0,08 0,69 0,00 

J_БЛ-4880 0,09 0,08 0,08 

I_ЛП-1881 0,10 0,09 0,09 

J_КМ-2107 0,11 0,00 0,11 

J_ЛП-2238 0,12 0,11 0,00 

I_КМ-2044 0,15 0,12 0,00 

J_БР-1396 0,18 0,16 0,00 

I_КМ-2045 0,18 0,15 0,16 

J_ЛП-2062 0,22 0,19 0,00 

J_КМ-2067 0,24 0,00 0,22 

J_КМ-2077 0,26 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_БР-1393 0,27 0,24 0,24 

J_БР-1395 0,28 0,25 0,25 

J_ЛП-2093 0,29 0,26 0,00 

J_КР-1290 0,30 0,26 0,26 

J_ОР-1268 0,34 0,34 0,34 

J_СМ-2527 0,35 0,31 0,00 

I_ЛП-1842 0,40 0,36 0,00 

J_ЛП-2110 0,44 0,40 0,40 

I_ТБ-1625 0,47 0,43 0,84 

J_БЛ-4858 0,48 0,40 0,41 

J_КМ-2108 0,50 0,00 0,00 

J_КМ-2109 0,62 0,00 0,00 

J_КМ-2105 0,66 0,00 0,00 

J_КМ-2104 0,67 0,00 0,00 

J_ТБ-1937 0,70 0,64 0,00 

J_БЛ-4859 0,89 0,74 0,79 

J_КМ-2106 0,92 0,01 0,87 

J_КМ-2056 1,02 0,01 0,96 

J_ВР-1794 1,44 11,60 0,00 

J_КМ-2110 1,61 0,00 0,00 

J_ВР-1761 1,70 23,72 23,72 

J_БЛ-5132 2,91 2,45 0,00 

J_ВР-1793 3,50 10,12 0,00 

J_ВР-1762 14,89 12,55 12,55 

J_ВР-1763 19,13 16,13 16,13 

J_ВР-1764 19,55 16,49 16,49 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 140,89 168,57 118,33 

G_БЛ-2721 0,00 0,00 5,54 

H_ТВ-1381 0,00 5,78 0,00 

J_СМ-2594 0,00 0,00 0,27 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_ВР-2420 0,00 0,16 0,00 

J_БЛ-5103 0,00 0,02 0,00 

J_ТБ-2019 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1338 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1327 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1333 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1321 0,00 0,00 0,00 

J_БЛ-5569 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1329 0,00 0,00 0,00 

J_БЛ-5573 0,00 0,00 0,00 

J_СМ-2745 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1257 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1252 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1258 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1219 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1250 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1256 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1261 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1254 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1265 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1307 0,00 0,00 0,00 

J_БЛ-5551 0,00 0,00 0,00 

J_БЛ-5552 0,00 0,00 0,00 

J_БЛ-5549 0,00 0,00 0,00 

J_БЛ-5565 0,00 0,00 0,00 

J_БЛ-5550 0,00 0,00 0,00 

J_БЛ-5572 0,00 0,00 0,00 

J_БЛ-5571 0,00 0,00 0,00 

J_БЛ-5570 0,00 0,00 0,00 

J_БЛ-5576 0,00 0,00 0,00 

J_ОР-1328 0,00 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_БЛ-5575 0,00 0,01 0,00 

J_БЛ-5574 0,00 0,01 0,00 

J_БЛ-5566 0,00 0,01 0,00 

J_СМ-2724 0,00 0,00 0,00 

J_БЛ-5568 0,00 0,01 0,00 

J_БЛ-5567 0,00 0,01 0,00 

J_СМ-2714 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2738 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2739 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2726 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5553 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5557 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5561 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1311 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1310 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2717 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1318 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2742 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5555 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5556 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5560 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5558 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5559 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5554 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2743 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2744 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2728 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5564 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5563 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1339 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5562 0,01 0,01 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_СМ-2685 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2694 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2696 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2695 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2729 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2746 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2721 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2741 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2723 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2722 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2720 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5535 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2727 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2716 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1331 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2691 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2719 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2712 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5537 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5536 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1319 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1295 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5533 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5534 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5538 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5529 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5539 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2713 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2686 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1335 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1255 0,01 0,01 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_ОР-1262 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1249 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1264 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1253 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1266 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5532 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5531 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1322 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5530 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5541 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5542 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5540 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2708 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2701 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1281 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1334 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2683 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2681 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1205 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1337 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2559 0,01 0,16 0,00 

J_СМ-2703 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2702 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5527 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5528 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2709 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5543 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5548 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1306 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1276 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5547 0,01 0,01 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_ОР-1292 0,01 0,01 0,00 

J_СМ-2734 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1297 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5544 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5545 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1289 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1315 0,01 0,01 0,00 

J_БЛ-5546 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1278 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1277 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1314 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1299 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1263 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1251 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1260 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1294 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1300 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1279 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1287 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1288 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1305 0,01 0,01 0,00 

G_БЛ-3448 0,01 0,01 0,00 

J_ОР-1212 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1213 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1303 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1296 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1304 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1285 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1284 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1290 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1298 0,02 0,02 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_ОР-1291 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1286 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1312 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1323 0,02 0,02 0,00 

J_БЛ-5126 0,02 0,01 0,00 

J_ОР-1313 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1280 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1259 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1308 0,02 0,02 0,00 

J_ОР-1301 0,02 0,02 0,00 

J_ЛП-2068 0,03 0,18 0,00 

J_ОР-1302 0,03 0,03 0,00 

J_ОР-1282 0,03 0,03 0,00 

J_ОР-1293 0,03 0,03 0,00 

J_ОР-1309 0,03 0,03 0,00 

G_БЛ-3454 0,04 0,03 0,00 

J_ОР-1283 0,04 0,04 0,00 

J_КМ-2287 0,06 0,05 0,00 

J_БЛ-5125 0,07 0,06 0,00 

H_ТВ-1371 0,07 0,77 0,00 

H_ТВ-1374 0,09 0,93 0,00 

I_БЛ-4390 0,10 0,00 0,09 

J_БЛ-5124 0,10 0,09 0,00 

J_БЛ-5123 0,11 0,09 0,00 

I_БЛ-4395 0,14 0,00 0,12 

F_СМ-280 0,14 0,13 1,76 

H_ТВ-1377 0,18 3,79 0,00 

F_СМ-227 0,20 0,18 2,81 

I_ТВ-1657 0,22 0,70 0,00 

I_ТВ-1658 0,22 0,72 0,00 

J_КР-1315 0,24 0,24 0,00 



 

ПАО «МРСК Центра» 

128 

 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

H_ТВ-1376 0,24 5,14 0,00 

J_БЛ-5106 0,24 0,20 0,21 

J_БЛ-5080 0,25 0,21 0,00 

J_БЛ-5092 0,25 0,25 0,00 

H_ТВ-1378 0,26 3,04 0,00 

H_ТВ-1173 0,41 2,36 0,00 

J_КМ-2203 0,41 0,16 0,00 

I_БЛ-4405 0,47 0,00 0,42 

F_КМ-469 0,54 0,45 0,00 

J_ТВ-1684 0,54 20,06 20,06 

G_КМ-1689 0,72 3,36 0,00 

J_БЛ-4879 0,74 0,62 0,00 

F_КМ-760 0,75 0,63 0,00 

G_КМ-1669 0,75 3,34 0,00 

G_КМ-1655 0,80 4,27 0,00 

J_КМ-2153 1,48 1,48 0,00 

F_КМ-215 1,72 1,45 0,00 

F_КМ-465 1,78 1,49 0,00 

F_КМ-606 2,11 1,77 0,00 

I_ТВ-1581 2,11 1,77 1,77 

F_КМ-472 2,15 1,81 0,00 

F_КМ-684 3,50 2,93 2,95 

J_ТВ-1686 5,15 18,43 18,43 

H_ТВ-1369 7,85 6,37 0,00 

J_ТБ-1751 8,70 0,16 0,00 

H_ТВ-1368 9,47 7,80 0,00 

J_БЛ-4877 12,48 0,17 0,00 

F_4262 16,17 13,54 14,02 

F_4261 19,75 16,55 16,85 

J_ТВ-1685 35,44 33,03 33,03 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
досрочное выполнение работ, задержка реализации, 
длительное согласование ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по финансированию и 
т.д. 

359,30 569,11 697,95 

H_ЯР-1977 0,00 2,17 2,35 

H_ОР-894 0,00 0,23 0,25 

H_ОР-898 0,00 0,84 0,86 

F_БЛ-2740 0,00 7,18 7,35 

F_2034 0,00 0,44 0,71 

F_БЛ-2757 0,00 2,30 2,37 

F_БЛ-2739 0,00 6,92 7,14 

H_ЯР-2269 0,00 0,01 0,01 

F_ЯР-319 0,00 1,29 1,39 

H_ЯР-2290 0,00 0,01 1,52 

G_БЛ-2721 0,00 2,45 0,00 

G_СМ-1733 0,00 0,15 0,16 

I_БЛ-4243 0,00 0,14 0,15 

H_БЛ-3784 0,00 38,85 39,41 

I_БЛ-4390 0,00 0,09 0,00 

H_ВР-1493 0,00 19,47 0,00 

I_БЛ-4395 0,00 0,12 0,00 

I_БЛ-4405 0,00 0,42 0,00 

H_ОР-814 0,00 0,90 0,93 

I_БЛ-4619 0,00 0,16 0,17 

H_ОР-838 0,00 0,22 0,26 

I_БЛ-4620 0,00 0,80 0,83 

H_ОР-853 0,00 0,91 0,94 

I_БЛ-4632 0,00 0,12 0,12 

H_ОР-857 0,00 1,00 1,04 

I_БЛ-4633 0,00 1,18 1,22 

H_ОР-865 0,00 1,14 1,17 

I_БЛ-4634 0,00 0,49 0,51 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

H_ОР-868 0,00 1,08 1,12 

I_БЛ-4693 0,00 0,00 0,12 

H_ОР-878 0,00 0,94 0,98 

I_ТВ-1424 0,00 7,36 44,76 

H_ОР-886 0,00 1,38 1,42 

I_ТВ-1432 0,00 66,03 75,43 

H_ОР-892 0,00 1,16 1,19 

I_ТВ-1593 0,00 0,00 20,45 

F_БЛ-2742 0,00 6,51 6,68 

I_ТВ-1595 0,00 35,29 76,47 

I_ТВ-1596 0,00 8,59 37,36 

G_СМ-1731 0,00 0,15 0,16 

H_ВР-1305 0,00 0,14 0,00 

H_ОР-812 0,00 1,04 1,08 

H_ОР-848 0,00 0,91 0,93 

H_ОР-860 0,00 1,03 1,06 

H_ОР-873 0,00 1,23 1,29 

H_ОР-887 0,00 1,10 1,14 

F_ОР-250 0,00 0,00 1,20 

G_ЯР-1446 0,00 0,08 1,18 

I_ЯР-2347 0,00 0,26 2,04 

H_ОР-817 0,00 0,90 0,92 

H_ОР-855 0,00 0,97 1,00 

H_ОР-866 0,00 1,14 1,18 

H_ОР-885 0,00 1,02 1,06 

I_ЯР-2464 0,00 0,28 3,27 

H_ВР-1503 0,00 29,07 0,00 

I_ЯР-2508 0,00 0,62 12,05 

I_ЯР-2501 0,00 0,73 0,00 

I_ЯР-2517 0,00 0,78 0,83 

I_ЯР-2503 0,00 0,29 2,42 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_ЯР-2516 0,00 0,01 0,01 

I_ЯР-2504 0,00 0,14 4,93 

I_ЯР-2359 0,01 0,01 0,01 

I_ЯР-2662 0,01 0,01 0,00 

I_ЯР-2661 0,01 0,01 0,00 

I_ЯР-2660 0,01 0,01 0,00 

I_ЯР-2580 0,01 0,01 0,01 

I_ЯР-2518 0,01 0,01 0,01 

H_ЯР-2005 0,01 0,01 0,01 

F_ТВ-68 0,01 0,38 0,00 

I_БЛ-4373 0,01 0,21 0,00 

H_ЯР-2071 0,01 0,01 0,00 

H_ЯР-2070 0,02 0,01 0,00 

I_БЛ-4218 0,02 0,01 0,02 

H_ЯР-2171 0,02 0,02 0,02 

I_БЛ-4339 0,02 0,36 0,00 

G_ТБ-1066 0,02 0,00 0,00 

I_БЛ-4365 0,03 0,02 0,00 

H_ТБ-1456 0,03 0,00 0,00 

H_ТБ-1455 0,04 0,00 0,00 

H_ЯР-1805 0,04 0,04 0,00 

G_ЯР-1621 0,04 0,04 0,00 

G_ЯР-1615 0,04 0,04 0,00 

H_ТБ-1453 0,05 0,00 0,00 

F_ОР-252 0,05 0,00 0,00 

I_БЛ-4356 0,05 0,04 0,00 

H_ЯР-2072 0,05 0,04 0,00 

H_ТБ-1454 0,05 0,00 0,00 

H_ТБ-1452 0,05 0,00 0,00 

H_ЯР-1806 0,06 0,06 0,00 

I_ЯР-2754 0,06 0,10 0,10 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_БЛ-4297 0,07 0,05 0,00 

I_ЯР-2769 0,07 0,12 0,12 

I_БЛ-4295 0,07 0,06 0,00 

H_ТБ-1451 0,07 0,00 0,00 

I_БЛ-4296 0,10 0,08 0,00 

I_ЯР-2736 0,10 0,18 0,18 

H_ТБ-1415 0,10 0,09 0,00 

H_ТБ-1448 0,11 0,00 0,00 

F_БЛ-1986 0,18 0,15 0,00 

I_БЛ-4363 0,18 0,15 0,00 

F_БЛ-1568 0,19 0,16 0,16 

H_ТБ-1450 0,19 0,00 0,00 

H_ТБ-1449 0,19 0,00 0,00 

I_БЛ-4366 0,21 0,17 0,00 

I_ЯР-2344 0,22 0,19 0,00 

H_ЯР-2270 0,25 0,21 1,03 

I_ЯР-2737 0,25 0,43 0,43 

I_ЯР-2505 0,26 0,27 2,93 

I_БЛ-4355 0,27 0,23 0,00 

I_БЛ-4349 0,27 0,23 0,00 

I_БЛ-4328 0,27 0,23 0,00 

I_БЛ-4692 0,29 0,24 0,31 

I_ТБ-1618 0,30 0,26 0,00 

I_ЯР-2936 0,31 0,30 0,30 

I_БЛ-4231 0,32 0,27 0,00 

F_БЛ-1571 0,33 0,28 0,29 

F_БЛ-443 0,34 0,29 0,00 

F_БЛ-445 0,35 0,29 0,00 

G_ТБ-957 0,36 0,00 0,00 

G_ТБ-1065 0,36 0,00 0,00 

G_ТБ-956 0,37 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

H_ТБ-1447 0,42 0,00 0,00 

F_ЯР-997 0,42 0,36 0,37 

H_ЯР-2180 0,42 0,36 0,42 

I_ЯР-2360 0,43 0,36 0,40 

I_ТБ-1614 0,45 0,40 0,00 

H_ЯР-2221 0,48 0,41 0,44 

I_ЯР-2684 0,49 0,41 0,44 

I_БЛ-4354 0,51 0,43 0,00 

I_ЯР-2544 0,54 0,45 0,51 

F_БЛ-1992 0,54 0,46 0,00 

I_ЯР-2529 0,55 0,46 0,51 

H_ЯР-2095 0,59 0,50 0,54 

H_ЯР-2219 0,61 0,61 0,67 

H_ТБ-1413 0,62 0,00 0,00 

I_БЛ-4690 0,62 0,53 0,57 

F_БЛ-1603 0,68 0,57 0,59 

F_ЯР-1053 0,70 0,59 0,63 

H_ЯР-2230 0,70 0,67 0,71 

F_БЛ-968 0,87 0,74 0,00 

F_БЛ-1601 0,87 0,07 0,80 

I_БЛ-4691 0,93 0,79 0,86 

H_ЯР-1809 0,96 0,81 0,88 

F_БЛ-1751 0,96 0,81 0,84 

F_БЛ-1753 0,96 0,82 0,85 

F_БЛ-1757 0,98 0,83 0,85 

F_БЛ-1589 1,06 0,89 0,93 

F_БЛ-945 1,09 0,92 0,96 

H_ТБ-1430 1,10 0,94 1,04 

F_БЛ-1593 1,12 0,18 1,01 

G_ТБ-1060 1,12 1,06 4,70 

F_БЛ-1585 1,13 0,95 0,98 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

F_БЛ-1592 1,13 0,82 1,00 

G_ТБ-1061 1,13 0,97 4,51 

I_ЯР-2519 1,15 0,97 1,03 

F_БЛ-1516 1,21 1,02 1,11 

F_ЯР-383 1,24 1,04 1,10 

G_ОР-632 1,24 1,05 1,17 

F_БЛ-951 1,30 1,10 1,14 

I_ЯР-2685 1,34 1,12 1,22 

F_ЯР-1076 1,40 1,18 1,25 

F_БЛ-956 1,46 1,24 1,29 

I_БЛ-4535 1,47 1,24 0,00 

F_БЛ-960 1,52 1,29 0,00 

F_БЛ-1595 1,59 0,08 1,46 

F_ЯР-364 1,62 1,36 1,47 

F_ОР-260 1,64 1,38 1,51 

H_ЯР-2220 1,65 1,39 1,54 

F_БЛ-993 1,65 1,39 0,00 

I_ТБ-1540 1,65 1,41 11,20 

H_ЯР-2224 1,77 1,49 1,57 

F_ОР-255 1,84 0,00 1,89 

F_БЛ-453 1,88 1,58 1,69 

I_ЯР-2507 1,89 1,59 1,68 

F_БЛ-964 1,95 1,65 0,00 

F_БЛ-547 2,02 1,71 1,75 

H_БЛ-4038 2,09 1,76 0,00 

I_БЛ-4571 2,18 1,84 1,91 

H_ЯР-2170 2,28 1,92 2,10 

F_ОР-261 2,38 2,01 2,18 

H_ТБ-1428 2,65 2,25 2,35 

H_ТБ-1411 2,72 2,61 2,67 

F_ЯР-1006 2,75 2,31 2,51 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

F_ЯР-1099 2,85 2,40 2,60 

H_ЯР-1808 3,01 2,53 2,75 

F_БЛ-473 4,07 3,42 3,68 

F_БЛ-466 4,07 3,43 3,68 

H_СМ-1967 4,17 3,50 3,50 

F_2815 4,29 3,99 0,00 

F_ЯР-1059 4,55 3,83 4,11 

H_БЛ-3848 4,78 4,67 4,67 

F_ЯР-1014 4,89 4,11 4,42 

F_2841 5,72 0,00 0,00 

G_БР-421 5,82 4,92 5,02 

F_ТВ-621 7,09 5,94 6,04 

I_ТБ-1535 12,84 32,23 32,23 

F_БЛ-464 13,30 11,19 12,09 

I_ТВ-1623 20,32 25,21 28,08 

F_ЛП-38 39,39 43,39 0,00 

I_ТВ-1426 66,52 31,60 66,36 

I_ТВ-1594 67,12 56,03 62,45 

Погашение кредиторской задолженности 492,89 0,00 0,00 

F_ЯР-424 0,01 0,00 0,00 

F_БЛ-2549 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-301 0,01 0,00 0,00 

H_ЛП-1412 0,01 0,00 0,00 

F_СМ-236 0,01 0,00 0,00 

F_КМ-387 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-303 0,02 0,00 0,00 

F_ТБ-307 0,02 0,00 0,00 

F_ТБ-308 0,02 0,00 0,00 

F_ТБ-316 0,02 0,00 0,00 

I_ЛП-1816 0,02 0,00 0,00 

J_СМ-2456 0,02 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

H_ВР-1413 0,03 0,00 0,00 

F_ТБ-306 0,03 0,00 0,00 

H_КМ-1857 0,03 0,00 0,00 

G_КМ-1691 0,04 0,00 0,00 

F_ТБ-312 0,04 0,00 0,00 

H_ВР-1336 0,04 0,00 0,00 

J_СМ-2453 0,04 0,00 0,00 

F_ТБ-302 0,04 0,00 0,00 

F_ТБ-305 0,05 0,00 0,00 

F_СМ-232 0,05 0,00 0,00 

I_ТБ-1622 0,05 0,00 0,00 

G_КМ-1654 0,05 0,00 0,00 

F_ТБ-313 0,05 0,00 0,00 

F_ТБ-317 0,05 0,00 0,00 

H_ВР-1360 0,05 0,00 0,00 

I_ЛП-1824 0,05 0,00 0,00 

F_ТБ-310 0,06 0,00 0,00 

F_ТБ-298 0,06 0,00 0,00 

F_ТБ-311 0,06 0,00 0,00 

G_БЛ-2922 0,06 0,00 0,00 

F_ТБ-300 0,06 0,00 0,00 

H_КМ-1912 0,06 0,00 0,00 

H_ВР-1378 0,07 0,00 0,00 

H_ЛП-1410 0,07 0,00 0,00 

I_ТБ-1623 0,07 0,00 0,00 

G_КМ-1687 0,07 0,00 0,00 

G_ЯР-1682 0,07 0,00 0,00 

H_ВР-1334 0,08 0,00 0,00 

F_ТБ-309 0,08 0,00 0,00 

H_ВР-1337 0,08 0,00 0,00 

H_КМ-1910 0,09 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_ТБ-1621 0,09 0,00 0,00 

F_ТБ-304 0,09 0,00 0,00 

I_ТБ-1619 0,10 0,00 0,00 

I_ТБ-1620 0,10 0,00 0,00 

H_ВР-1333 0,11 0,00 0,00 

F_ТБ-318 0,11 0,00 0,00 

F_ТБ-299 0,11 0,00 0,00 

H_ВР-1368 0,11 0,00 0,00 

H_КМ-1907 0,13 0,00 0,00 

H_ЛП-1418 0,13 0,00 0,00 

H_КМ-1827 0,15 0,00 0,00 

G_БР-485 0,15 0,00 0,00 

G_БР-488 0,15 0,00 0,00 

H_ТВ-1381 0,16 0,00 0,00 

I_БР-952 0,17 0,00 0,00 

G_СМ-1733 0,18 0,00 0,00 

G_СМ-1731 0,18 0,00 0,00 

H_КМ-1826 0,18 0,00 0,00 

H_ЯР-2233 0,19 0,00 0,00 

H_КМ-1911 0,19 0,00 0,00 

G_КМ-1675 0,19 0,00 0,00 

F_ТБ-315 0,22 0,00 0,00 

H_КМ-1831 0,22 0,00 0,00 

H_ВР-1372 0,23 0,00 0,00 

H_ВР-1358 0,23 0,00 0,00 

H_ВР-1377 0,24 0,00 0,00 

H_ВР-1371 0,26 0,00 0,00 

I_ЯР-2347 0,27 0,00 0,00 

H_ВР-1386 0,27 0,00 0,00 

I_БР-950 0,28 0,00 0,00 

F_КМ-352 0,29 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

H_ЛП-1657 0,30 0,00 0,00 

I_БР-949 0,31 0,00 0,00 

H_ВР-1374 0,31 0,00 0,00 

H_ВР-1354 0,31 0,00 0,00 

H_ВР-1340 0,32 0,00 0,00 

H_ВР-1376 0,33 0,00 0,00 

I_БР-951 0,33 0,00 0,00 

I_СМ-2439 0,36 0,00 0,00 

H_ВР-1379 0,36 0,00 0,00 

H_ЛП-1671 0,38 0,00 0,00 

I_БР-953 0,39 0,00 0,00 

H_ВР-1338 0,40 0,00 0,00 

H_БР-769 0,40 0,00 0,00 

F_ТБ-226 0,44 0,00 0,00 

H_ВР-1381 0,44 0,00 0,00 

I_БР-947 0,45 0,00 0,00 

I_ЛП-1822 0,45 0,00 0,00 

H_ВР-1383 0,48 0,00 0,00 

G_БР-406 0,50 0,00 0,00 

H_ЛП-1668 0,51 0,00 0,00 

H_БР-777 0,52 0,00 0,00 

H_КМ-1780 0,56 0,00 0,00 

H_КР-382 0,58 0,00 0,00 

G_БР-445 0,59 0,00 0,00 

H_ВР-1345 0,61 0,00 0,00 

F_БР-302 0,62 0,00 0,00 

H_ВР-1384 0,63 0,00 0,00 

H_КМ-1877 0,65 0,00 0,00 

H_ВР-1367 0,66 0,00 0,00 

H_ВР-1346 0,67 0,00 0,00 

H_ВР-1369 0,79 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

H_ЛП-1427 0,79 0,00 0,00 

I_ЯР-2517 0,93 0,00 0,00 

H_ВР-1364 0,94 0,00 0,00 

H_ВР-1362 0,97 0,00 0,00 

G_КМ-1645 1,06 0,00 0,00 

I_ЛП-1896 1,14 0,00 0,00 

H_ВР-1357 1,22 0,00 0,00 

H_ВР-1375 1,25 0,00 0,00 

F_СМ-1415 1,27 0,00 0,00 

G_ЯР-1446 1,31 0,00 0,00 

I_ЯР-2469 1,65 0,00 0,00 

I_ЯР-2451 1,66 0,00 0,00 

I_ЯР-2559 1,66 0,00 0,00 

I_ЯР-2556 1,66 0,00 0,00 

I_ЯР-2558 1,66 0,00 0,00 

I_ЯР-2557 1,66 0,00 0,00 

H_КМ-1778 1,69 0,00 0,00 

G_КМ-1514 1,81 0,00 0,00 

G_КМ-1681 2,06 0,00 0,00 

H_КМ-1666 2,08 0,00 0,00 

I_ЯР-2448 2,10 0,00 0,00 

H_ЯР-2093 2,11 0,00 0,00 

H_ЛП-1667 2,14 0,00 0,00 

F_ЛП-720 2,28 0,00 0,00 

G_КМ-1686 2,30 0,00 0,00 

I_БЛ-4748 2,31 0,00 0,00 

G_КМ-1680 2,31 0,00 0,00 

H_ВР-1385 2,39 0,00 0,00 

H_ЯР-1977 2,58 0,00 0,00 

I_ЯР-2503 2,66 0,00 0,00 

I_ЯР-2502 2,67 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

H_ВР-1382 2,88 0,00 0,00 

I_ЛП-1905 2,94 0,00 0,00 

H_БР-729 3,05 0,00 0,00 

H_КМ-1909 3,10 0,00 0,00 

H_ВР-1370 3,15 0,00 0,00 

I_ЯР-2449 3,33 0,00 0,00 

I_ЯР-2561 3,33 0,00 0,00 

H_КМ-1846 3,53 0,00 0,00 

H_ВР-1380 3,61 0,00 0,00 

H_КМ-1792 3,66 0,00 0,00 

H_КМ-1862 3,81 0,00 0,00 

I_БР-802 3,85 0,00 0,00 

G_ЯР-1694 3,95 0,00 0,00 

H_ВР-1365 4,56 0,00 0,00 

G_БЛ-3323 4,77 0,00 0,00 

I_ЯР-2504 5,36 0,00 0,00 

G_ЛП-1299 5,42 0,00 0,00 

H_КР-379 5,57 0,00 0,00 

H_ЯР-2060 5,95 0,00 0,00 

I_ЯР-2370 6,17 0,00 0,00 

I_ТВ-1576 6,29 0,00 0,00 

I_ЯР-2501 6,77 0,00 0,00 

I_БЛ-4369 6,91 0,00 0,00 

H_КМ-1848 7,22 0,00 0,00 

G_КМ-1671 7,56 0,00 0,00 

H_БР-702 9,04 0,00 0,00 

H_ВР-1503 9,38 0,00 0,00 

G_КМ-1678 9,80 0,00 0,00 

I_ТВ-1423 10,74 0,00 0,00 

I_ЯР-2461 11,15 0,00 0,00 

I_ЯР-2508 11,48 0,00 0,00 



 

ПАО «МРСК Центра» 

141 

 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_БР-1145 17,35 0,00 0,00 

F_ЯР-124 17,95 0,00 0,00 

H_ВР-1493 19,00 0,00 0,00 

F_ЯР-1223 30,41 0,00 0,00 

F_ЯР-123 45,45 0,00 0,00 

I_ТВ-1429 48,07 0,00 0,00 

F_334 59,95 0,00 0,00 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. руб. -1,85 -13,10 1,29 

Общий итог -1,18 146,96 528,98 

Источник: данные Отчета 
 

ТАБЛИЦА 3 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА ЗА 6 МЕС. 2019Г. ПО ГРУППЕ ИП «ИП, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ 
ОБУСЛАВЛИВАЕТСЯ СХЕМАМИ И ПРОГРАММАМИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Невыполнение -135,24 -169,35 -174,25 

Исключение проекта из инвестиционной программы -135,24 -169,35 -174,25 

F_2647 * -26,69 -22,62 -24,16 

F_2613 * -108,54 -146,73 -150,09 

Перевыполнение 3,11 28,68 0,00 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
досрочное выполнение работ, задержка реализации, 
длительное согласование ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по финансированию и 
т.д. 

  28,68   

F_572   28,68   

Погашение кредиторской задолженности 3,11     

F_572 3,11     

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. руб.     0,44 

Общий итог -132,13 -140,67 -173,81 

Источник: данные Отчета 
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ТАБЛИЦА 4 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА ЗА 6 МЕС. 2019Г. ПО ГРУППЕ ИП «ПРОЧЕЕ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Невыполнение -18,64 -5,67 -10,51 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, 
экономия по факту закупок, перераспределение 
затрат, уточнение физ. объемов, выполнение работ 
хоз. способом и т.д. 

-12,17 -4,08 -3,64 

I_ТВ-1592 -11,46 -3,46 -3,46 

I_БЛ-4670 -0,51 -0,44 0,00 

I_ЛП-1899 -0,20 -0,18 -0,18 

Исключение проекта из инвестиционной программы -6,17 -1,60 -1,60 

I_ЛП-1900 -1,45 -1,24 -1,24 

F_БР-184 -0,63 0,00 0,00 

F_БР-226 -0,59 0,00 0,00 

F_БР-249 -0,56 0,00 0,00 

F_БР-237 -0,45 0,00 0,00 

F_БР-217 -0,42 0,00 0,00 

F_БР-205 -0,42 0,00 0,00 

F_БР-254 -0,42 0,00 0,00 

F_БР-275 -0,42 0,00 0,00 

I_ЛП-1902 -0,41 -0,35 -0,35 

F_БР-210 -0,40 0,00 0,00 

Погашение кредиторской задолженности -0,30 0,00 0,00 

I_БЛ-4624 -0,28 0,00 0,00 

I_БЛ-4623 -0,03 0,00 0,00 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 0,00 0,00 -4,17 

H_ТВ-1373 0,00 0,00 -0,33 

H_ТВ-1375 0,00 0,00 -1,88 

H_ТВ-1372 0,00 0,00 -0,59 

I_ТВ-1656 0,00 0,00 -1,38 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
досрочное выполнение работ, задержка реализации, 

0,00 0,00 -1,10 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

длительное согласование ПСД/проведение 
закупочных процедур, изменение сроков по 
финансированию и т.д. 

I_БЛ-4670 0,00 0,00 -1,10 

Перевыполнение 75,85 121,69 100,72 

Ввод НЗС 0,00 0,00 0,42 

H_КР-567 0,00 0,00 0,42 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, 
экономия по факту закупок, перераспределение 
затрат, уточнение физ. объемов, выполнение работ 
хоз. способом и т.д. 

0,17 0,14 0,09 

F_ЯР-316 0,05 0,04 0,00 

I_ЛП-1901 0,12 0,09 0,09 

Капитализация процентов за кредиты 0,26 0,17 0,00 

I_БЛ-4623 0,00 0,01 0,00 

H_КР-437 0,05 0,00 0,00 

H_КР-557 0,21 0,16 0,00 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 0,29 3,67 0,94 

H_ВР-1490 0,00 0,00 0,94 

H_ТВ-1373 0,05 0,27 0,00 

H_ТВ-1372 0,06 0,50 0,00 

H_ТВ-1375 0,06 1,72 0,00 

I_ТВ-1656 0,12 1,18 0,00 

Выполнение работ с целью исполнения требований  
ПТЭ/ПУЭ 4,89 4,00 3,94 

J_ЛП-2152 0,10 0,09 0,09 

J_ЛП-2158 0,16 0,17 0,17 

J_ЛП-2155 0,23 0,22 0,22 

J_ЛП-2156 0,34 0,31 0,31 

I_ЛП-1823 0,49 0,04 0,44 

J_ЛП-2157 0,49 0,46 0,00 

J_ЛП-2154 0,63 0,56 0,56 

I_ЛП-1908 0,73 0,61 0,61 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_ЛП-2151 0,82 0,73 0,73 

J_ЛП-2150 0,91 0,82 0,82 

Погашение кредиторской задолженности 5,80 0,00 0,00 

H_ТБ-1196 0,01 0,00 0,00 

H_ТБ-1200 0,01 0,00 0,00 

H_ТБ-1197 0,01 0,00 0,00 

H_ТБ-1195 0,01 0,00 0,00 

H_ТБ-1198 0,01 0,00 0,00 

H_ТБ-1194 0,01 0,00 0,00 

H_ТБ-1199 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-224 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-216 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-217 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-222 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-218 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-229 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-219 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-214 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-220 0,01 0,00 0,00 

H_ТБ-1204 0,01 0,00 0,00 

H_ТБ-1201 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-221 0,01 0,00 0,00 

H_ТБ-1202 0,01 0,00 0,00 

F_ТБ-213 0,01 0,00 0,00 

H_ТБ-1203 0,01 0,00 0,00 

F_ЯР-481 0,02 0,00 0,00 

I_ЛП-1817 0,45 0,00 0,00 

H_ЯР-2094 0,63 0,00 0,00 

H_ВР-1490 0,86 0,00 0,00 

F_БЛ-381 1,47 0,00 0,00 

F_ЯР-478 2,07 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Выполнение дополнительных работ по переносу 
объектов по инициативе и за счет третьих лиц. 9,86 8,77 6,97 

J_ЛП-2076 0,02 0,02 0,00 

J_ЛП-1969 0,03 0,03 0,00 

J_ТБ-1667 0,06 0,65 0,00 

J_ЛП-2058 0,07 0,06 0,00 

J_ЛП-2024 0,10 0,00 0,80 

J_ЛП-2077 0,10 0,09 0,00 

J_ЛП-2063 0,17 0,15 0,00 

J_ЯР-2947 0,42 0,36 0,00 

J_БЛ-5131 0,53 0,45 0,00 

J_БЛ-4857 1,05 0,89 0,95 

J_КР-1291 1,09 0,92 0,92 

J_ЯР-2946 1,11 0,94 0,00 

J_ЯР-2879 1,12 0,87 0,95 

J_КР-1292 3,98 3,35 3,35 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
досрочное выполнение работ, задержка реализации, 
длительное согласование ПСД/проведение 
закупочных процедур, изменение сроков по 
финансированию и т.д. 

54,58 104,94 88,35 

I_БЛ-4548 0,00 1,13 1,14 

I_БЛ-4550 0,00 0,67 0,71 

F_БЛ-386 0,00 16,20 17,31 

I_БЛ-4635 0,00 0,57 0,59 

G_БЛ-3475 0,00 35,73 36,01 

H_ВР-1490 0,00 0,33 0,00 

I_БЛ-4623 0,00 0,00 0,19 

I_ЯР-2463 0,00 0,03 0,63 

I_БЛ-4624 0,00 0,62 0,65 

I_БЛ-4518 0,00 0,80 0,80 

I_БЛ-4625 0,00 0,01 0,01 

I_БЛ-4631 0,00 0,37 0,38 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_БЛ-4626 0,00 0,02 0,02 

I_БЛ-4516 0,00 1,01 1,01 

I_БЛ-4627 0,00 0,05 0,05 

I_БЛ-4630 0,00 0,02 0,02 

I_БЛ-4628 0,00 0,05 0,05 

I_ЯР-2462 0,00 0,04 0,96 

I_БЛ-4629 0,00 0,10 0,11 

G_ЯР-1617 0,02 0,02 0,00 

H_ЯР-1804 0,02 0,02 0,00 

I_БЛ-4358 0,06 0,05 0,00 

F_ЯР-268 0,09 0,09 1,66 

F_БЛ-392 0,10 0,09 0,00 

I_БЛ-4568 0,18 0,15 0,16 

I_БЛ-4360 0,18 0,15 0,00 

I_БЛ-4353 0,20 0,17 0,00 

H_ТБ-1417 0,23 0,20 0,00 

H_ТБ-1416 0,26 0,14 0,00 

I_БЛ-4636 0,26 1,76 1,81 

H_ЯР-2069 0,27 0,22 0,00 

H_ЯР-2218 0,30 0,26 0,29 

H_ЯР-1807 0,32 0,27 0,29 

H_ЯР-2229 0,35 0,30 0,32 

H_ЯР-2223 0,36 0,30 0,32 

H_ЯР-2181 0,36 0,31 0,33 

F_ЯР-795 0,37 0,31 0,32 

I_БЛ-4637 0,38 2,64 2,72 

I_БЛ-4569 0,42 0,35 0,37 

H_ЯР-2162 0,44 0,37 0,39 

I_БЛ-4298 0,47 0,40 0,00 

H_ЯР-2163 0,47 0,40 0,45 

F_ЯР-1056 0,68 0,57 0,61 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

F_ЯР-1122 0,72 0,60 0,64 

F_ЯР-1084 0,81 0,68 0,72 

I_БЛ-4357 0,84 0,71 0,00 

F_ЯР-1032 0,88 0,74 0,79 

I_БЛ-4572 0,89 0,75 0,77 

I_БЛ-4364 0,90 0,76 0,00 

F_БЛ-1067 0,97 0,82 0,85 

H_ЯР-2217 1,40 1,22 1,34 

H_ЯР-2228 1,42 1,22 1,32 

F_БЛ-391 1,46 1,22 1,28 

H_ЯР-2182 1,56 1,31 1,47 

I_БЛ-4361 1,76 1,48 0,00 

I_БЛ-4362 2,15 1,82 0,00 

I_БЛ-4348 2,38 2,02 0,00 

I_ЯР-2472 2,45 2,06 2,22 

I_БЛ-4234 2,52 2,13 0,00 

H_БЛ-3756 2,53 2,13 0,00 

H_ЯР-2222 2,86 2,40 2,65 

F_БЛ-371 3,35 0,16 0,16 

I_БЛ-4573 3,96 3,33 3,47 

I_БЛ-4232 11,99 10,11 0,00 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. руб. 5,41 -0,13 -0,14 

Общий итог 62,62 115,88 90,07 

Источник: данные Отчета 
 

ТАБЛИЦА 5 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА ЗА 6 МЕС. 2019Г. ПО ГРУППЕ ИП «ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ» 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Невыполнение -213,02 -318,19 -334,45 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, 
экономия по факту закупок, перераспределение 
затрат, уточнение физ. объемов, выполнение работ 
хоз. способом и т.д. 

0,00 -14,90 -14,50 

H_БЛ-3514 0,00 -0,05 -0,05 

H_БЛ-3509 0,00 -2,14 -2,14 

H_ТБ-1121 0,00 -0,40 0,00 

H_БЛ-3513 0,00 -0,76 -0,76 

I_ОР-467 0,00 -11,56 -11,56 

Выполнение работ с целью исполнения требований  
ПТЭ/ПУЭ -3,90 0,00 0,00 

H_ЯР-1840 -3,90 0,00 0,00 

Перенос реализации проекта в связи с дефицитом 
бюджета -17,98 -47,50 -47,50 

H_ЛП-1323 -17,98 -47,50 -47,50 

Исключение проекта из инвестиционной программы -19,41 -61,53 -59,53 

H_ЛП-1327 -17,05 -14,45 -14,45 

I_ЯР-2709 -2,36 -2,00 0,00 

H_ЛП-1324 0,00 -39,40 -39,40 

H_КР-921 0,00 -5,69 -5,69 

Погашение кредиторской задолженности -37,01 0,00 0,00 

H_ЛП-1324 -28,48 0,00 0,00 

I_ТВ-1546 -5,88 0,00 0,00 

H_ВР-1295 -2,66 0,00 0,00 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
досрочное выполнение работ, задержка реализации, 
длительное согласование ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по финансированию и 
т.д. 

-134,72 -194,25 -212,91 

I_ЛП-1792 -41,24 -34,95 -69,96 

H_ЯР-1817 -30,48 -25,40 -25,40 

H_ЯР-1827 -14,26 -12,09 -12,09 

H_ВР-1296 -12,66 -10,55 -10,55 

H_ЯР-1825 -8,40 -7,00 -7,00 

H_БЛ-3513 -5,79 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

H_ВР-1298 -3,95 -3,29 -3,29 

H_ЯР-1836 -3,75 -3,12 -3,12 

H_БР-513 -3,74 -3,17 -3,17 

H_ВР-1538 -2,74 -2,32 -2,32 

H_ЯР-2297 -2,40 -2,00 0,00 

H_БЛ-3511 -1,57 0,00 0,00 

H_ЯР-1912 -1,20 -0,89 -0,89 

I_СМ-1856 -1,12 -0,95 -1,10 

G_ЯР-1762 -0,88 -0,70 0,00 

H_ЯР-1905 -0,37 -0,31 -0,31 

I_ВР-1675 -0,18 -0,15 0,00 

H_КМ-1817 0,00 -18,70 -18,70 

H_ТБ-1128 0,00 -12,06 -12,06 

I_БЛ-4377 0,00 -0,52 0,00 

H_БР-512 0,00 -5,75 -5,75 

H_ВР-1294 0,00 -11,58 -2,90 

H_КМ-1813 0,00 -7,42 -7,42 

H_ВР-1295 0,00 -6,67 -2,22 

H_ТБ-1127 0,00 -8,14 -8,14 

H_КМ-1812 0,00 -16,54 -16,54 

Перевыполнение 232,51 88,64 81,44 

Погашение кредиторской задолженности 180,36 0,00 0,00 

I_БЛ-4832 0,01 0,00 0,00 

I_ТВ-1588 0,02 0,00 0,00 

I_БЛ-4833 0,03 0,00 0,00 

I_БЛ-4376 0,11 0,00 0,00 

H_КМ-1811 0,11 0,00 0,00 

F_925 1,91 0,00 0,00 

I_ТВ-1422 2,78 0,00 0,00 

I_СМ-2389 2,78 0,00 0,00 

I_ЛП-1783 2,78 0,00 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

I_БЛ-4342 3,30 0,00 0,00 

H_БР-512 4,02 0,00 0,00 

H_ЛП-1325 4,11 0,00 0,00 

H_ЛП-1329 39,44 0,00 0,00 

I_ТВ-1541 118,96 0,00 0,00 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
досрочное выполнение работ, задержка реализации, 
длительное согласование ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по финансированию и 
т.д. 

19,97 38,49 35,38 

H_ЛП-1326 0,00 1,62 1,62 

H_ЛП-1329 0,00 2,19 2,19 

H_СМ-1964 0,00 1,20 1,20 

J_ЯР-3360 0,00 2,19 2,19 

I_БЛ-4606 0,00 1,13 1,18 

H_ВР-1299 0,00 4,01 4,01 

I_ТВ-1546 0,00 0,17 0,17 

H_КР-970 0,00 3,64 3,64 

H_КМ-1811 0,00 3,37 3,37 

J_БР-1334 0,00 0,00 3,28 

H_БР-520 0,00 1,01 0,00 

I_ЯР-2546 0,02 0,02 0,00 

H_БЛ-3510 0,35 0,91 0,91 

H_ТВ-1351 0,37 1,06 1,06 

H_КР-975 0,57 0,47 0,47 

H_КМ-1808 0,93 0,00 0,00 

H_ТБ-1122 3,98 4,13 4,13 

F_3605 6,32 5,40 0,00 

H_БР-517 7,43 5,96 5,96 

Изменение условий оплаты по результатам 
заключения договоров/доп. соглашений 14,84 0,00 0,00 

I_ОР-467 14,84 0,00 0,00 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 11,04 13,97 11,75 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

J_ИА-4 0,00 0,99 0,00 

J_СМ-2561 0,00 3,16 3,16 

J_СМ-2586 0,00 -0,50 0,00 

F_864 1,84 1,72 0,00 

H_СМ-2671 3,64 3,03 3,03 

J_СМ-2570 5,56 5,56 5,56 

Выполнение работ с целью исполнения требований  
ПТЭ/ПУЭ 3,11 6,49 3,78 

H_ЯР-1840 0,00 3,78 3,78 

F_ЛП-366 0,56 0,53 0,00 

F_ЛП-562 0,70 0,61 0,00 

F_ЛП-628 1,85 1,57 0,00 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, 
экономия по факту закупок, перераспределение 
затрат, уточнение физ. объемов, выполнение работ 
хоз. способом и т.д. 

2,49 0,08 0,00 

F_ВР-60 0,00 0,08 0,00 

H_БЛ-3514 0,92 0,00 0,00 

J_БЛ-5016 1,56 0,00 0,00 

Закупка оборудования сверх запланированного объема 
по выгодным коммерческим предложениям 0,65 29,55 27,28 

H_БР-520 0,00 0,00 1,01 

F_ВР-563 0,00 14,07 14,07 

J_БР-1334 0,00 3,28 0,00 

G_ОР-510 0,00 3,00 3,00 

J_ТБ-1933 0,00 2,06 2,06 

J_ТВ-1823 0,00 6,58 6,58 

F_ОР-117 0,65 0,56 0,56 

Безвозмездная передача права собственности на 
объект 0,04 0,04 2,54 

J_СМ-2582 0,04 0,04 2,54 

Выполнение дополнительных работ по переносу 
объектов по инициативе и за счет третьих лиц. 0,00 0,03 0,00 

F_БЛ-4747 0,00 0,03 0,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование Освоение Ввод ОС 

Ввод НЗС 0,00 0,00 0,71 

H_ЛП-1437 0,00 0,00 0,71 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. руб. -3,54 -0,15 -0,15 

Общий итог 15,95 -229,70 -253,16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

ВЫБОРКА ИП С КРУПНЕЙШИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ 

Идентифи-
катор ИП Наименование ИП 

Отклонение от плана  
за 6 мес. 2019 г., млн руб. Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 
Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 

F_2613 * 

Строительство ПС 35/6 кВ 
Черная Слобода с 
трансформаторами 2х6,3 
МВА… 

(108,54) (146,73) (150,09) -100% -100% -100% 

F_334 
Модернизация ЦУС по 
адресу г.Брянск, 
ул.Советская, 35 

59,95 (1,62) - 147% -30% 0% 

F_ЛП-48 

Техперевооружение ВЛ 110 
кВ Лебедянь левая, правая 
с заменой провода 
(протяженность 38 км) 

(48,34) (23,37) (23,37) -65% -100% -100% 

F_ЯР-123 
Создание/модернизация 
точек учета 0,4 кВ 
(ППРСУЭ) 

45,45 - - 100% 0% 0% 

H_ЛП-1323 
Приобретение транспорта. 
Автомобили бригадные 
линейные… 

(17,98) (47,50) (47,50) -37% -89% -89% 

H_ЛП-1324 
Приобретение транспорта. 
БКМ на а/м шасси (БКМ-32 
шт… 

(28,48) (39,40) (39,40) -68% -100% -100% 

I_ЛП-1792 

Разработка системы 
управления группой БПЛА 
для выполнения 
непрерывного мониторинга 
воздушных линий 
электропередачи в 
автоматическом режиме… 

(41,24) (34,95) (69,96) -70% -100% -100% 

I_ЛП-2038 

Создание/модернизация 
АСУЭ на ГБП с 
потребителями и ТП 6-10 
кВ от ЛЭП 6-10 кВ … 

(49,31) (6,65) (11,35) -42% -7% -11% 

I_ТВ-1424 
Техперевооружение ВЛ 10 
кВ ф.07 ПС 35/10 кВ 
Воскресенское… 

(37,70) 7,36 44,76 -85% 20% 100% 

I_ТВ-1426 
Техперевооружение ВЛ 10 
кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ 
Торопец… 

66,52 31,60 66,36 679% 381% 100% 

I_ТВ-1431 
Техперевооружение ВЛ 10 
кВ ф.11 ПС 35/10 кВ 
Понизовье… 

(43,51) (3,39) (3,68) -99% -9% -9,55% 

I_ТВ-1541 
Приобретение Транспорта. 
Спецтехника подъемная 
(2018 год - 33 шт)… 

118,96 - - 100% 0% 0% 
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Идентифи-
катор ИП Наименование ИП 

Отклонение от плана  
за 6 мес. 2019 г., млн руб. Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 
Финанси-
рование Освоение Принятие 

ОС 

I_ТВ-1594 
Техперевооружение ВЛ 10 
кВ ф.15 ПС 35/10 
Плоскошь… 

67,12 56,03 62,45 887% 873% 100% 

F_БЛ-2566 Техперевооружение ПС 
110/10 кВ Промышленная… (2,93) (18,71) - -6% -31% 0% 

I_ЯР-2727 

Реконструкция ПС 
110/35/10 кВ Аббакумцево 
с заменой 
трансформаторов 2х10 на 
2х16 МВА… 

(39,50) (1,84) - -96% -37% 0% 

Источник: данные Отчета 


